

REGISTRO DE CONCILIACIONES

N° de Ingreso	Centro de Conciliación	Invitante	Invitado	Petitorio	Monto del Petitorio	Estado	Acuerdo
---------------	------------------------	-----------	----------	-----------	---------------------	--------	---------

98	CO11--2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN EXÉGESIS	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	GRC	Ampliación del plazo N° 06 por 42 días calendario y reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.	<p>si. 2'572,934.14 sin IGV por Mayores Gastos Generales y Si. 1'448,843.72 sin incluir IGV por Costos Directos</p>	<p>22/10/2013 Invitación para conciliación para el día 29-10-2013. 23/10/2013 Memorando N° 993-2013-GRC/PPR a la GRI solicitando informe sobre la invitación. 28/10/2013 Informe N° 18,2013-GRC/GRI/GAMBETTA/COTH de la GRI, recomienda mantener la posición de la Entidad, por lo que no hay acuerdo. 29/10/2013 Acta de Conciliación por falta de acuerdo. 11/11/2013 Informe al Presidente Regional sobre la falta de acuerdo acompañado del Acta de conciliación.</p>	No hubo acuerdo de conciliación. (CONCLUIDO)
99	044--2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN PAZ Y CONCORDIA	JUANA CCRAPA VARGAS DE MENDOZA	GRC	Indemnización de daños y perjuicios	Si. 60,000	<p>23/10/2013 Invitación para conciliación para el día 28-10-2013. 25/10/2013 Memorando N° 991-2013-GRC/PPR al Ejecutor Coactivo solicitando informe sobre la invitación. 28/10/2013 Informe N° 45,2013-GRC/GGR-ECR Informe sobre el procedimiento de ejecución seguida contra la invitante. 28/10/2013 Segunda invitación para el día 05-11-2013. 05/11/13 Acta de conciliación por falta de acuerdo de las partes</p>	No hubo acuerdo de conciliación. (CONCLUIDO)

97	189-2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN SANTA ROSA DE LA PAZ	RÓMULO CHUNCHING BAUTISTA	GRC , LUIS ERASMO RIVAS SEGIL y CARMEN ROSA CHAMORRO REZA DE RIVAS.	Indemnización por daños y perjuicios	s/. 60,000.00	21/10/2013 Invitación para conciliación para el día 30-10-2013. 05/11/2013 Memorando N° 1031-2013-GRC/PPR a la Oficina de Gestión Patrimonial. solicitando informe sobre la invitación. 04/11/2013 Segunda invitación para conciliación para el día 12-11-13. 11/11/2013 Informe N° 885,2013-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP de la Of. de Gestión Patrimonial, el GRC no ha causado ningún perjuicio al invitante. 12/11/2013 Acta de Conciliación por falta de acuerdo.	No hubo acuerdo de conciliación. (CONCLUIDO)
----	----------	---	---------------------------	---	--------------------------------------	------------------	--	--

95	346-2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN "ROSA DE AMÉRICA"	SERGIO MARCOS BLAS DÍAZ	GRC - HERNÁN ALARCÓN PUMAPILLO	Indemnización de daños y perjuicios	S/. 50,000	26/09/2013 Invitación para conciliación para el día 04-10-2013. 27/09/2013 Memorando N° 880-2013-GRC/PPR A la Of. de Gestión Patrimonial informe sobre la invitación. 03/10/2013 Informe N° 774-2013-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP de la Of. De Gestión Patrimonial sobre la situación del terreno en conflicto.	No hubo acuerdo de conciliación. (CONCLUIDO)
96	328-2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN "SOLUCIONES JURÍDICAS"	CONSROCIO PyG	GRC	ODSD (Derivado de la Liquidación Final del Contrato N° 064-2011-REGIÓN CALLAO de fecha 17/10/2011)	s/. 6,886.30	22/10/2013 Invitación para conciliación para el día 29-10-2013. 23/10/2013 Memorando N° 988-2013-GRC/PPR a la GRI solicitando informe sobre la invitación. 12/11/2013 Informe al Presidente Regional acompañado del acta.	No hubo acuerdo de conciliación. (CONCLUIDO)

100	380-2013-CCR	CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL "REPÚBLICA"	CONSORCIO GAMBETTA	GRC	Conformidad del servicio, liquidación de consultoría y Resolución del Contrato por parte de la Entidad.		06/11/2013 Invitación para conciliación para el día 13-11-2013. 08/11/2013 Memorando N° 1073-2013-GRC/PPR a la GRI solicitando informe sobre la invitación. 14/11/2013 Segunda invitación para el día 21-11-13. 20/11/2013 Informe N° 002,2013-GRC/GRI/GAMBETTA/AMD La solicitud de conciliación es improcedente. 21/11/2013 Acta de conciliación por falta de acuerdo entre las partes.	No hubo acuerdo de conciliación. (CONCLUIDO)
101	764-2013-CCR	CENTRO DE CONCILIACIÓN ENTENTE	ROBERTO DAVID JULCA SÁNCHEZ	GRC y PESQUERA LIVIAMAR SAC.	Indemnización de daños y perjuicios	S/. 7782,200.00	11/11/2013 Invitación para conciliación para el día 18 11 2013. 13/11/2013 Memorando N° 1087-2013-GRC/PPR a la Of. de Gestión Patrimonial informe sobre la invitación. 18/11/2013 Informe N° 911,2013-GRC/GA-OGP-PPNPYPECP Informa sobre el procedimiento de venta del terreno. 18/11/2013 Segunda invitación para el día 26-11-13. 26/11/13 Acta de conciliación por falta de acuerdo por inasistencia de una de las partes.	No hubo acuerdo de conciliación. (CONCLUIDO)

102	764-2013-CCR	CENTRO DE CONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN EXÉGESIS	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	GRC	<p>Reconocimiento de la ampliación del plazo N° 07 por 65 días y pago por mayores gastos generales variables por la obra principal y pgo por mayores gastos generales por el Adicional 04 y por costos directos incurridos por la paralización de equipos y personal movilizados entre el 15 de julio y 02 de octubre del 2013.</p>	<p>S/. 3,981.88 sin IGV por mayores gastos generales variables obra principal; S/. 508,332.03 sin IGV por Mayores Gastos Generales de Obra Adicional N° 04; y S/. 797,659.65 sin IGV por costos directos por la paralización de equipos y personal entre el 15-07-13 y 02-10-13. 19/11/13 Acta de</p>	<p>11/11/2013 Invitación para conciliación para el día 18-11-2013. 13/11/2013 Memorando N° 1087-2013-GRC/PPR a la Of. de Gestión Patrimonial informe sobre la invitación. 18/11/2013 Informe N° 911,2013-GRC/GA-OGP-PPNPYPECP Informa sobre el procedimiento de venta del terreno. 18/11/2013 Segunda invitación para el día 26-11-13. 26/11/13 Acta de conciliación por falta de acuerdo por inasistencia de una de las partes.</p>	<p>No hubo acuerdo de conciliación. (CONCLUIDO)</p>
-----	--------------	---	--------------------------	-----	---	---	--	---

103	95-2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN CARASSAI	ROBINSON WALTER FLORES SANCHEZ	GRC	ODSD	<p>s/. 18,258.00 (Según órdenes de compra) y S/. 20,000.00 (por indemnización)</p>	<p>15/11/2013 Invitación para conciliación para el día 25-11-2013. 18/11/2013 Memorando N° 1100-2013-GRC/PPR a CAFED solicitando informe sobre la invitación. 27/11/2013 Segunda invitación para el día 05-12-2013. 28/11/13 A CAFED reiterándole para que informe sobre la conciliación. 29/11/13 Oficio N° 897-2013-CAFED/GG Propuesta de CAFED para conciliación sólo el pago de S/. 18,258.00 sin pago de indemnización. 05/12/13 Constancia de suspensión de audiencia para el día 17-12-2013. Oficio a CAFED, sobre la contrapropuesta de empresa invitadas.</p>	CONCLUIDO (No hubo acuerdo)
104	392-2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN JUSTICIA Y PAZ	ALEJANDRO ALBERTO AGUIRRE MUÑANTE	HOSPITAL DE VENTANILLA	ODSD	s/. 3,500	<p>05/11/2013 of. N° 958-2013-GRC/DHV/DG Remite invitación para conciliación para el día 05-11-2013. 06/11/2013 Of. N° 1512-2013-GRC/PPR al Director del Hospital de Ventanilla para que informe sobre la conciliación. 15/11/2013 Of. N° 992-2013-GRC/DHV/DG del director del Hospital de Ventanilla informa que no existe deuda pendiente.</p>	No se notificó para la segunda audiencia (concluido)

105	549-2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO	GRC	DANIEL ALBERTO BELLIDO MOY	ODSD	s/. 63,220	<p>20/11/2013 Presentación de la solicitud de Invitación para conciliación</p> <p>20/11/2013 Notificación de la conciliación para el día 28-11-2013.</p> <p>25/11/2013 Proveido del Centro de Conciliación por error en el domicilio.</p> <p>25/11/2013 Escrito corrigiendo el domicilio del invitado.</p> <p>03/12/2013 Escrito de nueva corrección de domicilio del invitado.</p> <p>11/12/2013 Acta de Conciliación por falta de acuerdo de las partes</p>	No hubo acuerdo (concluido)
106	C015-2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN EXÉGESIS	CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	GRC	ampliación del plazo N° 08 por 45 días calendario y reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.	s/. 4'366,456.12	<p>20/11/2013 Invitación para conciliación para el día 26-11-2013.</p> <p>21/11/2013 Memorando N° 1121-2013-GRC/PPR a la GRI para que informe sobre la conciliación.</p> <p>26/11/2013 Informe N° 33-2013-GRC/GRI/GAMBETTA/COTH La GRI informa sobre la improcedencia de la ampliación solicitada.</p> <p>26/11/2013 Acta de conciliación por falta de acuerdo entre las partes</p>	No hubo acuerdo (concluido)

107	776--2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN PROEMARCS	VISTONY SAC	GRC	ODSD	s/.38,520.00	<p>02/12/2013 Invitación para conciliación para el día 10-12-2013. 23/10/2013 Memorando a la Of. de Logística solicitando informe sobre la invitación. 10/12/2013 Constancia de Suspensión de Audiencia para el día 27.12.2103. 11/12/2013 Memorando N° 1205-2013-GRC/PPR A Logística, para que informe sobre la culminación del trámite del pago. 16/12/2013 Memorando N° 649-2013-GRC/GA de la Gerencia de Administración informando del pago efectuado a la empresa VISTONY COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL PERÚ SAC, por el importe de S/. 38,520.</p>	CONCLUIDO (Se hizo efectivo el pago)
-----	-----------	----------------------------------	-------------	-----	------	--------------	--	--------------------------------------

108	588-2013	CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO	HENRY VILCA ZÚÑIGA	GRC	ODSD	s/.21,831.00	<p>13/12/2013 Invitación para conciliación para el día 20-12-2013. 23/10/2013 Memorando a la Gerencia de Administración solicitando informe sobre la invitación.</p> <p>16/12/2013 Memorando N° 1218-2013-GRC/PPR A Gerencia de Administración, informe sobre la conciliación solicitada.</p> <p>19/12/2013 Informe N° 1533-2013-GRC/GA de Logística, informando que no ubican el expediente original, procediendo a realizar el trámite pertinente.</p>	CONCLUIDO (No hubo acuerdo)
-----	----------	---	--------------------	-----	------	--------------	--	-----------------------------