

**CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA
TERCER TRIMESTRE 2014**

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalidades	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
Nº 005-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (05.dic.2013)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO. ITEM Nº 03: LOSA UBICADA ENTRE LAS MZs. M2 y M6 DE LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES - SUB SECTOR I	CONSORCIO DEPORTIVO VENTANILLA, conformado por: Falcón Consultores y Constructores SRLTD y Shirle y Muqui Constructores S.A.C.			458,431.64	NUEVOS SOLES	-	20,211.77	-	-	23,849.89	-
Nº 006-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (05.dic.2013)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO. ITEM Nº 04: LOSA UBICADA FRENTE A LA MZ. Z EN EL AA.HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	CONSORCIO DEPORTIVO VENTANILLA, conformado por: Falcón Consultores y Constructores SRLTD y Shirle y Muqui Constructores S.A.C.			360,775.81	NUEVOS SOLES	-	14,965.84	-	-	16,612.96	-
Nº 058-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (01.oct.2013)	REMODELACION DE LA PUERTA Nº 07 DE LA BASE NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.			1,741,930.27	NUEVOS SOLES	191,872.90	14,576.29	-	-	10,904.49	-
Nº 054-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (12.set.2013)	PROTECCION DEL TALUD INFERIOR DE LA AV. COSTANERA COMPONENTE ADICIONAL DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA, CALLAO	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.			6,183,958.06	NUEVOS SOLES	-	359,301.89	-	-	424,439.94	-
Nº 011-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (18.dic.2013)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO. ITEM Nº 03: MEJ. INFRAEST. DEPORT. EN EL PARQUE 9 DE FEBRERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD.			381,028.12	NUEVOS SOLES	-	1,812.36	-	-	1,046.94	-



NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalizaciones	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
N° 010-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (18.dic.2013)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO. ITEM N° 02: MEJ. INFRAEST. DEPORT. EN EL PARQUE DE LA AMISTAD EN EL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA	CONSORCIO DEPORTIVO VENTANILLA, conformado por: Falcón Consultores y Constructores SRLTD y Shirle y Muqui Constructores S.A.C.			489,085.67	NUEVOS SOLES	- 311.86	1,922.24	-	-	905.66	-
N° 009-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (18.dic.2013)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO. ITEM N° 01: MEJ. INFRAEST. DEPORT. EN LA CALLE IRIS FRENTE AL PARQUE "E", URB CIUDAD SATELITE, VENTANILLA	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD.			316,028.28	NUEVOS SOLES	-	1,173.12	-	-	855.47	-
N° 055-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (18.set.2013)	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA, DISTRITO DEL CALLAO - PROV. CONSTITUC. DEL CALLAO	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.			2,621,071.04	NUEVOS SOLES	110,603.34	68,067.87	-	-	103,822.43	-
N° 016-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (31.mar.2014)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO. ITEM N° 01: MEJ. INFRAEST. DEPORT. EN LA MZ. K4 EN LA ZONA 4 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD.			193,727.88	NUEVOS SOLES	-	2,130.38	-	-	1,691.41	-
N° 008-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (18.mar.2014)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA NORTE DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO. ITEM N° 02: MEJ. INFRAEST. DEPORT. EN LA MZ. R DEL AA.HH. NUEVO PROGRESO	INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.			399,902.18	NUEVOS SOLES	- 355.18	2,730.73	-	-	2,691.73	-



