

VI. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

EJECUCION AL I SEMESTRE 2014

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
0061	48115	2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO					
			4000081-MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	OBRA	1	1	1.00	100.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	0.50	50.00
			6000011-EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES	ACCION	1	1	0.93	93.00
			6000016-GESTION Y ADMINISTRACION	ACCION	1	1	0.50	50.00
			6000043-LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	ACCION	1	1	0.50	50.00
0061	28645	2078337	MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA, CALLAO					
			4000075-CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	OBRA	1	1	1.00	100.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	0.90	90.00
			6000011-EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES	ACCION	1	1	0.90	90.00
			6000016-GESTION Y ADMINISTRACION	ACCION	1	1	1.00	100.00
0061	48520	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO					
			4000075-CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	OBRA	1	1	1.00	100.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
			6000016-GESTION Y ADMINISTRACION	ACCION	1	1	0.50	50.00
0068	109091	2100570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO					
			4000161-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	OBRA	1	1	0.00	0.00
0068	65406	2055904	IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO					
			4000124-INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	OBRA	1	1	0.00	0.00
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.00	0.00
0068	250389	2167157	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA. HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA-CALLAO					

CAT. PRESUP. SUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACION DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
			4000029-AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	OBRA	1	1	0.00	0.00
	251665	2167307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO- CALLAO					
			4000029-AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	OBRA	1	1	0.00	0.00
0068	254002	2176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO					
			4000029-AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	OBRA	1	1	0.00	0.00
0090	155802	2146927	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO					
			4000017-INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	OBRA	1	1	0.71	71.00
0090	204000	2153334	AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 141, EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO					
			4000029-AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	AULA	1	1	0.00	0.00
0090	205227	2155758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO					
			4000038-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	OBRA	1	1	0.00	0.00
			SUPERVISION	SUPERVISION	1	1	0.00	0.00
0090	211623	2159299	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO					
			4000029-AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	OBRA	1	1	0.00	0.00
0090	223144	2166870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO					
			4000029-AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	OBRA	1	1	0.00	0.00




CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACION DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
0090	203892	2153333	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO					
			4000035-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	OBRA	1	1	0.00	0.00
0101	256011	2176997	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO					
			4000129-INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OBRA	1	1	0.25	25.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	0.60	60.00
0101	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS MZ M5 Y O5 EN EL AA.HH. LOS LICENCIADOS (VENTANILLA SUR)					
				OBRA ITEM 2	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION ITEM 2	1	1	1.00	100.00
0101	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS MZ M2 Y M6 EN EL AA.HH. ANTONIA MORENA DE CACERES SUB SECTOR I (VENTANILLA SUR)					
				OBRA ITEM 3	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION ITEM 3	1	1	1.00	100.00
0101	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA MZ M AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA (VENTANILLA SUR)					
				OBRA ITEM 1	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION ITEM 1	1	1	1.00	100.00
0101	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA FRENTE A LA MZ Z EN EL AA.HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (VENTANILLA SUR)					
				OBRA ITEM 4	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION ITEM 4	1	1	1.00	100.00
0101	256011	2178997	LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS MZS. B5 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00



CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
0101	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA MZ. E AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
0101	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS MZS. F1 Y 12 SUB SECTOR VI IZQ. URB. ANTONIA MORENO DE CACERES					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
0101	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA MZ. A EN PUEBLO JOVEN PUEBLOS JOVENES UNIDOS PARA EL DESARROLLO					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
902	143157	2113110	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO					
			4000010-INSTALACION DE CENTROS DE SALUD	OBRA	1	1	0.00	0.00
902	195659	2149201	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO					
			6000008-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PERSONA	1	1	1.00	100.00
902	143140	2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO					
			4000010-INSTALACION DE CENTROS DE SALUD	OBRA	1	1	0.00	0.00
902	187049	2146610	CREACION DE ESCALERAS EN EL PSJ. LOS PROFETAS Y CALLE S/N ENTRE EL A.H EL GOLFO DE VENTANILLA Y EL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
			4000077-CONSTRUCCION DE VIA COLATERAL	OBRA	1	1	0.00	0.00
902	189087	2146963	CREACION DE ESCALERAS EN LAS CALLES 2, 3 Y 4 DEL AA.HH. AMPLIACION HIJOS DE VILLA DEL MAR, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACION DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
902	189080	2146902	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A LOTE 03 DEL AA.HH. HEROES DEL CENEP, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
902	180344	2150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO					
			4000021-INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	OBRA	1	1	0.50	50.00
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.50	50.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	0.50	50.00
902	180344	2150147	SUPERVISION INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO					
				SUPERVISION	1	1	0.03	3.00
				EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
902	180344	2150147	SUPERVISION EXP. TEC. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO					
				SUPERVISION Crédito devengado	1	1	1.00	100.00
902	22251	2146240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO					
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	0.22	22.00
9002	245550	2166220	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO					
			4000075-CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	OBRA	1	1	1.00	100.00
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1.00	100.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00



CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACION DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
9002	211731	2166457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1.00	100.00
9002	250011	2167142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO- CALLAO					
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.80	80.00
9002	250023	2167026	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 143- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO					
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.50	50.00
9002	257246	2177856	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- REGION CALLAO					
			6000008-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PERSONA CAPACITADA	1	1	1.00	100.00
9002	250122	2167156	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA, DISTRITO DEL CALLAO-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO					
			4000183-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	OBRA	1	1	1.00	100.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	261291	2183316	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO					
			4000006-RECUPERACION DE CENTROS DE SALUD	OBRA	1	1	0.50	50.00
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.50	50.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO					
			4000166-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OBRA	1	1	0.81	81.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	0.50	50.00

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
9002	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PQE 9 DE FEBRERO AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	
9002	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CALLE IRIS FRENTE AL PQE E URB. CIUDAD SATELITE					
				OBRA	1	1.00	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1.00	1.00	100.00
9002	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARQUE LA AMISTAD AA.HH. ASOCIACION DE POBL					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MZ K4 ZONA 4 AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FRENTE A LAS MZS T-U AA.HH. FRANCISCO TUDELA					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MZS F-F ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA					
				OBRA	1	1	0.00	0.00
				SUPERVISION	1	1	0.00	0.00
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO					
			4000166-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OBRA	1	1	0.76	76.00
			6000002-SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUPERVISION	1	1	0.92	92.00
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. U7 AA.HH. LA PAZ II ETAPA					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
				EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1.00	100.00



CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. LTE. 15 AA.HH. NUEVO PROGRESO					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. R AA.HH. NUEVO PROGRESO					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE 2 AA.HH. LOS CEDROS					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. F2 AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS MZ. B1 Y E1 AA.HH. LAS LOMAS					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 1 ASOC. SANTA MARGARITA					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. V AA.HH. VILLA LOS REYES TERCER SECTOR					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
				SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	235696	2164509	MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE AMANCAES, CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO					
			4000084-MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	OBRA	1	1	1.00	100.00
9002	277116	2186796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO					
			4000166-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OBRA	1	1	0.50	50.00

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE EL PSJE MOQUEGUA Y JR. ICA AA.HH. MANUEL DULANTO PQ JESUS DE NAZARETH					
				OBRA	1	1	0.99	99.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES OLLANTAY, PUNO Y EL JR ANCASH DEL A.H. JOSE OLAYA - LOSA JUAN VELASCO ALVARADO					
				OBRA	1	1	0.26	26.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LOS JRS. IQUITOS, JOSE C. MARIATEGUI Y CALLAO AA.HH. SANTA ROSA					
				OBRA	1	1	0.98	98.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE JOSE OLAYA BALANDRA AA.HH. NESTOR GAMBETTA ALTA					
				OBRA	1	1	0.33	33.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA					
				OBRA	1	1	0.18	18.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PSJE BILLINGURST DE LA URB. TARAPACA PARQUE BILLINGURST					
				OBRA	1	1	0.99	99.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE RAMON CASTILLA URB. TARAPACA					
				OBRA	1	1	0.99	99.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES 3, 6 AV. OSCAR BENAVIDES URB. 10 DE JUNIO					
				OBRA	1	1	0.99	99.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LA CALLE 4 Y LOS JIRONES J. MARIA EGUREN					
				OBRA	1	1	0.99	99.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSE BOTERIN 86					
				OBRA	1	1	0.00	0.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LA CALLE 8 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA RENOVACION PALOMINO					
				OBRA	1	1	0.11	11.00

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LOS JIRONES OXAPAMPA PROLOG. VILLA RICA Y NAUTA AA.HH. SAN JUAN BOSCO					
				OBRA	1	1	0.02	2.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. CIUDADELA CHALACA ANEXO 4					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LOS PASAJES 4 Y 5 AA.HH. EL CARMEN					
				OBRA	1	1	0.01	1.00
9002	277116	2186796	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLE 3 Y EL JR. ROMULO ASSERETO EN EL FONDO CHALACA PQ. MELITON CARBAJAL					
				OBRA	1	1	1.00	100.00
9002	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO					
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.00	0.00
9002	281512	2189356	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO					
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1.00	100.00
9002	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO					
			6000001-EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.50	50.00
9002	251982	2167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. I N 148- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO					
			4000029-AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	OBRA	1	1	0.00	0.00
9002	189896	2147829	ESTUDIO NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. FRANCISCO BOLOGNESI - CALLAO - CALLAO					
			PERFIL	PERFIL	1	1	1.00	100.00
9002	189902	2147932	ESTUDIO NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS URB. ALAMEDA PORTUARIA I ETAPA Y PROGRAMA VIV. AERORESIDENCIAL FAUCETT - CALLAO					

25

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
			PERFIL	PERFIL	1	1	1.00	100.00
9002	214644		ESTUDIO A NIVEL PERFIL AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MIGUEL GRAU - BELLAVISTA - CALLAO					
			PERFIL	PERFIL	1	1	0.00	0.00
9002	202210	2234291	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE LA AV. ELMER FAUCETT TRAMO JR. QUILCA Y AV. VENEZUELA - CALLAO					
			FATIBILIDAD	FACTIBILIDAD	1	1	0.40	40.00
9002	106849	2233875	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO					
			FATIBILIDAD	FACTIBILIDAD	1	1	1.00	100.00
9002	161418	2233874	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA - VENTANILLA - CALLAO					
			FATIBILIDAD	FACTIBILIDAD	1	1	1.00	100.00
9002	210436	2234287	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL NIVEL II ATENCION EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO					
			FATIBILIDAD	FACTIBILIDAD	1	1	0.80	80.00
9002	52532	2233892	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO MEDIANA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA EN EL CALLAO CON ENFASIS EN LA CAPACIDAD RESOL. HOS. SAN JOSE					
			FATIBILIDAD	FACTIBILIDAD	1	1	0.20	20.00
9002	204106	2153330	EXP. TEC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUC. INICIAL N° 140 AA.HH. EL GOLFO - VENTANILLA - CALLAO					
			EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.60	60.00
9002	24748	2026997	EXP. TEC. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5122 ANEXO EL BALNEARIO - VENTANILLA - CALLAO					
			EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1.00	100.00
9002	225924	2161945	EXP. TEC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 5130-4 CHAVINILLO AA.HH. CHAVINILLO - VENTANILLA - CALLAO					
			EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.30	30.00
9002	24196	2026583	EXP. TEC. CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO					
			EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1.00	100.00

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
9002	21820	2026415	EXP. TEC. CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO					
			EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1.00	100.00
9002	28398	2041946	PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE - VENTANILLA - CALLAO					
			SUPERVISION	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	204418	2153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E.I N° 099 AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, VENTANILLA - CALLAO					
			OBRA	OBRA	1	1	1.00	100.00
			SUPERVISION	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	22251	2026590	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 5116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO - VENTANILLA - CALLAO					
			OBRA	OBRA	1	1	1.00	100.00
9002	2979	2038924	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CEP N° 5127 JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA - CALLAO					
			OBRA	OBRA	1	1	1.00	100.00
			SUPERVISION	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	24899	2026577	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL HELLEN KELLER - VENTANILLA - CALLAO					
			LIQUIDACION	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00
9002	182196		INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA - CALLAO					
			OBRA	OBRA	1	1	0.00	0.00
9002	264157		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FRENTE A LAS MZS L Y N AA.HH. COMOVISION SECTOR G BARRIO XV RESIDENCIAL 1					
			OBRA	OBRA	1	1	0.00	0.00
9002	264157		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PQ N° 6 AA.HH. SOL Y MAR SECTOR F BARRIO XII RESIDENCIAL 5					
			OBRA	OBRA	1	1	0.00	0.00
9002	193791	2152074	CREDITO DEVENGADO SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA PQ N° 3 URB. SANTA CRUZ - CALLAO					
			OBRA	SUPERVISION	1	1	1.00	100.00

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE	AVANCE %
9002		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					
			EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.00	0.00
			ESTUDIO	ESTUDIO	1	1	0.50	50.00

Fuente: SIAF, Informe N° 287-2014-GR/GRI-OC del 13.08.2014, Informe N° 285-2014-GRC/GRI-OC del 13.08.2014.

