

**CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA
SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalizaciones	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
Nº 018-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (14.Abr.2014)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM Nº 03:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LOS JIRONES IQUITOS, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y CALLAO DEL AA.HH. SANTA ROSA - CALLAO CERCADO	CONSORCIO M y A integrado por: - CONSTRUCTORA y PROMOTORA MORENO S.R.LTDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C			374,848.59	NUEVOS SOLES	-	6,327.23	-	-	7,466.13	-
Nº 010-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (11.Jun.2014)	Saldo de Obra del PIP: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.			3,749,544.77	NUEVOS SOLES	-	-				749,908.95
Nº 022-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (14.Abr.2014)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM Nº 8:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES 3, 6 Y LA AV. OSCAR BENAVIDES EN LA URB. 10 DE JUNIO - CALLAO CERCADO	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU S.A.C			353,421.79	NUEVOS SOLES	-	4,106.05	-	-	5,200.39	-
Nº 012-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (27.Ago.2014)	INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.LTDA.			572,599.33	NUEVOS SOLES	-	20,446.89	-	-	25,255.38	-



NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalidades	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
Nº 060-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (17.Oct.2013)	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO"	CONSORCIO BAHIA BLANCA integrado por: - FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.LTDA. - CONSTRUCTORA ALTOMAYO S.A.C. - COANZA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.			7,940,478.60	NUEVOS SOLES	-5,579.19	136,079.98	-	-	190,802.44	-
Nº 032-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (14.May.2014)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO	CONSORCIO M y A integrado por: - CONSTRUCTORA y PROMOTORA MORENO S.R.LTDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C			488,450.84	NUEVOS SOLES	-	16,289.27	-	-	9,046.64	-

