

**CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**

**OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES y DEDUCTIVOS	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalizaciones	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
Nº 099-2016-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (04.Nov.2016)	<p align="center"><u>OBRA:</u> MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO - DISTRITO DEL CALLAO - ETAPA I, COMPONENTE Nº 1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. 111 DE LAS LOSAS FRENTE A LAS MZS. 123 Y 17 EN EL AA.HH. EX FUNDO MÁRQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)</p>	AJC. CONTRATISTAS S.A.C.			308,885.05	NUEVOS SOLES	-1565.10	4,447.31	-	-	238,424.39	-



04