

ADICIONALES DE OBRA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONSTRUCCION y VIALIDAD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE: ING. LUIS MIGUEL VELASQUEZ LEDESMA
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
FECHA: 17.OCT.2019

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
002-2019-GOBIERNO REGIONAL del CALLAO (26.Feb.2019)	MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 162 EN EL AA.HH. CARLOS GARCÍA RONCEROS EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CONSORCIO RONCEROS 162, integrado por: - SIADEC INGENIEROS S.A.C. y - AJC CONTRATISTAS S.A.C.	AL 13.JUL.2019	AL 26.OCT.2019	3,274,463.55	SOLES	ADICIONAL N° 01	391,320.96	GOBERNADOR REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 422-2019 (23.AGO.2019)
							DEDUCTIVO N° 02 (VINCULANTE)	-327,503.36		

