

ADICIONALES DE OBRA

PERIODO

IV Trimestre 2017

UNID. ORGÁNICA

OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
023-2017- GOBIERNO REGIONAL del CALLAO (22.May.2017)	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO- CALLAO	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	AL 04.NOV.2017	20/11/2017	2,440,154.46	SOLES	ADICIONAL N° 01	182,632.25	GOBERNADOR REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000465-2017 (10.NOV.2017)
							DEDUCTIVO N° 01 (VINCULANTE)	-905.96		
							DEDUCTIVO N° 02 (VINCULANTE)	-19,216.50		

