

ADICIONALES DE OBRA

PERIODO

III Trimestre 2017

UNID. ORGÁNICA

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
077-2016-GOBIERNO REGIONAL del CALLAO (05.Ago.2016)	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MARÍA JESÚS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO	CONSORCIO PACHACUTEC - Integrado por: Ingeniería Medioambiente & Construcción S.A.C. Y Erova Actividades y Servicios en Ingeniería S.A.C.	AL 26.MAY.2017	25/08/2017	11,177,275.10	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 01	351,406.62	GOBERNADOR REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000307-2017 (10.JUL.2017)
							DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01	-243,116.31		
							DEDUCTIVO Nº 02	-43,108.59		
							DEDUCTIVO Nº 03	-123,318.61		

