

# ADICIONALES DE OBRA (aprobados al II Trimestre 2016)

## OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| NUMERO DE CONTRATO                       | OBJETO DEL CONTRATO   | Proveedor   | VIGENCIA ORIGINAL | VIGENCIA ACTUALIZADA | MONTO DEL CONTRATO | MONEDA DEL CONTRATO | ADICIONAL O DEDUCTIVO      | MONTO DEL ADICIONAL | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL | DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL                        |
|--|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
|  | Servicios<br>(Breve descripción)  |   |                   |                      |                    |                     |                            |                     |                                       |  |
| 0498-2015-REGION CALLAO<br>(19.Ene.2016) | ESTABILIZACIÓN DEL TALUD POSTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 099 CORAZÓN DE MARÍA, AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES - VENTANILLA - CALLAO | CONSORCIO VIA COSTA VERDE CALLAO<br>Integrado por:<br>CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.<br>SUCURSAL PERU - ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | AL<br>29.MAY.2016 | 13/06/2016           | 998,000.00         | NUEVOS SOLES        | ADICIONAL Nº 01            | 59,274.65           | GOBERNADOR REGIONAL                   | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000309-2016 (08.JUN.2016) |
|  |   |   |                   |                      |                    |                     | DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01 | -62,305.40          |                                       |  |

