

ADICIONALES DE OBRA (aprobados al I Trimestre 2016)

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
007-2014-G.R.C. (19.May.2014)	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO	CONSORCIO VIA COSTA VERDE CALLAO Integrado por: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU - ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	AL 28.JUL.2015	13/10/2016	347.507.647,15	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 05	126.980.448,02	PRESIDENTE REGIONAL (A la espera de la aprobación por parte de la Contraloría General de la República)	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000073-2016 (14.ENE.2016) Modifica la R. E. R. Nº 451-2015 del 03.NOV.2015
							DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 03	-44.659.661,28		

