

**ADICIONALES DE OBRA (aprobados al III Trimestre 2015)**

**OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
034-2015-G.R.C. (21.May.2015)	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	CONSORCIO LAS COLINAS - Integrado por: - AJC CONTRATISTAS S.A.C. y - SIADEC INGENIEROS S.A.C.)	AL 04.AGO.2015	22/11/2015	906,550.25	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 01  DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01	303,748.15  -303,197.90	GOBERNADOR REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000395-2015 (18.SEP.2015)

