

ADICIONALES DE OBRA (aprobados al II Trimestre 2015)

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
007-2014-G.R.C. (19.May.2014)	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO	CONSORCIO VIA COSTA VERDE CALLAO Integrado por: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU - ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)	AL 28.JUL.2015	06/04/2016	452,341,292.00	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 04 DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 02	195,701,345.07 -105,337,729.15	PRESIDENTE REGIONAL (A la espera de la aprobación por parte de la Contraloría General de la República)	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000205-2015 (13.ABR.2015)

