

**ADICIONALES DE OBRA (aprobados al I Trimestre 2015)**

**OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
032-2014-G.R.C. (14.May.2014)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - ITEM Nº 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS. A.H. JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO	CONSORCIO M y A - Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MOERENO SRLTA - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	AL 18.OCT.2014	AL 08.FEB.2015	488,450.84	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 01  DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01	22,685.00  -130,768.28	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000058-2015 (19.ENE.2015)
RES. 1-2014 CONVENIO COOPERACION LEY 29230 Y REGLAMENTO (18.Mar.2014)	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 2093 SANTA ROSA DEL A.H. SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO	CONTRATISTA IMPALA PERU S.A.C.	AL 04.DIC.2014	AL 10.MAR.2015	6,244,534.06	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 01  DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01	91,136.77  -40,710.00	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000114-2015 (12.FEB.2015)
007-2014-G.R.C. (19.May.2014)	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO	CONSORCIO VIA COSTA VERDE CALLAO Integrado por: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU - ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)	AL 28.JUL.2015	AL 09.DIC.2015	302,755,404.46	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 03	68,598,406.99	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000161-2015 (18.MAR.2015)

