

ADICIONALES DE OBRA (aprobados al III Trimestre 2014)

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
055-2013-REGION CALLAO-GRI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA - CALLAO	INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION S.A.C.	AL 23.ENE.2014	AL 08.FEB.2014	2,621,071.04	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 1 (173,759.78) DEDUCTIVO Nº 1 (43,257.84)	130,501.94	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000026-2014 (21.ENE.2014)
113-2012-REGION CALLAO-GRI	MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRÚ , LA PERLA - CALLAO	CONSORCIO COSTANERA	AL 30.AGO.2013	AL 15.DIC.2013	27,941,422.00	NUEVOS SOLES	DEDUCTIVO Nº 01	213,270.03	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000039-2014 (27.ENE.2014)
007-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA DE VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO. ITEM Nº 01: LOSAS MZ. M A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA.	CONSORCIO DE SERVICIOS GENERALES DIFE S.A.C.	AL 16.FEB.2014	AL 16.FEB.2014	403,121.00	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 1 (5,789.19) DEDUCTIVO Nº 1 (6,949.68)	-1,160.49	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000079-2014 (14.FEB.2014)
021-2014-REGION CALLAO	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO	CONSORCIO RIVA - MEDITERRANEO	AL 06.DIC.2013	AL 31.ENE.2014	32,403,000.00	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 02	444,712.50	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000090-2014 (20.FEB.2014)
010-2013-REGION CALLAO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE DE LA AMISTAD EN EL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA	CONSORCIO DEPORTIVO VENTANILLA	AL 16.FEB.2014	AL 26.FEB.2014	489,085.67	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 1 (42,587.70) DEDUCTIVO Nº 1 (42,955.69)	-367.99	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000109-2014 (22.ABR.2014)
015-2013-REGION CALLAO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CONSORCIO CANADA	AL 23.MAY.2014	AL 10.JUN.2014	7,909,712.81	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 1	181,799.97	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000188-2014 (29.ABR.2014)

