

**ADICIONALES DE OBRA (aprobados durante los meses de Enero, febrero y marzo 2014)**

**OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
055-2013-REGION CALLAO-GRI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA - CALLAO	INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION S.A.C.	AL 23.ENE.2014	AL 08.FEB.2014	2,621,071.04	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 1 (173,759.78) DEDUCTIVO Nº 1 (43,257.84)	130,501.94	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000026-2014 (21.ENE.2014)
113-2012-REGION CALLAO-GRI	MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRÚ , LA PERLA - CALLAO	CONSORCIO COSTANERA	AL 30.AGO.2013	AL 15.DIC.2013	27,941,422.00	NUEVOS SOLES	DEDUCTIVO Nº 01	213,270.03	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000039-2014 (27.ENE.2014)