

**ADICIONALES DE OBRA (aprobados durante los meses de Octubre, noviembre y diciembre 2013)**

**OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
027-2013-REGION CALLAO-GRI	AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. Nº 141, EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, integrado por: CONSTRUCTORA PALACIOS MEZA S.A.C. (COPALME), y J & M SERVICIOS GENERALES S.A.	AL 05.SET.2013	AL 25.SET.2013	1,458,171.70	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 01	22,151.17	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 00419-2013 (19.SET.2013)
021-2013-REGION CALLAO-GRI	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, REGIÓN CALLAO	CONSORCIO RIVA MEDITERRANEO.	AL 25.AGO.2014	AL 21.OCT.2014	32,403,000.00	NUEVOS SOLES	ADICIONAL Nº 01	136,009.17	PRESIDENTE REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 00539-2013 (22.NOV.2013)

