

ANEXO 01

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA AÑO 2019/2020

AÑO	BASE_SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	PROCESO SELECCIÓN	MONTO REFER. TOTAL	CONTRATISTA	CONTRATO	FECHA DE FIRMA CONTRATO	MONTO CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA TERMINO DE OBRA	FECHA RECEPCION DE OBRA	AÑO LIQUID.	UBICACIÓN	RESOLUCION DE LIQUIDACION N°	FECHA RESOLUCION LIQ	AÑO-TRIM LIQUID	RESIDENTE	SUPERVISOR o INSPECTOR	COORDINADOR DE OBRA
2019	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL IEI N° 161 - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	LP-0010-2017-RC	2,979,697.28	CONSORCIO LIMA, integrado por BARRAZA RODRIGUEZ CESAR FELIPE - VYM CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.	N° 028-2018-GRC	2/10/2018	2,964,798.79	OBRA liquidada	15/11/2018	14/03/2019	17/05/2019	2019	MI PERU	RGR N° 009-2019-GRC-GRI	9/08/2019	2019-03	ING. RUBEN ALBERTO CABREJOS BARTUREN	ING. RICARDO SANABRIA CACERES	ING. WILFREDO INCISO MORALES
2019	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 162 - AA.HH. CARLOS GARCIA RONCEROS DEL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AS N° 0029-2018 Región Callao	3,274,463.55	CONSORCIO RONCEROS: Integrado por las empresas SIADEC INGENIEROS SAC y AJC CONTRATISTAS SAC	N° 002-2019-GRC	26/02/2019	3,274,463.55	OBRA liquidada	16/03/2019	26/10/2019	2/01/2020	2020	VENTANILLA	Resolución Gerencial Regional N° 011-2020-GRC-GRI	6/07/2020	2020-03	Ing. Carlos A. Machuca Gonzales	Arq. Edgar Carhuas Ramirez	Arq. Karina Carranza Quispe

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2019/2020

ACT	BASE_SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO REFER. TOTAL	UNIDAD EJECUTORA	CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA	FECHA DE CONVENIO	MONTO CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA TERMINO DE OBRA	FECHA RECEPCION DE OBRA	AÑO LIQUID.	UBICACIÓN	RESOLUCION DE LIQUIDACION N°	FECHA RESOLUCION LIQ	AÑO-TRIM LIQUID	RESPONSABLE TECNICO	SUPERVISOR o INSPECTOR	COORDINADOR TECNICO
2010		CONSTRUCCION DE PARQUE Y LOZA DEPORTIVA EN LA MZ PQ4 EN LA CALLE E-27 A EN EL SECTOR E BARRIO XI GRUPO RESIDENCIAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	228,739.40	UNIDAD EJECUTORA 005 "PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO - CONSTRUYENDO PERÚ"	N° 16-0018-04-10 (PU)	6/08/2010	228,739.40	OBRA Liquidada	20/09/2010	31/01/2012	31/01/2012	2020	VENTANILLA	Resolución Gerencial Regional N° 004-2020-GRC-GRI	28/02/2020	2020-01	Ing. Edgar E. Pastor Soplin		Ing. Cesar E. Vera Quispe

