

ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : IV TRIMESTRE AÑO 2020
 UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE : ING. CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
 CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA : 15 de enero de 2021

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O REDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
OBRAS EN EJECUCION IV TRIMESTRE AÑO 2020									
003-2020	2055893: PROTECCION DEL TALUD SUPERIOR DE LA AV. COSTA VERDE CALLAO - TRAMO CALLAO	CONSORCIO PROTECTOR integrado por OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.GRUPO H Y S S.R.L., SIADEC INGENIEROS S.A.C., NEVAL ASOCIADOS S.A.C	150 dc	308 dc (por paralización estado emergencia decretado por Gobierno)	5,797,841.70	SOLES	94,454.76	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	Resolución Ejecutiva Regional N° 271-2020 DEL 17/12/2020
005-2019	2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA EMILIA integrado por OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., SIADEC INGENIEROS S.A.C.	180 dc	344 dc (por paralización estado emergencia decretado por Gobierno)	10,053,223.95	SOLES	NINGUNO	NO APLICA	NO APLICA
008-2020	2333408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRUPO H Y S S.R.L.	180 dc	180 dc	8,833,643.93	SOLES	NINGUNO	NO APLICA	NO APLICA
009-2020	2439728: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	SERVICIOS GENERALES YOMAR S.A.C.	60 dc	60 dc	555,393.05	SOLES	NINGUNO	NO APLICA	NO APLICA
014-2020	2263574: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CONSORCIO MARQUEZ 98 integrado por CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L.- AJC CONTRATISTAS S.A.C.	150 dc	150 dc	2,573,754.55	SOLES	NINGUNO	NO APLICA	NO APLICA
017-2020	2469981: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CONSTRUCTORA EVICSA CONTRATISTAS GENERALES- S.A.C	30 dc	30 dc	128,764.49	SOLES	NINGUNO	NO APLICA	NO APLICA
025-2020	2304869: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.	90 dc	90 dc	1,131,258.18	SOLES	NINGUNO	NO APLICA	NO APLICA

REFERENCIA: INFORME N° 005-2021-GRC/GGR/OTIC de fecha 04/01/2021
 elaborado: Ing. Piedad Santa María



05