



ADICIONALES DE OBRA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONSTRUCCION y VIALIDAD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE: ARQ. GERARDO EDGAR CARHUAS RAMIREZ
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD (e)
FECHA: 20.ABR.2021

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
094-2016- GOBIERNO REGIONAL del CALLAO (26.Set.2016)	Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Estudio Definitivo del PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO	HUMBERTO RONCAL HORNA	AL 26.SET.2016	AL 06.OCT.2020	244,921.22	SOLES	ADICIONAL Nº 01	9,741.51	GOBERNADOR REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 166 (27.AGO.2020) Rectificada por la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 212 (19.OCT.2020)
003-2020- GOBIERNO REGIONAL del CALLAO (12.Feb.2020)	Contratación de la ejecución de la Obra del PIP PROTECCIÓN DEL TALUD SUPERIOR DE LA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	CONSORCIO PROTECTOR integrado por: - OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. - GRUPO H Y S S.R.L. - NEVAL ASOCIADOS S.A.C. - SIADEC INGENIEROS S.A.C.	AL 12.FEB.2020	AL 17.DIC.2020	5,797,841.70	SOLES	ADICIONAL Nº 01	94,454.76	GOBERNADOR REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 271 (17.DIC.2020)