



cuadro 1: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2021
 UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE ING. CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
 CARGO GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA 15/10/2021

ITEM	N° CONTRATO Y FECHA	CUI	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL (PLAZO DE EJECUCIÓN)	VIGENCIA ORIGINAL ACTUALIZADA (PLAZO DE EJECUCIÓN CON AMPLIACIONES DE PLAZO)	MONTO CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O REDUCCIÓN	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR OBRA
OBRAS EN EJECUCIÓN III TRIMESTRE AÑO 2021												
1	014-2020-GRC (20/11/2020) A suma alzada	2263574	2263574: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CONSORCIO MARQUEZ 98 (CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L - AJC CONTRATISTAS S.A.C.)	150 DC	150 DC	2,573,754.55	SOLES	NO	---	---	ING. RICARDO SANABRIA CÁCERES (Informe N° 172-2021-GRC/GRI-OCV-JRSC)
2	001-2021-GRC (07/01/2021) A precios unitarios	2387622	2387622: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	CONSORCIO SOTOMAYOR (KUNAQ S.A.C. - SIADEC INGENIEROS S.A.C.)	90 DC	109 DC	1,029,642.11	SOLES	NO	---	---	ING. ROXANA QUIPUZCOA OLGUIN (Informe N° 154-2021-GRC/GRI-OCV-RQO)
3	003-2021-GRC (20/01/2021) A precios unitarios	2354997	2354997: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. 3 DE MARZO, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ENRIQUEZ SAC	60 DC	60 DC	582,090.81	SOLES	NO	---	---	ING. MANUEL TORREÓN VARGAS
4	008-2021-GRC (12/03/2021) A Suma alzada	2470945	2470945: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE S128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	CONSORCIO SANTA MARIA integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BN Y NB SAC - H&C INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC	30 DC	30 DC	278,000.00	SOLES	NO	---	---	ING. MANUEL TORREÓN VARGAS
5	009-2020-GRC (26/10/2020) A Suma alzada	2439728	2439728: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	SERVICIOS GENERALES YOMAR S.A.C.	60 DC	60 DC	555,393.05	SOLES	NO	---	---	ING. RICARDO SANABRIA CÁCERES (Informe N° 172-2021-GRC/GRI-OCV-JRSC)
6	017-2020-GRC (27/11/2020) A Suma alzada	2469981	2469981: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CONSTRUCTORA EVICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	30 DC	39 DC	128,764.49	SOLES	si S/ 8,955.91	DANTE MANDRIOTTI CASTRO	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 105-2021 DEL 17/05/2021	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
7	003-2020-GRC (12/02/2020) A Precios Unitarios	2055893	2055893: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PIP PROTECCIÓN DEL TALUD SUPERIOR DE LA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	CONSORCIO PROTECTOR (OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L - GRUPO H Y S S.R.L. - SIADEC INGENIEROS S.A.C. - NEVAL ASOCIADOS S.A.C)	150 DC	150 DC	5,797,841.70	SOLES	si ADIC 1: S/ 94,454.75; ADIC 2: S/ 678.872.25; DEDUC: S/ 148,937.91	DANTE MANDRIOTTI CASTRO	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 271-2020 del 17/12/2020; RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 137-2021 del 22/06/2021	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES (Informe N° 263-2021-GRC/GRI/OCV-WFIM)



cuadro 1: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2021
 UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE ING. CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
 CARGO GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA 15/10/2021

ITEM	Nº CONTRATO Y FECHA	CUI	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL (PLAZO DE EJECUCIÓN)	VIGENCIA ORIGINAL ACTUALIZADA (PLAZO DE EJECUCIÓN CON AMPLIACIONES DE PLAZO)	MONTO CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O REDUCCIÓN	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR OBRA
8	005-2019-GRC (24/12/2019) A Precios Unitarios	2332392	2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO.	CONSORCIO VILLA EMILIA (Integrado por SIADEC INGENIEROS S.A.C. - OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.)	180 DC	344 DC	10,053,223.95	SOLES	NO	---	---	ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO
9	008-2020-GRC (27/08/2020) A precios unitarios	2333408	2333408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO (OBRA EN EJECUCIÓN avance a abril: 38.20%)	GRUPO H Y S S.R.L.	180 DC	187 DC	8,833,643.93	SOLES	ADIC 1 : denegado; ADIC 2: s/ 100,376.60	DANTE MANDRIOTTI CASTRO	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 162-2021 del 07/07/2021	ING. EDWIN HUAYLLA DIAZ
10	026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	2382730	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO Integrado por: CONDIAL E.I.R.L - AAS TRES DIAMANTES EIRL	270 DC	270 DC	11,484,871.17	SOLES	NO	---	---	ING. MIGUEL FLORENCIO AUCARURI INGA (Informe N° 190-2021-GRC/GRI-OCV/MAI)
11	025-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	2304869	2304869: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	90 DC	227 DC	1,131,258.18	SOLES	ADIC/ DEDUCTIVO 01 S/ 153,814.77 ADIC/ DEDUCTIVO 02 S/-144.48	DANTE MANDRIOTTI CASTRO	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 140-2021 del 22/06/2021; RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 196-2021 del 13/08/2021	ING. ROXANA QUIPUZCOA OLGUIN (Informe N° 154-2021-GRC/GRI-OCV-RQO)
12	007-2021-GRC (11/03/2021) A precios unitarios	2173445	2173445: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU	330 DC	330 DC	8,811,513.45	SOLES	ADIC 1 S/ 21,044.56	DANTE MANDRIOTTI CASTRO	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 123-2021 del 02/06/2021	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES (Informe N° 263-2021-GRC/GRI/OCV-WFIM)
13	010-2021-GRC (17/03/2021) A Suma alzada	2173444	2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	395 DC	395 DC	10,678,710.54	SOLES	ADIC/ DEDUCTIVO 01 S/ 22,540.55	DANTE MANDRIOTTI CASTRO	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 227-2021 del 17/09/2021	ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA
14	006-2021-GRC (10/03/2021) A precios unitarios	2282764	2282764: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L	90 DC	90 DC	3,063,034.39	SOLES	ADIC 1: S/ 108,815.78	DANTE MANDRIOTTI CASTRO	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 192-2021 del 02/08/2021	ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA



[Handwritten signature]



cuadro 1: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2021
 UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE ING. CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
 CARGO GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA 15/10/2021

ITEM	Nº CONTRATO Y FECHA	CUI	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL (PLAZO DE EJECUCIÓN)	VIGENCIA ORIGINAL ACTUALIZADA (PLAZO DE EJECUCIÓN CON AMPLIACIONES DE PLAZO)	MONIO CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O REDUCCIÓN	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR OBRA
15	015-2021-GRC (18/05/2021) A sumaalzada	2263339	2263339: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	120 DC	120 DC	2,055,201.65	SOLES	NO	-----	-----	ING. RICARDO SANABRIA CÁCERES (Informe N° 172-2021-GRC/GRI-OCV-JRSC)
16	018-2021-GRC (01/06/2021) A sumaalzada	2490691	2490691: REMODELACIÓN DE AMBIENTES PARA LOS EQUIPOS HORNOS CREMATORIOS, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA FRIGORIFICA EN EL CEMENTERIO BAQUIUANO Y CARRILLO I - CALLAO	SIADDEC INGENIEROS S.A.C.	45 DC	45 DC	134,696.30	SOLES	NO	-----	-----	ING. MIGUEL VINCES RENTERIA
17	021-2021-GRC (116/06/2021) A precios unitarios	2153348	2153348: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO (OBRA ADJUDICADA EN ETAPA DE FIRMA DE CONTRATO)	MEJESA SRL	90 DC	90 DC	1,475,659.75	SOLES	NO	-----	-----	ING. FABIO RAFFO PIZZORNI (Informe N° 059-2021-GRC/GRI/OCV-FARP)
18	025-2021-GRC (22/07/2021) A Suma Alzada	2458052	2458052: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	90 DC	90 DC	1,142,090.68	SOLES	NO	-----	-----	ING. YSABEL ESCORZA VELÁSQUEZ (Informe N° 102-2021-GRC/GRI/OCV-YMEV)
19	026-2021-GRC (05/08/2021) A Suma Alzada	2489437	2489437: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	ENRIQUEZ SAC	30 DC	30 DC	101,198.66	SOLES	NO	-----	-----	ING. MANUEL TORREJÓN VARGAS
20	032-2021-GRC (14/09/2021) A precios unitarios	2306574	2306574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA DEL MAR (SIADDEC INGENIEROS S.A.C. - CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL)	90 DC	90 DC	1,774,588.32	SOLES	NO	-----	-----	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ

