



Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

1441047

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

INFORME N° 4659 -2021-GRC/GGR/GA-OL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACION
20 OCT 2021 14:28
RECIBIDO
N° de Folio

A : ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
Gerente de Administración

ASUNTO : Evaluación al tercer trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2021 - PAC del Gobierno Regional del Callao

- REFERENCIA :**
- a) Resolución Gerencial General Regional N° 019-2021-GRC (26.01.21)
 - b) Resolución Gerencial General Regional N° 034-2021-GRC (19.02.21)
 - c) Resolución Gerencial General Regional N° 038-2021-GRC (01.03.21)
 - d) Resolución Gerencial General Regional N° 045-2021-GRC (10.03.21)
 - e) Resolución Gerencial General Regional N° 052-2021-GRC (17.03.21)
 - f) Resolución Gerencial General Regional N° 062-2021-GRC (26.03.21)
 - g) Resolución Gerencial General Regional N° 079-2021-GRC (08.04.21)
 - h) Resolución Gerencial General Regional N° 093-2021-GRC (19.04.21)
 - i) Resolución Gerencial General Regional N° 124-2021-GRC (13.05.21)
 - j) Resolución Gerencial General Regional N° 142-2021-GRC (03.06.21)
 - k) Resolución Gerencial General Regional N° 160-2021-GRC (23.06.21)
 - l) Resolución Gerencial General Regional N° 173-2021-GRC (02.07.21)
 - m) Resolución Gerencial General Regional N° 176-2021-GRC (08.07.21)
 - n) Resolución Gerencial General Regional N° 190-2021-GRC (16.07.21)
 - o) Resolución Gerencial General Regional N° 198-2021-GRC (27.07.21)
 - p) Resolución Gerencial General Regional N° 213-2021-GRC (11.08.21)
 - q) Resolución Gerencial General Regional N° 221-2021-GRC (12.08.21)
 - r) Resolución Gerencial General Regional N° 228-2021-GRC (19.08.21)
 - s) Resolución Gerencial General Regional N° 231-2021-GRC (25.08.21)
 - t) Resolución Gerencial General Regional N° 246-2021-GRC (09.09.21)
 - u) Resolución Gerencial General Regional N° 253-2021-GRC (15.09.21)
 - v) Resolución Gerencial General Regional N° 255-2021-GRC (21.09.21)

FECHA : Callao, 20 OCT. 2021

Tengo a bien dirigirme a Usted, a fin de informar sobre la evaluación trimestral del PAC 2021, de acuerdo a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000322 de fecha 14.08.2018 del Gobernador Regional del Callao se resuelve delegar al Gerente General Regional las facultades en materia de contrataciones del Estado. En el marco de tal disposición, le corresponde a la Gerencia General Regional aprobar el Plan Anual de Contrataciones en adelante PAC del Gobierno Regional del Callao, así como sus modificaciones.
- 1.2. En ejercicio de las facultades delegadas, por Resolución Gerencial General Regional de la referencia a), de fecha 26 de enero de 2021, se aprobó el PAC del Gobierno Regional del Callao para el año fiscal 2021, con doce (12) procesos de selección por un importe ascendente a S/. 11 595 745,00 (Once millones quinientos noventa y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100 soles). La referida resolución fue publicada en





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 26 de enero de 2021.

- 1.3. Mediante memorando circular N° 15-2021-GRC/GA, de fecha 08.04.2021, la Gerencia de Administración solicitó la remisión de los requerimientos contemplados en el PAC-2021, a fin de dar cumplimiento a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD-Plan Anual de Contrataciones, adjuntando el informe N° 1548-2021-GRC/GA-OL de fecha 07.04.2021.
- 1.4. Mediante memorándum N° 585-2021-GRC/GRECYD, de fecha 12.04.2021, la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, en la cual señaló que cuenta con un procedimiento de selección que se encuentra en vías de regularización¹, la cual se encuentra a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social.
- 1.5. Mediante informe N° 175-2021-GRC/GGR-OIPP de fecha 12.04.2021 y memorando N° 1037-2021-GRC/GRI, de fecha 19.04.2021, la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo, y; la Oficina de Maquinaria Pesada de la Gerencia Regional de Infraestructura, comunicaron que actualmente no cuentan con requerimientos que se encuentren en el PAC – 2021.
- 1.6. Mediante informe N° 1757-2021-GRC/GGR/GA-OL, de fecha 20.04.2021, se realizó la evaluación del PAC 2021 correspondiente al primer trimestre, en la cual se concluyó que se contó con un avance del 13.64% de ejecución al PAC.
- 1.7. Mediante memorándum circular N° 18-2021-GRC/GA, de fecha 21.04.2021, la Gerencia de Administración, exhortó a los Gerentes Regionales, Gerentes y Jefes de Oficinas, sobre la remisión en forma oportuna de sus requerimientos contemplados en el PAC – 2021, caso contrario la reprogramación de los procesos, o en su defecto, en caso de desaparecer la necesidad, la remisión de la exclusión de los mismos.
- 1.8. Mediante informe N° 3170-2021-GRC/GGR/GA-OL, de fecha 20.07.2021, la Oficina de Logística, remitió la evaluación semestral del Plan Anual de Contrataciones 2021- PAC del Gobierno Regional del Callao, a la Gerencia de Administración, en la cual concluyó que, de los 33 (S/ 34,136,848.14) procedimientos de selección incluidos en el PAC y programados para el primer semestre, se ha logrado un avance del 42.42%, correspondiendo a 14 (S/ 11,769,173.01) procesos de selección, quedando pendiente por convocar 19 (S/ 22,367,675.13), correspondiente al 57.58%.
- 1.9. Mediante memorándum circular N° 24-2021-GRC/GA, de fecha 21.07.2021, la Gerencia de Administración, exhortó a los Gerentes Regionales, Gerentes y Jefes de Oficinas, dar cumplimiento a la ejecución adecuada del Plan Anual de Contrataciones 2021, a fin de evitar inconvenientes que contravengan las normativas de las Contrataciones del Estado y/u Observaciones por parte del Órgano de Control Institucional.
- 1.10. Mediante memorandos N° 303-2021-GRC/GR-OCTI y N° 2223-2021-GRC/GRI, ambos de fecha 27.07.2021, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, indicó que cuando tenga requerimientos contemplados en el PAC en el futuro tendrá consideración y se dé cumplimiento a las acciones mencionadas en la evaluación semestral del PAC, poniendo énfasis en la remisión oportuna de los requerimientos contemplados en el PAC



¹ Contratación Directa: “Adquisición de bienes para la recepción y distribución de los alimentos del Programa Nacional de Alimentación Qaliwama – PNAEQW en la Región Callao”, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social”.





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

y; la Gerencia Regional de Infraestructura, comunica que la Oficina de Maquinaria Pesada, no tiene programado ningún requerimiento contemplado en el PAC 2021.

- 1.11. Mediante memorando N° 1595-2021-GRC-GRECYD de fecha 12.08.2021, la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, indica que el proceso incluido en el PAC², se encuentra en etapa de convocatoria.
- 1.12. Posteriormente, entre los meses de febrero y setiembre de 2021, se emitieron las Resoluciones Gerenciales General Regional números N° 034-2021, N° 038-2021, N° 045-2021, N° 052-2021, N° 062-2021, N° 079-2021, N° 093-2021, N° 124-2021, N° 142-2021, N° 160-2021, N° 173-2021, N° 176-2021, N° 190-2021, N° 198-2021, N° 213-2021, N° 221-2021, N° 228-2021, N° 231-2021, N° 246-2021, N° 253-2021 y N° 255-2021, mediante las cuales se aprobaron sucesivas modificaciones al PAC del Gobierno Regional del Callao 2021.

II. OBJETIVO

- 2.1. El presente informe tiene como objetivo presentar los avances en la ejecución del PAC del Gobierno Regional del Callao, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2021, así como exponer las dificultades y limitaciones para lograr el cumplimiento de las metas programadas y, adicionalmente, proponer a la Alta Gerencia la adopción de las medidas correctivas a ser adoptadas, de ser el caso.

III. BASE LEGAL:

- 3.1. Ley de Contrataciones del Estado Aprobada por Ley N° 30225 y Modificada por el Decreto Legislativo N° 1444.
- 3.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 3442018- EF.
- 3.3. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones.
- 3.4. Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021.
- 3.5. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

IV. ANÁLISIS

- 4.1. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), "[e]l Titular de la Entidad **evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones** debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Operativo Institucional y, de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas (...)"

2. Para dichos efectos, se ha considerado como factores de evaluación del PAC para el ejercicio 2021, los siguientes:



² "Servicio de mantenimiento y limpieza especial de estructura metálica en el polideportivo", en el marco de la actividad: "Promoción de actividades físicas, deportivas, recreativas y mantenimiento de infraestructura deportiva en la Villa Regional, para el bienestar de la población en la Provincia Constitucional del Callao" a cargo de la Oficina de Administración de Villas Regionales.





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

- (i) Aprobación del Plan Anual de las Contrataciones
- (ii) Modificaciones realizadas a este instrumento de gestión
- (iii) Cumplimiento de las metas mensuales programadas.

(i) DE LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

4.3. Mediante Resolución Gerencial General Regional de la referencia a), de fecha 26 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la entidad para el año fiscal 2021, siendo publicado el 26.01.2021; considerando la programación de doce (12) procedimientos de selección entre Bienes y Servicios, por un importe total de S/ 10'372,645.00³, esta se constituye como la Primera Versión, la cual se distribuye de la siguiente manera:

✓ Once (11) procedimientos de selección para el rubro de Bienes, por un valor estimado de S/ 8,171,845.00 representando un 78.78% en relación al monto total programado;

✓ Un (1) procedimiento de selección para el rubro de Servicios por un valor estimado de S/ 2'200,800.000 representando un 21.22% en relación al monto total programado.

4.4. Para poder realizar un correcto análisis del estado final del PAC inicial, se ha desagregado la información contenida en el mismo de acuerdo a los siguientes criterios contenidos en los cuadros y gráficos siguientes:

Tabla 1
Plan Anual de Contrataciones 2021 – Inicial

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 - INICIAL								
Procedimiento de Selección	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIAS DE OBRAS		TOTAL	
	Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/
Adjudicación Simplificada	1	143,790.00	1	2'200,800.00			2	2,344,590.00
Contrataciones Directas	10	8'028,055.00					10	8,028,055.00
TOTAL	11	8,171,845.00	1	2'200,800.00			26	10,372,645.00

Fuente: Oficina de Administración – Logística. Elaboración Propia

4.5. De la información detallada en el cuadro precedente se puede apreciar que el Plan Anual de Contrataciones 2021 inicio con doce (12) procedimientos de selección entre bienes y servicios, representando un importe total de S/ 10,372,645.00 (Diez millones trescientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100 Soles), de los cuales las Contrataciones Directas representan la mayor cantidad en un porcentaje de 83.33 % con diez (10) procedimientos de selección y presupuestalmente representa el



³ Cabe señalar que, el importe (S/ 11'595,745.00) del PAC – 2021 aprobado con RGGR N° 019-2021-GRC de fecha 26.01.2021, difiere con el importe registrado en la plataforma del SEACE. Por lo que, para efectos del presente informe, se tomará en consideración lo registrado en el SEACE (S/ 10'372,645.00).



Gobierno Regional del Callao

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Oficina de Logística


“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

77.40 % con S/ 8,028,055.00 (Ocho millones veintiocho mil cincuenta y cinco con 00/100 Soles).

Tabla 2

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL POR CANTIDAD Y TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN


Fuente: Oficina de Administración – Logística. Elaboración Propia



4.6. Ahora bien, del cuadro de representación porcentual por cantidad y tipo de procedimientos de selección, se tiene que, de los 12 procedimientos de selección, 10 corresponden al 83.33% en relación a la cantidad incluida en el PAC inicial.

Tabla 3

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL POR MONTO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



4.7. Por otro lado, del cuadro de representación porcentual por monto y tipo de procedimientos de selección, se tiene que, del importe total (S/ 10,372,645.00) del PAC inicial, el monto de S/ 8,028,055.00 corresponden al 77.40%.

(ii) DE LA MODIFICACIONES REALIZADAS A ESTE INSTRUMENTO DE GESTIÓN

4.8. De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 15° del Decreto Supremo N° 082-2019-EF – Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, la Ley de Contrataciones del Estado) “cada Entidad debe programar en el





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

*Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al POI con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, el cual **deberá prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas por el PIA**, con independencia del régimen de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y no de la fuente de financiamiento".*

4.9. Asimismo, el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que *"El Plan Anual de Contrataciones puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones.*

4.10. Ahora bien, de las normas citadas en párrafos precedentes, se desprende que, si bien todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requirieron durante un año fiscal debieron encontrarse previstas en el PAC que se aprueba a inicios de año, es posible modificar esta programación incluyendo o excluyendo procesos, siendo que dicha modificación debe ser aprobada, siempre y cuando se produzcan las siguientes causales:

a) Asignación presupuestal

Esta causal se produce como resultado de una asignación presupuestal no prevista al momento de la aprobación del PAC original. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones se sujeta a los montos de los créditos presupuestarios establecidos en el Presupuesto Institucional aprobado (PIA).

b) Reprogramación de necesidades y metas institucionales

Cuando se prioriza una actividad que no se encontraba inicialmente programada, por necesidades debidamente sustentadas, se produce la causal de reprogramación de metas institucionales.

(ii.1.) DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

4.11. En atención al numeral 7.6 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, el Gobierno Regional del Callao, con la finalidad de cumplir con los objetivos y resultados que se busca alcanzar, se ha visto por conveniente efectuar modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, es por ello que desde el 19 de febrero al 30 de setiembre de 2021 ha sido modificado a través de inclusiones y/o exclusiones, haciendo un total de veintiún (21) modificaciones y veintidós (22) versiones, siendo publicadas en el SEACE, dentro del plazo previsto en la normativa de contrataciones.

Tabla 4
Modificaciones al PAC aprobado

N° MODIFICACIÓN	N° RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL	FECHA	N° DE PROCESOS INCLUIDOS	N° DE PROCESOS EXCLUIDOS
Primera versión	019-2021-GRC-GGR	26/01/2021	12	
Segunda versión	034-2021-GRC-GGR	19/02/2021	4	
Tercera versión	038-2021-GRC-GGR	01/03/2021	3	





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Cuarta versión	045-2021-GRC-GGR	10/03/2021	2	
Quinta versión	052-2021-GRC-GGR	17/03/2021	1	
Sexta versión	062-2021-GRC-GGR	26/03/2021	1	
Sétima versión	079-2021-GRC-GGR	08/04/2021	1	
Octava versión	093-2021-GRC-GGR	19/04/2021	2	
Novena versión	124-2021-GRC-GGR	13/05/2021	1	
Décima versión	142-2021-GRC-GGR	03/06/2021	5	
Décima primera versión	160-2021-GRC-GGR	23/06/2021	1	
Décima segunda versión	173-2021-GRC-GGR	06/07/2021	5	
Décima tercera versión	176-2021-GRC-GGR	08/07/2021	1	
Décima cuarta versión	190-2021-GRC-GGR	16/07/2021	2	
Décima quinta versión	198-2021-GRC-GGR	27/07/2021	2	1
Décima sexta versión	213-2021-GRC-GGR	11/08/2021	2	
Décima séptima versión	221-2021-GRC-GGR	12/08/2021	1	
Décima octava versión	228-2021-GRC-GGR	19/08/2021	1	
Décima novena versión	231-2021-GRC-GGR	25/08/2021	4	
Duodécima versión	246-2021-GRC-GGR	09/09/2021	1	
Duodécima primera versión	253-2021-GRC-GGR	15/09/2021	1	
Duodécima segunda versión	255-2021-GRC-GGR	21/09/2021	2	
TOTAL			55	1

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

- 4.12. Ahora bien, en este punto es importante precisar que la existencia de reiteradas modificaciones en el PAC puede evidenciar que, hubo una programación inadecuada, asimismo; existen diferentes requerimientos no programados, debido a la Emergencia Sanitaria por la que viene atravesando el País.
- 4.13. Asimismo; dichas inclusiones que dieron lugar a las modificaciones del PAC se encontraron motivadas en la causal reprogramación de metas institucionales al 100%, por parte de las áreas usuarias.
- 4.14. Efectos de tener una visión general que permita comparar la cantidad de Procedimientos programados en el PAC inicial versus lo programado en su versión 22, a continuación, se muestra el detalle con las cifras correspondientes, así como el detalle de las modificaciones que han incidido en dichas cifras; seguido de un gráfico que representa porcentualmente las acciones ejecutadas a los Procedimientos de selección que han formado parte del PAC:

Tabla 5
Plan Anual de Contrataciones 2021



VERSIÓN/TIPO DE PROCEDIMIENTO	INCLUSIONES				SUB TOTAL	EXCLUSIONES				SUB TOTAL	TOTAL
	BIENES	SERVICIOS	CONSULTORIA DE OBRAS	OBRAS		BIENES	SERVICIOS	CONSULTORIA DE OBRAS	OBRAS		
Versión 01	11	1		-	12					-	12
Adjudicación Simplificada	1	1			2					-	2
Contratación Directa	10				10					-	10
Versión 02			1	3	4					-	4
Adjudicación				3	3					-	3





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

4.15. En el gráfico 1, se muestra que, el PAC inicial (versión 1) 2021, estuvo conformado por 12 procedimientos de selección, asimismo; se evidencia 22 versiones al PAC (inclusiones), debido a que no se realizó una programación adecuada, por lo que, a fin de cumplir con las necesidades y metas institucionales, se tuvo que realizar reprogramaciones al PAC.

4.16. Cabe señalar que, no se realizaron reprogramaciones al PAC, toda vez que las áreas usuarias no dieron respuesta al memorándum circular N° 24-2021-GRC/GA, de fecha 21.07.2021, mediante el cual al Gerencia de Administración exhortó el cumplimiento de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD-Plan Anual de Contrataciones al PAC, adjuntando al informe N° 3170-2021-GRC/GGR/GA-OL, de fecha 20.07.2021, tal como se señala en los numerales 1.8 y 1.9 del presente informe.

Tabla 6
Detalle de inclusiones, al Plan Anual de Contrataciones 2021

Nro.	Descripción/Objeto	VERSION	IMPORTE
1	ADQUISICION DE KITS NUTRITIVOS PARA ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL Y/O VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO COMPARTIENDO ESPERANZA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19/	1	71,000.00
2	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CANASTA DE PRIMERA NECESIDAD PARA ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA PARA LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO COMPARTIENDO ESPERANZA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19/	1	245,000.00
3	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 EN LA REGION CALLAO 2020/	1	343,000.00
4	ADQUISICIÓN DE ROPA Y ACCESORIOS DE ABRIGO PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LA REGION CALLAO 2020/	1	1,257,500.00
5	ADQUISICIÓN DE FRAZADAS POLARES PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LA REGION CALLAO 2020/	1	92,500.00
6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LA REGIÓN CALLAO 2020 /	1	43,400.00
7	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE RIESGO COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 EN LA REGIÓN CALLAO/	1	1,988,400.00
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVAMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE RIESGO COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 EN LA REGION CALLAO 2020/	1	336,000.00
9	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - PNAWQW EN LA REGIÓN CALLAO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS II.EE Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN CALLAO/	1	576,345.00
10	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO E INTERCONEXIÓN ENTRE LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/	1	2,200,800.00
11	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS ADOLFO M. KING LEOANE - B207 VENTANILLA (PACHACUTEC) - CALLAO, SEGÚN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ/	1	143,790.00
12	ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL E INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD/	1	3,074,910.00
13	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO/	2	890,077.48
	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO/	2	1,639,621.94
	REMODELACIÓN DE AMBIENTES PARA LOS EQUIPOS HORNO CREMATORIOS, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA FRIGORIFICA EN EL CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I - CALLAO/	2	149,663.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO/	2	2,086,499.13





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
 Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

17	ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL EN EL (LA) EESS ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO ADAMO - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO/	3	3,963,199.00
18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HORNO CREMATORIOS PARA EL SERVICIO DE CREMADO DEL CEMENTERIO BAQUIJANO CALLAO/	3	667,000.00
19	ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL E INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD/	3	3,074,910.00
20	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N 67 DEL AAHH ACAPULCO - DISTRITO DE CALLAO- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO/	4	349,787.40
21	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO/	4	240,000.00
22	ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL (LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO/	5	5,955,120.41
23	SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL RIO CHILLON MEDIANTE TRATAMIENTO CONSERVACIONISTA DE SU CAUCE, TRAMO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	6	230,755.61
24	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	7	112,442.95
25	SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA EVALUACIÓN Y SUSTENTO TÉCNICO PARA ARBITRAJE DE OBRA DEL PIP CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	8	145,000.00
26	ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE DIFERENCIAL (GNSS) Y ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO ESTACIÓN TOTAL MANUAL DE PRECISIÓN ANGULAR CON RANGO ENTRE 1" Y 3" SEGUNDOS.	8	157,791.12
27	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	9	1,268,989.64
28	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO, MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°4001 DOS DE MAYO, DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO	10	70,000.00
29	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ESPECIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA EN POLIDEPORTIVO PARA LA ACTIVIDAD, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VILLA REGIONAL, PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11	320,000.00
30	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA ANTE TSUNAMIS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI - SAT CALLAO	11	63,720.00
31	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO	11	421,614.00
32	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO	11	187,903.20
33	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	11	1,971,762.52
34	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. 137 FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO	12	385,388.00
35	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IEI N 171 EN EL AA.HH. CUEVA DE LOS TALLOS VENTANILLA, DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	12	364,674.00
36	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. N 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	12	277,167.25
37	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 5130 VILLA DEL MAR - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO	12	294,562.22
38	SERVICIO CENTRALIZADO DE INTERNET Y GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	12	580,000.00
39	REMODELACIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (COMPONENTE INFRAESTRUCTURA)	13	1,771,012.16
40	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO	14	281,139.45
41	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE	14	11,356,354.72





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

42	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO, POR EL DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE; ASI COMO, POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD PARA EL PERSONAL SUJETO AL D. LEG. 728, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	15	1,618,800.00
43	ADQUISICIÓN DE CONGELADORA EXTRA AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS TERMOCICLADOR CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL REFRI CABINA PCR MICROCENTRIFUGA ADEMÁS DE OTROS ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y ESTERILIZADOR POR CALOR SECO PARA LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA DEL GRC ADQUISICIÓN DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA E IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA DEL GRC	15	4,765,481.20
44	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, Y SIMILARES, PARA LA ACTIVIDAD DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGIÓN CALLAO 2021	16	69,702.00
45	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ACTIVIDAD, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO CHILLON , CALLAO 2021	16	882,880.00
46	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO COMPONENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL (LA) EESS NAC. DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	17	410,878.58
47	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL SINTETICO MICROPOROSO Y HOJAS DE LÁMINA DE SEGURIDAD PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	18	195,000.00
48	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR PARQUE ZONAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DEL CALLAO	19	283,093.80
49	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL GRUPO RESIDENCIAL B4, PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DEL CALLAO	19	275,305.80
50	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERÚ, DISTRITO DE MI PERÚ PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	19	1,034,798.05
51	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	19	1,563,498.86
52	ADQUISICIÓN DE KITS DE UTILES DE ASEO PERSONAL	20	94,400.00
53	ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	21	3,880,000.00
54	ADQUISICIÓN DE BOLETÍN INSTITUCIONAL PARA EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	22	380,000.00
55	REPARACION DE PISTA Y VEREDA, EN EL (LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22	818,960.98

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia.

4.17. De la Tabla 6, se muestra como resultado de las 21 modificaciones efectuadas en hasta el tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2021, el Plan Anual de las Contrataciones en su Versión 22, concluyó con cincuenta y cinco (55) procedimientos de selección, con un importe total de S/ 65'921,599.47. Ver anexo N° 01.

4.18. Como resultado de la versión 22 (modificación 21) del PAC, se concluyó para el tercer trimestre del presente año con 55 procedimientos de selección, de los cuales veinticuatro (24) corresponden al rubro de bienes, diez (10) al rubro de servicios, diez (10) al rubro de consultoría de obras y once (11) corresponden al rubro de obras.

4.19. En ese marco, se detalla los procedimientos de selección por tipo de objeto y monto del Plan Anual de Contrataciones 2021:





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Tabla 7

Detalle de procedimientos de selección, por tipo, objeto y monto del Plan Anual de Contrataciones 2021


TIPO DE PROCEDIMIENTO	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRAS		OBRAS		IMPORTE TOTAL	
	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
Adjudicación Simplificada	7	1,104,403.12	8	3,764,955.21	7	2,140,621.52	9	10,022,317.60	31	17,032,297.45
Contratación Directa	16	30,333,765.61					1	1,771,012.16	17	32,104,777.77
Concurso Público			2	1,462,880.00	3	2,346,489.53			5	3,809,369.53
Licitación Pública	1	1,618,800.00					1	11,356,354.72	2	12,975,154.72
TOTAL	24	33,056,968.73	10	5,227,835.21	10	4,487,111.05	11	23,149,684.48	55	65,921,599.47

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

4.20. De la Tabla 7, se tiene que los 55 procedimientos de selección incluidos en el PAC 2021, ascendió a S/ 65'921,599.47, distribuidos en cuatro (4) tipos de procedimientos de selección, de los cuales; veinticuatro (24) corresponden al rubro de bienes (S/ 33,056,968.73), diez (10) al rubro de servicios (S/ 5,227,835.21), diez (10) al rubro de consultorías de obra (S/ 4'487,111.05) y once (11) al rubro de obras (S/ 23'149,684.48).

Gráfico 2

Representación porcentual por tipo y cantidad del PAC-2021



Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia



21. Con relación al gráfico N° 2, se tiene que los 55 procedimientos de selección incluidos en el PAC 2021, el 43.64% (S/ 33,056,968.73) corresponden al rubro de bienes (24 p.s.⁴), el 18.18% (S/ 5,227,835.21) corresponden al rubro de servicios (10 p.s.), el 18.18% (S/ 4,487,111.05) corresponden al rubro de Consultoría de Obras (10 p.s.) y el 20% (S/ 23,149,684.48) corresponden al rubro de obras (11 p.s.).

⁴ P.S.: Proceso de Selección.



Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

II.2) DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC - 2021

4.22. La evaluación al tercer trimestre del PAC 2021, en su versión 22, se efectúa sobre la base de los cincuenta y cinco (55) procedimientos de selección considerándose en el presente cuadro el estado situacional del período presupuestal 2021.

Tabla 8
Detalle de procedimientos de selección, por tipo y por mes programado

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROGRAMACION PERIODO 2021										
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	TOTAL
Adjudicación Simplificada			7	1	2	2	8	7	2	2	31
Contratación Directa			14				1	1	1		17
Concurso Público			1				1	1	2		5
Licitación Pública								2			2
TOTAL			22	1	2	2	10	11	5	2	55

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

4.23. De acuerdo al análisis realizado a la tabla 8, en relación al tercer trimestre de la programación de los procesos de selección en el PAC 2021, se puede apreciar que, los 55 procedimientos de selección, han sido programados para los meses de marzo a octubre, del 2021.

4.24. Ahora bien, de los cincuenta y cinco (55) procesos programados, treinta y cinco (35) fueron convocados en el periodo de enero a setiembre del 2021, representado el 63.64%, del total de procesos programados, mientras que no llegaron a convocarse veinte (20) procesos que representan aproximadamente el 36.36%, del total de procesos programados.

Tabla 9
Estado situacional de los procesos programados en el PAC 2021 (Enero – setiembre)

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT	PORCENTAJE %	VALOR S/	PORCENTAJE %
Procesos convocados (*)	35	63.64	23,755,196.95	36.04
Procesos no convocados	20	36.36	42,166,402.07	63.96
TOTAL	55	100.00	65,921,599.47	100.0

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

(*) Los valores son los registrados en el SEACE al realizar la convocatoria, en muchos casos puede diferir con el valor estimado programado en el PAC inicial.



Procesos convocados:

4.25. En el periodo comprendido entre enero a setiembre de 2021, se convocaron treinta y cinco (35), procesos de selección. De los cuales, veintiocho (28) concluyeron con buena



Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

pro otorgada, por un importe de S/ 19,987,891.31 (Diecinueve millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y uno con 31/100 soles).

4.26. Asimismo; cuatro (4) quedaron desiertos, uno (1) fue cancelado y dos (2) se encuentran en curso para su adjudicación. Estos procesos suman el importe de S/ 2,615,580.63 (Dos millones seiscientos quince mil quinientos ochenta con 63/100 soles).

4.27. En ese sentido, se detallan los procesos de selección del PAC 2021, que fueron convocados durante al tercer trimestre, del presente ejercicio presupuestal:

Tabla 10
Procesos de Selección convocados del PAC - 2021

NOMENCLATURA DEL TIPO DE SELECCIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACION	DESCRIPCION DEL OBJETO	Fecha de Convocatoria	RESULTADOS DE LOS PROCESOS	IMPORTE
AS-SM-2-2021 REGION CALLAO-1	OBRA	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO/	10/03/21	CONTRATADO	1,475,659.75
AS-SM-1-2021 REGION CALLAO-1, DEVIENE DE LA LP- SM-9-2020-REGION CALLAO-1	OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO/	30/03/21	CONTRATADO	2,055,201.65
AS-SM-3-2021 REGION CALLAO-1	OBRA	REMODELACIÓN DE AMBIENTES PARA LOS EQUIPOS HORNOS CREMATORIOS, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA FRIGORIFICA EN EL CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I - CALLAO/	9/04/21	CONTRATADO	134,696.30
DIRECTA-PROC-1- 2021-REGION CALLAO-1	BIEN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HORNOS CREMATORIOS PARA EL SERVICIO DE CREMADO DEL CEMENTERIO BAQUIJANO CALLAO/	12/04/21	CONTRATADO	667,000.00
DIRECTA-PROC-2- 2021-REGION CALLAO-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL EN EL (LA) EESS ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO ADAMO - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO/	16/04/21	CONTRATADO	3,963,199.00
AS-SM-5-2021- REGION CALLAO-1 y v.2	BIEN	ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE DIFERENCIAL (GNSS) Y ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO ESTACIÓN TOTAL MANUAL DE PRECISIÓN ANGULAR CON RANGO ENTRE 1" Y 3" SEGUNDOS	26/04/21 y 17/05/21	CONTRATADO	144,300.00
AS-SM-4-2021- REGION CALLAO-2	SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA EVALUACIÓN Y SUSTENTO TÉCNICO PARA ARBITRAJE DE OBRA DEL PIP CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	11/05/21	CONTRATADO	145,000.00





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

AS-SM-6-2021- REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N 67 DEL AAHH ACAPULCO - DISTRITO DE CALLAO- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO/	13/05/21	CONTRATADO	349,787.40
AS-SM-7-2021- REGION CALLAO-1	OBRA	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	26/05/21	CONTRATADO	1,142,090.68
AS-SM-5-2019- REGION CALLAO -4	SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO/	2/06/21	CONTRATADO	225,000.00
AS-SM-8-2021- REGION CALLAO-1	OBRA	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	11/06/21	CONTRATADO	101,198.66
CP-SM-1-2021 REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO/	28/06/21	CONTRATADO	801,069.74
AS-SM-9-2021- REGION CALLAO-2	SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO, MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°4001 DOS DE MAYO, DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO	7/07/21	CANCELADO	-
AS-SM-13-2020- REGION CALLAO-5	SERVICIO	SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL RIO CHILLON MEDIANTE TRATAMIENTO CONSERVACIONISTA DE SU CAUCE, TRAMO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	14/07/21	CONTRATADO	212,000.00
AS-SM-10-2021- REGION CALLAO-1	OBRA	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	16/07/21	CONTRATADO	1,774,586.32
CP-SM-3-2021-	CONSULTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA	19/07/21	CONTRATADO	379,452.60





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

REGION CALLAO-1	RIA DE OBRA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO			
AS-SM-11-2021-REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO	20/07/2021	CONTRATADO	169,112.88
AS-SM-14-2021-REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 5130 VILLA DEL MAR - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO	21/07/2021	CONTRATADO	265,106.00
AS-SM-15-2021-REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. N 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	21/07/2021	CONTRATADO	249,450.53
AS-SM-12-2021-REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IEI N 171 EN EL AA.HH. CUEVA DE LOS TALLOS VENTANILLA, DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	23/07/2021	CONTRATADO	328,206.60
AS-SM-13-2021-REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. 137 FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO	23/07/2021	CONTRATADO	346,849.20
LP-SM-1-2021-REGION CALLAO-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO, POR EL DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE; ASI COMO, POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD PARA EL PERSONAL SUJETO AL D. LEG. 728, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	9/08/2021	CONTRATADO	1,617,699.80
AS-SM-16-2021-REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO	11/08/2021	CONTRATADO	253,025.21





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

AS-SM-17-2021-REGION CALLAO-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ESPECIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA EN POLIDEPORTIVO PARA LA ACTIVIDAD, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VILLA REGIONAL, PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11/08/2021	CONTRATADO	320,000.00
AS-SM-18-2021-REGION CALLAO-1	BIEN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA ANTE TSUNAMIS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI - SAT CALLAO	12/08/2021	DESIERTO	63,720.00
CP-SM-4-2021-REGION CALLAO-1	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ACTIVIDAD, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO CHILLON, CALLAO 2021	19/08/2021	CONTRATADO	882,800.00
AS-SM-20-2021-REGION CALLAO-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL SINTETICO MICROPOROSO Y HOJAS DE LÁMINA DE SEGURIDAD PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	31/08/2021	CONTRATADO	120,000.00
AS-SM-17-2020-REGION CALLAO-4	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR PARQUE ZONAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DEL CALLAO	2/09/2021	DESIERTO	283,093.80
AS-SM-18-2020-REGION CALLAO-4	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL GRUPO RESIDENCIAL B4, PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DEL CALLAO	2/09/2021	DESIERTO	275,305.80
AS-SM-21-2021-REGION CALLAO-1	OBRA	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	6/09/2021	CONTRATADO	1,407,148.99
AS-SM-19-2021-REGION CALLAO-2	BIEN	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, Y SIMILARES, PARA LA ACTIVIDAD DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGIÓN CALLAO 2021	9/09/2021	DESIERTO	69,702.00





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

CP-SM-5-2021-REGION CALLAO-1	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERÚ, DISTRITO DE MI PERÚ PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10/09/2021	En etapa de formulación de consultas y observaciones (electrónica) (hasta el 24.09.21)	1,034,798.05
AS-SM-22-2021-REGION CALLAO-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE KITS DE UTILES DE ASEO PERSONAL	24/09/2021	ADJUDICADO	78,250.00
AS-SM-23-2021-REGION CALLAO-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOLETÍN INSTITUCIONAL PARA EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	24/09/2021	ADJUDICADO	380,000.00
AS-SM-24-2021-REGION CALLAO-1	OBRA	REPARACION DE PISTA Y VEREDA, EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	30/09/2021	CONVOCADO	818,960.98

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

4.28. Esto representa un nivel de cumplimiento de meta física del 80.00% (28 procesos de selección concluidos con buena pro), mientras que la meta financiera se cumplió en 88.43% (S/ 19,987,891.31), siendo el mayor porcentaje de ejecución, y el 5.71% (2 procesos de selección) se encuentra en ejecución, el mismo que se ejecutará en el presente ejercicio presupuestal.

Tabla 11

Procesos convocados () al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2021*

ESTADO	CANT	PORCENTAJE %	VALOR S/	PORCENTAJE %
Concluidos con buena pro (*)	28	80.00 %	19,987,891.31	88.43%
En ejecución (*)	2	5.71 %	1,853,759.03	8.20%
Desiertos	4	11.43 %	691,821.60	3.06%
Cancelados	1	2.86 %	70,000.00	0.31%
TOTAL	35	100.00 %	22,603,471.94	100.00 %

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

(*) Los valores son los registrados en el SEACE al realizar la convocatoria, en muchos casos difiere con el valor estimado programado en el PAC inicial.






Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

4.29. En ese marco, de la Tabla 11 se tiene que los treinta y cinco (35) procedimientos de selección convocados al tercer trimestre del PAC 2021, asciende a S/ 22,603,471.94, de los cuales veintiocho (28) cuentan con otorgamiento de la Buena Pro, con el importe de S/ 19,987,891.31 (88.43%), dos (2) se encuentran en ejecución con el importe de S/ 1,853,759.03 (8.20%), cuatro (4) procesos declarados desiertos con el importe de S/ 691,821.60 (3.06%) y un (1) proceso cancelado con el importe de S/ 70,000.00 (0.31%).

Gráfico 3

Representación porcentual de procesos convocados al tercer trimestre del PAC-2021



Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

4.30. En relación al análisis realizado al gráfico 3, de la cantidad porcentual de los procesos convocados al tercer trimestre del PAC 2021, se puede apreciar que, el 80% (28 procedimientos de selección) cuentan con buena pro, el 8.20% (2 procesos de selección), se encuentran en ejecución, el 11.43 % (4 procesos de selección) fueron declarados desiertos y el 2.86% (1 proceso de selección) fue cancelado a solicitud del área usuaria.



4.31. En ese sentido, es importante recalcar, que con relación a los cuatro (4) procesos declarados desiertos, se informa que, éstos fueron informados a las áreas usuarias, a fin que, en el marco de su competencia, se sirvan evaluar los requerimientos y de ser el caso indicar la persistencia de la necesidad y/o en su defecto la cancelación de los mismos, en caso de desaparición de dichas necesidades, siendo los siguientes:



Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Tabla 12
Detalle de procedimientos de selección declarados desiertos del PAC - 2021

NOMENCLATURA DEL TIPO DE SELECCIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACION	DESCRIPCION DEL OBJETO	Fecha de declaratoria de desierto	RESULTADOS DE LOS PROCESOS	IMPORTE
AS-SM-18-2021-REGION CALLAO-1	BIEN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA ANTE TSUNAMIS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI - SAT CALLAO	25/08/2021	DESIERTO	63,720.00
AS-SM-17-2020-REGION CALLAO-4	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR PARQUE ZONAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DEL CALLAO	20/09/2021	DESIERTO	283,093.80
AS-SM-18-2020-REGION CALLAO-4	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL GRUPO RESIDENCIAL B4, PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DEL CALLAO	20/09/2021	DESIERTO	275,305.80
AS-SM-19-2021-REGION CALLAO-2	BIEN	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, Y SIMILARES, PARA LA ACTIVIDAD DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGIÓN CALLAO 2021	23/09/2021	DESIERTO	69,702.00

4.32. Finalmente, con relación a la tabla 12, se volverá a remitir un documento reiterativo a las áreas usuarias, para que, en el marco de su competencia, realicen los trámites correspondientes para la continuidad del trámite de su requerimiento.

Procesos no convocados:

4.33. De otro lado, al tercer trimestre (setiembre), se programaron cincuenta y cinco (55) procesos de selección, de los cuales veinte (20) procesos no fueron convocados, por un importe de S/ 42'166,402.07, de acuerdo al detalle que aparece en el anexo N° 3.

4.34. Cabe señalar que, los veinte (20) procedimientos de selección no convocados, estuvieron programados para el periodo de enero a setiembre del presente ejercicio presupuestal, de los cuales se advierte que quince (15) corresponden a una contratación directa con el importe de S/ 27,474,578.77, tres (3) corresponden a una adjudicación simplificada con el importe de S/ 2,755,468.58, uno (1) corresponde a un concurso público con el importe de S/ 580,000.00 y una (1) correspondiente al proceso de licitación pública con el monto de S/ 11,356,354.72, de acuerdo al detalle:





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Tabla 13
Procesos NO convocados (*) al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2021

ESTADO	CANT	PORCENTAJE %	VALOR S/	PORCENTAJE %
Contratación Directa (*)	15	75.00%	27,474,578.77	65.16%
Adjudicación simplificada	3	15.00%	2,755,468.58	6.53%
Concurso Público	1	5.00%	580,000.00	1.38%
Licitación Pública	1	5.00%	11,356,354.72	26.93%
TOTAL	20	100.00 %	42,166,402.07	100.00 %

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

4.35. En virtud a los señalado en la tabla 13, se observa que, las quince (15) contrataciones directas, estuvieron programadas para los meses de marzo, julio, agosto y setiembre, asimismo; se excluyó un procedimiento de selección de la contratación directa, por la cual quedan 19 procedimientos pendientes que no fueron convocados, por el monto de S/ 39,091,492.07 de acuerdo al detalle:

Tabla 14
Procesos NO convocados (*) al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2021

ESTADO	CANT	PORCENTAJE %	VALOR S/	PORCENTAJE %
Contratación Directa (*)	15	78.95%	24,810,547.35	63.47%
Adjudicación simplificada	2	10.53%	2,344,590.00	6.00%
Concurso Público	1	5.26%	580,000.00	1.48%
Licitación Pública	1	5.26%	11,356,354.72	29.05%
TOTAL	19	100.00 %	39,091,492.07	100.00 %

Fuente: Oficina de Administración – Logística
Elaboración propia

4.36. Por consiguiente, de los diecinueve (19) procesos de selección no convocados, catorce (15) de ellos corresponden a una contratación directa, los cuales ascienden a un 78.95% del total de los procesos que no fueron convocados, de acuerdo al detalle:

Tabla 15
Detalle de procesos de selección pendientes por convocar (14 contrataciones directas, 3 adjudicaciones simplificadas, 1 concurso público y 1 licitación pública), del Plan Anual de Contrataciones 2021

N°	Descripción / Objeto	T/Proceso	Versión	Importe	Área Usuaria	Estado Situacional
	ADQUISICION DE KITS NUTRITIVOS PARA ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL Y VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO COMPARTIENDO ESPERANZA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-	Contratación Directa	1	71,000.00	GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Con Informe N° 640-2021-GRC/GAJ se emite Informe Legal y con proveído S/N fue derivado a la Oficina del Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa (15.06.2021)



Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

2	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CANASTA DE PRIMERA NECESIDAD PARA ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA PARA LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO COMPARTIENDO ESPERANZA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19/	Contratación Directa	1	245,000.00	GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Con Informe N° 458-2021-GRC/GAJ se emitió Informe Legal y con Oficio N° 308-2021-GRC/GRDS el área usuaria remite la documentación solicitada por el Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa (09.07.2021)
3	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 EN LA REGION CALLAO 2020/	Contratación Directa	1	343,000.00	GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL IGUAL DE OPORTUNIDADES Y PROMOCION DEL EMPLEO)	Con Oficio N° 019-2021-GRC/CR-CDS/P el Sr. Consejero Willy Luis Polar Vega remire lo actuado al Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo (18.08.2021)
4	ADQUISICIÓN DE ROPA Y ACCESORIOS DE ABRIGO PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LA REGION CALLAO 2020/	Contratación Directa	1	1,257,500.00	GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Con Oficio N° 019-2021-GRC/CR-CDS/P el Sr. Consejero Willy Luis Polar Vega remire lo actuado al Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo (18.08.2021)
5	ADQUISICIÓN DE FRAZADAS POLARES PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LA REGION CALLAO 2020/	Contratación Directa	1	92,500.00	GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Con Informe N° 633-2021-GRC/GAJ se emite Informe Legal y con proveído S/N fue derivado a la Oficina del Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa (14.06.2021)
6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LA REGIÓN CALLAO 2020 /	Contratación Directa	1	43,400.00	GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Con Informe N° 609-2021-GRC/GAJ se emite Informe Legal y con proveído S/N fue derivado a la Oficina del Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa (03.06.2021)
7	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE RIESGO COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 EN LA REGIÓN CALLAO/	Contratación Directa	1	1,988,400.00	GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Con Informe N° 775-2021-GRC/GAJ se emite Informe Legal y con proveído S/N fue derivado a la Oficina del Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa (12.07.2021)
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVAMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE RIESGO COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 EN LA REGION CALLAO 2020/	Contratación Directa	1	336,000.00	GERENCA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Con Informe N° 590-2021-GRC/GAJ se emite Informe Legal y con proveído S/N fue derivado a la Oficina del Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa (31.05.2021)





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
 Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

9	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA - PNAWQW EN LA REGIÓN CALLAO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS II.EE Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN CALLAO/	Contratación Directa	1	576,345.00	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Con Informe N° 635-2021-GRC/GAJ se emite Informe Legal y con proveído S/N fue derivado a la Oficina del Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa (14.06.2021)
10	ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL E INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD/	Contratación Directa	1	3,074,910.00	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Con Informe N° 828-2021-GRC/GAJ se emite Informe Legal y con proveído S/N fue derivado a la Oficina del Sr. Consejero Cesar Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa (23.07.2021)
11	ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL (LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO/	Contratación Directa	5	5,955,120.41	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	La Gerencia de Administración con Oficio N° 252-2021-GRC/GA traslada el Informe N° 3815-2021-GRC/GA-OL a la Secretaria de Consejo (03.09.2021)
12	REMODELACIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (COMPONENTE INFRAESTRUCTURA)	Contratación Directa	13	1,771,012.16	OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	La Gerencia de Administración con Oficio N° 251-2021-GRC/GA traslada el Informe N° 3817-2021-GRC/GA-OL a la secretaria de Consejo (01.09.2021)
13	ADQUISICIÓN DE CONGELADORA EXTRA AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS TERMOCICLADOR CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL REFRI CABINA PCR MICROCENTRIFUGA ADEMÁS DE OTROS ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y ESTERILIZADOR POR CALOR SECO PARA LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA DEL GRC ADQUISICIÓN DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA E IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA DEL GRC	Contratación Directa	15	4,765,481.20	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MEMORANDO N°945-2021-GRC-SCR-CR remisión del Expediente (04.10.2021)
14	ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	Contratación Directa	21	3,880,000.00	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Con Informe N° 4379-2021-GRC/GA-OL se emite Informe Técnico y la Gerencia de Administración con proveído fue derivado a la Gerencia de Asesoría Jurídica (01.10.2021)
15	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO COMPONENTE	Contratación	17	410,878.58	GERENCIA	La Gerencia de Administración





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
 Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

	PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL (LA) EESS NAC. DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Directa			REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	con Oficio N° 250-2021-GRC/GA traslada el Informe N° 3812-2021-GRC/GA-OL a la Secretaria de Consejo (01.09.2021)
16	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO E INTERCONEXIÓN ENTRE LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/	Adjudicación Simplificada	1	2,200,800.00	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PENDIENTE
17	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS ADOLFO M. KING LEOANE - B207 VENTANILLA (PACHACUTEC) - CALLAO, SEGÚN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ/	Adjudicación Simplificada	1	143,790.00	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PENDIENTE
18	SERVICIO CENTRALIZADO DE INTERNET Y GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	Concurso Público	12	580,000.00	OFICINA DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PROTOCOLO	PENDIENTE
19	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Licitación Pública	14	11,356,354.72	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PENDIENTE
TOTAL				39,091,492.07		

4.37. Es importante precisar que, en virtud a lo señalado en la tabla 15, se visualiza que al 30.09.2021, existen quince (15) contrataciones directas, de las cuales diez (10) se encuentran en la Oficina del Sr. Consejero César Augusto Vargas Arévalo para la aprobación de la Contratación Directa, tres (3) se encuentran en Secretaria de Consejo, 1 se encuentra en la Gerencia de Asesoría Jurídica y 1 se encuentra en trámite.

4.38. En ese sentido, se visualiza una demora en la aprobación de los expedientes de contratación directa, para la regularización de las mismas, la cual contraviene la normativa de las Contrataciones del Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.36.

V. DIFICULTADES

1. Inadecuada programación del PAC inicial, de acuerdo a la solicitud del área usuaria:

5.1. Una de las principales razones por la cual, no se ha realizado una adecuada programación, se debe a la emergencia sanitaria por la que viene atravesando el País, lo que conlleva a que se realicen requerimientos no programados, ocasionando a las modificaciones del PAC.





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

- 5.2. Por ende, las diversas Unidades Orgánicas, no remitieron sus requerimientos en el plazo para la realización del PAC inicial, por lo que; la Oficina de Logística, no pudo realizar una adecuada programación del PAC, es por ello que, al tercer trimestre se realizaron 21 modificaciones al PAC inicial, a fin de atender sus requerimientos no programados de las áreas usuarias.
- 5.3. Por otro lado, es importante, recalcar que, otra razón fundamental se debe a, la demora en la aprobación, contratación y convocatoria de las contrataciones directas incluidas en el PAC, las mismas que, se encuentran atrasadas de acuerdo a dicha programación.
- 5.4. Para atender estas demoras, es necesario que la Oficina de Logística, a través de la Gerencia de Administración, solicite a las áreas usuarias, la remisión de sus requerimientos, programados en el PAC – 2021, los cuales deben ser remitidos de manera oportuna, a fin de lograr los objetivos y metas de manera oportuna a satisfacción de la Entidad.
- 5.5. Asimismo; se debe solicitar a la Secretaría de Consejo, dé celeridad de los expedientes correspondientes a las contrataciones directas que se encuentran en su despacho, a fin se cumpla con la programación estipulada en el PAC – 2021, sobre todo puesto que estamos próximos a culminar el presente ejercicio fiscal.
- 5.6. Ahora bien, con relación a los cuatro (4) procedimientos de selección, que fueron declarados desiertos, es importante que, la Oficina de Logística a través de la Gerencia de Administración, reitere a las áreas usuarias, para que, en el marco de sus funciones, evalúe la persistencia de la necesidad de sus requerimientos o en su defecto la cancelación de los mismos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.31, del presente informe.

2. Desconocimiento en la formulación de los requerimientos y deficiencia en la elaboración de los pedidos SIGA, por parte del área usuaria:

- 5.7. Desconocimiento en la formulación de los requerimientos de bienes y servicios, así como la deficiencia en la elaboración de los pedidos SIGA, conlleva a que la indagación de mercado de los requerimientos, se atrasen, y afecte en algunos casos, la publicación de las convocatorias.
- 5.7. Es importante, que la Oficina de Recursos Humanos, considere capacitar a las áreas usuarias en la elaboración de los TDR y/o EETT, así como la elaboración de los pedidos SIGA, a fin que, se evite demoras en las observaciones a los requerimientos presentados por las áreas usuarias.
- 5.8. Finalmente, recomendar a las áreas usuarias deben realizar coordinaciones previamente, en caso de requerir algún soporte en la revisión de sus requerimientos a fin de evitar observaciones posteriores.

3. Demora en la remisión de los expedientes de Contratación Directa para la regularización y/o procesos de selección contemplados en el PAC- 2021

- 5.9. El PAC, fue aprobado el 26.01.2021, y publicado en el OSCE, el cual contiene la programación, inclusiones y exclusiones al PAC, a través de las modificaciones





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

realizadas hasta el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, de las cuales se encuentran contempladas quince (15) contrataciones directas que, al 30.09.2021, se encuentra pendiente por convocar.

- 5.10. Ahora bien, de las quince (15) contrataciones directas incluidas en el PAC, al 30.09.2021, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.36, trece (13) se encuentran en secretaria de consejo, para su aprobación, uno (1) se encuentra en la Gerencia de Asesoría Jurídica y uno (1) en trámite.
- 5.11. En virtud a ello, se sugiere que, a través de la Gerencia de Administración, solicite a la Secretaría de Consejo, dé celeridad de los expedientes correspondientes a las contrataciones directas que se encuentran en su despacho, a fin se cumpla con la programación estipulada en el PAC – 2021 y la regulación de aquellas contrataciones que se encuentran por regularizar, en el marco de la normativa vigente, toda vez que el incumplimiento en la Ley de Contrataciones y su respectivo Reglamento, acarrea responsabilidad, más aún, cuando estamos próximos a culminar el presente ejercicio fiscal.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 6.1. Como resultado de la evaluación del PAC-2021, para el tercer trimestre, se tuvo programado realizar la convocatoria de cincuenta y cinco (55) procedimientos de selección (S/ 65,921,599.47), de los cuales, treinta y cinco (35) fueron convocados (S/ 22,603,471.94) logrando un 63.64% de avance de ejecución, con relación a la cantidad de procesos de selección, y un 36.36% correspondiente a los veinte (20) procedimientos de selección (S/ 42,166,402.07) que se encuentran pendientes.
- 6.2. De los treinta y cinco (35) procedimientos de selección convocados (S/ 22,603,471.94), veintiocho (28) fueron concluidos con Buena Pro (S/ 19,987,891.31), dos (2) se encuentra en ejecución (S/ 1,853,759.03), cuatro (4) fueron declarados desierto y uno (1) fue cancelado.
- 6.3. En relación a los 20 procedimientos de selección, 1 fue excluido del PAC, quedando diecinueve (19), de los cuales, quince (15) corresponden a una contratación directa (S/ 24,810,547.35), dos (2) corresponden a una adjudicación simplificada (S/ 2,344,590.00), uno (1) a un concurso público (S/ 580,000.00) y uno (1) a una licitación pública (S/ 11,356,354.72).
- 6.4. Finalmente, de las quince (15) contrataciones directas incluidas en el PAC, al 30.09.2021, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.36, trece (13) se encuentran en secretaria de consejo, para su aprobación, uno (1) se encuentra en la Gerencia de Asesoría Jurídica y uno (1) en trámite.

VII. RECOMENDACIONES:

- 7.1. En virtud a lo señalado en el presente informe, se recomienda que, a través de la Gerencia de Administración en el marco de sus funciones, solicite a la Secretaria de Consejo y a la Gerencia de Asesoría Jurídica, den celeridad al trámite de aprobación de los expediente de contratación directa, toda vez que de acuerdo a la programación del PAC, la mayoría se encuentra contemplada para la ejecución del primer trimestre del presente ejercicio fiscal, asimismo; tener en cuenta que estamos próximos a culminar el





Gobierno Regional del Callao
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Oficina de Logística

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

presente ejercicio presupuestal, más aún cuando dichas contrataciones tienen plazos para su regularización y el incumplimiento acarrea responsabilidad y sanciones.

- 7.2. Por otro lado, recomendar a la Gerencia de Administración, que; a través de su despacho, solicite a las áreas usuarias involucradas el seguimiento de sus requerimientos, y; la remisión de los requerimientos contemplados en el PAC – 2021 que se encuentran pendientes por convocar, caso contrario la reprogramación de los procesos de selección, o en su defecto, en caso de desaparecer la necesidad, la remisión de la exclusión de los mismos.
- 7.3. Con relación a las cuatro (4) procedimientos de selección, solicitar y/o de ser el caso reiterar a las áreas usuarias involucradas, la evaluación de la persistencia de la necesidad o en su defecto comunicar la cancelación de los mismos (en caso de desaparición de la necesidad) debidamente sustentados en el marco de la normativa de las contrataciones.
- 7.4. Finalmente, reiterar a las áreas usuarias involucradas, sobre el cumplimiento estricto, de la ejecución adecuada del Plan Anual de las Contrataciones 2021, a fin de evitar observaciones por parte de la Oficina de Control Institucional, Contraloría, en función a incumplimientos de las normativas vigentes.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime pertinente,

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. Walter Orlando Mori Pinedo
Jefe de la Oficina de Logística

