

ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021
 UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE : ING. CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
 CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA : 12 de abril de 2022

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O REDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR
ADICIONALES DE OBRA I TRIMESTRE AÑO 2022										
005-2019-GRC (24/12/2019) A Precios Unitarios	2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA EMILIA (Integrado por SIADEC INGENIEROS S.A.C. - OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.	180 dc	419 dc	10,053,223.95	SOLES	si Adic 1-deduc 1=S/ 1,002,557.45	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01 : RER-270-2021-GRC, 05/11/21	ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO
008-2020-GRC (27/08/2020) A precios unitarios	2333408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRUPO H Y S S.R.L.	180 dc	187 dc (con intervención económica)	8,833,643.93	SOLES	si 1) Adic 1 denegado 2) Adic 2-deduc 1=S/ 100,376.60	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-162-2021-GRC, 07/07/21	ING. FRITZ ALEXANDER COYURE ANGULO
026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDIAL E.I.R.L - AAS TRES DIAMANTES EIRL	270 dc	286 dc	11,484,871.17	SOLES	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2-deduc 1=S/ 358,847.87	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-260-2021-GRC, 28/10/21	ING. MIGUEL FLORENCIO AUCARURI INGA
007-2021-GRC (11/03/2021) A precios unitarios	2173445: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU	330 dc	378 dc	8,811,513.45	SOLES	si Adic 1: S/ 21,044.56; Adic 2-deduc2: s/ -49,704.53; Adic 3-deduc3: S/ 16,875.89; Adic 4: S/ 59,474.43, Adic. 5: S/ 116,500.00, Adic 6-deduc6: S/ 260,264.49	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-123-2021-GRC, 02/06/2021+ADIC. 02-DED 2 RER-314-2021-GRC, 23.12.2021 + ADIC. 03-DED3 RER-015-2022-GRC, 13.01.2022 + ADIC. 04 RER-043-2022-GRC, 15.02.2022+ ADIC. 05 RER-060-2022-GRC, 07.03.2022 + ADIC.06 -DED6 RER 086-2022, 02/04/2022	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES
010-2021-GRC (17/03/2021) A Suma alzada	2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	395 dc	395 dc	10,678,710.54	SOLES	si 1) Adic 1-deduc 1= S/ 22,540.55; 2) en trámite	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-227-2021-GRC, 16/09/2021	ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA
032-2021-GRC (14/09/2021) A precios Unitarios	2306574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA DEL MAR (SIADEC INGENIEROS S.A.C.- CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL)	90 dc	124 dc	1,774,586.32	SOLES	si Adic 1 S/ 230,518.51	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-311-2021-GRC, 23/12/2021	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
025-2021-GRC (22/07/2021) A suma alzada	2458052: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	90 dc	90 dc	1,142,090.68	SOLES	si Adic 1-deduc 1= S/ -89,681.45	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-286-2021-GRC, 22/11/2021	ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
042-2021-GRC (08/11/2021) A Precios Unitarios	2485752: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II (CRANT INGENIEROS SAC, VYC SERVICIOS GENERALES SAC)	90 DC	90 DC	1,407,148.99	SOLES	NO			ARQ. JULIO QUTIERREZ QUINTANA
054-2021-GRC (22/12/2021) A precios unitarios	2055893: CONSTRUCCION DE SALDO DE OBRA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	CONSORCIO VIAL CALLAO (BIDDLE INC SAC, SINOHYDRO COPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU)	370 dc	370 dc	116,308,466.02	SOLES	NO			ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO
052-2021-GRC (16/12/2021) A precios unitarios	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	60 DC	60 DC	1,292,785.59	SOLES	NO			ING. FABIO RAFFO PIZZORNI



FRITZ ALEXANDER COYURE ANGULO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 222883



Bella Flor Alba Santa Cruz
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 205393



ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021
 UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE : ING. CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
 CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA : 12 de abril de 2022

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O REDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR
051-2021-GRC (10/12/2021) A precios unitarios	2494049: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	60 DC	80 DC	737,064.89	SOLES	NO			ING. FRITZ ALEXANDER COYURE ANGULO
02-2022-GRC (19/01/2022) A suma alzada	2510669: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CONSORCIO SANTA ROSA (H&G ZAFIRO SAS- MICSA SAC)	20 dc	20 dc	410,877.69	SOLES	NO			ING. CARMELO LÓPEZ FERNÁNDEZ
005-2022-GRC (07/03/2022) A suma alzada	2478879: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	20534004185 - HUACHECSA S.R.L. - HCSA S.R.L.	90 dc	90 dc	442,697.85	SOLES	NO			ING. EDUARDO ADOLFO BRUNO CASTILLO

Fuente: Fichas técnicas e Información proporcionada por los coordinadores de obra

(Handwritten signature)
FRITZ ALEXANDER COYURE ANGULO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 222883
(Handwritten signature)
CARMELO LÓPEZ FERNÁNDEZ
 INGENIERO ELECTRICISTA
 REG CIP N° 65147

