

ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022 (AL 30 DE JUNIO DE 2022)
 UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE : ING. CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
 CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA : 13/07/2022

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR
ADICIONALES DE OBRA II TRIMESTRE AÑO 2022											
005-2019-GRC (24/12/2019) A Precios Unitarios	2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA EMILIA (Integrado por SIADEC INGENIEROS S.A.C. - OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.	180 dc	419 dc	1) 164dc 2) 75 dc	10,053,223.95	SOLES	si Adic 1-deduc 1=S/ 1,002,557.45. Reducción prestaciones por S/ 1,280,043.75	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01 : RER-270-2021-GRC, 05/11/21; REDUCCION PRESTACIONES: ResGer 127-2022-GRC-GA, 27/05/2022	ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO
008-2020-GRC (27/08/2020) A precios unitarios	2333408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRUPO H Y S S.R.L.	180 dc	607 dc (180 dc+7 dc ampl+28 dc por suspensión+ plazo interv.económica con penalidad)	1) 3dc; 2) 4dc; 3,4,5) denegados; 6) suspensión plazo 28 dc 7) plazo interv. Económica con penalidad	8,833,643.93	SOLES	si 1) Adic 1 denegado 2) Adic 2-deduc 1=S/ 100,376.60	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-162-2021-GRC, 07/07/21	ING. FRITZ ALEXANDER COYURE ANGULO
026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDIAL E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES EIRL	270 dc	364 dc	1)Plazo suspendido 11/06 al 2/11 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3)Amp N° 3: 16dc; 4) Amp N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	11,484,871.17	SOLES	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2-deduc 1=S/ 358,847.87; 3) Adic 3- deduc 2= S/ 60,042.79	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-260-2021-GRC, 28/10/21; ADIC. N° 03: RER-170-2022, 25/04/2022	ING. MIGUEL FLORENCIO AUCARURI INGA
007-2021-GRC (11/03/2021) A precios unitarios	2173445: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU	330 dc	462 dc (330 dc+81 dc ampl+51 dc por suspensión)	1) Suspensión Plazo Mutuo acuerdo 05 dc. 2) Amp 1: 16 dc; 3) Amp 2:32dc; 4) Amp 3: denegado; 5) Amp 4: 12dc; 6) Ampl 5: denegado; 7) Amp6: 12dc; 8) suspensión plazo mutuo acuerdo: 46 dc	8,811,513.45	SOLES	si Adic 1: S/ 21,044.56; Adic 2-deduc2: s/ -49,704.53; Adic 3-Deduc3: S/ 16,875.89; Adic 4: S/ 59,474.43; aut M Metrado S/ 28,251.36; Adic 5: S/ 116,500.00; Adic 6-deduc6: S/ 260,264.49; Adic7-Ded7: S/ 71,325.55; Adic8: S/ 35,507.38; Aut M Metrado 1: S/ 68,562.74; Adic9-ded 9: S/ 33,484.59	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-123-2021-GRC, 02/06/2021+ADIC. 02-DED 2 RER-314-2021-GRC, 23/12/2021 +ADIC. 03-DED3 RER-015-2022-GRC, 13/01/2022 +ADIC. 04 RER-043-2022-GRC, 15/02/2022+ADIC. 05 RER-060-2022-GRC, 07/03/2022 +ADIC.06 -DED6 RER 086-2022, 01/04/2022 +ADIC 07-DED7: RER-111-2022-GRC, 27/04/2022 +ADIC 08: RER 169-2022-GRC, 14/06/2022+ Aut M metrados RER 186-2022-GRC, 27/06/2022+ADIC 09-DED 09: RER 189-2022-GRC, 30/06/2022	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES
010-2021-GRC (17/03/2021) A Suma alzada	2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	395 dc	468 dc	1) 30dc; 2) 43dc	10,678,710.54	SOLES	si 1) Adic 1-deduc 1= S/ 22,540.55; 2)Adic 2-deduc2= S/ 20,540.19	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-227-2021-GRC, 16/09/2021, ADIC. N° 02, RER-104-2022-GRC 22/04/2022	ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA
032-2021-GRC (14/09/2021) A precios Unitarios	2306574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA DEL MAR (SIADEC INGENIEROS S.A.C.- CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL)	90 dc	124 dc	1) N°01 - APROBADO (12 D.C.), 2) N° 02 - DENEGADO, 3) N°03 - APROBADO (12 D.C.), 4) N°04 - DENEGADO, 5) N°05 - DENEGADO	1,774,586.32	SOLES	si Adic 1 S/ 230,518.51	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-311-2021-GRC, 23/12/2021	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
025-2021-GRC (22/07/2021) A suma alzada	2458052: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	90 dc	159 dc	1) 17dc; 2) 52 dc	1,142,090.68	SOLES	si Adic 1-deduc 1= S/ -89,681.45	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-286-2021-GRC, 22/11/2021	ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
052-2021-GRC (16/12/2021) A precios unitarios	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	60 DC	95 DC	suspensión plazo 16 al 29mar22; Ampl 1: 6 dc; Ampl 2: 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 por adic 1	1,292,785.59	SOLES	En trámite ADIC 1			ING. MIGUEL VINCES RENTERIA

Fuente: Fichas técnicas e Información proporcionada por los coordinadores de obra

6
12



FRITZ ALEXANDER COYURE ANGULO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 222883

MIGUEL FLORENCIO AUCARURI INGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41711

