HORARIO DE ATENCION
VALOR REFERENCIAL TOTAL

DERECHO DE REGISTRO*

PREPUBLICACION

ANEXO N° 01

LICITACION PUBLICA N° 0008-2007 REGION CALLAO

(Primera Convocatoria)

OBRA:
“AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA |.E. N° 5099

RICARDO PALMA — CALLAO”

De 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.
S/. 1'606,468.33 (Un Millén Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos

Sesenta y Ocho con 33/100 Nuevos Soles, incluido .G.V.

S/. 454.00

(Cuatrocientos cincuenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles)

Del 29/08/2007 hasta el 07/09/2007

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION:

CONVOCATORIA

REGISTRO DE PARTICIPANTES

ENTREGA DE BASES

PLAZO DE PRESENTACION DE CONSULTAS
Y OBSERVACIONES A LAS BASES

FECHA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS
Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

FECHA DE INTEGRACION DE
LAS BASES

PRESENTACION DE PROPUESTAS
(SOBRE N°01 Y SOBRE N°02)

EVALUACION DE PROPUESTAS

FECHA DE OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO

* Reproduccion de 60 Planos y 942 Folios.

El 10/09/2007.

Del 11/09/2007 hasta el 26/09/2007.
(En la Oficina de CAJA de la REGION
CALLAO, previa cancelacion de los
derechos, sito en Av. Elmer Faucett 3970 —
Callao en Horario de Atencion).

Del 11/09/2007 hasta el 26/09/2007.
(En la Oficina de LOGISTICA de la REGION
CALLAO, previa inscripcion en el Registro
de Participantes sito en Av. Elmer Faucett
3970 — Callao en Horario de Atencion)

Del 11/09/2007 hasta el 17/09/2007

(Por Mesa de Partes de la REGION
CALLAO, sito en Av. Elmer Faucett 3970 —
Callao en Horario de Atencidn)

El 19/09/2007

El 24/09/2007

El 01/10/2007 a horas 10:00 a.m.
(Auditérium de la REGION CALLAO, sito en
Av. Elmer Faucett 3970 — hora exacta)

Del 02/10/2007 hasta el 03/10/2007
El 04/10/2007 a horas 10:00 a.m.

(Auditérium de la REGION CALLAO, sito en
Av. Elmer Faucett 3970 — hora exacta)
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LICITACION PUBLICA N° -2007-REGION CALLAO

OBRA:

“AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA |.E. N° 5099

RICARDO PALMA — CALLAO”

BASES

1.00 ASPECTOS GENERALES

1.01

1.02

1.03

1.04

ENTIDAD CONVOCANTE
El Gobierno Regional del Callao a quién en adelante se le llamara LA REGION
CALLAO, con domicilio en la Elmer Av. Elmer Faucett N° 3970- Callao.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto de la presente Licitacién, es seleccionar al postor que presente la
propuesta mas conveniente para la ejecucién de la Obra "AMPLIACION,
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA L.E. N° 5099 RICARDO PALMA —
CALLAO".

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Participacion en Rentas de Aduanas.

REGIMEN LEGAL

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2007.

Ley N° 28979, que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del
Sector Publico para el afio fiscal 2007 para la continuidad de inversiones y
dicta otras disposiciones.

Decreto Supremo N° 107-2007-EF que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N° 028-2007-EF que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N° 016-2007-EF que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N° 148-2006-EF que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N° 125-2006-EF que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N° 063-2006-EF que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Ley N°28267 — Ley que Madifica la Ley N°26850 Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Ley N°28911 — Ley que Modifica la Ley N°26850 Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N° 083-2004-PCM - Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

REFERENCIAS
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2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

= Cuando en las presentes Bases se menciona la palabra “LEY”, se
entendera que se esta haciendo referencia al Texto Unico Ordenado
(TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM; la mencién al “REGLAMENTO”,
se entendera referida al Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-
PCM, y sus respectivas modificatorias.

= En el proceso de seleccién desde su convocatoria y hasta la suscripcion
del contrato y en los términos procesales, los plazos establecidos en dias
sin calificarlos, se computaran como dias habiles. Son dias inhabiles los
dias sabado, domingo y feriados no laborables.

SISTEMA DE CONTRATACION

De Suma Alzada

MODALIDAD

Por el Financiamiento: a) Con Financiacion de la Entidad.

VALOR REFERENCIAL

401 MONTO
El monto del Valor Referencial asciende a S/. 1'606,468.33 (Un Millon
Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 33/100 Nuevos Soles,
incluido 1.G.V.

4.02  VIGENCIA
El Valor Referencial ha sido calculado con precios al mes de Junio del 2,007.

PLAZO DE EJECUCION

LA REGION CALLAO ha determinado como Plazo de Ejecucion de Obra CIENTO
CINCUENTA (150) dias naturales. Este plazo de ejecucién constituye un requerimiento
técnico minimo.

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Se adjunta como Anexo.

CARACTERISTICAS DE LAS OFERTAS

Con la finalidad de poder efectuar la evaluacién comparativa y posteriormente calcular los
reajustes, las ofertas econémicas se haran en moneda nacional y a la misma fecha del
Valor Referencial, lo cual debe estar claramente indicado en su Oferta Econémica; caso
contrario la oferta serd descalificada. Asi mismo, los pagos también se efectuaran
integramente en moneda nacional.

CONDICIONES GENERALES Y DATOS RELATIVOS AL PROCESO DE SELECCION

8.01 DELOSPOSTORES

a) Podran presentarse a la presente Licitacion todos los proveedores
debidamente inscritos en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor
de obras a cargo del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
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8.02

8.03

8.04
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Estado, con capacidad libre de contratacion igual o superior al monto de la
propuesta que presenten y que no estén incluidos en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado.

b) Podran participar asimismo, postores en Consorcio, sin que ello implique
crear una persona juridica diferente, designando un representante o
apoderado comun con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del
contrato hasta su liquidacion; para ello, ser4d necesario acreditar la
existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionara
luego del otorgamiento de la buena pro y antes de la suscripcion del
contrato.

Las partes en consorcio responderén solidariamente ante LA REGION
CALLAO por todas las consecuencias derivadas de su participacién
individual o en conjunto dentro del consorcio en el proceso de seleccion y
en la ejecucién del contrato derivado de éste.

Asimismo, sera de aplicacion las disposiciones complementarias para la
participacion de postores en consorcio, establecida en las Directivas N°
003-2003/CONSUCODE/PRE 'y N°  004-2007/CONSUCODE/PRE,
aprobadas por Resolucion N° 063-2003-CONSUCODE/PRE y N° 131-
2007/CONSUCODE/PRE respectivamente.

IMPEDIMENTOS PARA LOS POSTORES

a) Estan impedidos de ser postores y/o contratistas las personas naturales o
juridicas, funcionarios publicos, entre otros que estén taxativamente
comprendidos en el Articulo 9° de la LEY.

b) No puede ser postor aquél proveedor que esta incluido en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado.

c) Los postores en un proceso de seleccién estan prohibidos de celebrar
acuerdos, entre si o con terceros, con el fin de establecer practicas
restrictivas de libre competencia, de conformidad con lo sefialado en el
Articulo 10° de la LEY.

d) Sera de aplicacion a lo sefialado en los items anteriores el Articulo 294° del
REGLAMENTO, asi como las normas civiles y penales a que hubiere lugar.

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

Los Documentos de Convocatoria estan conformados por:
= Bases Generales

= Proforma de Contrato.

= Expediente Técnico de la Obra debidamente aprobado.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

De acuerdo al Calendario del proceso, los proveedores deberan recoger los
Documentos de la Convocatoria en la Oficina de Logistica de LA REGION
CALLAO, previa inscripcién en el Registro de Participantes del presente proceso
de seleccion en la Oficina de Tesoreria (Caja), para lo cual deben cancelar los
derechos correspondientes.



CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

a)

b)

c)

d)

e)

)

h)

Las consultas se formularan por escrito dirigido al Comité Especial y se
presentaran por mesa de partes de LA REGION CALLAO, en el plazo fijado
en el Calendario del Proceso.

A través de las consultas, los participantes podran solicitar la aclaracion de
cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de
ellas.

Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podran
formular observaciones a las Bases, las que deberan versar sobre el
incumplimiento de las condiciones minimas a que se refiere el articulo 25° de
la Ley, de cualquier disposicion en materia de adquisiciones y contrataciones
del Estado u otras normas complementarias 0 conexas que tengan relacion
con el proceso de seleccién.

En el caso que los postores hicieran observaciones a las Bases, éstas se
sujetaran a lo sefialado en el Articulo 28° de la LEY, y 109°, 110° y 116° del
REGLAMENTO, asi como a la Directiva N° 013-2001-CONSUCODE/PRE
aprobada por Resolucién N° 114-2001-CONSUCODE/PRE.

Efectuadas las consultas y observaciones por los participantes, el Comité
Especial debera absolverlas de manera fundamentada y sustentada,
cualquiera fuera su respuesta, mediante un pliego absolutorio que debera
contener la identificacion de cada participante y la respuesta del Comité
Especial para cada consulta u observacion presentada.

El mencionado pliego debera ser notificado a través del SEACE en la sede de
la Entidad y a los correos electrénicos de los participantes, de ser el caso.

Conforme al articulo 116° del REGLAMENTO, los observantes tienen la
opcion de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados
al CONSUCODE dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
vencimiento del término para absolverlas. Dicha opcién no solo se originara
cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité
Especial, sino, ademas, cuando el mismo observante considere que el
acogimiento declarado por el Comité Especial continua siendo contrario a lo
dispuesto por el articulo 25° de la LEY, cualquier otra disposicién de la
normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estados, u otras normas
complementarias 0 conexas que tengan relacion con el proceso de
seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal
con anterioridad a la etapa de formulacion de consultas y/u observaciones,
tendra la opcién de solicitar la elevacion de las Bases al CONSUCODE
cuando habiendo sido acogidas las Observaciones formuladas por los
observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es
contraria a lo dispuesto por el articulo 25° de la LEY, cualquier otra
disposicion de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del
Estados, u otras normas complementarias o conexas que tengan relacion
con el proceso de seleccion.

En concordancia con lo indicado en los parrafos precedentes, el Comité
Especial, debera incluir en el Pliego de Absolucion de Observaciones el
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8.06

requerimiento del pago de la tasa por concepto de remisién de actuados al
CONSUCODE, de acuerdo al Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del CONSUCODE.

En el plazo maximo de diez (10) dias el CONSUCODE resolvera las
observaciones y, de ser el caso, se pronunciara de oficio sobre cualquier
aspecto de las Bases que contravenga la normativa sobre contrataciones y
adquisiciones del Estado. Este Pronunciamiento sera debidamente motivado y
expresado de manera objetiva y clara.

Asi mismo, en dicho plazo, requerird las acreditaciones que resulten
pertinentes, a través de un Pronunciamiento que se publicara en el SEACE.
De no emitir Pronunciamiento dentro del plazo establecido, el CONSUCODE
devolvera el importe de la tasa al observante manteniendo la obligacién de
emitir el respectivo Pronunciamiento.

Una vez publicado el Pronunciamiento de CONSUCODE, este debera ser
implementado estrictamente por el Comité Especial, aun cuando ello implique
gue dicho 6rgano, acuerde bajo responsabilidad la suspensién temporal del
proceso y/o la prérroga de las etapas del mismo, en atencion a la complejidad
de las correcciones, adecuaciones 0 acreditaciones que sea necesario
realizar. EI Comité Especial no puede continuar con la tramitacion del proceso
de seleccion si no ha cumplido con implementar adecuadamente lo dispuesto
en el Pronunciamiento de CONSUCODE, bajo sancion de nulidad y sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Contra el Pronunciamiento de CONSUCODE, no cabe interposicién de
recurso alguno y constituye precedente administrativo.

= El adquiriente de Bases observante debera cumplir con el pago de la tasa
a su cargo y remitir al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o
papeleta de depdsito respectivo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes de recibido el Pliego de Absoluciéon de Observaciones con el
requerimiento de pago.

» En el caso que el adquiriente de Bases no cumpla con cancelar el monto
de la tasa a su cargo y remitir al Comité Especial el Comprobante de pago,
voucher o papeleta de deposito respectivo dentro del plazo sefialado en el
parrafo precedente, el Presidente del Comité Especial aplicara lo prescrito
en el Articulo 125.4° de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo
General, teniéndose por no presentadas las observaciones no acogidas.

Absueltas las consultas y/u observaciones o recibido el Pronunciamiento de
CONSUCODE respecto a las observaciones elevadas ante dicha institucion,
el dia habil siguiente el Comité Especial deberéa integrar y publicar las Bases
Integradas en el SEACE.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

De conformidad con el Articulo 32° de la LEY, el proceso de seleccién sera
declarado DESIERTO por las razones que a continuacion se detallan. La
publicacién sobre la declaratoria de desierto se registrard en el SEACE dentro de
los dos (2) dias de producida.

a) Siquedara valida una Unica oferta, se le otorgara la Buena Pro.

b) Si no quedara valida oferta alguna, se declarara desierta y se procede a una

segunda convocatoria.
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8.07

8.08

En el supuesto que la Licitacion Publica sea declarada desierta por la ausencia
de postores, hasta en dos oportunidades, se convocara a un proceso de Menor
Cuantia.

CANCELACION DEL PROCESO

De conformidad con el Articulo 34° de la LEY, LA REGION CALLAO, podra
cancelar el proceso de seleccion hasta antes del otorgamiento de la Buena
Pro, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la
necesidad de adquirir o contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el
presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propositos de emergencia
declarados expresamente. En este caso, LA REGION CALLAO reintegrara a
los participantes la tasa correspondiente a su inscripcion en el Registro de
Participantes. Dentro del dia siguiente de emitida la resolucién cancelatoria LA
REGION CALLAO la registrara en el SEACE y comunicara su decision al
Comité Especial y a todos los participantes que hallan consignado su correo
electrénico al momento de inscribirse en el Registro de Participantes del
presente proceso.

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES

Antes de presentar sus propuestas los participantes deberan examinar
cuidadosamente las Bases y los documentos del Expediente Técnico de Obra y
ejercer su propio criterio acerca de la naturaleza y cantidad de trabajo a ser
ejecutado; asimismo, deberan realizar las investigaciones necesarias acerca de la
zona de trabajo, los lugares adyacentes, accesos, facilidades para entregar,
colocar y operar equipo de construccién, asi como la entrega y manejo de
materiales. En este contexto, su oferta debe ser concordante con la complejidad
de la obra a ejecutarse.

9.00 DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y CONTENIDO DE LOS SOBRES

9.01

9.02
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DE LOS SOBRES

En Primer Acto Publico de acuerdo al Aviso de Convocatoria, los postores
debidamente representados con Carta Poder Simple, presentaran sus
propuestas, en dos sobres cerrados con la denominacion que se indica a
continuacion:

SOBREN°1 : PROPUESTA TECNICA

SOBREN°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Los sobres deberan estar debidamente identificados, sefialando claramente el
nombre del postor, nimero y titulo del proceso de seleccion.

El postor entregara en el Sobre N° 1 un (1) ejemplar de la propuesta técnica
(original) y en el sobre N° 2 un (1) ejemplar de la propuesta econémica (original).

FORMALIDADES DEL CONTENIDO DE LOS SOBRES

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactaran por
medios mecanicos o electrdnicos, llevaran el sello y la rdbrica del postor y
seran foliadas correlativamente empezando por el nimero uno. La dltima hoja
sera firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado
para el efecto.



9.03

Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier
medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rabrica del postor o
su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1 — PROPUESTA TECNICA

a)

b)

c)

d)

e)

)

h)

indice (facultativo).

Declaracion Jurada de Presentacion de acuerdo al modelo del Formato N° 1,
sefialando el nombre o razén social, RUC, domicilio, inscripcién en los
Registros Publicos (cuando corresponda), teléfonos y correo electrénico del
Participante, asi como el nombre y documento de identidad de su
Representante Legal, de ser el caso (obligatorio).

Copia simple del Certificado de Inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores como ejecutor de obras, en el que conste la capacidad de

contratacién (obligatorio).

Declaracién Jurada a que se refiere el Articulo 76° del REGLAMENTO y de no
tener sancion vigente segun el Registro de Inhabilitados para Contratar con
el Estado de acuerdo al modelo del Formato N° 2 (obligatorio).

En caso que los Postores se presenten en consorcio, acompafiaran Promesa
de Consorcio, de conformidad con la Directiva N° 003-
2003/CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolucion N° 063-2003-
CONSUCODE/PRE, segun Formato N° 3 (obligatorio, de ser el caso).

Pacto de Integridad, segin Formato N° 4 (obligatorio).

Documentacion relativa al cumplimiento de los Requerimientos Técnicos

minimos (obligatorios):

a) Equipo Asignado, el cual se detallara de acuerdo al Formato N° 5. El
Equipo Asignado Propio se sustenta con una Declaracion Jurada donde
se consigne los equipos que son de propiedad del postor. El Equipo
Asignado No Propio se sustenta con el original de la Promesa de
Alquiler. El Equipo Asignado no debe ser menor al Equipo Minimo
Requerido detallado en el Anexo N°01 de las presentes Bases.

Documentacion relativa a los Factores de Evaluacion (facultativos):

1. Experiencia_en Obras en General, hasta por un Monto Maximo

Acumulado (MMA) equivalente a cinco (5) veces el Valor Referencial de
la Obra materia de la presente convocatoria. Se considera como Obras
en General a aquellas de cualquier especialidad y magnitud ejecutadas
en los ultimos diez (10) afios, sustentadas con copia simple del Contrato
de Ejecucion* y el Acta de Recepcién respectivo (0 documento
analogo***).
Los Montos deben ser actualizados a la fecha del Valor Referencial
considerando los IPC en caso se trate de Moneda Nacional (Nuevos
Soles S/.) o considerando el tipo de cambio en caso se trate de Moneda
Extranjera (Dolar US$). En este caso se debe sustentar los célculos de
actualizacion (Formato N° 6).
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2. Experiencia _en Obras Similares, hasta por un Monto Maximo

Acumulado (MMA) equivalente al Valor Referencial de la Obra materia
de la presente convocatoria. Se considera como Obras Similares a las
Obras de Infraestructura Educativa y Cultural** ejecutadas en los ultimos
quince (15) afios con un monto contractual actualizado equivalente como
minimo al 20% del valor referencial, sustentadas con copia simple del
Contrato de Ejecucién* y el Acta de Recepcién respectivo (0 documento
analogo***).
Los Montos deben ser actualizados a la fecha del Valor Referencial
considerando los IPC en caso se trate de Moneda Nacional (Nuevos
Soles S/.) o considerando el tipo de cambio en caso se trate de Moneda
Extranjera (Dolar US$). En este caso se debe sustentar los célculos de
actualizacion (Formato N° 7).

(*) En caso el Postor presente Obras donde participé en Consorcio, debe consignar y
sustentar su porcentaje (%) de participacion en dicho consorcio.

(**) Construccién, Ampliacién, Remodelacién y Rehabilitacién de Centros de Educacion e
Investigacion de cualquier nivel, Bibliotecas, Centros Culturales y Artisticos, Laboratorios,
Museos y Similares. En este contexto, se indica que se consideraran tanto las Obras
Publicas como las Obras Privadas.

(***) Resolucién que aprueba la Liquidacién Final de Obra, Certificados o Constancias de
la Entidad Contratante donde se indique que el postor ha concluido satisfactoriamente la
Obra.

Nota (a): Las Obras que se presentan como Obras en General y Obras
Similares ejecutadas no deben repetirse.

3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El Postor deber& presentar el Curriculum Vitae y la Carta de Compromiso
del profesional propuesto segin Formatos A y B adjuntos.

3.1 RESIDENTE DE OBRA (01)

El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado
para el ejercicio de la profesion, lo cual se acreditara con copia simple
del Diploma de incorporacién al Colegio de Ingenieros del Peru.

Se establece como Requerimiento Minimo que tenga un tiempo
efectivo acumulado en el ejercicio de la profesién de un (1) afio, que
se sustenta con copia simple de constancias y/o certificados y/o
contratos con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago
debidamente cancelados, de servicios prestados que estén vinculados
a su profesion.

+ Experiencia del Residente de Obra, se considerara lo
siguiente:

o Experiencia como Residente en Obras en General,
sustentada con copias simples de las Constancias 6
Certificados 6 Contratos del Empleador y de las Actas de
Recepcién de Obra. Se considera Obras en General, a las
Obras de cualquier especialidad y magnitud ejecutadas en
los ultimos diez afios (maximo diez obras).
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9.04

9.05

9.06

(Formato N° 8).

e Experiencia como Residente en Obras Similares,
sustentada con copias simples de las Constancias 6
Certificados 6 Contratos del Empleador y de las Actas de
Recepcién de Obra. Se considera como Obras Similares a
las Obras de Infraestructura Educativa y Cultural**
ejecutadas en los Ultimos quince afios con un monto
contractual actualizado equivalente como minimo al 20%
del valor referencial (maximo diez obras). (Formato N° 9).

(**) Construccién, Ampliacién, Remodelacién y Rehabilitacién de Centros de Educacion e
Investigacion de cualquier nivel, Bibliotecas, Centros Culturales y Artisticos, Laboratorios,
Museos y Similares. En este contexto, se indica que se consideraran tanto las Obras
Publicas como las Obras Privadas.

Nota (a): Las Obras que se presentan como Experiencia del Residente en Obras en
General y Obras Similares ejecutadas, no deben repetirse. En caso de presentarse mas de
diez obras, se calificara las diez primeras obras presentadas en orden de aparicion.

CONTENIDO DEL SEGUNDO SOBRE - PROPUESTA ECONOMICA

Propuesta Economica a Suma Alzada, debidamente suscrita por el
Representante Legal del postor, segun lo siguiente:

a) Monto total de la propuesta, de acuerdo al Formato N° 10, dicho monto
deberd incluir los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra.

b) Desagregado de las Partidas indicando magnitudes de acuerdo a los
Planos de la Obra.

LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS PARA LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

No se aceptardn propuestas cuyo monto exceda en mas del diez por ciento (10%)
del Valor Referencial. Del mismo modo, no se aceptaran propuestas cuyo monto
sean inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor Referencial.

En ese sentido, el monto a que asciende el 110% del Valor Referencial es:
= S/, 1'767,115.16 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CIENTO QUINCE CON 16/100 NUEVOS SOLES), incluido I.G.V.

Asi mismo, el monto a que asciende el 90% del Valor Referencial es:
= S/ 1'124,527.84 (UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE CON 84/100 NUEVOS SOLES), incluido I.G.V.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Para la presentacion de la documentacién e informacion solicitada, en los Sobres
N°s 1 y 2, se deberd seguir estrictamente el ordenamiento propuesto,
independizando cada rubro mediante las correspondientes separatas. Cabe
precisar, que el orden de la documentacion incluida en los sobres en modo
alguno seréa causal de descalificacion de las propuestas.

10.00 RECEPCION Y EVALUACION DE PROPUESTAS

Bases LP Obras



10.03

10.04

10.05

10.06

10.07
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Se efectuara de acuerdo al procedimiento establecido en el REGLAMENTO en
dos Actos Publicos, con la presencia de un Notario Publico.

El Primer Acto Publico de Presentacion de Propuestas se llevara a cabo en el
local, dia y hora fijados en la Convocatoria (sin tolerancia), iniciandose con la
lectura de la Resolucidon que designa al Comité Especial para conducir dicho
proceso de seleccion.

El Presidente del Comité Especial procedera a llamar a los participantes en el
orden en que se inscribieron en el Registro de Participantes para que entreguen
los sobres que contienen las propuestas técnicas y econémicas. Si al momento
de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendra por
desistido de participar en el proceso. Si algun postor es omitido, podra
acreditarse con la presentacion del comprobante de pago de la tasa de
inscripcion al registro de participantes.

Los postores individuales concurren personalmente o a través de su
representante debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta
poder simple. Las personas juridicas concurren por medio de su representante
legal o apoderado acreditado por carta poder simple. En ambos casos los
representantes deben identificarse ante el Notario mediante la exhibicion de la
Libreta Electoral o Documento Nacional de Identidad con la Constancia de
sufragio o su subsanacién conforme a Ley, o el Carné de Extranjeria en su
caso y bajo sancion de tenerse por no presentada la Propuesta.

Recibidas las Propuestas en Mesa, se procedera a la apertura del Sobre N° 1 de
cada uno de los postores, en el mismo orden en que fueron recibidos. El Comité
Especial verificara que se hallan presentado los documentos obligatorios
solicitados en el Numeral 9.03 de las presentes Bases, de no ser asi los
devolverd al postor teniéndolos por no presentados, salvo que éste exprese su
disconformidad, en cuyo caso se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario
Puablico autenticar4 una copia de la propuesta, la cual mantendra en su poder
hasta el momento en que el postor formule apelacibn o deje consentir la
devolucion.

En el caso que existieran defectos de forma tales como omisiones o errores
subsanables que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias para que el postor los
subsane, en cuyo caso la Propuesta subsanada continda vigente para todo
efecto a condicion de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del
plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

En ese sentido, Unicamente son subsanables los defectos de forma, consistentes
en omisiones o errores sobres aspectos accidentales, accesorios o formales en
los documentos presentados en las propuestas técnicas. No corresponde otorgar
el plazo antes citado cuando el postor haya omitido la presentacion de algin
documento en la propuesta técnica o cuando el defecto del documento
presentado sea de naturaleza sustancial o de fondo, que modifique el alcance de
la propuesta; en tales casos, se tendra por no presentada la propuesta
devolviéndola al postor.

A continuacién, el Notario PUblico procedera a colocar los sobres cerrados que
contienen las Propuestas Econémicas, dentro de uno o mas sobres, los que
seran debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
Especial y por los Postores que asi lo deseen, conservandolos hasta la fecha



10.08

10.09

10.10

10.11

postores el resultado de la evaluacién de las Propuestas Técnicas.

El Comité Especial, dentro del Cronograma establecido evaluara y calificara las
propuestas presentadas en el Sobre N° 1 - Propuesta Técnica, segin lo
establecido en el Anexo N° 2 de las presentes Bases; declarando aptos a los
postores que alcancen un minimo de 60 puntos, descalificando y rechazando
en esta etapa aquellas propuestas que estén por debajo de este puntaje.

Evaluadas y calificadas las Propuestas Técnicas, en Segundo Acto Publico el
Comité Especial har4 de conocimiento de los postores la calificacién de las
propuestas técnicas, luego el Notario procedera a abrir las Propuestas
Econdmicas (Sobre N° 2), de los postores aptos. Aqui no cabe subsanacion
alguna por errores u omisiones en la propuesta.

La evaluacion econdmica consiste en asignar el puntaje maximo (100 puntos) a
la oferta econdmica de menor costo. Al resto de las propuestas, se les asignara
puntaje segun la siguiente funcion:

Pi = Om x PMPE

Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la Propuesta Econémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto més bajo.
PMPE = Puntaje maximo de la Propuesta econémica

El Puntaje Total sera la sumatoria de ambas evaluaciones. Asi tenemos que para
el postor i

PTPi =0.60 x PTi + 0.40 x PEi

Donde:

PTPi = Puntaje Total del postor i

PTi = Puntaje por Evaluacion Técnica del Postor i
PEi = Puntaje por Evaluacion Econdmica del Postor i

11.0 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

11.01

11.02

11.03
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El Comité Especial establecera el orden de prelacién de los postores, de acuerdo
a lo sefialado precedentemente, debiendo otorgar la Buena Pro a la oferta que
obtenga el mayor Puntaje Total.

En el supuesto que dos (2) o mas propuestas empaten, el otorgamiento de la
Buena Pro se efectuard observando estrictamente el siguiente orden,
notificando previamente a los postores:

a) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje econémico; o
b) A través de sorteo, en el mismo acto.

Terminado el Acto de Otorgamiento de la Buena Pro, se asentard el Acta
correspondiente, en la que se dejard constancia de lo realizado, indicandose la
relacion de los postores y las Propuestas no admitidas, con la causal que
hubiese determinado su rechazo asi como las observaciones hechas por los
postores.



12.00

13.00

14.00

11.04 El Acta sera firmada por los miembros del Comité Especial, los postores que
deseen hacerlo y por el Notario Publico. Siendo que el otorgamiento de la buena
pro se realizara en acto publico, se presumira notificado a todos en la fecha de su
realizacién, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta y el
cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacién.

11.05 El otorgamiento de la Buena Pro se publicara en el SEACE, el mismo dia de su
realizacion.

11.06 Cuando se hallan presentado dos o mas propuestas el consentimiento de la
buena pro se producira a los ocho (8) dias habiles de su notificacion, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En caso
de haberse presentado una sola oferta el consentimiento de la buena pro se
producira el mismo dia de su notificacion. Dentro del dia siguiente de haber
guedado consentido el otorgamiento de la buena pro este debera ser publicado en
el SEACE.

PRECISION SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS

Las declaraciones juradas que se formulen a los efectos de este proceso de seleccién se
presentan en hoja simple, sin que sea necesaria certificacion notarial. Son responsables
de su contenido las personas naturales o los representantes de las personas juridicas
que las suscriban. En el caso de consorcios, sera responsable el representante o
apoderado comudn a que se refiere el Articulo 37° de la LEY y serd de aplicacion lo
dispuesto en el primer parrafo del Articulo 296° del REGLAMENTO. La falsedad de
dichas declaraciones es sancionada de acuerdo a lo establecido en el Titulo VI del
REGLAMENTO, la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General y demas
normas complementarias.

RECURSOS IMPUGNATIVOS

Para los recursos impugnativos son de aplicacion el Articulo 54°, 55° y 56° de la LEY y las
disposiciones contenidas en los articulos 149° al 169° del REGLAMENTO, de conformidad
a lo establecido por el Decreto Supremo N° 028-2007-EF.

CONDICIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

14.01 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, y dentro de
los dos (2) dias habiles siguientes, LA REGION CALLAO citara al postor ganador,
otorgandole un plazo minimo de cinco (5) dias habiles y maximo de diez (10) dias
habiles dentro del cual debera presentarse a suscribir el Contrato con la siguiente
documentacion:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizacion automatica al solo requerimiento de LA
REGION CALLAO, con una vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacion Final,
emitida por una empresa autorizada y sujeta al @ambito de la Superintendencia de Banca
y Seguros, y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 6 tratandose de una MYPE,
Carta de Autorizacién de Retencidn del diez por ciento (10%) del monto total del
contrato conforme a lo establecido en la Ley N° 28015 — Ley de Promocion y
Formalizacion de la Micro y Pequefia Empresa, Modificatorias y su Reglamento.

b) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedido por el
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado *.
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Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el Registro Nacional de
Proveedores *.

d) Copias de los siguientes documentos referidos al postor:

- Registro Unico de Contribuyente del Postor (RUC).*
- Documento de identidad del Postor o de su Representante Legal.

e) Original de los siguientes documentos referidos al postor:

- Copia Literal de Inscripcién de la Constitucién de la empresa en los Registros
Publicos, con una antigiiedad no mayor a 30 dias naturales.*

- Vigencia de Poderes del Representante Legal de la empresa, con una antigiiedad
no mayor a 30 dias naturales.*

* En caso de consorcios, estos documentos serdn presentados por cada empresa

14.02

consorciada.

Asi mismo, dentro de los plazos establecidos en el Numeral 15.02 y junto a la
documentacioén requerida en el Numeral 14.01, antes de la firma del Contrato, el Postor que
hubiere obtenido la Buena Pro, entregarda a LA REGION CALLAO los siguientes
documentos:

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra
. Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente para firma de contrato de Obras
Publicas expedido por el Colegio de Profesional correspondiente.

Referidos a la Ejecuciéon de la Obra

a) Programacién de Obra a nivel de detalle, considerando todas las Partidas del
Presupuesto de Obra y la asignaciéon de Recursos, en Diagramas GANTT vy
PERT-CPM. Se incorpora como anexo al contrato, contando con el Visto Bueno del
profesional designado de la Gerencia Regional de Infraestructura.

b) Calendario Valorizado de Avance de Obra de acuerdo al plazo de ejecucion propuesto
y en concordancia con los siguientes documentos:
- Diagramas GANTT y PERT-CPM presentados.
- El Cronograma de Desembolsos establecido en el Expediente Técnico.
Se incorporara como anexo al Contrato, contando con el Visto Bueno del
profesional designado de la Gerencia Regional de Infraestructura.

c) Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos necesarios para la ejecucion de
la obra, valorizados y armonizado con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.
Se incorporara como Anexo al Contrato, contando con el Visto Bueno del
profesional designado de la Gerencia Regional de Infraestructura.

15.00 DEL CONTRATO

15.01 EIl contrato se ajustard a la proforma incluida en las presentes Bases con las

15.02

15.03

modificaciones aprobadas por LA REGION CALLAO durante el proceso de
seleccion.

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, y dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes, LA REGION CALLAO citara al postor
ganador, otorgandole un plazo minimo de cinco (5) dias habiles y maximo de diez
(10) dias hébiles dentro del cual debera presentarse a suscribir el Contrato con
toda la documentacion requerida.

En caso que el postor ganador no se presente en el plazo otorgado, perdera
automaticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sancién administrativa aplicable.

Bases LP Obras



15.04

en el orden de prelacién para que suscriba el contrato, precediéndose conforme al
plazo dispuesto en el inciso precedente. Si el postor no suscribe el contrato, LA
REGION CALLAO declarara desierto el proceso de seleccion, sin perjuicio de la
sancion administrativa aplicable.

En caso de que LA REGION CALLAO no cumpla con citar al ganador de la
buena pro o suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el Numeral
15.02, el postor podra requerirla para su suscripcién dandole un plazo no
mayor de cinco (5) dias habiles a la Entidad. En estos casos, LA REGION
CALLAO deberé reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno
por mil (1/1000) del monto total de su propuesta econémica por cada dia de
atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de
suscripcion del contrato, con un tope maximo de cinco (5) dias habiles. Vencido
el plazo sin que LA REGION CALLAO haya suscrito el contrato, el postor
podra solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro, debiendo LA
REGION CALLAO reconocerle una indemnizacion por el Unico concepto de
lucro cesante, cuyo monto debera ser sustentado por el postor y no podré ser
mayor al 10% del monto adjudicado, sin perjuicio de la responsabilidad que le
pudiera corresponder al Titular o Maxima Autoridad Administrativa de la
Entidad o al funcionario competente para la suscripcion del Contrato. De surgir
alguna controversia esta sera resuelta por el Tribunal.

16.00 DE LA SUPERVISION O INSPECCION DE OBRA

17.00

18.00

16.01

16.02

16.03

LA REGION CALLAO controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través de la
Supervision o Inspeccion de Obra, la que sera responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato, para
lo cual el Contratista debera brindarle las facilidades necesarias. En caso se considere un
Inspector de Obra, este sera designado por la Gerencia Regional de Infraestructura.

La Supervision o Inspeccién de Obra tiene como funcion controlar la ejecucién de la obra 'y
absolver las consultas que le formule el Contratista. Estan facultados para ordenar el retiro
de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio
perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer
cualquier medida urgente en la obra. Su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo. En general las funciones del Supervisor o Inspector se ajustaran
a lo indicado en el articulo 250° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 249° del REGLAMENTO, en caso de atraso en la
finalizacién de la Obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la
fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando
gue dicho atraso producir4d una extension de los servicios de la Inspeccion o
Supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista de la Ejecucion de Obra
asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo, deduciendo dicho monto de la Liquidacién de la Obra.

FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo entrara a regir segun lo establecido en el Articulo 240° del REGLAMENTO.

DE LOS ADELANTOS

18.01

LA REGION CALLAO, a solicitud de EL CONTRATISTA entregara a éste dentro del plazo
maximo de siete (7) dias naturales de haber recibido la solicitud formal y garantia
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18.02

18.03

correspondiente, un Adelanto Directo que en ningin caso excedera del veinte por ciento
(20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una
Solicitud formal que debera entregarse en un plazo maximo de quince (15) dias naturales
siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntard una Carta Fianza, con
las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion automéatica al sélo
requerimiento de LA REGION CALLAO, por un valor igual al monto del adelanto, incluido
I.G.V., y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el
monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

LA REGION CALLAO, a solicitud del Contratista, entregara a éste Adelantos por Materiales
0 insumos que se utilizaran en la Obra, los que en conjunto no deberan superar el cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las fechas establecidas en su
Calendario de Adquisicion de Materiales, para lo cual debera presentar una Carta Fianza,
con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion automatica al
s6lo requerimiento, extendida a favor de LA REGION CALLAO, por un valor igual al monto
del adelanto, incluido I.G.V., y vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a
satisfaccion de LA REGION CALLAO, pudiendo reducirse de manera proporcional
conforme se cumpla con el avance de obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el
Inspector o Supervisor, segun corresponda.

El monto del adelanto por cada material se determinara en concordancia con el monto
maximo establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-79-VC, el
metrado del material de acuerdo al Presupuesto y analisis de costo unitario, asi como debe
estar en concordancia con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:
= Solicitud, donde sefiale el material, monto y formula polinémica.
= Calendario de Adquisicion de Materiales.

El plazo méximo para la cancelacion del Adelanto para Materiales que solicite el Contratista,
sera de quince (15) dias naturales desde que su solicitud fuera declarada conforme, previa
presentacion por parte del Contratista de la Carta Fianza o Pdliza de Caucion y Factura
respectiva.

La amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuara en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado
por la relacion entre el indice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el
gue tuvo en la fecha del Valor Referencial.

Los adelantos entregados al CONTRATISTA seran utilizados estrictamente para los
fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido
con LA REGION CALLAO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso
corresponda.

19.00 DE LAS VALORIZACIONES Y PAGOS

19.01

19.02
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Las valorizaciones seran mensuales y tendran el caracter de pagos a cuenta. Seran
elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcion de los metrados
ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad. El subtotal asi obtenido se multiplicara
por el factor de relacién, calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregara el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizara hasta el total de
los metrados del presupuesto de obra.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Contratista y el
Inspector o Supervisor, el Ultimo dia de cada mes y deberan ser valorizados también en
forma conjunta, debiendo presentarse a LA REGION CALLAO a mas tardar el dia cinco (5)
del mes siguiente. Estos primeros cinco (5) dias de cada mes, corresponden al periodo de
aprobacién de la valorizacion por el Inspector o Supervisor.



19.04

19.05

19.06

19.07

19.08

19.09

19.10

19.11

19.12

Si el Inspector 0 Supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el Contratista,
la efectuara el Contratista. El Inspector o Supervisor debera revisar los metrados durante el
periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las valorizaciones y de ser caso los presupuestos adicionales por obras complementarias
realizadas, se abonaran conjuntamente con sus respectivos reajustes, los que se calcularan
de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas, adicionales,
mayores gastos generales y otros, seran cancelados en la fecha no posterior al Ultimo dia
del mes siguiente al que corresponde la valorizacion.

Los funcionarios gque tengan a su cargo la revision y/o visacion de los metrados, el
procesamiento, aprobacion, tramite de las valorizaciones por concepto de contrato principal,
reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros, en la medida que
intervengan seran responsables de que las valorizaciones se remitan a las dependencias
pagadoras para su cancelacion, dentro de los doce (12) dias naturales contados a partir de
su recepcion, y en dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el
tramite bajo responsabilidad, las haran efectivas dentro de los trece (13) dias naturales
siguientes a la fecha de recepcionadas.

A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, el Contratista tendra
derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad con el Articulo 1244° del Codigo
Civil. El pago de estos intereses se efectuara en las valorizaciones siguientes.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobaciéon o valorizacion de los
metrados, entre el Contratista y el Inspector o Supervisor o LA REGION CALLAO, segtn
sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

Sélo sera posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias habiles de
ocurrida la controversia si la valorizacién de la parte en discusion representa un monto
superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.

Para el pago de la primera valorizacion, el Contratista debera presentar, copia legalizada del
libro de planillas autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo competente.

A partir de la segunda valorizacion, el Contratista deber& presentar:

= Copia legalizada del libro de planillas correspondiente a los pagos del mes anterior.

= Copias legalizadas de las Declaraciones y Comprobantes de Pago de las obligaciones al
Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la SUNAT.

= Copias legalizadas de las Declaraciones y Comprobantes de Pago por concepto de AFP
0 SNP, CONAFOVICER y SENCICO.

Con la Liquidacion del contrato de Obra EL CONTRATISTA presentara:

= Copia certificada de la planilla correspondiente a la obra y los duplicados de las boletas
de pago.

= Los documentos cancelatorios de Liguidacion que incluya entre otras cosas pagos por
concepto de indemnizacién y vacaciones de los trabajadores de la Obra.

= Certificado de habilidad del Residente.

= Acta de Recepcion.

20.00 DELOS REAJUSTES

El reajuste automéatico de precios se aplicard segun el sistema de Férmulas Polindmicas, de acuerdo
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con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

21.00 DELAS PENALIDADES

Se aplicara de acuerdo a lo establecido por el Articulo 222° del REGLAMENTO.

22.00 DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES

22.01 El plazo de ejecuciéon de la obra es de CIENTO CINCUENTA (150) Dias Naturales, el
mismo que se inicia segun lo sefialado en el Articulo 240° del REGLAMENTO.

22.02 El plazo no podra ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningin modo podra acordar prérroga si la peticion del Contratista
fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo vigente.

22.03 Las demoras injustificadas en la ejecuciéon de la obra se sujetard al Articulo 263° del
REGLAMENTO.

22.04  De conformidad con el Articulo 42° de la LEY, el contratista podra solicitar ampliacion de
plazo por las siguientes causas:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.
b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a LA
REGION CALLAO.
c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiqguen el
calendario contractual.

22.05 Laampliacion de plazo por causas ajenas al contratista se regird segun lo establecido en el
Articulo 259° del REGLAMENTO.

22.06 Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de gastos
generales iguales al nimero de dias correspondientes a la ampliacion multiplicados por el
gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos especificos. En el caso que la ampliacion de plazo sea generada por
paralizacion de la Obra por causas no atribuibles al CONTRATISTA solo dara lugar al pago
de mayores gastos generales debidamente acreditados.

22.07 El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente
relacionados con el tiempo de ejecucidon de obra del contrato multiplicado por el factor
de relaciéon y dividido entre el nimero de dias del plazo contractual afectado por el
coeficiente de reajuste "Ip/lo", en donde "Ip" es el indice de precios (39) aprobado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI correspondiente al mes calendario en
que se ejecutan los dias de ampliacion del plazo contractual, e "lo" es el mismo indice de
precios correspondiente al mes del presupuesto de referencia. El pago de estos mayores
gastos generales se efectuaran de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 262°
del REGLAMENTO.

22.08 En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los
gastos generales se recalcularan conforme a lo establecido en los parrafos precedentes.

22.09 Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo
de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas
correspondientes, no daran derecho al Contratista a prorroga alguna en el plazo de
ejecucion.

22.10  Si el Contratista formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o Inspector,
el Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos establecidos en el
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plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computara
solo a partir de la fecha en que la no ejecucién de los trabajos materia de la consulta
empiece a afectar el calendario de avance de obra.

23.00 DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

23.01

23.02

23.03

23.04

Las formalidades de la Resolucion del contrato se regird por lo estipulado en
los Articulos 224°, 225°y 226° del REGLAMENTO.

LA REGION CALLAO podra resolver el contrato en forma parcial o total, de
conformidad con el inciso c¢) del Articulo 41° de la LEY en caso de
incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de
subsanacion, mediante la remisién por la via notarial del documento en el que
se manifieste esta decision y el motivo que la justifica. Dicho documento sera
aprobado por el Gerente de Administracién de LA REGION CALLAO. Asi
mismo, LA REGION CALLAO podra resolver el contrato en caso el Contratista
haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora 6 Paralice
0 reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion del Contrato, de conformidad
con el inciso c) del Articulo 41° de la LEY en los casos en LA REGION
CALLAO incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas
gue se contemplan en las Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido
conforme al procedimiento establecido en el articulo 226°.

Los efectos de la Resolucion del contrato se regiran segin lo establecido por el Articulo
267° del REGLAMENTO.

24,00 DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS

24.01

24.02

24.03
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La garantia de fiel cumplimiento se ejecutara, en su totalidad, s6lo cuando la
resolucién por la cual LA REGION CALLAO resuelve el contrato por causa
imputable a EL CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo
arbitral se declare procedente la decisién de resolver el contrato. El monto de
las garantias correspondera integramente a LA REGION CALLAO,
independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

Del mismo modo, se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento, cuando
transcurridos tres (3) dias de haber sido requerido por LA REGION CALLAO,
EL CONTRATISTA no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo
establecido en la Liquidacién Final del Contrato debidamente consentida o
ejecutoriada. Esta ejecucion sera solicitada por un monto equivalente al citado
saldo a cargo de EL CONTRATISTA.

Las garantias podran ser ejecutadas cuando EL CONTRATISTA no la hubiere
renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta
ejecucion, EL CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
Una vez culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo del
Contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a este sin dar lugar al pago de



Intereses. Tratandose de las Garantias por Adelantos, no corresponde
devolucién alguna por entenderse amortizado el Adelanto otorgado.

25.00 DE LAS OBRAS ADICIONALES

26.00

27.00

28.00

29.00

25.01 La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones Adicionales se cefiiran a lo
dispuesto por los Articulos 42° de la LEY, 265° y 266° del REGLAMENTO.

25.02 Asimismo, se tendrd en cuenta la Directiva N° 012-2000-CG/OATJ-PRO, “Autorizacion
previa a la ejecucion y pago de Presupuestos Adicionales de Obra Publica”, aprobada por
Resolucion Contraloria N° 036-2000-CG, publicada el 16 de marzo del 2001, asi como la
Resolucion N° 092-2003-CG del 24 de marzo del 2003.

INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

26.01 LA REGION CALLAO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el Articulo
264° del REGLAMENTO, podra intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no
permitan la terminacion de los trabajos. La intervencion econdémica de la obra es una
medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y economico con la
finalidad de culminar la ejecucién de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el
contrato.

26.02 La intervencion econdémica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

26.03 Si el contratista rechaza la intervencion econémica, el contrato sera resuelto.
26.04 La intervencién economica se regira por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE,

aprobada por Resolucién N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero de
2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

RECEPCION DE OBRAS

27.01 La Recepcion de Obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 268° del
REGLAMENTO.

27.02  El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificara la fecha de la culminacion de la
obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno de Obra
e Informando a la Entidad.

27.03 En la recepcién de la Obra se deberd tener en cuenta que los metrados de post-

construccion deben formar parte del Acta de Recepcion de Obra.

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Liquidacion del Contrato se ajustara a lo estipulado en los Articulos 269°, 270° y 271° del
REGLAMENTO.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

De conformidad con el item b) del Articulo 41° de la LEY, cuando en la ejecucién o interpretacién del
contrato, surja entre las partes una discrepancia, ésta sera definida mediante el procedimiento de
conciliacién extrajudicial o arbitraje, segin lo acuerden las partes. El procedimiento de conciliacién y
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arbitraje se cefiiran a lo prescrito en los Articulos 272° al 292° del REGLAMENTO.

30.00 DIVERSOS
El costo de todas las pruebas de control de calidad que sean necesarias efectuar para comprobar la

correcta ejecucion de los trabajos, correrda por cuenta del Contratista y seran solicitados por el
Supervisor o Inspector, segln corresponda.

31.00 DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E INTERPRETACION DE LAS BASES

Los postores se sujetaran a lo establecido en las Bases del Proceso de Seleccion, asi como a la
LEY y su REGLAMENTO, asi como sus normas modificatorias y complementarias.

Asimismo, son de aplicacion supletoria al presente Contrato las normas pertinentes al Codigo Civil,
Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.

BASES-EJECUCION DE OBRAS-LP
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FORMATOS PARA
LA PRESENTACION DE
LA PROPUESTA
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Formato N° 1
(Obligqtorio)
DECLARACION JURADA

Callao, ....de ..........ccoeeenn. del 2007
Sefiores

Gobierno Regional del Callao
Presente

Referencia: Licitacion Publica N° .........
Obra: s "

De nuestra consideracion:

Por medio de la presente les informamos que estamos participando en el presente proceso de
seleccion para la prestacion indicada en la referencia, siendo nuestras generales de ley las
siguientes:

* Nombre o Razén Social

= Domicilio

= Inscripcién en los Registros
Publicos (cuando corresponda)

= R.U.C.N°

= Teléfonoy Fax

= Correo Electronico

= Representante Legal

= Documento de Identidad

Atentamente,

Firma del Representante Legal
del Postor

Nota: El Postor debera consignar obligatoriamente un correo electrénico, a efecto de la notificacion
de la Buena Pro
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Formato N° 2
(Obligatorio)

DECLARACION JURADA

Callao, ....de .........coeevieennnn. del 2007
Sefores

Gobierno Regional del Callao
Presente

Referencia: Licitacion Publica N° .........

De nuestra consideracion:
Por la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a Ustedes:

a) Que no tenemos impedimento para participar en el proceso de selecciéon ni para
contratar con el Estado, conforme al Articulo 9° de la Ley;

b) Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de seleccion;

c) Que somos responsables de la veracidad de los documentos e informaciéon que
presentamos para efectos del proceso;

d) Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de selecciéon y
a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

e) Que conocemos las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como en la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada.

Atentamente,

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
y sello de la Empresa
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Formato N° 3

PROMESA DE CONSORCIO
(OBLIGATORIO, DE SER EL CASO)

Los que suscribimos, las Empresas:

1) ,con RUC. ............... ,condomicilio en ..., ,
debidamente representado por ..........cccccvrinienieniennen encalidadde............cooeviiiinnnnne, ,
identificado con DNIN® ............ccoviiinenne

2) ,con RUC. ................ ,condomicilio en ..., ,
debidamente representado por ..........cccccviienienienieneen encalidadde............cocoeeviiinnnne, ,
identificado con DNIN® ............ccoviiinenne

D) ,con RUC. ................ ,con domicilio en .........coeiiiiiiiiiiai, ,
debidamente representado por ..........ccccvninieneniennene encalidadde............cocoeviiiininnnn, ,
identificado con DNI'N® ..o,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 37° del texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM,
conformamos el consorcio denominado............c.vveeveiiiiiineieiiiiie e , con el proposito de
participar en la presente Licitacion. En tal sentido, el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes es:

L) et e, %
2) e e, %
) e e, %

Por el presente documento, los suscritos declaramos que nos hemos asociado para la Licitaciéon
Pablica N°............... , para la ejecucion de la Obra: “......cooiiiiiiiiiiii "
responsabilizandonos solidariamente por todas las obligaciones derivadas del Contrato respectivo,
en caso de obtener la Buena Pro. Asi mismo, acordamos que el/los siguiente(s) integrante(s)
ejecutaran las obligaciones establecidas en el objeto de la convocatoria:

L)
2)
)
Designamos como nuestro representante 0 apoderado COMUN @ ........c.vvvvvvvninenieiiniiiiienenannn, ,
identificado con DNI N® .............ccccevvnnnnns , con poderes suficientes para ejercitar los derechos y

cumplir las obligaciones asumidas en calidad de postores, asi como las derivadas del contrato
respectivo, en caso de obtener la buena pro.

Sefialamos NUestro domiCilio COMUN N.......iu e e e

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
Y sello de la Empresa 1

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
Y sello de la Empresa 2

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
Y sello de la Empresa 3
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Formato N° 4
(Obligatorio)

PACTO DE INTEGRIDAD

El Comité Especial encargado de conducir el proceso de seleccién de Licitacion Publica N°

...................... Ejecucion de Obra:” .........ccoviiiiiiiiiiiii i e, CONVOCAAO pOT
el Gobierno Regional del Callao y el representante Legal ( o representante comun, en caso de
Consorcios) del PoStOr .......cccvvvviieiiiiie i , suscriben el presente Pacto de

Integridad a través del cual:

1. El Postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecera u otorgara, ya sea directa o
indirectamente a través de terceros, ningln pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja
inadecuada, a funcionario publico alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener
0 mantener el contrato objeto de la presente Licitacion.

2. El Postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tacitos, entre los postores
0 con terceros, con el fin de establecer practicas restrictivas de la libre competencia.

3. El Gobierno Regional del Callao se compromete a evitar la extorsién y la aceptacion de
sobornos por parte de cualquier tercero.

4. Elincumplimiento del Pacto de Integridad generara:

e Para los Postores: Inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades emergentes.

¢ Para los Miembros del Comité Especial: seran responsables solidariamente y se haran
acreedores a las sanciones establecidas por las normas pertinentes.

e Para los funcionarios de la entidad: las sanciones derivadas de su régimen laboral y las
sanciones administrativas previstas en los articulos 24° y 47° de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado.

El postor, en caso de resultar ganador de la buena Pro, se ratifica en todos los términos del
presente Pacto.

Callao, ......... de ..o, Del 2007

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
y sello de la Empresa
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Formato N° 5

(Obligatorio)
EQUIPO ASIGNADO

Callao, ...... de.iiiiiiiii del 2007
Sefiores

Gobierno Regional del Callao

Presente

Referencia: Licitacién Publica N° .........
Obra ... "

De nuestra consideracion:

El postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que conforman las Bases del
proceso de seleccion, correspondiente a la Licitacién Publica de la referencia.

Por consiguiente, somete a vuestra consideracion el Equipo Propuesto para la ejecucion de la Obra, de
acuerdo al siguiente listado:

Condiciéon

Item | Nombre Caracteristicas Técnicas / Marca Cantidad
Propio Promesa
de Alquiler

Quedo de usted, atentamente,
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y sello de la Empresa

Formato N° 6
(Facultativo)

EXPERIENCIA DEL POSTOR

OBRAS EN GENERAL

Entidad Periodo Monto Contractual *
N° | Nombre / Descripcién de la Obra | Ubicacién Contratante Actualizado de la Obra
Inicio Término Sl. % Part.

(*) Notas:

- Se debe adjuntar los calculos de la actualizacion de los montos contractuales.

- Se debe sustentar el % de participacién en caso presente Obras ejecutadas en Consorcio.

- En caso el Monto del Contrato Original hubiera sufrido modificaciones debe considerar el monto final, y sustentar
las modificaciones con copia simple de las Adendas o Resoluciones que las aprueban.

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
y sello de la Empresa
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Formato N° 7
(Facultativo)

EXPERIENCIA DEL POSTOR

OBRAS SIMILARES

Entidad

Nombre / Descripcién de la Obra | Ubicacion Contratante

Periodo Monto Contractual *
Actualizado de la Obra
Inicio Término Sl.

Bases LP Obras

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
y sello de la Empresa

Se debe adjuntar los calculos de la actualizacion de los montos contractuales.

Se debe sustentar el % de participacién en caso presente Obras ejecutadas en Consorcio.

En caso el Monto del Contrato Original hubiera sufrido modificaciones debe considerar el monto final, y sustentar
las modificaciones con copia simple de las Adendas o Resoluciones que las aprueban




Formato N° 8
(Facultativo)

EXPERIENCIA DEL RESIDENTE PROPUESTO EN OBRAS EN GENERAL

Callao, ...... de.iiiiiii del 2007
Sefiores
Gobierno Regional del Callao
Presente
Referencia: Licitacion Publica N° ..............
Obra ‘... "
Nombres y Apellidos
Fecha Colegiatura / N° CIP
N° | Nombre de la Obra en General donde participé | Monto Contractual | Entidad Contratante Periodo
como Residente de Obra de la Obra S/. de la Obra

Inicio Término

Atentamente,

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
y sello de la Empresa

Bases LP Obras Pag.30




Formato N°9
(Facultativo)

EXPERIENCIA DEL RESIDENTE PROPUESTO EN OBRAS SIMILARES

Callao, ...... de.iiiiiii del 2007
Sefiores
Gobierno Regional del Callao
Presente
Referencia: Licitacion Pablica N° ..............
Obra ‘... "
N° | Nombre de la Obra Similar donde participé | Monto Contractual | Entidad Contratante Periodo
como Residente de Obra de la Obra S/. de la Obra
Inicio Término
Atentamente,

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
y sello de la Empresa
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Formato N° 10
(Obligatorio)

PROPUESTA ECONOMICA

Callao, ....de .......ccoeiviennn. del 2007

Sefores
Gobierno Regional del Callao
Presente

Referencia: Licitacion Publica N° .........

De nuestra consideracion:

El postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que conforman las Bases del
proceso de seleccion, correspondiente a la Licitacién Publica de la referencia.

Por consiguiente, somete a vuestra consideracion el monto total de nuestra Propuesta Econdmica
a Suma Alzada, siguiente:

(En ndmeros y letras)

Con precios referidos al mes de ........cccccveveeeennns del afio ............ , ¥ cuyo Desagregado de las
Partidas indicando magnitudes de acuerdo a los Planos de la Obra, se adjunta a la presente.

Declaramos conocer, el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
084-2004-PCM, sus modificatorias y normas complementarias, las Bases del proceso de
seleccion y demas condiciones en que se ejecutaran los trabajos.

Quedo de usted, atentamente,

Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
y sello de la Empresa
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Formato A

CURRICULUM VITAE

(Facultativo)
(Solo Personal a Calificar)

1. DATOS GENERALES
1.01 Apellidos y Nombres
1.02 Documento de Identidad
1.03 Direccion
1.04 Teléfono

2. GRADO ACADEMICO
2.01 Titulo Profesional o Tecnolégico
2.02 Fecha de Titulacion (mes/afio)
2.03 Universidad
2.04 Colegiatura
2.05 Fecha de Colegiatura (mes/afio)

3. TIEMPO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION
Institucion:
Cargo:
Periodo:

4. EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRAS

Se adjunta como parte de la Propuesta del Postor en Formatos 7'y 8.
(Segun corresponda).

Quedo de usted, atentamente,

Sello y firma del Profesional Propuesto

Nota:

La no inclusién de este Formato generara que la calificacién del profesional sea cero (0).

L]
. Este Formato tiene caracter de Declaracion Jurada.
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Formato B
(Facultativo)

COMPROMISO DE PARTICIPACION Y CONFIDENCIALIDAD DEL

POSTOR Y EL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Callao, ...... de.oiiiii, del 2007
Sefiores

Gobierno Regional del Callao

Presente

Referencia:

De nuestra consideracion:

POr 1a PreSENte, YO ...ccocvieiereierereereerieee e , me comprometo, en caso de que el Postor
............................................................... obtenga la Buena Pro en la Licitacion Publica de la referencia, a
participar en la Obra de acuerdo a lo exigido en el Expediente Técnico y las Bases, asi como lo indicado en la
respectiva Propuesta Técnica. Asi mismo, me comprometo a mantener en estricta confidencialidad, la
informacion a la que pueda acceder como consecuencia de la ejecucion de la indicada Obra.

El Postor , a través de su Representante Legal Sr.
............................. , Se compromete a asighar (o contratar, segun sea el
CAS0) @l SF. it como Residente de Obra, en caso de
resultar adjudicatarios de la Buena Pro en la Licitacion Publica de la referencia, de acuerdo a lo exigido en el
Expediente Técnico y las Bases, asi como lo indicado en la respectiva Propuesta Técnica.

Atentamente,

Sello y Firma del Profesional Sello y Firma del Representante
Legal del Postor

Notas:

. La no inclusién de este Formato generara que la calificacién del profesional sea cero (0).

. Este Formato tiene caracter de Declaracion Jurada.

Bases LP Obras Pag.34



PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

A SUMA ALZADA

PROCESO DE SELECCION:
LICITACION PUBLICA

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecucion de Obra a Suma Alzada, que celebran de una el
Gobierno Regional del Callao, con RUC N° 20505703554, a quien en adelante se le denominara LA REGION
CALLAO, con domicilio legal sito en la Av. EImer Faucett N° 3970 - Callao, debidamente representado por su
Gerente General Regional ARQ. FERNANDO ENRIQUE GORDILLO TORDOYA, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 25675888, designado por Resolucion Ejecutiva Regional
N°001 de fecha 01 de Enero del 2007, quien actia de acuerdo a las facultades delegadas en el
articulo primero de la Resolucion Ejecutiva Regional N° 072 de fecha 26 de Enero del 2007; y de la

otra parte la firma ...........cooiiiiii , inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como
ejecutor de obras conel N° ......... ,con RUC N° ............. , Teléfonos NOs. ........... a quien en adelante se le
denominarda EL CONTRATISTA con domicilio legal para estos efectos en ..........c..coovveviiiiiiiiiiinnannns ,
debidamente representado por ............coveeiiiiiiiiiiinianenn. , identificado con Documento Nacional de Identidad
NO L , autorizado segun Poder inscrito en la Partida N° ............... del Registro de Personas
Juridicas ................ ; en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA .- BASE LEGAL Y REFERENCIAS

= Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

= Ley N° 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2007.

= Ley N° 28979, que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2007 para la continuidad de inversiones y dicta otras disposiciones.

= Decreto Supremo N° 107-2007-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 028-2007-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 016-2007-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 148-2006-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 125-2006-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 063-2006-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

= Ley N°28267 — Ley que Modifica la Ley N°26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

= Ley N°28911 — Ley que Modifica la Ley N°26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 083-2004-PCM - Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.

= Decreto Supremo N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.

En el presente Contrato se tendra en consideracion las siguientes referencias:

e Cuando en el presente Contrato se menciona la palabra “LEY”, se entendera que se esta haciendo
referencia al Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM; la mencién al “REGLAMENTO", se entendera
referida al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 084-2004-PCM, y sus respectivas modificatorias.
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» Los plazos de vigencia del presente contrato se computan por dias naturales.

CLAUSULA SEGUNDA .- OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

2.01 Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato entrega a LA
REGION CALLAO los siguientes documentos:

a)

b)

c)

d)

e)

Carta Fianza o Pdliza de Caucion de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas
de solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacién automatica al solo requerimiento de LA
REGION CALLAO, con una vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacion Final, emitida
por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros,
por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 6 tratandose de una
MYPE, Carta de Autorizacién de Retencidn del diez por ciento (10%) del monto total del
contrato conforme a lo establecido en la Ley N° 28015 — Ley de Promocion y Formalizacion de
la Micro y Pequefia Empresa, Modificatorias y su Reglamento.

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedido por el
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado *.

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el Registro Nacional de
Contratistas *.

Copias simples de los siguientes documentos:

- Registro Unico de Contribuyente del Postor (RUC) *.

- Escritura Publica de Constitucion *.

- Documento de identidad del Postor o de su Representante Legal

Copia literal de la vigencia de poder que le autoriza representar y suscribir contratos en
nombre del postor; con una antigliedad no mayor a 15 dias.

Tratandose de un consorcio, contrato de formalizacién de consorcio, de conformidad con
Directiva N° 003-2003/CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolucion N° 063-2003-
CONSUCODE/PRE.

* Estos documentos seran presentados por cada empresa consorciada.

2.02 Se deja constancia que a la suscripcion del presente Contrato, EL CONTRATISTA junto a la
documentacion requerida en el Numeral 2.01, ha entregado a LA REGION CALLAO los siguientes
documentos:

Bases LP Obras

Referidos a los Profesionales asignados ala Obra

. Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente para firma de contrato de Obras
Publicas expedido por el Colegio de Profesional correspondiente.

Referidos a la Ejecucién de la Obra

a) Programacion de Obra a nivel de detalle, considerando todas las Partidas del
Presupuesto de Obra y la asignacion de Recursos, en Diagramas GANTT vy
PERT-CPM. Se incorpora como anexo al presente contrato, contando con el Visto
Bueno del profesional designado de la Gerencia Regional de Infraestructura.

b) Calendario Valorizado de Avance de Obra de acuerdo al plazo de ejecucién propuesto y
en concordancia con los siguientes documentos:

- Diagramas GANTT y PERT-CPM presentados.

- El Cronograma de Desembolsos establecido en el Expediente Técnico.

Se incorporara como anexo al presente Contrato, contando con el Visto Bueno del
profesional designado de la Gerencia Regional de Infraestructura.



c) Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos necesarios para la ejecucion
de la obra, valorizados y armonizado con el Calendario Valorizado de Avance de
Obra. Se incorporara como Anexo al presente Contrato, contando con el Visto
Bueno del profesional designado de la Gerencia Regional de Infraestructura.

2.03 LA REGION CALLAO a la firma del presente Contrato entrega a EL CONTRATISTA los siguientes
documentos:

a) Un juego de Segundos Originales 6 CD con los archivos magnéticos correspondientes de los
Planos materia de la ejecucion de la Obra, a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura.

b)  Un juego de Bases integradas que incluye el Expediente Técnico de Obra completo, a cargo de
la Oficina de Logistica.

CLAUSULA TERCERA .- GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucién y cumplimiento del presente contrato, EL CONTRATISTA otorga la siguiente
garantia y expresa:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento N°.............ccccoeviiiiinanns , con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacion automatica al solo requerimiento de EL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, con una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final del contrato,

EMItIAA POF i , por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato, es decir por la suma de S/ .
(ceveeeeeeeeee e NUEVOS SOLES).

b)  Sin perjuicio de lo indicado en el literal precedente, EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se
compromete a cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, bajo sancion de quedar inhabilitado
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es regular las obligaciones y derechos de las partes para la llevar a
cabo la ejecucion, bajo el sistema A SUMA ALZADA de la Obra Publica: "AMPLIACION,
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 5099 RICARDO PALMA — CALLAQ”; de
acuerdo con lo expresado en las Bases integradas del proceso de seleccién que incluye el
Expediente Técnico de Obra, Propuesta Técnica y Econdmica de EL CONTRATISTA y demas
documentos motivo del proceso de seleccién, que forman parte integrante de este Contrato.

CLAUSULA QUINTA.- MONTO DEL CONTRATO

5.01 Envirtud de lo expuesto en la Clausula anterior EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato
a ejecutar la referida obra por el monto de su oferta A SUMA ALZADA ascendente a la suma de S/.
.............. (cevviiiiiiiiieieieeeee...NUEVOS SOLES) con precios al mes de .................. de

5.02 Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos los costos por
concepto de materiales, mano de obra, herramientas, equipos de construccién, organizacién técnica y
administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y
cualquier otro gasto necesario para la ejecucion total de la obra y las pruebas que sean necesarias
efectuar para verificar la correcta ejecucion de los trabajos.
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CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION

6.01

6.02

6.03

6.04

EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar la obra en un plazo de CIENTO CINCUENTA (150)
dias naturales, que se computara segun lo prescrito en el Articulo 240° del REGLAMENTO. Queda
establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el
cumplimiento de la terminacién de la obra en el plazo fijado.

EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicacion del terreno donde se ejecutara la
obra, materia del presente Contrato.

El plazo sdlo podra ser prorrogado en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO, pero
de ninglin modo procedera la ampliacion de plazo si la causal se originara luego de vencido el plazo
vigente.

Para el caso de las obras que superen el periodo fiscal 2007, la ejecucién de los mismas
estaran sujetas a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad.

CLAUSULA SEPTIMA.- DEL RESIDENTE DE OBRA

7.01

7.02

Para los efectos propios de la ejecucién de la Obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, @ ..........coooviiiiiiiiiiiii con
Registro en el Colegio de Ingenieros del Perd N° ................ , €l cual tendra a su cargo la direccién
técnica de la Obra, dejando expresa constancia que la remuneracion de dicho profesional es de su
exclusiva responsabilidad.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no
podran ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado profesional no
podréa ser sustituido por otro, salvo autorizacion previa y por escrito de LA REGION CALLAO, en este
caso, el reemplazo sera materia del correspondiente aviso notarial que cursara EL CONTRATISTA a
LA REGION CALLAO, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad,
capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del Ingeniero propuesto originalmente.

CLAUSULA OCTAVA .- DE LA INSPECCION O SUPERVISION

8.01EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través

de la Supervision o Inspeccién de Obra, la que sera responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual el Contratista debera
brindarle las facilidades necesarias. En caso se considere un Inspector de Obra, este sera designado
por la Gerencia Regional de Infraestructura.

8.02La Supervision o Inspeccion de Obra tiene como funcién controlar la ejecucion de la obra y absolver las

consultas que le formule el Contratista. Estdn facultados para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena
marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida urgente en la obra.
Su actuacién debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. En general las
funciones del Supervisor o Inspector se ajustaran a lo indicado en el articulo 250° del
REGLAMENTO.

8.03De conformidad con el articulo 249° del REGLAMENTO, en caso de atraso en la finalizacion de la Obra

por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance
de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una extension de los servicios de la
Inspeccion o Supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista de la Ejecucién de Obra
asumird el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo,
deduciendo dicho monto de la Liquidacién de la Obra.
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8.04El Inspector o Supervisor tendré las siguientes atribuciones sin caracter limitativo:

a) Verificar y exigir la correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA, establecidas en el presente
contrato y sus anexos.

b)  Solicitar informacién a EL CONTRATISTA sobre la obra.
c) Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.

d) Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumpla con las
especificaciones técnicas sefialadas en el Expediente Técnico de Obra. Cuando sea pertinente
debera exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA, los materiales 0 equipos que
hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi
como el desmonte y otros desechos.

e) Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento y desempefio de su personal, estando
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

f) Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra
informacién técnica relacionada con la obra.

g) Disponer cualquier medida urgente en la obra.

CLAUSULA NOVENA .- DE LOS ADELANTOS

9.01

9.02

LA REGION CALLAO, a solicitud de EL CONTRATISTA entregara a éste dentro del plazo maximo
de siete (7) dias naturales de haber recibido la solicitud formal y garantia correspondiente, un
Adelanto Directo que en ningun caso excedera del veinte por ciento (20%) del monto del contrato. En
tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una Solicitud formal que debera entregarse en un
plazo méaximo de quince (15) dias naturales siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual
adjuntara una Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de
realizacion automatica al s6lo requerimiento de LA REGION CALLAO, , por un valor igual al monto
del adelanto, incluido 1.G.V., y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

LA REGION CALLAO, a solicitud del Contratista, entregara a éste Adelantos por Materiales o
insumos que se utilizaran en la Obra, los que en conjunto no deberan superar el cuarenta por
ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las fechas establecidas en su Calendario
de Adquisicion de Materiales, para lo cual debera presentar una Carta Fianza, con las
caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion automética al soélo
requerimiento, extendida a favor de LA REGION CALLAO, por un valor igual al monto del
adelanto, incluido I.G.V., y vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a satisfaccion de
LA REGION CALLAO, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el
avance de obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor, segun
corresponda.

El monto del adelanto por cada material se determinard en concordancia con el monto maximo
establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-79-VC, el metrado del material
de acuerdo al Presupuesto y analisis de costo unitario, asi como debe estar en concordancia con
el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:
= Solicitud, donde sefiale el material, monto y formula polinémica.
= Calendario de Adquisicion de Materiales.

El plazo maximo para la cancelacion del Adelanto para Materiales que solicite el Contratista, sera de
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9.03

quince (15) dias naturales desde que su solicitud fuera declarada conforme, previa presentacién por
parte del Contratista de la Carta Fianza o Péliza de Caucion y Factura respectiva.

La amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuara en las valorizaciones que
correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relacion entre el indice
Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor
Referencial.

Los adelantos entregados al CONTRATISTA seran utilizados estrictamente para los fines que
fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con LA REGION
CALLADO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.

CLAUSULA DECIMA .- INICIO DE LAS OBRAS

10.01

10.02

10.03

10.04

LA REGION CALLAO mediante Acta, har& entrega del terreno al Contratista 0 su representante legal
dentro de los diez (10) dias naturales siguientes de firmado el contrato, definiendo los hitos que lo
delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra. El Trazado de la obra sera
ejecutado por el Contratista con equipo y personal de éste y verificado y aprobado por el Inspector o
Supervisor de la obra, segun corresponda, bajo responsabilidad.

El plazo entrara a regir segun lo establecido en el Articulo 240° del REGLAMENTO.

En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo
gue sera firmado en todas sus paginas por el Inspector 0 Supervisor, segun corresponda, y por el
residente. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra.

La obra contratada se ejecutara segun lo indicado en los Planos y las Especificaciones Técnicas del
Proyecto, asi como también las demas 6rdenes emanadas por LA REGION CALLAO.

CLAUSULA UNDECIMA.- DE LAS PENALIDADES

Se aplicara de acuerdo a lo establecido por el Articulo 222° del REGLAMENTO.

CLAUSULA DUODECIMA .- VALORIZACIONES Y PAGOS

12.01

12.02

12.03

12.04

Las valorizaciones serdn mensuales y tendran el caracter de pagos a cuenta. Seran elaboradas por el
Supervisor 0 Inspector y el Contratista, en funcién de los metrados ejecutados, con los precios
unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos
generales y utilidad. El subtotal asi obtenido se multiplicara por el factor de relacion, calculado hasta la
quinta cifra decimal. A este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto General a
las Ventas. Se valorizara hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Contratista y el Inspector o
Supervisor, el Ultimo dia de cada mes y deberan ser valorizados también en forma conjunta,
debiendo presentarse a EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO a mas tardar el dia cinco (5) del
mes siguiente. Estos primeros cinco (5) dias de cada mes, corresponden al periodo de aprobacion de
la valorizacion por el Inspector o Supervisor.

Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el Contratista, la
efectuara el Contratista. El Inspector o Supervisor debera revisar los metrados durante el periodo de
aprobacién de la valorizacion.

Las valorizaciones y de ser caso los presupuestos adicionales por obras complementarias realizadas,
se abonaran conjuntamente con sus respectivos reajustes, los que se calcularan de conformidad con
lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
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12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

12.11

12.12

Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas, adicionales, mayores
gastos generales y otros, seran cancelados en la fecha no posterior al dltimo dia del mes siguiente al
gue corresponde la valorizacion.

Los funcionarios que tengan a su cargo la revision y/o visacion de los metrados, el procesamiento,
aprobacion, tramite de las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajuste por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, en la medida que intervengan seran responsables de
gue las valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelacion, dentro de los
doce (12) dias naturales contados a partir de su recepcion, y en dichas dependencias pagadoras, los
funcionarios que intervengan en el tramite bajo responsabilidad, las haran efectivas dentro de los
trece (13) dias naturales siguientes a la fecha de recepcionadas.

A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, el Contratista tendr& derecho al
reconocimiento del interés legal de conformidad con el Articulo 1244° del Cédigo Civil. El pago de
estos intereses se efectuara en las valorizaciones siguientes.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobaciéon o valorizacion de los metrados,
entre el Contratista y el Inspector o Supervisor 0 EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, segun
sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

Solo sera posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias habiles de ocurrida la
controversia si la valorizacién de la parte en discusion representa un monto superior al cinco por
ciento (5%) del contrato actualizado.

Para el pago de la primera valorizacion, el Contratista debera presentar, copia legalizada del libro de
planillas autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo competente.

A partir de la segunda valorizacion, el Contratista debera presentar:

= Copia legalizada del libro de planillas correspondiente a los pagos del mes anterior.

= Copias legalizadas de las Declaraciones y Comprobantes de Pago de las obligaciones al Seguro
Social de Salud (ESSALUD) y la SUNAT.

= Copias legalizadas de las Declaraciones y Comprobantes de Pago por concepto de AFP o SNP,
CONAFOVICER y SENCICO.

Con la Liquidacion del Contrato de Obra EL CONTRATISTA presentara:

= Copia certificada de la planilla correspondiente a la obra y los duplicados de las boletas de pago.

= Los documentos cancelatorios de Liquidacién que incluya entre otras cosas pagos por concepto
de indemnizacion y vacaciones de los trabajadores de la Obra.

= Certificado de habilidad del Residente.

= Acta de Recepcion.

CLAUSULA DECIMOTERCERA.- REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

13.01

13.02

El reajuste de precios se calculara mediante las férmulas polinémicas que figuran en el Expediente
Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Férmulas Polinémicas, de acuerdo con el Decreto
Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, se debera presentar en forma
separada la valorizacion, el reajuste, el reintegro, los adelantos y/o deducciones.

CLAUSULA DECIMOCUARTA.- PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

14.01

El plazo de ejecucién de la obra es de CIENTO CINCUENTA (150) Dias Naturales, el mismo que se
inicia segun lo sefialado en el Articulo 240° del REGLAMENTO.
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14.03

14.04

14.05

14.06

14.07

14.08

14.09

14.10

El plazo no podra ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO,
pero de ningin modo podra acordar prorroga si la peticién del Contratista fuera formulada en el
Cuaderno de Obra después de vencido el plazo vigente.

Las demoras injustificadas en la ejecucion de la obra se sujetara al Articulo 263° del REGLAMENTO.

De conformidad con el Articulo 42° de la LEY, el contratista podra solicitar ampliacion de plazo
por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a LA REGION
CALLAO.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario
contractual.

La ampliacion de plazo por causas ajenas al contratista se regira segun lo establecido en el Articulo
259° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de gastos generales iguales
al nimero de dias correspondientes a la ampliaciéon multiplicados por el gasto general diario, salvo
en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos especificos. En el caso que la
ampliacién de plazo sea generada por paralizacion de la Obra por causas no atribuibles al
CONTRATISTA solo dara lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente relacionados con
el tiempo de ejecucion de obra del contrato multiplicado por el factor de relacion y dividido entre el
numero de dias del plazo contractual afectado por el coeficiente de reajuste "Ip/lo”, en donde "Ip" es
el indice de precios (39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI
correspondiente al mes calendario en que se ejecutan los dias de ampliacion del plazo contractual, e
"lo" es el mismo indice de precios correspondiente al mes del presupuesto de referencia. El pago de
estos mayores gastos generales se efectuaran de acuerdo al procedimiento establecido en el
articulo 262° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los gastos
generales se recalcularan conforme a lo establecido en los parrafos precedentes.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo de
materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes, no
daran derecho al Contratista a prorroga alguna en el plazo de ejecucion.

Si el Contratista formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o Inspector, el
Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos establecidos en el Articulo 251° del
REGLAMENTO, el Contratista tendra derecho a solicitar ampliacion de plazo contractual por el
tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computara solo a partir de la fecha en que la
no ejecucion de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar el calendario de avance de
obra.

CLAUSULA DECIMOQUINTA.- DE LAS OBRAS ADICIONALES

15.01

15.02

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones Adicionales se cefiiran a lo dispuesto por
los Articulos 42° de la LEY, 265° y 266° del REGLAMENTO.

Asimismo, se tendra en cuenta la Directiva N° 012-2000-CG/OATJ-PRO, “Autorizacion previa a la
ejecucion y pago de Presupuestos Adicionales de Obra Publica”, aprobada por Resolucion
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2003-CG del 24 de marzo del 2003.

CLAUSULA DECIMOSEXTA.- DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

16.01

16.02

16.03

16.04

Las formalidades de la Resolucién del contrato se regira por lo estipulado en los Articulos 224°,
225°y 226° del REGLAMENTO.

LA REGION CALLAO podra resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad con el
inciso c) del Articulo 41° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna
de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia
de subsanacion, mediante la remisién por la via notarial del documento en el que se manifieste
esta decisiéon y el motivo que la justifica. Dicho documento sera aprobado por el Gerente de
Administracion de LA REGION CALLAO. Asi mismo, LA REGION CALLAO podra resolver el
contrato en caso el Contratista haya llegado a acumular el monto méaximo de la penalidad por
mora 6 Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacién pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion del Contrato, de conformidad con el inciso c) del
Articulo 41° de la LEY en los casos en LA REGION CALLAO incumpla injustificadamente sus
obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el Contrato, pese a
haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo 226°.

Los efectos de la Resolucién del contrato se regiran segun lo establecido por el Articulo 267° del
REGLAMENTO.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA .- DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

17.01

17.02

17.03

17.04

LA REGION CALLAO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el Articulo 264° del
REGLAMENTO, podra intervenir econémicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de
los trabajos. La intervencién econdmica de la obra es una medida que se adopta por
consideraciones de orden técnico y econdmico con la finalidad de culminar la ejecucion de los
trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

La intervencion econdmica no deja al contratista al margen de su participacion contractual,
incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervenciéon econémica, el contrato seré resuelto.
La intervencién econémica se regira por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada

por Resolucion N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero de 2003 o las
vigentes al momento de presentarse el caso.

CLAUSULA DECIMOOCTAVA .- DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

18.01

18.02

La garantia de fiel cumplimiento se ejecutara, en su totalidad, sélo cuando la resolucién
por la cual LA REGION CALLAO resuelve el contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. EI monto de las garantias correspondera
integramente a LA REGION CALLAO, independientemente de la cuantificacién del
dafio efectivamente irrogado.

Del mismo modo, se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento, cuando transcurridos
tres (3) dias de haber sido requerido por LA REGION CALLAO, EL CONTRATISTA no
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18.03

Contrato debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecucién sera solicitada por un
monto equivalente al citado saldo a cargo de EL CONTRATISTA.

Las garantias podran ser ejecutadas cuando EL CONTRATISTA no la hubiere
renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecucion,
EL CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado
el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado
le ser4 devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses. Tratandose de las Garantias
por Adelantos, no corresponde devolucién alguna por entenderse amortizado el
Adelanto otorgado.

CLAUSULA DECIMONOVENA .- SEGUROS

19.01

19.02

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a LA REGION CALLAO
todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados conforme a la Legislacion vigente.

EL CONTRATISTA mantendrd vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la obra

materia del contrato, haya sido recepcionada por LA REGION CALLAO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubrirdn lo siguiente:

a) Accidentes de trabajo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto
Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

[9) Dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas
gue no sean trabajadores del Contratista, 0 dafios a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras y
del terreno entregado al Contratista, asi como aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

CLAUSULA VIGESIMA.- RECEPCION DE LA OBRA

20.01

20.02

20.03

La Recepcion de Obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 268° del
REGLAMENTO.

El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificara la fecha de la culminacién de la obra indicada
por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno de Obra e Informando a la
Entidad.

En la recepcién de la Obra se debera tener en cuenta que los metrados de post-construccion deben
formar parte del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA.- DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Liquidacion del Contrato se ajustara a lo estipulado en los Articulos 269°, 270° y 271° del REGLAMENTO.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

22.01

EL CONTRATISTA no podra en ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren
sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a repararlos o reconstruirlos
segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el Inspector o Supervisor, rigiendo en
lo pertinente al respecto, la normatividad del Cédigo Civil sobre responsabilidades de caracter
contractual y extracontractual, asi como los Articulos 1782, 1783, 1784 y 1785 del citado Cédigo,
estableciéndose al efecto de conformidad con el Art. 51° del Texto Unico Ordenado la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, un periodo de garantia de (07) afios por las
caracteristicas de la obra ejecutada, en funciéon de las normas técnicas aplicables al Proyecto,
incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizandose de esta manera durante dicho lapso
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22.02

22.03

EL CONTRATISTA, por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de
la construccion.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y
acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, subcontratista o personal
empleado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucién de la
obra, o que se realicen durante aquella.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo de la
integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la previsién y adecuada
proteccion de los mismos contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debera
proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccién personal (uniforme, mascarilla y otros
implementos indispensables acorde con la labor que desempefiaran), adecuado para el desarrollo de
sus actividades, en aplicacion de la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA .- OTRAS OBLIGACIONES DE LA REGION CALLAO

23.01

23.02

23.03

23.04

Entregar el terreno dentro de los diez (10) dias naturales siguientes de la firma del Contrato.
Designar al Inspector o Supervisor, segun corresponda.

Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones periédicas mensuales, presentadas por el Inspector o
Supervisor de acuerdo al procedimiento indicado en la Clausula Décima del presente contrato.

Proceder a la recepcion de la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

24,01

24.02

24.03

24.04

24.05

24.06

24.07

Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas, bases generales,
calendario de avance de obra, calendario de adquisicién de materiales, cronograma de desembolsos
y demés documentos del Expediente Técnico de Obra, que forman parte del presente contrato.

Proveerse con la debida anticipacion de todos los equipos, materiales y elementos necesarios que se
necesitaran para la ejecucion de los trabajos.

Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso del Inspector o
Supervisor de LA REGION CALLAO.

Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la Obra, cuyas
caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la
oferta presentada.

Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de Salud (ESSALUD), desde
el comienzo de la obra hasta su conclusion, para cubrir la atencion de enfermedades y/o accidentes
de trabajo.

Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones, seguros y demas
beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su servicio y por los impuestos y
contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar LA REGION
CALLAO en estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente,
pues es proposito de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de
EL CONTRATISTA, requisito éste necesario para el pago de la Primera Valorizacion.

No podra transferir parcial o totalmente la ejecucién de la Obra, salvo autorizacién expresa de LA
REGION CALLAO mediante comunicacion escrita, previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA.

La celebracién de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la
ejecucion total de su contrato frente a LA REGION CALLAO, sin perjuicio de la responsabilidad que
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24.08

24.09

24.10

le puede corresponder al subcontratista.

Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas y no estar
incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

En todo caso la Subcontratacion se regira por lo establecido en los Articulos 38° de la LEY y 208° del
REGLAMENTO.

Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del cumplimiento de las
disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados a trabajos en
la via publica, en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por
infraccion de tales disposiciones, asi como cualquier otro tipo de responsabilidades.

Responsabilizarse exclusivamente de todo dafio que por accién, omisibn o negligencia, haya
ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los
contratos de construccion.

En concordancia con el Articulo 268° de la Recepcion de Obra y plazos, del D.S. N° 084-
2004-PCM, EL CONTRATISTA debera presentar en la Recepcion de Obra, dos (02)
juegos de planos de replanteo en original y dos (02) Archivos Digitales, la referida
documentacion sera reflejo de la obra concluida y comprendera todas las especialidades,
en idéntica proporcion a los planos del proyecto; a su vez los planos deberan estar
firmados por el Contratista y el Inspector o Supervisor.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.01

25.02

Aplicacién de la Conciliacién.-

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucion o
interpretacion de este Contrato podra solucionarse por Conciliacion.

En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a un centro
de conciliacion dentro del plazo de quince (15) dias.

Si la conciliacién soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es titulo
de ejecucion para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes
deben someterse obligatoriamente a un arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las
diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes de la suscripcién del
acta respectiva.

Aplicacién del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacién, las partes acuerdan que cualquier controversia
que surja desde la celebracion del contrato serd resuelta mediante arbitraje, conforme a las
disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. A falta de
acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldia de una
de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma sera efectuada por el Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del
REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido
las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa.

El procedimiento de conciliacion y arbitraje se cefiiran a lo prescrito en los Articulos 272° al 292° del
REGLAMENTO.
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CLAUSULA VIGESIMOSEXTA.- FUERZA MAYOR

26.01

26.02

26.03

26.04

26.05

Las partes han convenido en considerar como Fuerza Mayor los fenémenos naturales o actos del
hombre que se encuentran fuera del control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas
tales como guerra terremotos, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc.

Si una de las partes estuviera temporalmente incapacitada por motivo de fuerza mayor o caso fortuito
para cumplir total o parcialmente, las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal
circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los
detalles, quedando suspendidas las obligaciones de la parte afectada sélo por el tiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean
solucionados con la mayor celeridad.

El mayor costo y los pagos adicionales que pudieran resultar de la paralizacion de la obra en razén de
la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comun acuerdo entre las partes.

Si la paralizacion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de sesenta (60) dias
calendario, los contratantes podran resolver el contrato, salvo que decidieran la continuacion de la
obra, reajustando los términos pactados.

En caso de Resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA REGION CALLAO toda la
informacion relacionada con la obra y practicara la liquidacion del contrato correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA.- ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N° 1 Bases integradas que incluye el Expediente Técnico de Obra

ANEXO N° 2 Acta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXO N° 3 Cronograma de Desembolsos previstos presupuestalmente

ANEXO N° 4 Calendario Valorizado de Avance de Obra

ANEXO N° 5 Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos

ANEXO N° 6 Programa PERT-CPM y Diagrama Gantt de ejecucion de obra con asignacion de recursos

debidamente detallados.

ANEXO N° 7 Propuesta Técnica.
ANEXO N° 8 Propuesta Econémica.
ANEXO N° 9 Certificado de Habilidad del Residente para firma de contrato de Obras Publicas expedido

por el Colegio Profesional correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA.- DISPOSICIONES FINALES

28.01

28.02

Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefiird a lo que establece el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 083-2004-PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM,
sus respectivas modificatorias y a lo que establezcan las disposiciones legales complementarias
vigentes, segun sea el caso.

Asimismo, son de aplicacion supletoria al presente Contrato las normas pertinentes al Codigo Civil,
Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato, firman ambas partes en el
Callaoalos ........
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p. LA REGION CALLAO p. EL CONTRATISTA
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ANEXO N°01

RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO

) Cantidad
Item | Nombre Caracteristicas Técnicas Unidad
1 | Camién Plataforma 4x2, 12TN Und 1.00
1 | Camion Volquete 15 m3 Und 1.00
3 | Cargador Frontal Sobre Llantas, 200-250 HP, 4.60 Yd * Und 1.00
7 | Compresora Neumatica 76 HP, 125-175 PCM Und 1.00
8 | Martillos Neumaticos 21-24Kg Und 1.00
2 | Compactador Vibratorio Tipo Plancha, 4.00 HP Und 2.00
2 | Compactador Vibratorio Tipo Plancha, 5.80 HP Und 1.00
6 | Mezcladora de Concreto Tipo Tambor 11 p3 Und 1.00
5 | Vibrador de Concreto Tipo Aguja, cabezal 1.50” Und 2.00
Teodolito incluye Profesional incluye 2 Jalones y 2 Miras
2 |accesorios Metalicas Und 1.00
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ANEXO N°02

FACTORES DE EVALUACION

I.- FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 60.00 Puntos

Tipo Concepto Puntaje

. Se considera como Obras en General a aquellas de cualquier especialidad | 30.00
y magnitud, ejecutadas en los ultimos diez (10) afios.

. Se considerara los montos acumulados actualizados a la fecha del valor
referencial, para lo cual se utilizara los IPC en Moneda Nacional y el tipo
de cambio del Délar US$ en Moneda Extranjera (sustentar los célculos).

. Se sustenta con copia simple del Contrato de Ejecucion y el Acta de

Obras en Recepcion correspondiente (o documento anélogo). Si alguna Obra en
General General fue ejecutada en Consorcio s6lo se considerard el % de
% participacion del postor. En este caso debe sustentar dicha participacion.

. Se calificard con TREINTA (30.00) puntos al postor que acredite un monto
acumulado actualizado de Obras en General ejecutadas, igual o mayor a
cinco (5) veces el valor referencial. Al resto se les calificarad en forma
proporcional.

e Tratdndose de proveedores en consorcio se calificara de acuerdo al

procedimiento indicado en las Directivas N°s 003-
2003/CONSUCODE/PRE y 004-2007/CONSUCODE/PRE del

OBRAS CONSUCODE.
EJECUTADAS e Se considera como Obras Similares a las Obras de Infraestructura

Educativa y Cultural (numeral 9.03, h.2 de las Bases), ejecutadas en los | 30.00
ultimos quince (15) afios y cuyo monto contractual actualizado sea
equivalente como minimo al 20% del valor referencial.

. Se considerara los montos acumulados actualizados a la fecha del valor
referencial, para lo cual se utilizara los IPC en Moneda Nacional y el tipo
de cambio del Délar US$ en Moneda Extranjera (sustentar los célculos).

.OI:.)raS . Se sustenta con copia simple del Contrato de Ejecucion y el Acta de

Similares Recepcién correspondiente (0 documento analogo). Si alguna Obra
* Similar fue ejecutada en Consorcio so6lo se considerara el % de
participacion del postor. En este caso debe sustentar dicha participacion.

. Se calificard con TREINTA (30) puntos al postor que acredite un monto
acumulado actualizado de Obras Similares ejecutadas, igual o mayor al
valor referencial. Al resto se les calificard en forma proporcional.

e Tratdndose de proveedores en consorcio se calificarda de acuerdo al

procedimiento indicado en las Directivas N°s 003-
2003/CONSUCODE/PRE y 004-2007/CONSUCODE/PRE del
CONSUCODE.

* Las Obras que se presentan como Obras Principales y Obras Similares no deben repetirse.
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Il.- FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO  40.00 Puntos

ANEXO N°02

FACTORES DE EVALUACION

Cargo

Concepto

Puntaje

(01)
Residente
de Obra

- Ingeniero
Civil -

Experiencia
en Obras en
General
(Formato N°7)
*

Experiencia como Residente en Obras en General. Son
Obras en General aquellas de cualquier especialidad y
magnitud ejecutadas en los ultimos diez (10) afios.

Se sustenta con copia simple de Certificados, Constancias
o Contratos del Empleador y copia simple de las Actas de
Recepcion de Obra**.

Se calificard con QUINCE (15) puntos al Residente de
Obra Propuesto que acredite su participacién como tal en
Obras en General acumulando una experiencia de cuatro
(4) afos. Al resto se les calificara en forma proporcional.
Se aceptard hasta un maximo de diez (10) Obras.

15.00

Experiencia
en Obras
Similares

(Formato N°8)

*

Experiencia como Residente de Obra en Obras Similares.
Para el presente factor se considera como Obras
Similares a las Obras de Infraestructura Educativa y
Cultural (numeral 9.03, h.3.1 de las Bases), ejecutadas en
los dltimos quince (15) afios y cuyo monto contractual
actualizado sea equivalente como minimo al 20% del valor
referencial.

Se sustenta con copia simple de Certificados, Constancias
o Contratos del Empleador y copia simple de las Actas de
Recepcién de Obra**.

Se calificard con VEINTICINCO (25) puntos al Residente
de Obra Propuesto que acredite su participaciéon como tal
en Obras Similares acumulando una experiencia de cuatro
(4) afios. Al resto se les calificard en forma proporcional.
Se aceptard hasta un maximo de diez (10) Obras.

25.00

*

obras presentadas en orden de aparicion.

** En caso el Acta de Recepcion no indique el plazo de ejecucion de la Obra adicionalmente debe

presentarse el Contrato de Obra respectivo.
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Las Obras que se presentan como Experiencia del Residente en Obras en General y Obras Similares
ejecutadas, no deben repetirse. En caso de presentarse méas de diez obras, se calificara las diez primeras




	 
	BASES 
	 BASES-EJECUCION DE OBRAS-LP 
	FORMATOS PARA 
	(Obligatorio) 
	DECLARACIÓN JURADA  
	(Obligatorio) 
	 
	DECLARACIÓN JURADA  
	  
	(Obligatorio) 
	(Obligatorio) 
	Gobierno Regional del Callao  

	(Facultativo) 
	(Facultativo) 
	 
	Formato Nº 8 
	(Facultativo) 
	EXPERIENCIA DEL RESIDENTE PROPUESTO EN OBRAS EN GENERAL 
	Gobierno Regional del Callao  


	Formato Nº 9 
	(Facultativo) 
	EXPERIENCIA DEL RESIDENTE PROPUESTO EN OBRAS SIMILARES 
	Gobierno Regional del Callao  


	 
	Formato Nº 10 
	(Obligatorio) 
	 
	PROPUESTA ECONÓMICA 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Formato A 
	CURRICULUM VITAE 

	(Facultativo) 
	 
	 
	 
	 
	Formato B 
	(Facultativo) 
	COMPROMISO DE PARTICIPACION Y CONFIDENCIALIDAD DEL 
	 
	POSTOR Y EL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO  
	Gobierno Regional del Callao  


	 
	 


	 
	En el presente Contrato se tendrá en consideración las siguientes referencias: 

	 
	RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	OBRAS EJECUTADAS
	 -
	 Nº6 -

	Concepto


