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NUEVOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE
N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO - DISTRITO DE VENTANILLA —

CALLAO".

2. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion de los Servicios de Consultoria tiene por objetivo la “Elaboracién del
Expediente Técnico” para la construccion del Pl: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO ~
DISTRITO DE VENTANILLA — CALLAO’, con cddigo SNIP 225924, el cual servird para
mejorar las condiciones actuales en que la I.E. N° 5130-4 Chavinillo presta el servicio de
educacion a los nifios de nivel primaria en la zona.

3. ANTECEDENTES

El Gobierno Regional del Callao, es un Organismo Publico, con personeria juridica de derecho
publico interno y con autonomia econémica, administrativa y financiera; de acuerdo a la Ley
N°27867 y N°27902 Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias, el Gobierno
Regional del Callao, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversién pablica y privada, garantizando el ejercicio pleno de
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

La misién de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestion publica regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las politicas
nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regi6n y la de
sus habitantes. En ese sentido el Gobierno Regional del Callao ejerce las funciones en materia

de Educacién.

Al respecto, el Pl “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE
N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO - DISTRITO DE VENTANILLA —
CALLAO", fue declarado viable por la OP! del Gobierno Regional del Callac mediante
Formato SNIP 09 sustentado con el Informe Técnico N° 167-2012-GRC/GGR-ORPI de fecha
18 de Setiembre de 2012, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de

Inversién Publica y sus Directivas.

Con fecha 13.MAY.2013 se firmé el Contrato N° 040-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO, mediante el cual el GRC encarga al consultor CONSORCIO W Y C (integrado por
< JNGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C. Y ROJAS PALOMINO WLADIMIR
g “C’Q‘%ICH) la elaboracion del Estudio Definitivo del Pl “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
o UCACION PRIMARIA DE LA IE N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO -

\ ;@ISTRITO DE VENTANILLA — CALLAQ". :
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Con RESOLUCION N° 079-2014 de fecha 27.NOV.2014, se resolvid de mutuo acuerdo el
contrato con el consultor CONSORCIOW Y C.

El terreno donde se desarrollara el Expediente Técnico esta ubicado en la Calle 5, Mz T, Lote
N° 1 del AA.HH. Chavinillo en el Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.

El Perfil del Proyecto indica que esta institucion dispone de un 4rea de terreno de 9,016.75
m2, inscritos en los Registros Publicos, de los cuales el area de terreno destinada al proyecto
de la 1.LE.5130-4 Chavinillo en el nivel Primaria es de 5,272.861m2, habiendo programado un
area total construida del proyecto de 1,154.61 m2.

En tal sentido los presentes términos de referencia atacaran el componente de infraestructura
fisica, mobiliario y equipamiento, la misma que debera cumplir con los requerimientos
funcionales de una institucién educativa primaria, adoptadas de acuerdo a los lineamientos del
perfil declarado viable, a las Normas Técnicas de Construccion emitidas por el sector
Educacion y al Reglamento Nacional de Edificaciones.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General

Contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para el desarrollo del Expediente
Técnico a nivel de ejecucion de obra del P MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO -
DISTRITO DE VENTANILLA — CALLAO.

Objetivo Especifico

Los Nuevos Términos de Referencia serviran de base para la formulacion del Expediente
Técnico para la ejecucion de la Obra Civil y la adquisicion del Mobiliario y Equipamiento de la
Institucion Educativa N° 5130-4 Chavinillo, nivel primaria.

El Proyecto debera buscar la solucion mas conveniente y técnica, que garantice la estabilidad
y durabilidad de la infraestructura planteada, del mobiliario y su equipamiento en cumplimiento
con las metas indicadas en el perfil viable del proyecto (Cédigo SNIP 225924).

E!l objetivo especifico del proyecto es atender adecuadamente a la poblacion escolar de la IE
N° 5130-4 Chavinillo en el AA.HH Chavinillo, para lo cual se plantea el mejoramiento de la
infraestructura en la Institucién Educativa que permita brindar el servicio de educacion
primaria, dentro de los parametros basicos de seguridad y confort regulados por los
requerimientos técnicos del sector.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1 Actividades
e Ejecucion de gestiones para solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al
inicio de las actividades del contratista y/o de sus proyectistas, debiendo verificarse
fehacientemente, en el campo la informacién recibida.

« Recopilacién de informacion existente de caracter técnico, mediante el Perfil de Proyecto
aprobado, los Términos de Referencia, los aspectos técnicos para el disefio arquitectonico
de locales de Educacién Primaria consignados en el Perfil del proyecto y la programacion
de areas competentes y de los que el Consultor de Obras considere necesario para el
desarrollo del estudio.
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* Inspeccién Ocular y reconocimiento del area del terreno y zona de trabajo asignado a la
elaboracién del estudio, definido para la propuesta del Proyecto en el Perfil aprobado,
verificacion de sus condiciones: a fin de plantear la toma de partido a nivel de planificaciéon
de los espacios requeridos: la propuesta de los disefios y estudios respectivos seran de
acuerdo a lo planteado en el Perfil de Proyecto y el requerimiento funcional determinado;
sin que necesariamente el Consultor de Obras se limite al mismo, pudiendo ampliar
ambientes concordantes con la normativa 0 tratamientos de espacios que sean
complementarios al funcionamiento integral del proyecto segiin su andlisis y aporte al
estudio.

¢ Los factores de seguridad con respecto a posibles superficies de falla, asi como determinar
la profundidad de cimentacién de los muros de contencion, cerco perimétrico y demas
estructuras que estén en laderas, seran determinados en base al estudio de estabilidad de
taludes contemplado en los presentes Términos de Referencia.

* El Consuitor de Obras, a través de su personal profesional debera efectuar las
coordinaciones necesarias con los profesionales de la Oficina de Construccién del GRC, la
Oficina de infraestructura de la Direccién Regional de Educacion del Callao-Ugel Ventanilla,
la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y con las Entidades Publicas de SEDAPAL, ENEL, y
otras que tengan injerencia directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto.

¢ El| Consultor de Obras, presentard a la entidad el anteproyecto arquitectdnico, para su
tramite de aprobacién correspondiente ante la DREC y ante la Municipalidad Distrital de
Ventanilla, cuyo seguimiento hasta la aprobacion estara a cargo del proveedor.

¢ Durante la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor de Obras y su personal
profesional responsable de cada especialidad, deberan mantener constante comunicacion
con el Coordinador designado por el Gobierno Regional del Caliao.

5.2 Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o sanitarias
Las consideraciones de disefio tales como Zonificacién, Estructuracion Urbana, Retiros,

Coeficiente de Edificacién, etc., se basara en lo dispuesto en el Reglamento Nacional de

.......................................... Ediﬁcaeiones;»-»el»-respectivo”Regiamentcs“Mumc:pal, i0s Parametros Urbanisticos, las Normas
Técnicas de Construccién emitidas por el sector Educacion para las Instituciones Educativas

del nivel de educacion Primaria.

5.3 Normas Técnicas

Los Términos de Referencia serviran de base para la formulacién del Expediente Técnico para
la ejecucion de la Obra Civil y la adquisicion del Equipamiento y Mobiliario del PI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 5130-4
CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, el
mismo que debera cumplir con los requerimientos funcionales de una institucion educativa
primaria adoptadas de acuerdo a los lineamientos del perfil declarado viable, debiendo cefiirse
a las Normas Técnicas de Construccion emitidas por el sector Educacion para las Instituciones
Educativas del nivel de educaciéon Primaria y al Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Consultor de Obras elaborara el estudio de conformidad con los Términos de Referencié, el
contrato, las Bases, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.
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5.4 Perfil del proveedor y de su personal

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines y en la categoria C o superior .

PERSONAL PROFESIONAL
01 Ing. Civil - Requisito:
Jefe de Proyecto / REequISEo. .
Diseft . Con titulo profesional
isefio
Estructural
. Requisito:
01 Arquitecto . Con titulo profesional
01 Ingeniero Civil Requisito:
P/Eval. Estudios de | Dot 25 .
% Con titulo profesional
Suelos y de
Taludes; y Disefno
de Taludes
01 Ingeniero Requisito:
Sanitario > Con titulo profesional.
01 Ingeniero fait-
% Reaquisito:
Electricista y/o  }5" Con titulo profesional.
Mecanico
eléctrico
. . ., | Reguisito:
01 Ingeniero Civil REeqUISTY. .
o Arquitecto para > Con titulo profesional.
Metrados
01 Ingeniero Civil | Requisito:
o Arquitecto para |» Con titulo profesional.
Presupuestos
01 Arquitecto para | Requisito:
Sefalizaciony > Con titulo profesional.
Evacuacion
01 lng Ambiental RegUiSitO:
° ‘"g'g';’ﬂd‘_’ A(;q. > Con titulo profesional.  ccupico QUE EL PRESENTE DOCUMENTO £
P mnatto Gopla fIT PEK RO O°©
VLAY
Ambiental "r')'é\'ié"‘fﬁfj?\'ﬁf\”ﬂ(ﬁﬁﬁSSlLLA
R =
01 Ingeniero o | Requisito: RS NG BECIGUALOEL CALLAY
arquitecto para > Con titulo profesional. e 17 JuL
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Para determinar la(s) especialidad(es) y fa categoria se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores de
obra previstas en el articulo 239 del Reglamento y las categorias previstas en la Directiva sobre inscripcién de
consultores de obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
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PERSONAL CLAVE

01 Ing. Civil -
Jefe de Proyecto
!/ Disefio
Estructural

Encargado del monitoreo, seguimiento y organizaciéon del
expediente técnico, quien lo lideraré y lo representard en
calidad de Jefe de Proyecto; ademés es el profesional
responsable del disefio estructural y coordinacion y
compatibilizacién con las demas especialidades.

Requisito:
03 afios de experiencia minima en disefio de proyectos de

edificaciones de infraestructura educativa y afines (edificios de
mas de 4 pisos, centros comerciales, conjuntos habitacionales,
establecimientos de salud), de los cuales 01 afio como Jefe de
Proyecto.

01 Arquitecto

Encargado del disefio del proyecto Arquitectdnico y
coordinacion con los demds profesionales del expediente
técnico.

Requisito:
> 02 afios de experiencia minima en la elaboracién de

Expedientes Técnicos, de Infraestructura educativa para el
sector publico o privado y en proyectos de edificaciones
afines (edificios de mas de 4 pisos, centros comerciales,
conjuntos  habitacionales, establecimientos de salud).
Minimo 1.0 afio en proyectos de infraestructura educativa

01 Ingeniero Civil
P/Eval. Estudios
de Suelos y de
Taludes; y Disefio
de Taludes

Encargado del monitoreo y seguimiento al Estudio de Suelos y
Estudio de Estabilidad de Taludes; disefio de los taludes, asi
como determinar el riesgo de deslizamiento de taludes ante
cualquier evento sismico y coordinacién con el Ing. Estructural.

Requisito:
> 02 afios de experiencia profesional minima en la elaboracién

y/o evaluacion de Estudios de Mecénica de Suelos y diseio

de taludes para edificaciones, de los cuales Minimo 6 meses

en disefio de taludes y/o la elaboracién de estudios de
estabilidad de taludes.

01 Ingeniero
Sanitario

Encargado de elaborar el proyecto de las instalaciones
Sanitarias; gestionar la factibilidad de agua y alcantarillado y
coordinacion con los demas profesionales del expediente
técnico.

Requisito:
> 02 afos de experiencia profesional minima en disefio de las

instalaciones sanitarias para expedientes técnicos de
proyectos de edificaciones de infraestructura educativa y
afines (edificios de mas de 4 pisos, centros comerciales,
conjuntos habitacionales, establecimientos de salud).

01 Ingeniero
Electricista o

Encargado de elaborar el proyecto de las instalaciones
Electricas; gestionar la factibilidad y punto de disefio de las
instalaciones EléctricaSqyieic : £ PRESENTEQOCUMENTO ES
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Mecanico Requisito:
eléctrico > 02 anos de experiencia profesional minima en disefio de las

instalaciones eléctricas para proyectos de edificaciones de
infraestructura educativa y afines (edificios de mas de 4
pisos, centros comerciales, conjuntos habitacionales,
establecimientos de salud).

Elaborar e integrar los metrados del proyecto de inversion en

. las diversas especialidades.
01 Ingeniero

Civil o Requisito:
Arquitecto para > 02 afos de experiencia profesional minima en la elaboracion
Metrados de metrados para expedientes técnicos de obras de
edificacién, que incluya arquitectura, estructuras, 1.8S. e
ILEE.

Elaborar los costos y presupuestos (inc. las cotizaciones y
elaboracién del cuadro de precios promedio) del proyecto de

01 Ingeniero inversion en las diversas especialidades.
Civil o Requisito:
Arquitecto para |» 02 afos de experiencia profesional minima en la elaboracion
Presupuestos de presupuestos para expedientes técnicos de obras de
edificacion, que incluya arquitectura, estructuras, I1.SS. e
IL.EE.

Encargado de elaborar el Proyecto de Seralizacién y
. Evacuacién para la edificacion, en coordinacion con las demas
01 Arquitecto | especialidades.
para o
Senalizacion y | Reauisito:
Evacuacion > 06 meses de experiencia profesional minima en la
elaboracion de Proyectos de Evacuacion y Sefializaciéon de

Defensa Civil, para edificaciones.

Responsable de identificar y cuantificar los impactos
ambientales potenciales que podria generar la construccion

01 Ing. del presente proyecto.

Ambiental o Ing. | Reaquisito:
Civil o Arq. para [> 01 afio de experiencia profesional minima en la elaboracion

Estudio de de Estudios de Impacto Ambiental (DIA, EIA semidetallado,
Impacto EIA detallado) de proyectos de edificaciones de
Ambiental infraestructura educativa y afines (edificios de mas de 4

pisos, centros comerciales, conjuntos  habitacionales,
establecimientos de salud).

Encargado de elaborar el Plan de seguridad y salud que
identifique los peligros de la obra y las medidas de seguridad a

. considerar.
01 Ingeniero o

Arquitecto para | Requisito: _ .
Seguridad y L. 06 meses de experiencia profesional minima en la

Salud en el elaboracién e implementacion de Planes de Seguridad y

Trabajo Salud en el Trabajo de proyectos de edificaciones de
infraestructura educativa y afines (edificios de mas de 4
pisos, centros comerciales, conjuntos  habitacionales,
establecimientos de salud).




NUEVOS TERMINOS DE REFERENCIA

. SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
GOBIERNO REGIONAL DEL ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI R e otoNAL DE
CALLAO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIADE | o INFRAESTRUCTURA

LA IE N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA HH. CHAVINILLO -
DISTRITO DE VENTANILLA ~ CALLAQ"

PERSONAL DE APOYO
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5.5 Plan de Trabajo 11 JyL 2620

El dia que el Coordinador del Estudio efectte la Entrega del Terreno, el Consultor de Obras
debera alcanzar Carta con firma legalizada de cada profesional integrante de su equipo de
trabajo, donde cada profesional se compromete a participar y desarrollar el proyecto con la
calidad requerida por los presentes Términos de Referencia, segun Formato A que se adjunta;
asimismo, debera presentar su plan de trabajo al coordinador de! estudio, quien debera darle
la conformidad. De igual modo debera proporcionar un correo electrénico para toda
comunicacion o coordinacion directa e inmediata con el coordinador del estudio y/o la entidad.

5.6 Procedimiento

Los presentes Términos de Referencia abordan los componentes de infraestructura fisica,
mobiliario y equipamiento, los mismos que deberan cumplir con los requerimientos funcionales
de una institucion educativa primaria, adoptadas de acuerdo a los lineamientos del perfil
declarado viable, a la Normas Técnicas de Construccién emitidas por el sector Educacion, al
Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas vigentes.

El Expediente Técnico debera estar conformado por todos los documentos necesarios que
hagan posible la ejecucion de la obra sin necesidad de adicionales, rectificaciones ni

problemas de orden técnico — constructivo.

A continuacién, se detallan los procedimientos y contenido del Expediente Técnico, tanto en los
Estudios Bésicos como en los Estudios Definitivos, sin que estos sean limitativos y comprende lo

siguiente:

ESTUDIOS BASICOS

Reconocimiento-del Terreno

El  Consultor deberd efectuar un minucioso recorrido del area y construccion precaria
existente, para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se encuentra la misma,
verificando las posibles demoliciones por ejecutar, posibles estructuras no visibles, previsién
de dafios de las estructuras vecinas entre otros factores que permitirdn conocer los
parametros técnicos a ser considerados en la propuesta. En este reconocimiento, comprobara
cualquier modificacién que se haya presentado en el area del proyecto respecto de la
informacién existente con que cuenta y que seran considerados en el estudio, procurando
actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que se haya

presentado en el area del proyecto.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:
Previa coordinacién con el Coordinador del Estudio se determinara los dias de visita al campo,
para la ejecucién del levantamiento de todos los detalles existentes en las areas del proyecto
— que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos, en Sistema de Coordenadas UTM,
"A“-;’% tomando como referencia las Cartas del IGN a fin de tener la cota referencial, poniendo los
-\}untos de referencia con GPS a fin de determinar el sistema de trabajo; dejando estacado Y
:ﬁ,r:'eferenciado el BM y los puntos de referencia para la_poligonal del terreno asignado al

2

Y . .
‘“_.\q} proyecto, los cuales serviran para los replanteos posteriores.
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Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos existentes se debe
efectuar los dibujos a curva de nivel de acuerdo al accidente topografico del terreno, tomando
los datos correspondientes del terreno asignado al Proyecto, asi como de las pistas y veredas
exteriores al terreno postes, buzones, etc. y areas 0 manzanas circundantes, indicando la
seccion vial perimetral del proyecto, concordante con el Plano de Lotizacion y Catastro
aprobado por la Municipalidad Distrital de Ventanitla.

Levantamiento fisico de edificaciones existentes. -

Se debera efectuar las mediciones de todos los detalles existentes determinando anchos y altura
de la edificacion, incluyendo vanos, carpinteria y otros tipos de acabados, dimensiones de lo
existente, asi como su estado de conservacion y los materiales de construcciéon con gue se
han edificado, con fines de metrados de desmontajes y demoliciones.

Los trabajos levantados deberan dibujarse a escala adecuada de acuerdo a lo normado y a la
extension del area de trabajo.

°  Memoria descriptiva del terreno o zona a trabajar, indicando servicios existentes y
colindancia

°  Plano de Ubicacion, Esc. 1/500

°  Plano de Lotizacién con secciones viales de la zona del proyecto, expedido por la
Municipalidad respectiva

> Plano de Levantamiento Topografico y curvas de nivel; secciones longitudinal y transversal,
Esc. 1/100 (horizontal) y Esc. 1/200 (vertical), de acuerdo a la extension del terreno.

°  Planos de Planta General de las edificaciones existentes, acotado y detallado indicando
acabados, materiales y estado de conservacion, cuadro de vanos, etc. Esc. 1/100

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION:
Con este estudio se busca conocer perfectamente las caracteristicas del suelo en la zona donde
se va ejecutar las obras de infraestructura propuestas.

Los laboratorios a los cuales se llevaran las muestras, seran de reconocido prestigio y el consultor
debera solicitar al laboratorio la Calibracion de los equipos (efectuado por empresa acreditada
para la calibracion de equipos de laboratorio de mecanica de suelos) con los que se realizd los
ensayos solicitados, vigente a la fecha, a fin de ser adjuntados al estudio de suelos.

Estos laboratorios seran de reconocida trayectoria en el mercado y deberan contar con una
actividad de por lo menos 3 afos.

De acuerdo al Articulo N°11 de la Norma E.050 el consultor elaborara un plan de Investigacion
y lo presentard a la entidad para su revision, después de la aceptacién del plan de trabajo por
parte de la Entidad, se levantara la informacion de campo por parte del Consultor de Obras, en
esta etapa es obligatorio que el Profesional Responsable del Estudio de suelos esté presente
conjuntamente con un profesional designado por la Oficina de Construccién de la Entidad que
observara los trabajos de campo, si faltara alguna de las dos partes indicadas en los trabajos
de campo, los datos seran considerados invalidos y deberan programarse de nuevo su
elaboracion.

El estudio de suelos de los terrenos sobre los cuales se edificara la construccion, se realizara en
concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones, debiendo contener lo siguiente:

% GOBIERNO REGJONAL DEL CALLAO
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a) Trabajo de Campo:

e Excavacion de calicatas de no menos de 4.00 m. de profundidad y en nimero no
menor del establecido en la Norma E 050. Los sondajes cubriran en todo caso la
profundidad activa de cimentacion.

¢ Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos
encontrados en los sondeos.

o Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse suelos compresibles o
cohesivos blandos, en el nivel de cimentacién propuesto por el Especialista de
Suelos.

e Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freatico de ser
hallado. )

o -Ensayos ‘insitu” de penetracion estandar para suelos del tipo granular fino o
auscultaciones dindmicas relacionadas con respecto al ensayo de penetracion
estandar (ASTM D-1586).

e Ensayos de campo, adicional, necesario para determinar los parametros de
resistencia y deformacion para el disefio de la cimentacion de acuerdo a las
caracteristicas de los suelos infrayacentes en el drea del estudio.

= En suelos donde se ubique la napa freatica dentro de exploracién de las calicatas,
se deberan hacer ensayos para obtener los coeficientes de permeabilidad del suelo.

« En suelos donde se den las condiciones descritas en los articulos 30, 31 0 32 de la
Norma E.050, se haran los ensayos necesarios para la toma de datos que permitan
hacer los estudios pertinentes para descartar o confirmar si el suelo es colapsable,
expansivo o licuable.

e Hacer ensayos de penetracion standard (SPT) para calcular los valores de la
velocidad promedio de propagacion de las ondas de corte hasta un estrato de 30 por
debajo del nivel de cimentacion. El objetivo es conocer las condiciones Geotécnicas,
perfiles del suelo y los tipos de suelo, de acuerdo al Articulo 12.- Condiciones
Geotécnicas de la NTE E.030

b) Ensayos de Laboratorio
En muestras alteradas
» Ensayos para identificacion y clasificacion de suelos.
e Analisis de Clasificacién de Suelos SUCS y AASTHO
s Ensayos para determinar peso especifico, humedad natural y cualquier otra

constante fisica que intervenga en la determinacion de la capacidad admisible del
terreno y los parametros para el disefio sismo-resistente de las estructuras.

e Andlisis quimicos de los suelos (contenido organico, Ph, sales solubles totales,
cloruros solubles, sulfatos solubles).

e Analisis granulométrico por tamizado ASTM D422 CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO £S

« Limites de Atterberg ASTM D4318 RECIONAL DL ERL LA g PE COPIERNO

e Densidad natural ASTMD155%6 LS 2L

o Compresién no confinada DEYSI PUNACH RL MACF)\’S'LL/\

¢ Consolidacién unidimensional ASTM D2435 Rogi o G L CALLAD

e Ensayos de permeabilidad ] A
1oL 20

En muestras Inalteradas

» Ensayos para determinar peso especifico, humedad natural y cualquier otra
constante fisica que intervenga en la determinacion de la capacidad admisible del
terreno y los parametros para el disefio sismo-resistente de las estructuras.

Ensayo de Consolidacion.

Ensayo de Hinchamiento.

Ensayo de Compresion Simple.

Ensayo de Compresion Triaxial.

® & © o
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c) Trabajo de Gabinete.

» Andlisis e interpretacion de los resultados de campo y laboratorio.

» Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de

los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freatico en caso de ser detectado.

¢ Determinacion de la profundidad de cimentacion, alternativas de cimentacion y
recomendaciones constructivas, se debera justificar en forma clara y precisa la
determinacién de la profundidad de cimentacion.
Determinacion de la Presion admisible del terreno.

f s \ . ) - £ PRESENTE DOCUMENTO ES
Analisis de deformaciones y asentamiento del suelo. LE“”F'C{;?E‘L)UDEEELLSQEG L. DEL GOBIERNO

°
. ) : COPIA !
+ Calculo de los coeficientes para el empuje de tierras. REGIONAL DEL»S&LL{@O‘JJ/&
» Condiciones de drenaje del drea investigada. -b-é-:{"s',"ﬁﬁ‘ﬁgﬁﬁﬁ‘ﬁﬁ%ﬁiéiLLA
i i A i C e 7 ALTER
+ Recomendaciones para el disefio de pavimentos o ‘,{Rﬁi’dﬂ?&‘&m» SEL CALLAO

o Determinacion del angulo de friccion (D) del terreno  Reg:...o-doie-- F“"}"-}-j{j\;“i‘ﬂ‘jﬂ
» Coeficientes de empuje pasivo y activo

PRESENTACION
El estudio de suelo se presentara en triplicado (original y dos copias) y debera contener lo
siguiente;

Memoria Descriptiva.
Resefia Geoldgica del area def estudio.
Descripcion de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio.
Determinacion de la profundidad de Cimentacion (se justificard debidamente)
Determinacion de la presién admisible del terreno.
Recomendaciones para el disefio de pavimentos
Céalculo de Asentamiento admisible.
Determinacion de los Pardmetros para el disefio sismo resistente.
La velocidad promedio de propagacion de las ondas de corte hasta un estrato de 30
por debajo del nivel de cimentacion.
o Recomendacion del tipo de cemento a utilizar, de acuerdo al Analisis quimico de
sales del terreno.
Conclusiones y Recomendaciones.
+ En suelos donde se den las condiciones descritas en los articulos 30, 31 0 32 de la
Norma E.050, se presentaran los analisis para descartar o confirmar si el suelo es
colapsable, expansivo o licuable. Indicar de manera clara y precisa si existe el riesgo
de Licuacion de suelos
Plano del Area de Estudio.
Plano de Ubicacion de los Sondeos.
Perfil Estratigrafico de los sondeos.
Certificados de los ensayos de laboratorio.
Fotografias.

* ®& e o o

Nota: el Informe final del Estudio de Suelos y la recopilacion de los datos de campo deberan
estar firmados por un Ing. Civil especialista en mecanica de suelos, quien asumira toda la
responsabilidad de los datos presentados y ademés por el representante Legal de la
Consultoria.

ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES:

El Estudio de estabilidad de taludes permitira la construccion de estructuras de contencion y del
cerco perimétrico de la Institucién Educativa, que incluya un Andlisis Sismico de todo el talud para
evitar el deslizamiento del talud, dar la propuesta de la estabilizacion y dar el factor de seguridad

S A e Gl

ESNO. AUA PRNDL Ing. JOSE MARTIN MESTANZA MAL 45

11

07

HeeensaThueszerttsagn

(R0 TER
AR;?RQ\J!TECT L Cap AT Ing. CIVIL CIP. 46031
A A GR! - OCvV



NUEVOS TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
GOBIERNO REGIONAL DEL ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI R Aot DE
CALLAO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE OFICINA D TR S TURA

LA IE N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO ~
DISTRITO DE VENTANILLA — CALLAQD”

con que se contaria en las superficies de falla y proponer las estructuras de contencion
necesarias para la estabilizacion de los taludes.

Asi mismo se dara las profundidades de cimentacién de las estructuras de contencion y del cerco
perimétrico en las zonas de ladera, de tal forma que esté acorde con las superficies de falla y los
factores de seguridad calculados. E! estudio se realizara cumpliendo la normatividad vigente.
Ademas, debera dar las recomendaciones para el proceso constructivo de los muros de
contencion necesarios para la ejecucion de la Infraestructura educativa.

Elaboracion Del Estudio De Estabilidad De Taludes

Andlisis Sismico de todo el talud de la parte superior y lateral del terreno, propuesta a nivel de
disefio preliminar de las estructuras de contencién asi. como del cerco perimétrico,
determinacién del perfil del tipo de suelo en base a refracciones sismicas, perforaciones y
calicatas, determinar el factor de seguridad contra falla de los taludes, determinar la
profundidad de cimentaciéon de las estructuras de contencion y del cerco perimétrico para
garantizar la seguridad ante deslizamiento, volteo y demas acciones que se puedan presentar.

El Consultor de Obras propondréa procedimientos constructivos para evitar deslizamientos y
poder ejecutar las estructuras de contencién y las demas estructuras que forman parte del
proyecto Mejoramiento Del Servicio De Educacion Primaria de la 1.E. N° 5130-4 Chavinillo en

el A.H. Chavinillo, distrito de Ventanilla-Callao. CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES

COPIA FIEL DEL ORIG! %L fDEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLALQY / )/

Para ejecutar los trabajos descritos se debe realizar lo siguiente: L
‘DEYSI PUMACHARA MANSILLA
T ealoacion ael Rcsg 8 s ERRERATS o
= Evaluacion del Riesgo Sismico de la zona T Al 7RI

17 JuL 2020
ll.- ESTUDIOS GEOTECNICOS
* Transporte de equipo de sondeo, personal especializado y materiales a la zona de
trabajo y retorno al finalizar los mismos. Distancia promedio de 40 km.
= Transporte de equipo de penetracion dinamica (DPSH)
= Transporte de equipo de penetracion dinamica (SPT o similar)

ll.- INVESTIGACIONES DE CAMPO - PERFORACIONES
* Instalacién de equipo en cada punto de perforacion

—Perforaciones-15-30m-
Ensayos de penetracion estandar espaciados cada 20 m SPT
Instalacion de equipo en cada punto de perforacion
Ensayos de penetracion estandar segin requisito minimo establecido en el RNE

IV.- CALICATAS Y PERFORACIONES LIGERAS
* 06 calicatas de 3m, 02 en la parte superior, 02 en la parte inferior del talud, 02 en la

parte lateral derecha, en la linea de! limite del terreno.

V.- ENSAYOS DE CAMPO
= 06 DPL
* Densidades por el cono de arena
* 02 ensayos de corte directo (1 en la parte superior del terreno y otro a media altura)
*  Colapsabilidad
* 01 SPT en la parte superior (limite del terreno), por lo menos 30m.

{Q \ & f 01 SPT en la parte inferior del talud, por lo menos 15m
\BHY & VIL- ANALISIS SISMICO DE TALUDES
N tan s * Andlisis de estabilidad de taludes: Bishop, Jambt, Coulomb, Fellenius

* Para el andlisis sismico de las estructuras de contencién propuestas se usara el
método de Mononobe-Okabe
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Vill.-ESTABILIZACION DE TALUD

= Analisis estatico y dinamico de las estructuras de contencion propuestas y del cerco
perimetrico.

«  Pre disefio de las estructuras de contencién y cerco perimétrico, para las estructuras
de contencion se hara un andlisis estatico y dindmico, para el analisis sismico se
usara el método de Mononobe-Okabe.

»  Memorias de Calcuios de las estructuras propuestas.

= Planos

» Procedimientos Constructivos

Procedimiento. - El consultor debera llevar a cabo las operaciones necesarias para lograr
elaborar el Estudio de Estabilidad de Taludes teniendo en cuenta todas las medidas de
seguridad sin causar dafios a terceros, si fuese el caso sera de entera responsabilidad del
consultor los dafios y perjuicios que pudiese haber.

Los trabajos de campo necesariamente deberan realizarse en presencia de un representante
de la Oficina de Construccion de la Entidad.

Normas Técnicas. - La Consultoria debera prestar sus servicios teniendo en consideracion
las siguientes Normas Técnicas vigentes:

« Norma Técnica de Edificacion E.020: Cargas NTE E-020

» Norma Técnica de Edificacion E.030: Disefio Sismorresistente
» Norma Técnica de Edificacion E.050: Estudio de Suelos

« Norma Técnica de Edificacion E.060: Concreto Armado

Productos Esperados (entregables).- La Elaboracion del Estudio de Estabilidad de Taludes
sera tal que provea los pardmetros necesarios que conlleven a complementar el disefio
estructural para la ejecucion de los trabajos de estabilizacién de taludes y cerco perimétrico de
la 1.E. N° 5130-4 Chavinillo. Debe contener los siguientes Capitulos:

a) Memoria descriptiva.

b) Descripcion de los trabajos de campo.

¢) Memoria de calculo de los procedimientos elaborados.

d) Pre disefio de las estructuras de contencidon y cerco perimétrico, acorde con el
proyecto Arquitectdnico.

e) Andlisis de la Estabilidad de Taludes

f) Disefio de los taludes de corte y relleno en base a la informacion recabada en
campo y a los resultados del laboratorio.

g) Analisis estatico y dindmico de las estructuras de contencion propuestas y del cerco
perimétrico.
Pre disefio de las estructuras de contencién y cerco perimétrico; para las estructuras
de contencion se hara un andlisis estatico y dindmico, se determinara la profundidad
de cimentacién de las estructuras de contencion y cerco perimétrico, para el analisis
sismico se usara el método de Monoobe-Okabe, las estructuras de contencion
propuestas deben estar de acuerdo con el proyecto Arquitectonico.

h) Memorias de Calculos de las estructuras propuestas

i) Planos de ubicacion de calicatas, puntos de ensayos de SPT, perfil Estratigrafico del
terreno en base a los ensayos de refraccion sismica, SPT, DPLy calicatas

j) Presentacion de planos de Planta, cortes y detalles de las estructuras de contencion
propuestas y cerco perimétrico, en concordancia con el anteproyecto Arquitectonico.

k) Procedimientos constructivos econdmicamente viables para evitar el deslizamiento
del suelo al momento de la ejecucién, de tal forma que permita la excavacion para la
cimentacion de las estructuras de contencidn, cerco perimétrico y demas estructuras
que conforman el proyecto de la LE. N° 5130-4 Chavinillo-primaria.
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I} Conclusiones y recomendaciones para tener una estabilidad definitiva, asimismo
indicar los controles periddicos para verificar la estabilidad del talud.

COORDINACIONES INICIALES CON TERCEROS:

Esta actividad consistira en la ejecucién de gestiones para solucionar posibles problemas que
pudieran presentarse al inicio de las actividades del contratista y/o de sus proyectistas, debiendo
verificarse fehacientemente, en el campo la informacién recibida.

Para ello se coordinard con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al area del
Proyecto como SEDAPAL, ENEL, TELEFONICA, Municipalidad, DREC- UGEL, INDECI, etc.

El consultor, presentara a la entidad el anteproyecto arquitecténico, para su aprobacion por el
especialista y posterior tramite de aprobacién por parte del consultor ante la DREC-Ugel y ante la

Municipalidad Distrital de Ventanilla.

ENTREGA DEL TERRENO AL CONSULTOR
La entrega de terreno se efectuara en el plazo establecido en el contrato y lo realizara el
coordinador designado por la entidad, debiendo el Consultor de Obras asistir con el Jefe de

Proyecto del estudio, los cuales firmaran el acta de entrega de terreno.

Concluido con los estudios basicos se iniciara con el desarrolio del Expediente Técnico.

ESTUDIOS DEFINITIVOS
Una vez revisados y aprobados los Estudios Basicos, el Consultor de Obras procedera a la

elaboracion del Estudio Definitivo de Arquitectura e Ingenieria con la preparacion del Expediente
Técnico correspondiente.

A nivel integral, el proyecto comprendera el desarrollo y presentacion de laminas por
especialidades.

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA:

Tanto el disefio volumétrico como su aspecto en conjunto, debera expresar la finalidad y uso

de la edificacion, definiéndose claramente los ingresos, areas publicas y areas de acceso

: restringido. La calidad arquitectonica del proyecto debera reflejar las caracteristicas propias de
""""""""""""""""""""""""""""""" -la-infraestructura-a-desarr o!Iarse;"integrandoflased ificacionesd e‘I"”prgyecto"‘en“su“c‘gnjuntc P

s

El disefio debera cumplir todas las condiciones técnicas de funcion, clima, ubicacioén,
ventilacién y seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en las
Normas para las Instituciones Educativas del nivel de educacion Primaria, y los Lineamientos
de Infraestructura del Sector Educacién. Los techos deberan tener la suficiente pendiente que

permita el facil escurrimiento de las aguas pluviales y su evacuacion.

El proyecto debera disponer el uso de sistemas constructivos y materiales modernos de facil y
econdémico mantenimiento, que permitan una adecuada gjecucion de la obra, asi como
minimizar los plazos de ejecucién de la misma; para ello se debera prever, de ser el caso, el
uso de aditivos, encofrados metalicos, curadores y estandarizacién de elementos, etc.

El Consultor de obra debe contemplar un disefio arquitecténico conjuntamente con el disefio
estructural desarrollando un planteamiento 6ptimo y econdmico recurriendo a terrazas y
rampas de acuerdo a la topografia del terreno, de tal modo que el costo destinado al cerco
" . perimétrico (movimiento de tierra, muro de contencién y muro de albafiileria) debe ser igual o
N menor al costo de las areas techadas.
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El Consultor de obra debera conformar un archivo fotografico donde exponga las condiciones
actuales de la Institucion Educativa, con los comentarios que estime conveniente para
sustentar las metas a desarrollar.

PROYECTO ARQUITECTONICO

» Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto (Esc. 1/500 y la que se indique).

= Plano de conjunto y entorno urbano del Proyecto (Esc. 1/100).

» Plano de 02 cortes y 02 elevaciones como minimo, del conjunto (Esc. 1/100)

= Plano de plantas por niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos y
acabados, niveles de piso (Esc. 1/50).

» Planos de Cortes y Elevaciones, indicando alturas, niveles, acabados, etc. (Esc. 1/50).

= Plano de Techos (Esc. 1/50).

= Plano de Detalles de Servicios Higiénicos (Esc. 1/20 o 1/25).

« Planos de Detalles de Carpinteria de madera o metalica, mobiliario fijo, puertas de ingresos,
etc. y todos los necesarios para la ejecucion de la Obra (Esc. 1/25, Esc.1/10, 1/5 6 la
adecuada para cada especifico).

« Plano de Detalles de escaleras, rampas, circulaciones verticales y horizontales, de ser el
caso (Esc. 1/20 o 1/25).

+ Plano de Detalles de tratamiento y acabados areas interiores y exteriores (Esc. 1/20 o 1/25).

» Plano de Detalles de Pisos, veredas, patios, Juntas en pisos, muros, etc. (Esc. 1/20 o 1/25).

» Plano de Detalles de cisterna y tanque elevado (Esc. 1/20 o 1/25).

» Detalles de jardineras, bancas, detalles constructivos en general

= 04 imagenes 3D, interiores y exteriores

» Cuadro de acabados por ambientes.

» Documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra: Memoria Descriptiva,
Archivo fotografico, Especificaciones Técnicas, Metrados, Andlisis de Costos Unitarios,
Valor Referencial, Cotizaciones, etc. los que seran coordinados con la Oficina de
Construccion.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS:

En general, el proyecto estructural debera cefiirse a las Normas Técnicas vigentes y Anexos
del Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, debera tenerse en cuenta los aspectos
relativos a la vulnerabilidad sismica, en concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismo
Resistente publicado en el Diario El Peruano el 07 de Diciembre de 2018 y la Norma E-50
Suelos y Cimentaciones del 30 de Noviembre de 2018.

Componente Estructural.-

Asegurar la operatividad de las instalaciones en casos de sismo; es decir disefiar una
estructura que no sufra dafios ni se afecten negativamente los componentes no estructurales
de 1a obra, mobiliario y equipamiento, lo que podra permitir la operacion continua de sus
instalaciones. Esta condicién requiere un disefio no convencional de las estructuras porque
requiere la intervencion de otros factores de resistencia y rigidez.

De acuerdo a la Norma E.030 este tipo de Edificaciéon no puede ser irregular, se debe evitar
desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por ocurrencia de un
sismo severo, en todas las instalaciones y de manera especial en las areas definidas como
criticas. Reducir al minimo los posibles dafos estructurales y no estructurales que puedan ser
producidos, de tal manera que se pueda recuperar la operatividad del establecimiento en corto
tiempo.

En ninglin caso se podra considerar la posibilidad de ocurrencia de colapso parcial o total de
la edificacion.

UE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
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* Estructuracion y dimensionamiento previo en coordinacién con los profesionales de las
diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada. Debe
considerarse que la Norma E.030 Disefio Sismo resistente prohibe expresamente, para
esta categoria de obras, los sistemas estructurales basados (nicamente en sistema de
porticos, por lo que sera indispensable la colocacién de muros y/o placas de concreto
que se extienden hasta la cimentacion. Sobre la base de la informacion obtenida, se
determinaran las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales
resistentes. También considerar el dimensionamiento de los planos de Arquitectura en
cuanto a los espesores de muros de albafiileria, columnas y vigas y sus respectivos
tarrajeos para coincidir con las dimensiones consideradas en Arquitectura

* Analisis para cargas verticales: peso propio, muerto y sobrecarga de servicio.

* Analisis Sismico: Se debera preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la
utilizacion de software efectuar el andlisis dinamico modal espectral de edificaciones.
(Etabs o SAP). Se determinaran las maximas cargas de gravedad y sismicas que se
presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este
analisis se determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los
umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030. De esta manera se disminuird
drasticamente la vulnerabilidad sismica de la edificacion.

» Combinacion para determinacién de maximos efectos y disefio definitivo.

o Disefio de los elementos resistentes segin las Ultimas normas de disefio nacionales y
las normas extranjeras mas recientes.

* Mostrar los célculos de los coeficientes por irregularidad estructural de planta y de
irregularidad en altura, de acuerdo a la nueva Norma NTE E-030 Disefio
Sismorresistente.

* Con el Calculo anterior, obtener el coeficiente de reduccién de fuerzas sismicas: R.

e Presentar los dibujos de los disefios estructurales de acuerdo a la Norma GE 020 y GE
030, presentando todos los disefios de todos los elementos estructurales, cortes
longitudinales y transversales.

Componente No Estructural.-
Se asegurard, que estos componentes presenten baja vulnerabilidad ante sismos severos, de
manera que el establecimiento pueda mantener su capacidad operativa o ésta pueda ser

restituida en corto tiempo en caso.de un.evento.de .granamagnitud-;w--~~~~»g~%%{}f‘~‘;;’i;9‘§;ﬁh‘PRESE:ME“UG@UM”E‘N?B ES
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* Planos de Trazado general (Esc. 1/100). [N T

* Presentar plano de calzaduras si fuese necesario, (Esc. Necesaria)

* Planos de Cimentacién General (En un solo plano toda la cimentacion y ademas planos
detallados de la cimentacion de cada edificacién), Cuadro de columnas (Esc. 1/50).
Presentar ademas seis cortes transversales de toda la cimentacién (tres en cada
direccién).

* Planos de Columnas y Vigas en concreto (Esc. 1/50, 1/25), (presentar los dibujos de los

cortes longitudinales y transversales de todas las vigas incluido sus estribos)

Planos de Estructuras de Losas (Aligeradas 6 Macizas) (Esc. 1/50).

Plano de Cisterna y Tanque elevado (Esc. 1/25 desarrollo estructural).

Planos de Detalles Estructurales (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5, otra en c/caso especifico).
Plano de Detalles de Encuentros de Albafileria (Columnas-muros).

Plano de Detalles de estructuras de circulaciones verticales, de ser el caso (Escaleras,
pasos, contrapasos) y horizontales (rampas, veredas).

Planos de Detalles Estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, etc.
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« Documentacién técnica necesaria para la ejecucion de la obra: Memoria Descriptiva,
Memoria de Calculos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Andlisis de Costos Unitarios,
Valor Referencial, Cotizaciones, etc. que seran coordinados con la Ofic. de Construccion.

» Presentar el sustento del valor asumido del Coeficiente Basico de Reduccion de las
Fuerzas Sismicas (Ro), determinando todos los factores de Irregularidad Estructural en
altura e Irregularidad en planta, silas hubiera.

« Adicional a lo indicado en los Términos de referencia, debe presentar en la Memoria de
Calculo, el dibujo del modelo estructural de toda la edificacion y los Diagramas de
Momentos Flectores, Cortantes y de Carga axial de todos los elementos estructurales
por separados, de la Carga Muerta, Carga Viva, Carga de Sismo y envolvente de las
combinaciones de todos ellos, adicional a lo ya solicitado como son el sustento del
disefio y la verificacion por desplazamiento de toda la edificacion

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:

+  Debera evaluarse la dotacion real de agua que se necesita de acuerdo a la magnitud de
la infraestructura del Proyecto, el sistema de desagiie y la dotacién de agua en el area
de entorno.

» Solicitar a Sedapal la informacién de las redes publicas de agua y desagtie existentes en
las calles donde se ubica la institucion educativa. Dicha informacion debera solicitarla en
las oficinas del Equipo de Control y Reduccion de Fugas de Sedapal en la Atarjea.

« De existir redes de agua y desagiie, deberan realizar los tramites para obtener la
factibilidad de servicios de conexién de agua y desagie con sus respectivos costos para
incluir en el presupuesto de obra.

= Los tramites de factibilidad de servicios de agua y desagie deberan efectuario en las
oficinas del Equipo de Clientes Especiales de Sedapal ubicado en la Av. Tingo Maria-
Brefia. El costo por dicho tramite sera asumido por el Consultor de Obra.

= El documento de factibilidad de Sedapal debera ser entregado con el 1er. Informe de
anteproyecto de modo que garantice el planteamiento de abastecimiento de agua y
desague.

= Debera coordinar con la especialidad de arquitectura la ubicacién de ductos para
bajadas de tuberias de desagle, ventilaciéon, agua pluvial, etc.

= Asi mismo, de ser el caso, el consultor de obra sera responsable de mantener la vigencia
de la factibilidad de Sedapal durante la duracién del estudio hasta su aprobacion, de
modo que se cuente con la cotizacién vigente de las conexiones de agua y desagiie que
se requiera.

» En todo caso, las obras de construccion proyectadas consideraran las conexiones con el
servicio continuo de agua y desagie de SEDAPAL, con el fin de que la propuesta
presente una solucion de abastecimiento de agua continuo en el tiempo; asi mismo, se
estudiara la necesidad de almacenar aguas ya sea con cisterna y/o tanque elevado si se
considera el caso, de manera que se cumpia con la demanda de dotacion vy
requerimiento de agua en funcion de las obras de ampliacion y mejoramiento
proyectadas, dicho requerimiento sera sustentado con los célculos respectivos; la
ubicacion de la cisterna y tanque elevado quedara a propuesta del proyectista. Evitando
utilizar espacios debajo de la escalera para la ubicacion de cisterna, coordinar con la
especialidad de arquitectura para la mejor ubicacion de cisterna-tanque elevado. Cuarto
de bombas adecuadamente ventilados y con libre acceso.

» Sistema de Agua Pluvial
o Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
o Montantes de evacuacion de agua pluvial
o Acondicionamiento de su disposicion final hacia jardines, pozos percoladores, etc.

= Jardineria OCUMENTO ES
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PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccion de empalme a la Red existente.
Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel de conjunto de las redes de agua y desagiie
(Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de alimentacion para las obras
proyectadas, incluyendo isométricos.

Planos de Instalaciones Sanitarias de Agua y desagiie con proyeccién a futuros
empalmes a la red de agua y desagle, el disefio de las redes interiores de desagiie
quedara a propuesta en el disefio del proyectista. (Esc. 1/50).

Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la Obra (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 6 la
adecuada para cada caso especifico), incluyendo isométricos.

Planos de Detalles de la Cisterna, Tanque elevado, Tanque Séptico y Pozo percolador en
funcion de la capacidad propuesta, y-si-el caso asi lo requiere.

Planos de trampa de grasa si el proyecto considera ambientes de Cocina.

Plano de Disefo de Aguas Pluviales; detallando descargas finales. (Esc. 1/50)

Preparar la documentacién técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Célculos, Metrados, Andlisis
de Costos Unitarios, Valor Referencial, Cotlzacmnes etc.; los que seran coordinados con
la Oficina de Construccién, a través del Area de Estudios.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

Proyecto de Instalaciones Eléctricas en las Obras de Construccion proyectadas, cubriendo las
demandas propias de las actividades requeridas de acuerdo al estudio de cargas de los
diferentes ambientes, debiendo el proyectista establecer las necesidades de energia eléctrica
y su alimentacién correspondiente; detallando la potencia instalada y la maxima demanda de
energia en cada caso; asi como la maxima demanda total; para cuyo efecto debera considerar

lo siguiente:

Calculo de maxima demanda de energia eléctrica en funcién del area techada y cargas

especiales.

Coordinacion con usuario final para solicitar y tramitar a ENEL-DISTRIBUCION PERU
S.A.A. la factibilidad y suministro eléctrico o ampliacién, segun proyecto.

Propuesta de tipo de luminarias por ambientes en funcién de las actividades a desarrollar
en los diferentes ambientes, utilizando ldmparas de iluminacién de mayor eficiencia (leds).
Propuesta del sistema de alumbrado de emergencia auténomo con lam paras eficientes

Propuesta del pozo de tierra.

Propuesta de alumbrado exterior, salidas de fuerza y especiales.

Propuesta del sistema de alarma contra incendio

Propuesta del sistema de alarma contra hurto

Propuesta del sistema de voz y data (de acuerdo a distribucién de equipamiento)
Propuesta del sistema de audio y/o perifoneo.

Propuesta del sistema de proyeccion multimedia en aulas y otros (mediante un
ordenador)

El Consultor de obra manejara el costo de factibilidad del servicio o ampliacion de potencia de
energia eléctrica incluyendo la instalacion del medidor si el caso asi lo requiere; dicho
/\;cw Qarametro tecnico econémico formara parte y sera incluido en el valor referencial a consignar

“Yeh el expediente técnico a nivel de ejecucion de obra, asi mismo todo esto debera estar en
- cencordanma con el Reglamento Nacional de Electricidad vigente y el Reglamento Nacional de

L{ﬂtﬂcamones

4 BROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100)

Planos de propuesta de Instalaciones Eléctricas en las obras proyectadas (Esc. 1/50)
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
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« Plano de detalle de la distribucion y conexion del sistema de proyeccion muitimedia
(mediante un ordenador)

« Plano de distribucion de voz, data y centro de computo.
« Plano de distribucién del sistema de audio y/o perifoneo

s Planos de detalles que se consideren necesarios, para la ejecucion de las Obras
(Esc.1/25,Esc.1/10,1/5 6 la adecuada para cada caso especifico)

o Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.

o Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como
Memoria Descriptiva, Memoria de Célculos, Especificaciones Técnicas, Metrados, valor
referencial, cotizaciones, etc.; los que seran coordinados con la Oficina de Construccion,
a través del Area de Estudios

INFORME DE MITIGACION AMBIENTAL:

El objetivo del presente estudio es identificar vy cuantificar los impactos ambientales
potenciales ya sea positivos 0 negativos que podrian generar las interacciones del presente
proyecto de construccién con el ecosistema, con 1a finalidad de evitar y/o mitigar los impactos
ambientales que se generen; asimismo se pretende formular las medidas mas convenientes
para potenciar los impactos positivos y reducir al maximo los impactos negativos que se
produzcan.

En ese sentido el consultor de obra realizara un informe de mitigacion ambiental que incluya el
manejo de residuos solidos, aguas, efluentes, emisiones, durante la ejecucion vy
funcionamiento del proyecto, teniendo el siguiente contenido:

Introduccién

Generalidades
Objetivo

Objetivo General
Objetivos Especificos
Alcance del estudio.
Metodologia

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
e Marco Legal
+ Normas generales
¢ Normas Especificas
e Marco Institucional

LINEA BASE

o Ubicacion geografica y limites
o Area de Influencia del Proyecto
e Area de Influencia Directa

A i i 3 GO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
* Area.de lnﬂslgn(na Indirecta %EOF:JIX'FIEL DEL OF?I)ZBIN AL DEL GOBIERNO
e Ambiente Fisico REGIONALDELC"/}L/‘Z?? !
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e Paisaje Jub i
+ Ambiente Biolégico
o Flora
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« Fauna

*  Ambiente Socio-Cultural CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES

* Poblacion COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIER

REGIONAL DEL CALLAO /
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« Sectores Econémicos ROGr b 17 JuL 2020

e Ingresos Econdémicos de la Poblacién

o Descripcion del Planteamiento arquitecténico

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

e Introduccion
Metodologia
Criterios considerados para la Evaluacion de Impactos Ambientales
Seleccién de los Componentes Interactuantes
Actividades Relevantes del Proyecto
Componentes Ambientales que podrian sufrir impactos.
ldentificacion y Evaluacién de los Potenciales Impactos Ambientales
Matriz de Leopold
Analisis de la Matriz.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
*  Prevencion de Accidentes
* Medidas de Mitigacion
+  Seguimiento y Supervision Ambiental.

COSTOS AMBIENTALES

* Costos ambientales para mitigacién de impactos durante la ejecucion de la
obra (la misma que sera incluida en el presupuesto de obra). Medidas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL:

A fin de prevenir dafios potencialmente graves para las personas, patnmomo y medio
ambiente, es necesario desarrollar un plan de contingencia y evacuacion de tal forma que
permita identificar peligros, predecir sus consecuencias mas probables, disefio y ejecucion de
medidas de seguridad y proteccion de las personas y bienes afectados.

Para el caso de edificaciones publicas, estos planes de contingencia seran dirigidos a un
conjunto de acciones coordinadas y aplicadas integramente destinadas a prevenir, controlar
proteger y evacuar a las personas que se encuentran en el Local. Incluye los planos de
accesos, sefalizacion de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipos contra
incendios. Asimismo los procedimientos de evacuacion, de simulacros, registros y evaluacion
del mismo, de acuerdo a los pardmetros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDECI)
y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per (CGBVP).

PROYECTO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

Plano de Sefalizacion, indicando la ubicacién de las sefales béasicas y preventivas de
seguridad de acuerdo a lo que se requiera segtn el tipo de proyecto. (Esc. 1/50, 1/100)
Plano de Flujograma de Evacuacion, debidamente amoblados y equipados con las rutas
diagramadas por flujos de evacuacion, los cuales estaran representados por lineas
continuas y flechas indicando la orientacién de la evacuacion.
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«  Memoria Descriptiva de Seguridad en Defensa Civil, indicando el tipo de riesgo de
acuerdo a la vulnerabilidad de la edificacion y medidas de seguridad en caso de sismos /
incendios.

* Plan de Seguridad.

» Especificaciones técnicas de sefializacién y equipos.

=  Metrados de Senalizacién y Evacuacion, Analisis de Costos Unitarios, presupuesto,
cotizaciones, etc. los que seran coordinados con la Oficina de Construccion.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Segln la Norma G-050 - Seguridad Durante la Construccion; definida en el Reglamento
Nacional de Edificacion (...) Toda obra de construccion debe contar con un Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos
necesarios para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras
personas, durante la ejecucion de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos
adicionales que se deriven del contrato principal. El plan de Prevencion de Riesgos debe
integrarse al proceso de construccién de la obra, desde la concepcién del presupuesto, el cual
debe incluir una partida especifica denominada “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” en
la que se estimara el costo de implementacion de los mecanismos técnicos y administrativos
contenidos en el plan.

En ese sentido: a fin de prevenir dafios potencialmente graves para l0s trabajadores de la
obra, resulta imprescindible desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal
forma que permita identificar los peligros de la obra y, tomar las medidas de seguridad y
proteccion para todo el personal.

Al respecto, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) debera aplicar las normas y
disposiciones vigentes acorde con la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que
tiene por objeto promover una cultura de prevencién de riesgos laborales en el pais y ser
consecuente y concordante con las actuales circunstancias de emergencia sanitaria por el
COVID 19

Se debe precisar que los Términos de Referencia originales para el componente del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo a lo mencionado en el parrafo precedente
deberan complementarse con un plan de accion con el fin de asegurar la implementacion de
las medidas necesarias para la obra con efecto del Coronavirus COVID-19, quedando
estructurada en su presentacion de la siguiente manera:

PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contemple protocolos de contencion para
el COVID-19.

2. Relacién de equipos de proteccién individual a ser utilizados por el personal de la obra,
tomando en cuenta equipo de proteccion especial necesario para contencion del COVID-
19.

3. Relacién de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el proyecto
de obra a construir, adicionando equipamiento para la prevencién del COVID-19.

4. Propuesta de sefializacion temporal de seguridad, conteniendo ademas de la sefalética
convencional, carteles relacionados con la forma en que se transmite el coronavirus y la
manera de prevenirlo en un lenguaje claro y conciso.

5. Propuesta de capacitacion en seguridad y salud a desarrollar en obra, difundiendo de
manera clara y programada los protocolos de contencion para el COVID-19.

6. Propuesta de recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante
el trabajo, tomando en cuenta adicionalmente equipamiento especifico necesario para el
COVID-19.

7. Especificaciones Técnicas de Seguridad y Salud e;régl‘;f;roag@% PB!F(?\E?NT-E 825”3"053\1&% &
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8. Metrados de Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se contemplen los recursos

necesarios para la contencion del COVID-19 en obra, que incluya cotizaciones
10. Mapa de riesgos y Matriz IPER donde se considere el riesgo de contagio por COVID-19.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Comprende el disefio del proyecto de mobiliario y equipamiento integral de los ambientes
comprendidos en el proyecto, concordante a lo indicado en el perfil, para lo cual debera
elaborar los planos de distribucion integral de ubicacion de mobiliario y equipos asi como los
planos de detalles respectivos, indicando punto de instalacion, con su respectiva simbologia y
listado de claves codificado por ambientes.

PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

» Planos de distribucion general con la ubicacion del mobiliario y equipos, con su respectiva
simbologia y listado de claves codificado por ambientes (Esc. 1/100)

* Planos de detalles del mobiliario propuesto en las obras de construccion proyectadas
(Esc. 1/25, Esc.1/10, 1/5 6 la adecuada para cada caso especifico)

* Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento, Especificaciones Técnicas, Metrados,
Costos y Presupuesto sustentado con cotizaciones; los que seran coordinados con la
Oficina de Construccién, a través del Area de Estudios.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Al elaborar el expediente técnico, el Consultor de obra debe incluir un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la DIRECTIVA N°
012-2017-OSCE/CD, los cuales contienen la informacién minima que puede ser enriquecida
por el Consultor de obra segun la complejidad de la obra.

5.7 Medidas de Control
Areas gue supervisan

E!l seguimiento del servicio estara a cargo del Coordinador del Estudio que es un profesional
del Area de Estudios de la Oficina de Construccion de la Gerencia Regional de Infraestructura,
quien propondra el equipo de profesionales para la revisiéon del proyecto en sus diferentes

especialidades, estando a cargo de la Oficina de Construccion el otorgamiento de la respectiva
Conformidad.

Dichas coordinaciones seran sustentadas con la documentacion pertinente y seran requisito
para el pago de la valorizacién correspondiente.

Areas que coordinaran con el Consulitor de Obra

El Consultor de obra, a través de su personal profesional debera efectuar las coordinaciones
necesarias con el personal del Area de Estudios de la Oficina de Construccién, con la Oficina
de infraestructura de la Direccion Regional de Educacién del Callao, la Municipalidad Distrital
de Ventanilla, y con las Entidades Publicas de SEDAPAL, EDELNOR, vy otras que tengan
injerencia directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto.

A.145.5.8 Seguros Aplicables

« zEl Consultor de obra debera contratar seguros contra accidentes de trabajo para su personal,

j;‘;en concordancia con la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias,
~¥ademas de la normatividad relacionada al COVID-19.
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5.9 Lugar y Plazo de la prestacion del Servicio de Consultoria

Lugar

El servicio de consultoria de obra se desarrollara en las oficinas que el consultor haya
acreditado para el desarrollo del presente proyecto, ubicada en la ciudad de Lima o Callao; la
misma que estard debidamente implementada, con area suficiente para el desarrollo de las
actividades que se contratan, equipos de oficina, de computo y de dibujo, teléfono fijo, etc.

Plazo

El plazo previsto para la ejecucion del estudio es de 120 dias calendario.

El inicio de los plazos se contabilizara desde el dia siguiente de la entrega del terreno.
La entrega de terreno se efectuara dentro del plazo establecido en el contrato y lo realizara el
coordinador designado por la entidad, debiendo el Consultor de QObras asistir con el Jefe de
Proyecto del estudio, quienes firmaran el acta de entrega de terreno.

Se deja constancia, que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta comprendido:

« Eltiempo de revision por parte del Gobierno Regional del Callao.

e En el plazo para la elaboracién del Expediente Técnico no estd considerado el tiempo
que se tomara la DREC / Ugel Ventanilla para dar la CONFORMIDAD Técnico-
Normativa al anteproyecto arquitectdnico.

» El tiempo que demore la Municipalidad Distrital de Ventanilla para la aprobacion del
Anteproyecto en consulta, en relacion a los tramites para la solicitud de la
correspondiente Licencia de Obra de acuerdo a la Ley N° 29090 y su modificatoria (Ley
N° 29476).

Para el levantamiento de observaciones de los Informes, el consultor dispondré de un plazo
que la entidad le concedera de acuerdo a la reglamentacion vigente.

En el caso, que el Consultor de obra no hubiese levantado las observaciones en el Plazo
concedido por la entidad, se le aplicara la sancion ylo penalidades correspondientes en
concordancia a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, las cuales se
encuentran definidas en las bases del contrato.

Las coordinaciones con las Entidades Publicas de SEDAPAL, ENEL, v otras que tengan
injerencia directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto, deberan ser realizadas_dentro de
los quince primeros dias de firmado el contrato; dichas coordinaciones seran sustentadas con
la documentacion pertinente y seran requisito para el pago de la valorizacion correspondiente.

En caso el Consultor de Obras presente alguna de las etapas correspondientes, de forma
incompleta o de escaso desarrollo, la indicada presentacion se considerara por NO
RECEPCIONADA.

5.10 Productos Esperados (entregables)

Una vez concluidos los servicios, el Consultor de obra hara entrega de todos los documentos

correspondientes al desarrollo del Expediente Técnico al Gobierno Regional del Callao; en

dicha entrega se acompafaran todos los planos, documentos, estudios, etc. que hayan sido

indicados en los Términos de Referencia y en el Contrato.

La recepcion del Expediente Técnico se hara mediante documento de Conformidad que

suscribiran los profesionales del Equipo de Revisores del Gobierno Regional del Callao, los
Py -\Iproft‘esionales responsables del equipo del Consultor, el Consultor de Obra o su representante

“dpregal.

<8 PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

%, & e Los documentos que conforman el Expediente Técnico deberan ser presentados

N debidamente foliados, sellados y firmados por los Profesfqggg%%mgﬁogs diferentes
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especialidades, en el rubro que les corresponda y en todas las hojas por el jefe del
proyecto y el representante legal del Consultor, asi mismo por el coordinador del proyecto;
en dicha entrega se acompafaran todos los planos, documentos, estudios, etc. que hayan
sido indicados en los Términos de Referencia y en el Contrato, asi como el archivo
electrénico correspondiente.

o La presentacion se realizara en Formato A-4, en original y dos copias. Los cuéles seran
entregado en pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm.; el Expediente Técnico sera
aprobado por el Gobierno Regional, mediante la Resolucion correspondiente.

s lLas Especificaciones Técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que
conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos,
procedimientos constructivos y formas de medicién. Dichas especificaciones técnicas
constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas de la etapa de ejecucion
de obra; esto es, descripcién de los trabajos, método de construccion, calidad de los
materiales, sistemas de control de calidad, unidad de medida y formas de medicion.
Dichas Especificaciones Técnicas presentaran los mismos cédigos numéricos o ITEM del
Presupuesto Base y del Resumen de Metrados.

* Los Metrados deberan estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con
los gréaficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. Los Metrados constituyen la
expresion cuantificada de los trabajos de construccién programados a ejecutarse en un
plazo determinado; asimismo, dado que representan el volumen de trabajo por cada
partida, el Consultor de obra entregara la respectiva planilla sustentatoria de las partidas
conformantes del Valor Referencial.

¢ Los Planos del proyecto deberan ser presentados en original (impresos en papel bond) y
dos copias debidamente selladas y firmadas; los planos seran digitalizados en Auto CAD.

» La presentacién final debera contemplar un enfoque integral de gestién de los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, para lo cual el Consultor de Obra
debera incluir los Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

e La documentacién escrita se desarrollara en OFFICE WINDOWS. En lo que respecta al
Valor Referencial, éste sera desarrollado en Software S-10 original con todas las partidas
que conforman el presente proyecto, debiendo el consultor de obra adjuntar el archivo
digital de la base de datos.

o La presentacion final del Expediente Técnico estard complementada con un CD de 650
MB que contendra toda la informacion del expediente técnico (Planos y documentacion
escrita), el cual formard parte del Banco de Proyectos de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional del Callao. Dicha presentacién serad de acuerdo al

modelo de Expedientes Técnicos que sera mostrado al Consultor de obra por el
Coordinador al inicio del estudio. Dicha presentacion sera considerada como requisito en
la recepcion final del Expediente Técnico.

El contratista presentara el Expediente Técnico en la siguiente forma:

l.- OBRA CIVIL

Memoria Descriptiva General

Memoria Descriptiva por especialidades.

Gestidn de Riesgos, Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD
Archivo Fotografico

Memoria de Calculo por especialidades

Especificaciones Técnicas por especialidades

Estudio de Impacto Ambiental GCUMENTO ES

¢O QUE EL P‘\E%N Yf DEL GOBIERNO

Estudio de Suelos CERA FiEL DEL ORI
Estudio de Estabilidad de Taludes ‘ég&onm pEL GAC

Valor Referencial NPT Ty
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Relacién de Materiales, Mano de obra y Equipos

Formulas Polinomicas

Incidencia de indices Unificados de Precios de la Construccion
Desagregado de Gastos Generales

Cronograma Valorizado de Avance de Obra

Diagrama Gantt / Diagrama PERT-CPM

Relacién de Equipo Minimo

Modelo de Cartel de Obra

Planillas y Resumen de Metrados

® ®& @& o o o ¢ o

IL.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
1.- Memoria Descriptiva
2.- Especificaciones Técnicas
3.- Planilla de Metrados
4.- Valor Referencial
5.- Anexos (Cotizaciones)
6.- Planos de Mobiliario y Equipamiento: de distribucion y de detalles

Ill.- SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
1.- Memoria Descriptiva de Seguridad en Defensa Civil
2.- Plan de Seguridad

S - . . SENTE DOCUMENTO ES
3.- Especificaciones Técnicas %%’é,‘,}f'CFEEEUSE&LLSS@(;’%TL;DEL GOBIERNO
4.- Planilla de Metrados REGIONAL DEL CAL&AO{}Z@}/
5.- Valor Referencial SEVET PUMACHARE MANSILLA
6.- Anexos (Cotizaciones) FEDATA@’]‘(J)N,%\tTDEEFi%% LLAO
7.- Planos de Sefializacion y Evacuacion TR R Seatil 1 P

17 Ju 2020

IV.- COORDINACIONES CON TERCEROS

- Aprobacion de Anteproyecto por la DREC — UGEL Ventanilla

- Licencia de Edificacién del Proyecto

- Documentos varios cursados:

¢ Parametros Urbanisticos
Copia Literal del terreno asignado a la tE N° 5130-4
» Otorgamiento de Poder para Edificacién
Presupuesto ENEL
¢ Presupuesto SEDAPAL

- Cuadro de Precios Promedio (adjunta copia de revistas S10, CAPECO,

CONSTRUCTIVO Y COTIZACIONES)

V.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1.- Informe Topografico
2.- Planos de Levantamiento Topogréfico

Vi.- PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Se deberd incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad.
1. Especialidad de Estructuras
2. Especialidad de Arquitectura
3. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
4. Especialidad de Instalaciones Eléctricas

VIl.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contemple protocolos de contencion
para el COVID-19.
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2. Relacidn de equipos de proteccion individual a ser utilizados por el personal de la obra
tomando en cuenta equipos de proteccion especial necesario para contenciéon del
COvViD-19.

3. Relacion de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el proyecto
de obra a construir, adicionando equipamiento para la prevencién del COVID-19.

4. Propuesta de sefializacion temporal de seguridad, conteniendo ademas de la
sefialética convencional, carteles relacionados con la forma en que se transmite el
coronavirus y la manera de prevenirlo en un lenguaje claro y conciso.

5. Propuesta de capacitacion en seguridad y salud a desarrollar en obra, difundiendo de
manera clara y programada los protocolos de contencién para el COVID-19.

6. Propuesta de recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud
durante el trabajo, tomando en cuenta adicionalmente equipamiento especifico
necesario para el COVID-19.

7. Registro de monitoreo ocupacional durante la ejecucién de la obra (agentes fisico-
quimicos, bioldgicos y psicosocial)

8. Mapa de riesgos y Matriz IPER donde se considere el riesgo de contagio por COVID-
19.

9. Metrados de Seguridad y Salud en el Trabajo

10. Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se contemplen los recursos
necesarios para la contencion del COVID-19 en obra.

% Informes parciales y final a entregar:
El Consultor de obra presentara 04 informes parciales y 01 informe final, debiendo contar
con la conformidad correspondiente por cada informe para acceder a los desembolsos

contractuales de la siguiente manera:

¥ A los 20 dias el Primer Informe Parcial, conteniendo los Estudios Basicos: Estudio de
Suelos, Levantamiento Topografico, Trabajos preliminares, ensayos de campo y de
laboratorio de Estabilidad de Taludes; anteproyecto de arquitectura, Planos vy
concepcion del disefio estructural, Propuesta de disefio de Instalaciones Sanitarias,
Calculo de maxima demanda de energia eléctrica en funcion del area techada y cargas
especiales. Memoria descriptiva por especialidades

v Alos 65 dias, el Segundo Informe Parcial, que contiene la documentacion grafica de
los planos definitivos de las diferentes especialidades y el Estudio de Estabilidad de
Taludes completo, segun Cuadro de Valorizaciones.

v A los 95 dias, el Tercer Informe Parcial, con la documentacion escrita, conteniendo
todo lo detallado en Cuadro de Valorizaciones.

v Alos 115 dias, el Cuarto Informe Parcial, con la documentacién escrita, conteniendo
todo lo detallado en Cuadro de Valorizaciones.

v Alos 120 dias, presentara el Expediente Técnico completo.
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6. Adelanto

El Gobierno Regional a solicitud del Consultor de Obras, podra entregar un
adelanto directo hasta el 10% del monto contractual, bastando para tal efecto la
presentacién de una Solicitud, la garantia y el comprobante de pago
correspondiente, la Carta Fianza debe estar a favor del Gobierno Regional del
Callao, por un monto igual al del adelanto, de caracteristicas solidaria, irrevocable,
de realizacion automatica y con renuncia expresa al beneficio de excusién del
10% suelo previsto en el Art. 1883 inciso | del Codigo Civil.
(A solicitud del | El plazo para la solicitud del adelanto serd dentro de los 8 dias calendario de
contratista) suscrito el contrato respectivo, y la Carta Fianza debera estar vigente durante el
plazo de ejecucion.
La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en cada
uno de los pagos que se efectien al Consultor de Obras. Cualquier diferencia qur
se produzca respecto de la amortizacién del adelanto, se tomara en cuenta ai
momento de la liquidacion. Tanto la solicitud del Adelanto como su pago no
interferiran ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni el plazo contractual.

7. Forma de Pago
Los desembolsos que el Gobierno Regional efectuara, seran de la siguiente forma:

VALORIZACIONES

Pagos | Plazo Actividades

A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL 1° INFORME, QUE DEBERA
CONTENER LO SIGUIENTE:
Estudio de Suelos con fines de Cimentacion
Levantamiento Topografico
Certificado de Parametros Urbanisticos
Trabajos Preliminares, estudios geotécnicos, investigaciones de campo, calicatar
y perforaciones ligeras, ensayos de campo, del Estudio de Estabilidad de
Taludes:
a.- Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.
b.- Descripcién de los trabajos de campo
c.- Pre disefio de las estructuras de contencion y cerco perimétrico, acorde con
20 el proyecto Arquitecténico.
20% dn d.- Planos de ubicaciébn de calicatas, puntos de ensayos de SPT, perfil
e Estratigrafico del terreno en base a los ensayos de refraccion sismica, SPT,
DPL y calicatas.
Memoria Descriptiva de la Propuesta por cada especialidad
Plano de Ubicacion y Localizacion (indicando dreas y accesos)
Planos y concepcion del disefio estructural
Propuesta de disefio de Instalaciones Sanitarias
Calculo de maxima demanda de energia eléctrica en funcion del area techada y
cargas especiales.
Anteproyecto Arquitectonico definitivo, para la aprobacion Técnico Normativa de
la DREC/Ugel Ventanilla, tramite a cargo del proveedor, siendo requisito la
Aprobacion para proceder al pago del 1er informe.
> Anteproyecto Arquitectonico definitivo, para la aprobacion del Anteproyecto en
Consulta por la Municipalidad Distrital de Ventanilla, tramite a cargo del
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proveedor, siendo requisito la Aprobacion para proceder al pago del ter. Informe.
> Cargos y cartas enviadas a las empresas de servicio pdblico que tengan
injerencia en el desarrollo del estudio, y se deban realizar coordinaciones

pertinentes.

65

30% d.n.

A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL 2° INFORME, QUE DEBERA
CONTENER LO SIGUIENTE:
I. DE OBRA CIVIL:

Estudio de Estabilidad de Taludes (completo, segun lo descrito en item respectivo)

a.- Memoria descriptiva y de célculo de los procedimientos elaborados.

b.- Analisis de la Estabilidad de Taludes

c.- Disefio de los taludes de corte y relleno en base a la informacion recabada
en campo y a los resultados del laboratorio.

d.- Andlisis estatico y dindmico de las estructuras de contencion propuestas y

del cerco perimétrico.
Pre disefio para las estructuras de contencion y cerco perimétrico, para las
estructuras de contencion se hara un andlisis estatico y dinamico, se
determinara la profundidad de cimentacion de las estructuras de contencion
y cerco perimétrico, para el analisis sismico se usara el método de
Mononobe-Okabe, las estructuras de contencion propuestas deben estar de
acuerdo con el proyecto Arquitecténico.

e.- Memorias de Calculos de las estructuras propuestas.

f- Presentacion de planos de Planta, cortes y detalles de las estructuras de
contencion propuestas y cerco perimétrico, en concordancia con el
anteproyecto Arquitectonico.

g.- Procedimientos constructivos econdmicamente viables para evitar el
deslizamiento del suelo al momento de la ejecucion, de tal forma que permita
la excavacion para la cimentacion de las estructuras de contencion, cerco
perimétrico y demas estructuras que conforman el proyecto de la 1L.E. N°
5130-4 Chavinillo-primaria.

h.- Conclusiones y recomendaciones para tener una estabilidad definitiva, asi
mismo indicar los controles periddicos para verificar la estabilidad del talud.

Proyecto de Arquitectura
Planos de: Ubicacién, indicando localizacion, areas, parametros urbanisticos, y

Detalles (servicios higiénicos, escaleras, rampas, patios y pisos, ambientes
especiales, carpinteria con cuadro de vanos, acabados y cerrajeria; detalles
constructivos, muebles fijos, etc.). Cuadro de Acabados. Memoria Descriptiva final,
lo detallado en el item 5.6 y los que el Consultor de obra considere necesarios.

Provecto de estructuras

Planos basicos y de detalles, empalmes, de Trazado.

Planos de cimentacién, vigas, columnas, aligerados, y demas elementos
estructurales necesarios y todo lo detallado en el item 56 y que son la
Documentacion técnica necesaria para la ejecuciéon de la obra: Memoria
Descriptiva, Memoria de Célculos, Memoria de Calculo Antisismico de acuerdo a la
nueva norma NTE E-030 (Calculos de la irregularidad estructural en altura e
Irregularidades estructurales en planta). Dibujo de los modelos estructurales de
todas las edificaciones. Diagrama de Momentos flectores, fuerzas cortantes y
cargas axiales de las cargas muertas, vivas y de sismo (por separado) y las
envolventes de acuerdo a la normatividad vigente, etc., los que seran coordinados
con la Oficina de Construccion y todo lo detallado en el item 5.6 y los que el

Consultor de obra considere necesarios.
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Proyecto de Instalaciones Sanitarias

Memoria Descriptiva final de Instalaciones Sanitarias. Memoria de Calculo.

Planos basicos y de detalles que correspondan a instalaciones, redes de
distribucion y red de alimentacion. Conexiones a Cisterna, repertorio y
equipamiento. Redes de agua fria; Redes de Desaglie, estableciendo las
necesidades de la disposicién de aguas servidas y de ser necesario el tratamiento
previo antes de su evacuacion. En los planos se debera indicar el tipo y cantidad
de aparatos sanitarios. Todo lo detallado en el item 5.6 y lo que el Consultor de
Obra considere necesario

Proyecto de Instalaciones Eléctricas v Electromecanicas

Memoria Descriptiva final de Instalaciones Eléctricas y Mecanicas, Memoria de
Calculo. Planos de Distribucion, alumbrado, tomacorrientes, y salidas de fuerza y
especiales, equipamiento; alimentadores generales, comunicaciones: reloj,
teléfono, parlantes, red de data y computo y sistema de tensidon estabilizade
sistema de audio y/o perifoneo. Se considerara cableado estructurado. En los
planos se deberd indicar el tipo y la cantidad de artefactos eléctricos y detalles.
Todo lo detallado en el item 5.6 y lo que el Consultor de obra considere necesario.

Mobiliario v Equipamiento

Planos de Distribucion de mobiliario y equipos en planta, codificado a escala 1:50.
Listado integral por ambiente. Planos de detalles de mobiliario, especificaciones
técnicas, metrados, presupuesto y cotizaciones. Todo lo detallado en el item 5.6 y
lo que el Consultor de Obras considere necesario.

Seguridad en Defensa Civil.
Plano de Sefalizacion y Evacuacion, Memoria descriptiva de Seguridad, Plan de
Seguridad y todo lo que el Consultor de obra considere necesario.

Informe de Mitigacién Ambiental.

Informe de Mitigacién Ambiental, el cual debe incluir el manejo de residuos sélidos,
aguas, efluentes, emisiones, durante la ejecucion y funcionamiento del proyecto,
teniendo el siguiente contenido: Introduccién, Marco Legal e Institucional, Linea
Base, Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales, Plan de Manejo
Ambiental, Costos Ambientales, Conclusiones y Recomendaciones.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, la relacion de los equipos de
proteccion, tanto individual como colectiva que contemple los recursos necesarios
adicionales para la contencién del contagio del COVID-19, asi como protocolos
estrictos en obra y las propuestas de sefalizacion temporal, capacitacion y
recursos, Mapeo de riesgos, segun lo detallado en el item 5.6 y lo que el Consultor
de obra considere necesario.

Nota:

- Luego de la conformidad del Segundo Iinforme el Consultor de obra debera
presentar el expediente completo a la Municipalidad Distrital de Ventanilla para
la obtencién de la Licencia de Edificacion, siendo requisito para el pago de la
2da. Valorizacion el documento de ingreso del expediente a la Municipalidad. El
Consultor de Obra debera hacer el seguimiento a fin de entregar a la entidad la
Licencia de Edificacion dentro del plazo de cuatro (4) meses después de
aprobado el Segundo Informe, salvo justificacion que sustente una eventual
demora. En caso de incumplimiento de esta obligacién por el consultor, la
entidad podra proceder a resolver el contrato.

- La aprobacién final de los planos del 2do. informe parcial, queda supeditada a
adjuntar _algin(os) detalle(s) complementarios por parte del consultor, de
requerirse estos, detectado durante la revision y compatibilizacion con las
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especificaciones técnicas de las diversas especialidades; de los metrados y los
andlisis de costos respectivos; asi como la compatibilizacién final con las demas
especialidades.

A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL 3° INFORME, QUE DEBERA
CONTENER LO SIGUIENTE:

Documentos Escritos

Memoria Descriptiva General, Memoria de Arquitectura, de Estructuras, de
95 Instalaciones Sanitarias, de Instalaciones Eléctricas y Mecénicas, de Mobiliario y
20% Equipamiento; Seguridad en Defensa Civil, Seguridad y Salud en el trabajo.

d.n Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades de obra civil,
mobiliario y equipamiento, Seguridad en Defensa Civil, Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Planillas de Metrados de todas las especialidades de obra civil, mobiliario y
equipamiento, Mitigacion Ambiental, Seguridad en Defensa Civil, Seguridad y
Salud en el Trabajo, sustentados por cada partida incluyendo el resumen y graficos
explicativos que se requieran.

A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL 4° INFORME, QUE DEBERA
CONTENER LO SIGUIENTE:

Costos y Presupuestos.
Presupuestos, Andlisis de Costos Unitarios, Férmulas Polinbmicas por cada
20% 115 especialidad, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Cronograma de
° dn desembolsos, Diagrama Gantt y PERT-CPM, Desagregado de Gastos Generales,
) Relacién de equipo minimo y relacién de materiales a ser usados, Incidencia de

indice unificados de precios, cotizaciones.

Nota: Toda la documentacion a desarrollar por el Consultor de Obras debera estar
concordada con las Normas vigentes, las Bases, el contrato, los presentes
Términos de Referencia.

A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME FINAL

. 120 | A LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO Y A LA

10% d.n CONFORMIDAD MEDIANTE DOCUMENTO DE RECEPCION Y CONFORMIDAD
) DEL EXPEDIENTE TECNICO, EMISION DE LA RESOLUCION DE APROBACION

Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

8. Formula de Reajuste
Para el caso de contratos de consultoria de obras los pagos estaran sujetos a reajuste por
aplicacion de formulas monémicas, las cuales estaran previstas en las bases. Se utilizaran los
Indices de Precios al Consumidor publicados por el INEI a la fecha de facturacion.

9. Declaratoria de Viabilidad
E! PI: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 5130-4
CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO ~ DISTRITO DE VENTANILLA — CALLAO cuenta
con declaratoria de viabilidad, efectuada mediante Informe Técnico N° 157-2012-GRC/GGR-
ORPI de fecha 18.SET.2012, Cédigo SNIP 225924 y Cédigo de Proyecto: 2161945.

El servicio a ser ejecutado debe respetar los parametros bajo los cuales fue declarado viable

oS €l proyecto.
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11. Subcontratacion
Bajo ninglin concepto se permitira la subcontratacion del Expediente Técnico, materia de los
presentes Términos de Referencia.

12. Otras Obligaciones
Obligaciones del contratista

1. Es responsabilidad del Consultor de obra conformar un equipo Técnico calificado y con
experiencia profesional, quienes seran los unicos responsables por un adecuado
planeamiento, programacién, conduccién y resultado parcial y final de los estudios,
disefios, y en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo, asi como del contenido del Expediente Técnico de Obra, que deberan
ser elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefic en todas las
especialidades de ingenieria y arquitectura.

2. Asimismo, el Consultor de obra y su equipo estd obligado, en caso de ser requerido, a
absolver cualquier aclaracién o correccion, por lo que no podrd negar su asistencia, de lo
contrario se comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la
Contraloria General de la Republica, a efectos legales, en razén a que el servicio prestado
es un acto administrativo por el cual tiene (07) siete afios de responsabilidad ante el
Estado.

3. La revisién y aprobacion de los documentos y planos por parte del Gobierno Regional,
durante el proceso de elaboracion del Expediente Técnico de Obra y sus etapas, asi como
fa aprobacion final no convalidara los desajustes, errores u omisiones, ya que seran de
exclusiva y Unica responsabilidad del Consultor de obra, por la obligacion vinculada al
contrato que suscribird con la institucion; por lo que el Consultor de obra sera el Unico
responsable de la calidad del contenido del mismo.

4. En atencidn a que el Consultor de obra es el responsable absoluto del Expediente Técnico
de Obra que realiza, serd responsable por la precision de los metrados del proyecto, los
cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, para la
ejecucion de los mismos.

5. Los planos y documentos de todas las presentaciones deberan ser debidamente foliados,
sellados y firmados por el profesional responsable de cada especialidad, con V°B° del Jefe
del proyecto, del Consultor de obra y/o representante legal, siendo considerado como
requisito imprescindible para proceder a su revision.

6. Todo cambio del personal profesional se hara previa aprobacién de Gobierno Regional del
Callao; el profesional que reemplazara presentara el perfil del profesional reemplazado,
con caracteristicas similares o que superen lo ofertado en la especialidad correspondiente.

7. Es responsabilidad del Consultor de obra, el cumplimiento de la programacion de las
metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento.

8. No se considerard recepcionado el Informe, en su etapa correspondiente, cuando se
encuentren incompletos o de escaso desarrollo, procediendo de acuerdo a la normatividad
vigente

9. El equipo de profesionales del Consultor de obra previamente a la entrega y presentacién
de cada Informe debera dejar constancia de 02 coordinaciones minimas con el
Coordinador y especialistas del Gobierno Regional del Callao.

10. Dichas coordinaciones seran consideradas imprescindibles y antes de la entrega del
Informe correspondiente; dejandose constancia en las Actas de Coordinacién a suscribir.

11. Si durante la ejecuciéon de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la
revision y aprobacién del Expediente Técnico por causas imputables al Consultor de Obra,
éste se obliga a subsanarlos bajo su entera y exclusiva responsabilidad, de conformidad

con la normatividad vigente. CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
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12. Es obligacién del Consultor de obra atender, dentro del plazo de ley, las consultas de obra
que le remita la Entidad en concordancia con el Art. 165° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

La suscripcion del contrato con la Entidad y el Consultor de obra, representa la aceptacion
completa de los presentes Términos de Referencia, en los aspectos puramente técnicos y
administrativos, concernientes entre otros, al monto, plazos ofertados, etapas de desarrollo y
sus condiciones, los mismos que posteriormente no deberan ser cuestionados por ninguna
razon ajena, en conformidad con lo estipulado en el articulo 40° de la Ley.

Obligaciones de la Entidad

1. El Gobierno Regional del Callao, designara un Coordinador del Estudio, profesional del
Area de Estudios de la Oficina de Construccion de la Gerencia Regional de Infraestructura,
quien brindara el apoyo necesario para el correcto desarrollo del Proyecto en sus diversas

etapas.

2. E! Gobierno Regional del Callao, entregara al Consultor de Obras las copias de los
siguientes documentos que serviran de modelo, lo cual permitira uniformizar la

presentacion final del Expediente Técnico:

UNA COPIA DEL PERFIL DEL PROYECTO DECLARADO VIABLE

CAJETIN -AO-A1-DWG AUTOCAD

CARATULA — POWER POINT que contendra el LOGO de la Institucion
CARATULA-PROYECT-DOC-WORD

MEMORIAS DESCRIPTIVAS-WORD

MEMBRETES-CARATULAS-PROYECTO, que contendra el LOGO de la Institucion
RELACION DE DOCUMENTOS - EXCEL

° RELACION DE PLANOS DEL PROYECTO — EXCEL

°  PLANILLA - RESUMEN DE METRADOS - EXCEL

°  MODELO DE CARTEL DE OBRA.

3. E! Gobierno Regional del Callao, proporcionara al Consultor de obra un modelo de base
de datos de los Analisis de precios unitarios; debiendo el Consultor cotizar cada uno de los
insumos a la fecha mas cercana posible de presentacion del informe final (en
concordancia con el Art. 13° Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de

e Gontfataeiones~—~dei~Estadoo):«wL»aA«lnsﬁtueién~-—proporci0naré~~el~ cuadro promedio Salarial de

o
o
o
o
o
=]

trabajadores de construccién civil vigente.

4. Tramitar el pago de las valorizaciones correspondientes a la Conformidad de cada uno de
los informes, segun se detalla en el item 7.- Forma de Pago.

5. Ofros que se considere necesario

13. Confidencialidad
Una vez concluida la etapa de formulacion de los estudios, el Consultor de obra hara entrega

de todos los documentos correspondientes al desarrollo del Expediente Técnico al Gobierno
Regional del Callao; en dicha entrega se acompafiaran todos los planos, documentos,
estudios, etc. que hayan sido indicados en los Términos de Referencia y en el Contrato, asi
como el archivo electrénico correspondiente.

a——_

-J& CAz > El Consultor de obra reconoce que la informacion y documentacion que el Gobierno Regional

£ ‘ WOJ del Callao como Entidad contratante le proporcione, asi como los datos y resultados
i g° 7 obtenidos de la prestacion de los servicios de consultoria, son propiedad de la Entidad
\\‘3* & ;contratante, con el caracter confidencial y/o reservado en términos de la normatividad

A5/ aplicable y las disposiciones del contrato; en tal sentido, el Consuitor de obra deberd guardar
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confidencialidad respecto de toda la informacion a que tenga acceso con motivo de la
gjecucion del servicio.

14. Responsabilidad por Vicios Ocultos
El Consultor de obra es el responsable por la calidad técnica del contenido del Expediente
Tecnico de Obra y por los vicios ocultos del servicio ofertado, por el cual tiene (07) siete afios
de responsabilidad ante el Estado.

Si durante la ejecucion de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revision y
aprobacion del Expediente Técnico por causas imputables al Consultor de obra, éste se obliga
a subsanarlos bajo su entera y exclusiva responsabilidad, de conformidad con la normatividad
vigente y lo establecido en los presentes Términos de Referencia..

15. Normativa especifica
° Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion

° Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales

° Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el presupuesto del sector plblico para
el ano fiscal 2020

° Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 Ley del SNIP.

° Decreto Supremo N° 027-2017-EF, aprueba Reglamento Decreto Legislativo N° 1252

° RD N° 001-2017-EF-63.01 Aprueba Directiva para la Programacion Multianual en el
Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones

° RD N° 002-2017-EF/63.01 Directiva para la Formulacién y Evaluacion en el Marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

° Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

° Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

° Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley 30225
° Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley 30225

° Normas Técnicas de Disefio vigentes emitidas por el sector Educacion para las
Instituciones Educativas del nivel de educacion Primaria

° Reglamento Nacional de Edificaciones.
° Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
° D.S. 055-2020-TR Guia para Prevencién del Coronavirus en el Ambito Laboral

° R.M. 087-2020-VIVIENDA Aprueba Protocolo Sanitario del sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en
la reanudacion de actividades

° R.M. 239-2020-MINSA Lineamientos para la vigencia de la salud de los trabajadores
con riesgos de exposicion a COVID-19 y sus modificatorias.

° LEY N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria

_.-=-16. Propiedad Intelectual

ot c‘“l}g- El monto que el Gobierno Regional del Callao pague al Consultor de obra en los términos del
. tontrato de prestacién de servicios de consultoria de obra que suscriban, incluye la titularidad

Nt 2de los derechos patrimoniales a favor de la entidad contratante, sobre los entregables y demas

f que resuiten derivados de los servicios materia de contratacidn, por lo que el Consultor de
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Obra no tendra derecho a cobrar cantidad adicional por este concepto; en el entendido de que
la metodologia, herramientas y demas conocimientos que el propio Consultor de obra utilice
para la prestacion de los servicios, seguiran siendo propiedad de este tltimo.

Ambas partes acuerdan que la transmision de los derechos patrimoniales referida en el parrafo
anterior, sera ilimitada en cuanto a su temporalidad, en atencion a la inversion requerida para

la presente contratacién.

17. Sistema de contratacion
El sistema de contratacion es A SUMA ALZADA, correspondiendo la convocatoria una

ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

18. Valor Referencial - del Servicio
El Valor Referencial para la elaboracion del Expediente Técnico determinado segun estudio

de mercado realizado por la Unidad de Programacién y Valor Estimado segin INFORME N°
1442-2020-GRC/GA-OL-UPVE de fecha 26.JUN.2020

, asciende a la suma de S/. 437,009.46 (Cuatrocientos Treinta y Siete mil Nueve con
46/100 soles), con precios a Junio 2020 y plazo de ejecucion de ciento veinte (120) dias
calendario, incluyendo los impuestos de ley; debiendo por lo tanto el Consultor de Obras
cubrir todos los gastos, que por naturaleza estan relacionados al total cumplimiento del

Contrato.

19. Requisitos de Calificacion:

A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION
Requisitos:
¢ Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

. Promesa de consorcio con firmas Iegalizadasz, en la que se consigne los integrantes, el
_representante comtn, el domicilio comudn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de
los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante com(n del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre vy
representacién del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facuitades.

Acreditacion:

« Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la

fecha de emision.

» En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin
corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

s Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION: No aplica
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GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO

NUEVOS TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE

LA IE N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO -
DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAC”

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

PERSONAL PROFESIONAL

01 Ing. Civil -
Jefe de Proyecto /
Disefio Estructural

Regquisito:
> Con titulo profesional

Acreditacion:

> Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

01 Arquitecto

Regquisito:
> Con titulo profesional

Acreditacion:

> Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

01 Ingeniero Civil
P/Eval. Estudios de
Suelos y de Taludes;
y Disefio de Taludes

Regquisito:
> Con titulo profesional

Acreditacion:

> Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

01 Ingeniero
Sanitario

Requisito:
» Con titulo profesional

Acreditacion:

> Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

01 Ingeniero
Electricista y/o
Mecanico eléctrico

Requisito:
> Con titulo profesional

Acreditacion:

> Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

01 Ingeniero Civil
o Arquitecto para
Metrados

Requisito:
> Con titulo profesional

Acreditacién:
.. Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

01 Ingeniero Civil
o Arquitecto para
Presupuestos

Requisito:
> Con titulo profesional

Acreditacion:

> Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

01 Arquitecto para
Seguridad en
Defensa Civil

Reaquisito:
»> Con titulo profesional

Acreditacion:

> Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

01 ing. Ambiental
o Ing. Civil o Arg.
para Estudio de
Impacto Ambiental

Reguisito:
> Con titulo profesional

Acreditacion:

> Se acreditard con copia simple del titulo obtenido.

CERTIFICO QUE EL PREJENTE DOCUMENTO E..
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01 Ingeniero o BQM .
arquitecto para > Con titulo profesional

Seguridad y Salud | Acreditacion:
enel Trabajo  » Se acreditara con copia simple del titulo obtenido.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

PERSONAL PROFESIONAL

Encargado del monitoreo, seguimiento y organizacién del expediente
técnico, quien lo liderard y lo representard en calidad de Jefe de
Proyecto; ademas es el profesional responsable del disefio
estructural y coordinacion y compatibilizacion con las demas

01 Ing. Civil - especialidades.
Jefe de Proyecto / | Requisito:
Estructural » 3 afios de experiencia minima, computada desde la obtencion de la

colegiatura profesional, en disefio de proyectos de edificaciones de
infraestructura educativa y afines (edificios de mas de 4 pisos,
centros comerciales, conjuntos habitacionales, establecimientos de
salud), de los cuales minimo 1.0 afio como Jefe de Proyecto.

Encargado de la especialidad de Arquitectura y coordinacion con los
demads profesionales del expediente técnico.

Requisito:
02 arios de experiencia minima, computada desde la obtencién de

>
01 Arquitecto la colegiatura profesional, en elaboracién de Expedientes Técnicos,
de Infraestructura educativa para el sector publico o privado y en
proyectos de edificaciones afines (edificios de mas de 4 pisos,
centros comerciales, conjuntos habitacionales, establecimientos de
salud). Minimo 1.0 afio en proyectos de infraestructura educativa

Encargado del monitoreo y seguimiento al Estudio de Suelos y
Estudio de Estabilidad de Taludes; diserio de los taludes, asi como
determinar el riesgo de deslizamiento de taludes ante cualquier
01 Ingeniero Civil | evento sismico y coordinacién con el Ing. Estructural.

P/Eval. Estudios Reauisito:
de Suelos y de DEquisio.

Taludes; y Disefio— » 02 anos de experiencia profesional minima, computada desde la

de Taludes obtencién de la colegiatura profesional, en la elaboracion y/o
evaluacion de Estudios de Mecanica de Suelos y disefio de taludes

para edificaciones, de los cuales Minimo 6 meses en disefio de

taludes y/o la elaboracién de estudios de estabilidad de taludes.

Encargado de elaborar el proyecto de las instalaciones Sanitarias;
gestionar la factibilidad de agua y alcantarillado y coordinacion con
los demés profesionales del expediente técnico.

. Requisito:
01321%:::;'0 02 afos de experiencia profesional minima, computada desde la

obtencion de la colegiatura profesional, en disefio de las
instalaciones sanitarias para expedientes técnicos de proyectos de
edificaciones de infraestructura educativa y afines (edificios de mas
de 4 pisos, centros comerciales, conjuntos habitacionales,
establecimientos de salud).
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01 Ingeniero
Electricista o
Mecanico eléctrico

>

Encargado de elaborar el proyecto de las instalaciones Eléctricas;
gestionar la factibilidad y punto de disefio de las instalaciones
Eléctricas.

Requisito:

02 afios de experiencia profesional minima, computada desde la
obtencién de la colegiatura profesional, en disefo de las
instalaciones eléctricas para proyectos de edificaciones de
infraestructura educativa y afines (edificios de mas de 4 pisos,
centros comerciales, conjuntos habitacionales, establecimientos de
salud)

Metrados

01 Ingeniero Civil
o Arquitecto para

Y

Elaborar e integrar los metrados del proyecto de inversion en las
diversas especialidades.

Requisito:

02 afos de experiencia profesional minima, computada desde la
obtencién de la colegiatura profesional, en la elaboracion de
metrados para expedientes técnicos de obras de edificacion, que
incluya arquitectura, estructuras, 11.SS. e IL.EE.

01 Ingeniero Civil
o Arquitecto para
Presupuestos

>

Elaborar los costos y presupuestos (inc.
elaboracion del cuadro de precios promedio) del proyecto de
inversion en las diversas especialidades.

Reguisito:

las cotizaciones y

02 afios de experiencia profesional minima, computada desde la
obtencion de la colegiatura profesional, en la elaboracion de
presupuestos para expedientes técnicos de obras de edificacion,
que incluya arquitectura, estructuras, 11.SS. e IL.EE.

01 Arquitecto para
Seguridad en
Defensa Civil

>

Encargado de elaborar el Proyecto de Senalizacién y evacuacion
para la edificacion, en coordinacion con los demas especialistas.

Requisito:

06 meses de experiencia profesional minima, computada desde la
obtencién de la colegiatura profesional, en la elaboracion de
Proyectos de Seguridad en Defensa Civil para edificaciones en
general.

01 ing. Ambiental
o ing. Civil o Arq.
para Estudio de
Impacto Ambiental

Responsable de identificar y cuantificar los impactos ambientales
potenciales que podria generar la construccién del presente proyecto.

Requisito:

01 afo de experiencia profesional minima, computada desde la
obtencién de la colegiatura profesional, en la elaboracién de
Estudios de Impacto Ambiental (DIA, EIA semidetallado, EIA
detallado) de proyectos de edificaciones de infraestructura
educativa y afines (edificios de mas de 4 pisos, centros
comerciales, conjuntos habitacionales, establecimientos de salud).

01 Ingeniero o
arquitecto para
Seguridad y Salud
en el Trabajo

>

Encargado de elaborar el Plan de seguridad y salud que identifique
los peligros de la obra y las medidas de seguridad a considerar

Reaguisito:

06 meses de experiencia profesional minima, computada desde la
obtencién de la colegiatura profesional, en la elaboracion e
implementacion de Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo de
proyectos de edificaciones de infraestructura educativa y afines
(edificios de mas de 4 pisos, centros comerciales, conjuntos
habitacionales, establecimientos de salud).
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Acreditacién:
La experiencia del personal profesional clave se acreditard con cualquiera de los

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancia o (jiii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR
C.1 | TIEMPO MiNIMO DE EXPERIENCIA®

Requisitos:
« El postor debe acreditar una experiencia minima de un (1) afio efectivo en servicios de consultoria

de ‘elaboracion de expedientes técnicos o estudios definitivos del sector educacion, o similares al
objeto de la convocatoria.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion de
expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos de infraestructura educativa,
establecimientos de salud, edificios de mas de 4 pisos, centros comerciales, conjuntos
habitacionales.
Acreditacion:

s El tiempo de experiencia efectiva del postor se acreditara con copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o liquidacion del contrato de consultoria de obra.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido al Tiempo
Minimo de Experiencia del Postor.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servira para acreditar el
tiempo minimo de experiencia del postor.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR
C.2 | EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Requisitos:
« El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) veces el Valor

Referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
correspondiente a la actividad de elaboracion de expedientes técnicos, o estudios definitivos,
objeto de la convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,

segun corresponda.

Acreditaciéon:

« Copia simple de contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o Liquidacién del
contrato por la prestacién efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion
en el documento®, entre otros, correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

« En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacién, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia

del Postor en la Actividad.

* De conformidad con el tiempo minimo de experiencia establecido en la definicidn “consultoria de cbras” que consta en

el Anexo Unico de Definiciones del Reglamento
* Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
/\:Eli'f “... el solo sello qe cf':mcelado enel comprobgnte,‘ cuando ha? sido colocado por el propio postor, no pqqde ser cor?side(ado
“ “Lg™como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
. é(\or;siderar como vélida Ia sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
g (5.
i %‘:’ “Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
& /pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
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» En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

» En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6é en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de a promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

« Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servira para acreditar la
experiencia en la actividad

C.3 | EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
» El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el Valor

Referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de ia conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la elaboracién de expedientes técnicos
o estudios definitivos de proyectos de infraestructura educativa.

Acreditacién:

» Copia simple de contratos u dérdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacién; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehamentemente
con voucher de depésito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el documento®, entre otros,
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

« En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6é en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obhgac:ones equnvq’k‘ar al porgentaje de paricipacion de la promesa de consorcio
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o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

« Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros 6y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato de emision, de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben ltenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

5 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago

ha sido cancelado”

(.)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” 0 “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,

ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.

Importante:
o Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que

desnaturalicen la decision de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una
consulta u observacion debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorizacion del
area usuaria y remitir dicha autorizacion a la dependencia que aprobo el expediente de
contratacion para su aprobacion, de conformidad a la Ley y su Reglamento en materia de

contrataciones.

20. ANEXOS

20.1 GENERALES
El Consultor de Obras debera cefiirse estrictamente al formato de Memoria Descriptiva,

Especificaciones Técnicas y presentacion de planos manejados por la Oficina de
Construccion, de manera de uniformizar la presentacion de las mismas con el Banco de

datos de manejo del Gobierno Regional del Callao:

Asi como la preparaciéon de Metrados, Presupuesto, Andlisis de Costos unitarios, Férmulas
Polinémicas, Cronograma valorizado de avance de obra, Diagrama Gantt, Diagrama PERT-
CPM, Relacion de Materiales, Mano de Obra y Equipos, incidencia de Indices Unificados de
Precios de la Construccion, Desagregado de Gastos Generales.

EL Consultor de Obras debera adjuntar la Memoria de Calculo en las especialidades
correspondientes; en lo referente al Presupuesto, los precios de actividades o insumos muy
particulares deberan estar sustentados por cotizaciones y actualizados a la fecha de

presentacion del Informe final.

20.2 PARA MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSION EN LA FASE DE
INVERSION (caso sea necesario).

, De ser el caso, y el monto de inversion resultante se encuentre fuera del rango establecido
“70_ en el perfil o se detecten modificaciones no sustanciales al Pl, el Consultor de Obras,
% debera sustentar y suscribir en forma detallada_mediante Informe Técnico las variables
33’ que han determinado las modificaciones no sustanciales o incrementos de costos en la

o
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composicion de los componentes del Pl, adjuntando los cuadros comparativos necesarios
que grafiquen las modificaciones en forma desagregada, tanto del perfil como del
Proyecto; documento que sera presentado simultaneamente con el Expediente Técnico de
Obra, a fin de hacer traslado al Organo competente en cumplimiento a lo dispuesto por la
Directiva N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversidn
Publica, aprobada con RD. N° 002-2011-EF/68.01.
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FORMATO A

DEGLARACION JURADA DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL
PI: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 5130-4
CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO — DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO

Sefores
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Presente.-

Estimados Sefores:

El que suscribe, ......................... (profesional en la especialidad de .................. ), identificado
con DNI N° ... , CAPICIP ......... , luego de haber examinado los Términos de Referencia
adjuntos proporcionados al Consultor ..................... mediante las Bases del proceso

................... por EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO y conocer todas las condiciones
existentes, el suscrito se compromete a participar y desarrollar el proyecto en la especialidad de
o .......con la calidad requerida por los presentes Términos de Referencia y demas
condiciones que se indican en las Bases, en el desarrollo del Servicio de Consultoria para la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO -

DISTRITO DE VENTANILLA — CALLAO.

----------------------------------------------------------------

Firma y sello del Profesional Responsable

LEGALIZACION

CERTIFICO:
Que el arquiteCto/iNGENIero ..........coiivvrie v con DNI ..., ha firmado en
mi presencia este formato, manifestandome que esta firma es la misma que acostumbra en todos

sus actos publicos y privados.
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VALOR REFERENCIAL DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ESTUDIO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N2 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO —
DISTRITO DE VENTANILLA — CALLAO

item Descripcion Und. Metrado | Incidencia| Precio S/ Parcial /.
1.02.02 |[EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GIb
Trabajos Normales
Casco de seguridad ** und. 12.00 20.00%
Zapatos de seguridad (punta de acero) *** Und. 12.00 10.00%
Lentes de Seguridad Und. 12.00 100.00%
Orejeras protectores de oidos par 0.00
Guantes de Cuero (total dias obra / vida util * cantidad peones) Und. 0.00
Guantes de Badana {total dias obra / vida util * cantidad operarios) Und. 0.00
Barbiquejo ¢/mentonera Und. 0.00
Tapon de oido descartables c/cordon 28 db Und. 12.00 100.00%
Mameluco/Uniforme tela drili/tela Und. 0.00
Cortaviento para Casco Und. 0.00
Protector Frio para Cabeza Und. 0.00
Trabajos en Altura
Arnes de seguridad y doble linea de vida con amortiguador de impacto Und. 0.00
Frenos de Soga sintetica de 5/8" para Lineas de Vida Verticales de 6 ganchos Und. 0.00
Trabajos de Corte y esmerilados con Amoladoras
Careta para esmerilar Adaptable al Casco (Visor + Clip A2) Und. 0.00
Mandil de Cuero Und. 0.00
Mangas_para corte Und. 0.00
Guantes de corte Und. 0.00
Trabajos expuestos al Polvo
Und. 1.00 100.00%

Mascarillas desechables x Caja 50

Filtro (P 100) 7093 alta eficiencia para particulas - Proteccion contra polvos y ar 0.00
neblinas con o sin aceite. P ’

Trabajos expuestos al Ruido

Orejeras (Protectores de oido) Und. 0.00
Trabajos expuestos a Zonas Humedas

Botas de Jebe Und. 0.00
Guantes de Jebe (total dias obra / vida util / cantidad operarios) Und. 0.00
Trabajos en Caliente (Soldaduras)

Guantes de Soldador refor. und. 0.00
Mangas para Soldador Und. 0.00
Mandiles para Soldador Und. 0.00
Escarpines para Soldador Und. 0.00
Mascara de soldar vilevan: und: .00
Casacas para Soldador Und. 0.00
Pantalon de Soldar Und. 0.00
Capucha de Soldar . Und. 0.00
Lentes P Soldadura Oxicorte Und. 0.00
Careta de Soldar Und. 0.00
Trabajos Cerca a Maquinaria Pesada

Chaleco Reflectivo con malla naranja y cinta reflectiva 1.5" 3M ** Und., 1200 | 50.00%
Trabajo electricos

Guantes de jebe para <= 500V und. 0.00
Zapatos dielectricos con puntera reforzada sobre planta Und. 0.00
Trabajos expuestos a Gases nosivos

Respirador de Media cara Medium 6200 Und, 0.00

Trabajos en Espacios Confinados

Equipo Portatil de Oxigeno Und. 0.00
Mascaritla 6200 Respirador de media cara medium Und. 0.00
Repuestos

Micas para Lentes (fotal dias obra / vida util / cantidad trabajadores) Und. 0.00
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