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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Callao, 22 de Abril del 2025
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000008-2025-GRC/GRI

VISTO:

El Contrato N°010-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, de fecha 18 de marzo de
2024, el Memorando N°000275-2024-GRC/OCV, de fecha 26 de marzo de 2024, el Acta de
Entrega de Terreno de la Obra de fecha 01 de abril de 2024, Memorando N°000354-2024-
GRC/OCV, de fecha 24 de abril de 2024, el Memorando N°000387-2024-GRC/OCV, de
fecha 02 de mayo de 2024, el Contrato N°029-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
de fecha 20 de mayo de 2024, la Carta N°059-2024-LEAS-SUP-LMMO de fecha 02 de
septiembre de 2024, Memorando N°000824-2024-GRC/OCYV de fecha 11 de septiembre de
2024, la Carta N°074-2024-LEAS-SUP-LMMO recepcionada con fecha 10 de diciembre de
2024, la Carta N°001287-2024-GRC/OCV de fecha 27 de diciembre de 2024, la Carta
N°002-2025-LEAS-SUP-LMMO, de fecha 24 de enero de 2025, la Carta N°000064-2025-
GRC/GRI, de fecha 21 de febrero de 2025, la Carta N°004-2025-LEAS-SUP-LMMO, de
fecha 24 de febrero de 2025, la Carta N°000071-2025-GRC/GRI, de fecha 28 de febrero de
2025, Carta N°005-2025-LEAS-SUP-LMMO, de fecha 28 de febrero de 2025, el Informe
N°000119-2025-GRC/OT-JCT, de fecha 04 de marzo de 2025, Memorando N°001611-2025-
GRC/GRPPYAT de fecha 27 de marzo de 2025, el Informe N°000080-2025-GRC/OCV-VCV,
de fecha 02 de abril de 2025, el Informe N°000046-2025-GRC/OCV-EDLC de fecha 08 de
abril de 2025, el Informe N°001013-2025-GRC/OCYV de fecha 10 de abril de 2025, el Informe
N°000056-2025-GRC/OCV-EDLC de fecha 21 de abril de 2025, el Informe N°001109-2025-
GRC/OCV de fecha 21 de abril de 2025; v,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el articulo 191° de la Constitucion Politica vigente,
modificada mediante Ley N°30305, prescribe que "Los Gobiernos Regionales tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, coordinan
con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones (...)",

Que, conforme a lo prescrito en el articulo 12° de la Ley N°27783 Ley de Bases de la
Descentralizacion “Los procedimientos y tramites administrativos en asuntos de
competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la
materia, y se agotan en la respectiva jurisdiccion regional o municipal”,

Que, conforme a lo prescrito en el articulo 2° de la Ley N°27867 Ley Organica de Gobierno
Regionales, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas
juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos
de su competencia, constituyendo, para su administracion econémica y financiera, un Pliego
Presupuestal”;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N°000029-2023-GRC/GRI de fecha 16 de

copierno  Octubre del 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura, resolvié en su ARTICULO

7 pOWL SRIMERO, aprobar el Expediente Técnico reformulado del proyecto de inversion:

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y
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de obra de 150 dias calendario, asimismo el sistema de contratacion es a Precios Unitarios;

Que, con fecha 20 de mayo de 2024, se suscribid el Contrato N°029-2024-GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO entre la Entidad y el Consultor Luis Enrique Alvarado Salazar,
para el servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE
VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE
CALLAO” con CUI N°2510318, con un monto contratado por la suma de S/ 431,436.76
Soles, y un plazo de 210 dias calendarios: comprendiendo 150 dias para la supervisién y 60
dias para la liquidacion de obra;

Que, con fecha 01 de abril de 2024, se realiz6 la entrega de terreno cumpliendo asi lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, requisitos para dar inicio a la ejecucién
de la obra;

Que, segun Acta de Recepcién de Obra, suscrito con fecha 10 de octubre de 2024, el comité
de recepcion de obra en aplicacién a sus funciones, realizo la verificacion del funcionamiento
y operatividad de la infraestructura culminada, asi como el levantamiento de observaciones,
salvo vicios ocultos, dentro de los plazos de Ley, con la garantia que establece el articulo
40° Responsabilidad del Contratista, de la Ley de Contrataciones del Estado y por
consiguiente procedieron a la recepcion de la obra y suscribieron el Acta de Recepcion de
la Obra;

Que, con fecha 10 de diciembre de 2024, el Consultor Luis Enrique Alvarado Salazar,
mediante Carta N°074-2024-LEAS-SUP-LMMO, present6 su Informe de la liquidacion del
Contrato de Ejecucion de Obra, de conformidad a los términos de referencia consignados
en el capitulo Il de la seccion especifica de las bases integradas;

Que, con fecha 27 de diciembre de 2024 mediante Carta N°001287-2024-GRC/OCV
(notificada via correo electrénico con fecha 09.01.2025, se otorga conformidad al Informe de
la liquidacion del contrato de ejecucion de obra, presentado por el Consultor,
estableciéndose de esta forma la conformidad a la Ultima prestacion del Servicio de
Supervision;

Que, con fecha 24 de enero de 2025 el Consultor Luis Enrique Alvarado Salazar, mediante
Carta N°002-2025-LEAS-SUP-LMMO, present6 su Liquidacion del Servicio de Supervision;

Que, con fecha 14 de febrero de 2025 a través del Memorando N°000104-2025-GRC/OC la
Oficina de Contabilidad remite a la Oficina de Construccion y Vialidad el Cuadro de
Liguidacién Financiera el que presenta un total ejecutado de S/ 251,656.17 (Doscientos
Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 17/100 Soles). Asimismo, en el
mencionado cuadro, se comprueba la Retencion por Fondo de Garantia por el monto de S/
43,143.68 (Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres con 68/100 Soles);

Que, con fecha 21 de febrero de 2025 mediante Carta N°000064-2025-GRC/GRI (notificada
via correo electrénico el mismo dia), se OBSERVA la liquidacion presentada por el Consultor
y se presenta los calculos de liquidacion elaborados por la Entidad;

Que, con fecha 24 de febrero de 2025, el Consultor Luis Enrique Alvarado Salazar, mediante
Carta N°004-2025-LEAS-SUP-LMMO, solicita aclaracion a los célculos de liquidacion
elaborados por la Entidad, en cuanto a los gastos de elaboracion de liquidacion incluidos en
los célculos presentados al Consultor, manifestando no estar conforme;



Que, con fecha 28 de febrero de 2025 mediante Carta N°000071-2025-GRC/GRI (notificada
via correo electronico el mismo dia), la Gerencia Regional de Infraestructura admite la
aclaracion presentada por el consultor y se le exonera de los gastos por elaboracion de
liquidacion, por haber presentado sus célculos de liquidacion en el plazo previsto en el
numeral 170.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con fecha 28 de febrero de 2025 el Consultor Luis Enrique Alvarado Salazar, mediante
Carta N°005-2025-LEAS-SUP-LMMO, comunica su CONSENTIMIENTO a la liquidacién
practicada por la Entidad, conforme a los calculos de liquidacién elaborados por la Entidad
y notificados al Consultor mediante Carta N°000071-2025-GRC/GRI;

Que, mediante Informe N°000119-2025-GRC/OT-JCT de fecha 04 de marzo de 2025 se
toma conocimiento de la Relacién de Retencion de Fondo de Garantia vigente al 28/02/2025,
en donde figura el monto retenido al consultor por el importe de S/ 43,143.68 (Cuarenta y
Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres con 68/100 Soles) en el Banco de la Nacién;

Que, con fecha 27 de marzo de 2025 mediante Memorando N°001611-2025-
GRC/GRPPYAT el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, comunica la aprobacion de la Certificacion de Crédito Presupuestario por parte
de la Oficina de Presupuesto y Tributacion;

Que, mediante Informe N°000080-2025-GRC/OCV-VCV, de fecha 02 de abril de 2025 el
Coordinador de Liquidacion Victor Jacinto Carpio Vigil remite a la Oficina de Construccion y
Vialidad la Liquidacion Final del Servicio de Consultoria de la Supervision de Obra respecto
al Contrato N°029-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, en virtud a que, la
supervision a través de la Carta N°005-2025-LEAS-SUP-LMMO comunicéd y otorgd
conformidad a la liquidacion practicada por la Entidad;

Que, en tal sentido, a través del Informe N°000080-2025-GRC/OCV-VCV de fecha 02 de
abril de 2025, el Coordinador de Liquidaciones Victor Jacinto Carpio Vigil, ha emitido la
Liguidacion del Contrato N°029-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, remitiendo el
sustento técnico para la liquidacion, en la cual precisa:

- MONTO DEL CONTRATO AUTORIZADO VIGENTE asciende a la suma de S/
310,098.60 (Trescientos Diez Mil Noventa y Ocho con 60/100 Soles) incluido IGV.

- MONTO PAGADO al Contratista asciende a S/ 251,656.17 (Doscientos Cincuenta y
Un Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 17/100 Soles) incluido IGV.

- SALDO A FAVOR (AUTORIZADO - PAGADO) del Contratista asciende a la suma
de S/ 58,442.43 (Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 43/100
Soles), incluido IGV.

Que, en principio se debe precisar que la liquidacién de contrato puede definirse como un
proceso de célculo técnico efectuado, bajo las concisiones normativas y contractuales
aplicables, que tiene como finalidad determinar principalmente el costo del contrato y su
saldo econémico que pueda existir a favor o en contra de algunas de las partes;

Que ademas cabe agregar que la liquidacion delo contrato es el procedimiento por el cual,
las partes determinan el saldo final de consultoria de obra, luego el analisis técnico y
financiero conforme a las estipulaciones y clausulas contractuales. Este procedimiento
supone incluir todas las valorizaciones, los reajustes, utilidad y los impuestos que afecten la
prestacion, conceptos que forman parte del costo total del Servicio de Consultoria de la
Supervision de la Obra;



Que, del articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias, desarrolla el procedimiento de
liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra bajo las siguientes condiciones:

Articulo 170°. Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra.

“170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria
de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la Gltima prestacién o haberse consentido la resolucion del contrato.
La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacion y naotifica su pronunciamiento
dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por
aprobada la liquidacién presentada por el contratista.

170.2. Si la Entidad observa la liquidacion presentada por el contratista este se
pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05) dias de
haber recibido la observacion; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidacion
con las observaciones formuladas por la Entidad. (...)”

170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, segun
corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje
vencido el plazo se considera consentida o aprobada seguin corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas.

170.7. Una vez que la liquidacion haya quedado consentida o aprobada, segin
corresponda, no procede someterla a los medios de solucién de controversias.”

Que, de la revision de los documentos existentes en autos y de conformidad con la
normatividad antes sefialada, se aprecia que el mencionado servicio de consultoria de
supervision de la obra fue adjudicada a favor de Luis Enrique Alvarado Salazar, para el
servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE
VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE
CALLAO” con CUI N°2510318, por el monto contratado por la suma de S/ 431,436.76 Soles,
y un plazo de 210 dias calendarios en merito al Contrato N°029-2024-GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, conforme se corrobora en el expediente de liquidacion de
supervision presentada,;

Que, por otra parte, se aprecia que la Oficina de Construccién y Vialidad indica el
cumplimiento del articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
mismo que fue sustentado y cuenta con la revisién del coordinador de liquidaciones quien
sefiala que la liquidacién de la referida supervision de obra cumple con los requisitos técnico
establecidos para ser aprobado. En tal sentido resulta factible formalizar la aprobacién de la
liquidacion de contrato de consultoria de servicio de supervision de obra, estando a la
conformidad emitida por la Oficina de Construccion y Vialidad, que por principio de
causalidad asume la responsabilidad en la definicién técnica;

En consecuencia, de conformidad con las normas legales antes mencionadas, asi como de
lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado del Reglamento de Organizacion y Funciones del
Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N.° 000001 de fecha 26
de enero del 2018, y la Resoluciéon Ejecutiva Regional N°0296 de fecha 26 de octubre del
2022 y contando con la Visacion de la Oficina de Construccion y Vialidad, de la Gerencia
Regional de Infraestructura;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — FORMALIZAR el acto Administrativo con la Resoluciéon de
Liquidacion Final de la Supervision del Contrato N°029-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO, para la supervision de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA -
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO — DEPARTAMENTO DE CALLAQO” con CUI
N°2510318, en atencion a los calculos de liquidacién contenida en el Informe N°000080-
2025-GRC/OCV-VCYV de fecha 02 de abril de 2025, emitido por la Oficina de Construccion
y Vialidad, en consecuencia APROBAR la Liquidacién Final, la misma que muestra un
MONTO DEL CONTRATO AUTORIZADO VIGENTE ascendente a la suma de S/
310,098.60 (Trescientos Diez Mil Noventa y Ocho con 60/100 Soles) incluido IGV., un
MONTO PAGADO al Contratista ascendente a S/ 251,656.17 (Doscientos Cincuenta y Un
Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 17/100 Soles) incluido IGV, resultando un SALDO A
FAVOR (AUTORIZADO - PAGADO) del Contratista ascendente a la suma de S/ 58,442.43
(Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 43/100 Soles), incluido IGV.
Asimismo, se tiene en custodia la Garantia de Fiel Cumplimiento, por la suma de S/
43,143.68 (Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres con 68/100 Soles), incluido IGV,
célculos de liquidacion que se encuentra detallado en el Anexo N°01 que es parte de la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - ESTABLECER que la Liquidacion Final mencionado en el articulo
primero de la presente resolucion, fue notificada al Contratista, el 28 de febrero de 2025 con
la Carta N°000071-2025-GRC/GRI emitida por la Gerencia de Infraestructura,
encontrandose a la fecha consentida y aprobada la reformulacion efectuada por la Entidad
al haberlo asi declarado el contratista mediante Carta N°005-2025-LEAS-SUP-LMMO
recepcionada con fecha 28 de febrero de 2025.

ARTICULO TERCERO. — PONER en conocimiento a la Gerencia de Administracion, la
presente Resoluciéon con el fin que, de acuerdo con sus funciones tramite el PAGO
correspondiente a favor de LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR, por la suma de S/
58,442.43 (Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 43/100 Soles) incluido
IGV., por concepto de saldo de la Liquidacion Final del Contrato N°029-2024-GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, previo al cumplimiento del articulo segundo de la presente
resolucion.

ARTICULO CUARTO. - AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion para que, a través de
la Oficina de Tesoreria, proceda a la devolucion por concepto por concepto de fonde de
garantia, por la suma de S/ 43,143.68 (cuarenta y tres mil ciento cuarenta y tres con 68/100)
soles, Inc. IGV a favor del contratista LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR, conforme a lo
establecido en la Directiva General N°001-2014-GRC-GGR-GA/TESO, previo al
cumplimiento del articulo tercero de la presente resolucion.

ARTICULO QUINTO. - EL EGRESO que demande el cumplimiento del saldo a favor del
Contratista indicado en el Articulo Primero de la presente Resolucién, tendra la siguiente
afectacién presupuestal: CCP 2656 Sec. Fun. 321, Unidad Organica GRI Especifica de
Gasto 2.6.8.1.4.3 FF 5-18 Importe S/ 58,443.00.

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Construccion y Vialidad de la Gerencia
Regional de Infraestructura, a fin de que, con el apoyo de la Gerencia de Administracion y
de la Gerencia de Asesoria Juridica, como lo establece la Resolucién Gerencial General
Regional N°143-2020-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 07 de Setiembre de
2020, oportunamente realice el proceso de transferencia de la obra: : “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
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ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE
VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE
CALLAO” con CUI N°2510318.

ARTICULO SEPTIMO. — DETERMINAR que sin perjuicio de los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolucidn corresponde establecer que la conformidad
de la obra otorgado con el Acta de Recepcion de Obra, no enerva el derecho de la Entidad
de reclamar posteriormente al Contratista por defectos o vicios ocultos conforme se ha
establecido en el Contrato N°029-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, asi como
por las deficiencias y/o trasgresiones del Reglamento y las Normas Técnicas y legales
vigentes, que imposibiliten el uso normal de la ejecucion de la obra, siendo responsable por
los errores u omisiones y sus consecuencia en caso ocurra.

ARTICULO OCTAVO. — DEJAR expresa constancia que el sustento que motiva la presente
Resolucion se encuentra en el Informe N°000080-2025-GRC/OCV-VCV del 02 de abril de
2025; Informe N°000046-2025-GRC/OCV-EDLC del 08 de abril de 2025; el Informe
N°001013-2025-GRC/OCV del 10 de abril de 2025; el Informe N°000056-2025-GRC/OCV-
EDLC de fecha 21 de abril de 2025; y, el Informe N°001109-2025-GRC/OCYV de fecha 21 de
abril de 2025

ARTICULO NOVENO. — ENCARGAR a la Oficina de Tramite Documentario y Archivo, para
que realice la notificaciéon de la presente Resolucion, de conformidad con lo dispuesto en el
Capitulo Ill - Eficacia de los Actos Administrativos del Texto Unico Ordenado de la Ley
N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y una vez realizado el citado acto
administrativo, debe cumplir con acompafar los cargos de notificacion al expediente de
liquidacion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Documento Firmado Digitalmente

ING. MANUEL LEOPOLDO CASABONA ALBARRACIN
Gerencia Regional De Infraestructura
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