



CONTRATO N° 4001 - 2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN MASIAS - CALLAO

Conste por el presente documento el contrato de **CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN MASIAS – CALLAO** que celebran de una parte Gobierno Regional del Callao, con RUC N° 20505703554, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**, con domicilio legal sito en la Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao, debidamente representado por su Gerente Regional de Infraestructura **ING. LUIS EDUARDO SATTUI CASTAÑEDA**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 06449132, designado por Resolución Ejecutiva Regional N° 007 de fecha 01 de Enero de 2007, quien actúa de acuerdo a las facultades delegadas en el Artículo 2 de la Resolución Ejecutiva Regional N° 504 de fecha 11 de Noviembre de 2008, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 522 de fecha 28 de Noviembre de 2008 y de la otra parte la empresa **MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C**, con RUC N° 20505026196, con Código RNP N° 10187, emitido por Consucode como Ejecutor de Obras, con Constancia de no Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado N° 33104 emitido por Consucode con fecha 22 de Diciembre de 2008, con domicilio en Calle La Carreta N° 122, Oficina 301, Surco, inscrita en la Partida N° 11409004 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, debidamente representado por su Representante Legal **Sr. MANUEL VILLAVICENCIO AMPUERO**, identificado con DNI N° 07511413 según Vigencia de Poderes expedida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con fecha 22 de Diciembre de 2008, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Antecedentes

1.1.- Que, se realizó la convocatoria de la Licitación Pública Local N° 010-2008-OEI-GRC para la "Construcción de Pistas en la Urbanización San Juan Masias – Callao", por un valor referencial de S/. 3'661,647.40 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 40/100 Nuevos Soles).

1.2.- Que, la comisión especial otorgó la Buena Pro el 15 de Diciembre de 2008, al postor **MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C** para la ejecución de la obra antes mencionada, por el monto total ofertado de S/. 3'661,647.40 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 40/100 Nuevos Soles) incluido impuestos, por un plazo de ejecución de 90 días calendarios

1.3.- Considerando que en todo lo no especificado en este contrato se aplicará la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, cuando en el presente contrato se mencione la palabra Ley se entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, sus modificatorias y ampliatorias aplicables; la mención al Reglamento se entenderá referida al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, sus modificatorias y ampliatorias aplicables.

CLAUSULA SEGUNDA.- Objeto del contrato

2.1.- **EL CONTRATISTA**, se obliga a ejecutar la obra en estricto cumplimiento de las Bases y Expediente Técnico, según su propuesta a Suma Alzada y por el plazo de ejecución ofertado, estando la obra definida por los Planos, Especificaciones Técnicas y objeto del contrato principal. El Valor Referencial aprobado en el Expediente Técnico es solo referencial, para cuyo

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Ing. LUIS EDUARDO SATTUI CASTAÑEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CORPPAT

MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Manuel Villavicencio Ampuero
Director General



efecto el desagregado que presente el postor que dio origen a su propuesta forma parte del presente contrato.

EL CONSULTOR asigna el siguiente personal profesional:

PROFESIONAL ASIGNADO AL SERVICIO	CARGO	Nº DE COLEGIATURA
ING. ROGER LUIS CASTRO FRANCO	Residente de Obra	CIP 53708

2.2.- Forman parte del presente contrato, los siguientes anexos:

2.2.1.- Oferta del postor ganador.

2.2.2.- Otorgamiento de la Buena Pro

2.2.3.-Expediente Técnico firmado por el postor favorecido con la Buena Pro o su representante legal, y demás documentos que forman parte del proceso de selección.

2.2.4.- **EL CONTRATISTA** entrega dentro del plazo para la suscripción del contrato garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

EL CONTRATISTA entrega dentro del plazo para la suscripción del contrato garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: por la suma de S/ 366,165.00 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles) Carta Fianza N° E0011-00-2009 equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con una vigencia del 05. ENERO. 2009 al 03. JUNIO.2009 emitido por SECRES SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS – GRUPO CESCE

2.2.5.- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

2.2.6.- Constancia de capacidad libre de contratación N° 7885 emitida por Consucode con fecha 22 de Diciembre de 2008

2.2.7.- Calendario de Obra Valorizado de acuerdo al plazo establecido en concordancia con el Cronograma de desembolsos.

2.2.8.- Calendario de Adquisición de Materiales e insumos necesarios para la ejecución de la Obra y armonizado con el calendario de avance de obra, debidamente firmados por su Representante Legal.

2.2.9.- Programa PERT-CPM de ejecución de obra con asignación de recursos y diagrama Gantt debidamente detallados, en concordancia con el calendario de avance de obra, debidamente firmado por su representante legal.

2.2.10.- Documento Nacional de Identidad del representante legal de **EL CONTRATISTA** (copia simple)

2.2.11.- RUC de **EL CONTRATISTA**

2.2.12.- Vigencia de Poder del Representante Legal.

2.2.13.- Certificado de Habilidad del Profesional asignado para Residente de Obra:

ING. ROGER LUIS CASTRO FRANCO: Certificado de Habilidad N° 011257/ 2008-2009, expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima.

CLAUSULA TERCERA.- Monto de contrato

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. LUIS SATIUI CASTANEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA





3.1.- El monto del contrato de ejecución de obra es de S/. 3'661,647.40 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 40/100 Nuevos Soles) incluido impuestos.

3.2.- **EL CONTRATISTA** deja expresa constancia que dentro del monto señalado en el párrafo anterior están incluidos, como propuesta a Suma Alzada, todos los costos directos e indirectos, personal, materiales, aranceles, gastos de internamiento, tributos vigentes o los que los substituyan, creados o por crearse, seguros, transporte, inspecciones, certificaciones, instalación, pruebas, servicios de soporte técnico, utilidades y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de la ejecución de la obra, los bienes a adquirir, o los servicios a contratar, según el detalle del expediente técnico correspondiente,

3.3.- **EL CONTRATISTA** declara de igual forma haber revisado el proyecto e inspeccionado el lugar de la obra, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por las condiciones físicas y climatológicas habituales en el lugar donde se ejecutará la obra, durante la ejecución de los trabajos.

3.4.- En el caso de Trabajos Adicionales, se aplicará lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA CUARTA.- Plazo de Ejecución

4.1.- **EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar las obras, objeto del presente contrato, en un plazo de noventa (90) días calendarios el cual se computará de acuerdo a lo normado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4.2.- Queda establecido que **EL CONTRATISTA** debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la culminación de la obra dentro del plazo señalado.

4.3.- En el caso de ampliaciones de plazo, se aplicará lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA QUINTA.- Valorizaciones y Pagos

5.1.- Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 255º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

5.2.- Las valorizaciones serán elaboradas por el supervisor o inspector y el contratista, cuyos metrados se formularán y valorizarán en forma conjunta el último día útil del mes en ejercicio. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de seis (6) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada por la entidad, previa conformidad del área técnica correspondiente - **Gerencia Regional de Infraestructura**.

5.3.- La valorización elaborada será en estricta sujeción al Expediente Técnico.

5.4.- El pago se efectuará en moneda nacional.

5.5.- **EL CONTRATISTA** emitirá su factura a nombre de **LA ENTIDAD**, cuyo RUC es 20505703554

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. LUIS SATTUI CASTAÑEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA





5.6.- **EL CONTRATISTA** mediante su representante legal, adjuntando la vigencia de poder original emitida por los Registros Públicos, será la persona autorizada para recibir el cheque; en su defecto, **EL CONTRATISTA** mediante carta notarial suscrita por su representante legal designará a la persona encargada de realizar dicha gestión, adjuntando para el mismo caso la vigencia de poder correspondiente.

CLAUSULA SEXTA.- Modificaciones y subsanaciones en el Expediente Técnico

Las modificaciones sustanciales y la subsanación de errores y omisiones en el Expediente Técnico durante la ejecución de la obra, deben contar con la opinión del proyectista, el mismo que intervendrá para aclarar y opinar sobre la situación presentada, a fin que **EL SUPERVISOR** pueda adoptar las medidas que el caso requiera y dilucidar, de ser el caso, las responsabilidades emergentes, del consultor y/o jefe de la obra o proyecto.

CLAUSULA SETIMA.- Garantías

EL CONTRATISTA entrega dentro del plazo para la suscripción del contrato garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: por la suma de S/ 366,165.00 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles) Carta Fianza N° E0011-00-2009 equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con una vigencia del 05. ENERO. 2009 al 03. JUNIO.2009 emitido por SECREX SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS – GRUPO CESCE

Esta garantía es otorgada por entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta la conformidad de la liquidación final de la obra.

CLAUSULA OCTAVA.- Medición de Cantidades de Obra

Para la medición de las cantidades del Avance Físico de Obra ejecutada por **EL CONTRATISTA** éste notificará al supervisor o inspector con dos (02) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor sin obstáculos y con la exactitud requerida. Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente con los cálculos respectivos serán consignados en una Planilla Especial, el mismo que será elaborado por **EL CONTRATISTA** en tres (03) ejemplares, dos (02) de los cuales serán entregados al supervisor para su respectivo control y aprobación. El supervisor preparará el Informe de Avance Físico de Obra en función de las mediciones conjuntas realizadas.

CLAUSULA NOVENA.- Responsabilidades y Obligaciones

09.1.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:

09.1.1.- **EL CONTRATISTA** bajo ningún concepto podrá ceder, transferir o subrogar total o parcialmente el presente contrato.

09.1.2.- **EL CONTRATISTA** y sus representantes están obligados a conocer minuciosamente los planos, actividades a ejecutar, los costos y Especificaciones Técnicas. Toda duda será

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. LUIS SATTUI CASTAÑEDA
GERENTE GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





09.1.14.- Las decisiones aceptadas y tomadas por el referido profesional estarán premunidas de toda validez técnico – legal, no pudiendo ser enervadas por otra persona ni por la autoridad propia de **EL CONTRATISTA**.

09.1.15.- Por su sola designación, el Gerente de Obra / Residente de Obra representa a **EL CONTRATISTA** para los efectos ordinarios de la Obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato, dicho profesional debe tener la previa **NO OBJECIÓN** de **LA ENTIDAD**, la que se entiende otorgada a la suscripción del presente contrato, sin perjuicio de ser revocada en cualquier momento.

09.1.16.- Queda entendido que cualquier reemplazo del personal que efectúe **EL CONTRATISTA** deberá previamente contar con la aprobación del supervisor o inspector, sin perjuicio del derecho de **OBJECIÓN** de **LA ENTIDAD** para aprobar o desaprobado dicho reemplazo y solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte incompetente.

09.2.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

09.2.1.- **LA ENTIDAD**, a través de la Supervisión entregará el terreno dentro de los quince (15) días computados a partir de la suscripción del contrato.

09.2.2.- **LA ENTIDAD**, será la encargada de supervisar la ejecución de Obra.

09.2.3.- **LA ENTIDAD** efectuará el pago de la valorización y liquidación de la Obra, presentadas por **EL CONTRATISTA** y aprobadas por el supervisor o inspector, de acuerdo al procedimiento expresado en el presente contrato y a la Ley y su Reglamento.

09.2.4.- **LA ENTIDAD** elaborará la liquidación del contrato, Memoria Descriptiva Valorizada y/o Declaratoria de Fábrica cargando su costo a **EL CONTRATISTA** en el caso en que éste no las elabore conforme se estipula en Ley y su reglamento y en este mismo documento.

09.2.5.- **LA ENTIDAD** designará al Comité de Recepción de Obra el cual llevará a cabo la recepción de la obra totalmente concluida y sin ninguna clase de observaciones, levantando el Acta de Recepción final de Obra, suscrita por los integrantes del Comité.

CLAUSULA DECIMA.- Cuaderno de obra

10.1.- **EL CONTRATISTA** adquirirá por su cuenta el cuaderno de Obra, el que será abierto con el acta de entrega de terreno o lugar de la Obra. Este cuaderno deberá ser firmado en todas sus páginas por el supervisor o inspector y por el residente. Sólo estos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de Obra. En la entrega de terreno se definirán los hitos que lo delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la Obra. El trazado de la Obra será ejecutado por **EL CONTRATISTA** con su equipo y personal verificado y aprobado por el inspector o supervisor de Obra, según corresponda, bajo responsabilidad.

10.2.- El cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo la primera de éstas a **LA ENTIDAD**, la otra a **EL CONTRATISTA** y la tercera al inspector o supervisor, el que tendrá páginas numeradas correlativamente. El original de dicho cuaderno debe permanecer en Obra, bajo custodia del residente.

10.3.- Concluida la ejecución de la Obra, el cuaderno quedará en poder de **LA ENTIDAD** conjuntamente con el original del acta de recepción final de Obra; el cuaderno original será





entregado al Comité de Recepción de Obra, en la fecha de recepción o, dentro del plazo máximo de cinco días naturales siguientes a la recepción de la Obra.

10.4.- La pérdida, deterioro o sustracción del cuaderno de Obra es de responsabilidad del residente y **EL CONTRATISTA**, quienes responderán por las acciones legales correspondientes

10.5.- En el cuaderno de Obra se anotarán en forma legible los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, las órdenes, consultas, etc. firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación.

10.6.- Cada anotación llevará fecha, nombre, firma y el número de Registro del Colegio de Ingenieros o Arquitectos del Perú, según corresponda, del supervisor o inspector y del residente.

10.7.- Las consultas que se formulen en el cuaderno de Obra deberán ser absueltas por el inspector o supervisor, dentro del plazo máximo de tres (03) días. A falta de atención, esta será atendida por **LA ENTIDAD**.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- De la Supervisión

11.1.- El seguimiento de la ejecución de la Obra estará a cargo de un supervisor, sin perjuicio de las coordinaciones técnicas que pueda ejercer **LA ENTIDAD**.

11.2.- **EL CONTRATISTA** se obliga a dar todas las facilidades necesarias para la supervisión de la obra, permitiendo que, en cualquier momento puedan realizarse las visitas, constataciones y controles que fueren necesarios.

11.3.- **EL CONTRATISTA** efectuará todas las pruebas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos a fin de verificar el material empleado y de su funcionalidad, las mismas que constarán en los respectivos Certificados y/o Protocolos de Pruebas. **LA ENTIDAD** podrá solicitar la realización de nuevas pruebas las mismas que estarán a cargo de **EL CONTRATISTA**.

11.4.- **EL CONTRATISTA** deberá someterse al control del supervisor en todo lo concerniente al aspecto técnico de la ejecución de obra.

11.5.- El supervisor tendrá las siguientes atribuciones sin carácter limitativo:

11.5.1.- Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el presente contrato y sus anexos.

11.5.2.- Solicitar información a **EL CONTRATISTA** sobre la Obra.

11.5.3.- Exigir a **EL CONTRATISTA** el cumplimiento de los cronogramas de obra.

11.5.4.- Exigir a **EL CONTRATISTA** que los materiales empleados en la obra cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el expediente técnico de obra. Cuando sea pertinente deberá exigir que se retire por cuenta de **EL CONTRATISTA** los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el desmonte y otros deshechos.

11.5.5.- Exigir a **EL CONTRATISTA** el buen comportamiento de su personal.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Ing. LUIS SATTUI CASTANEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[Handwritten signature]





11.5.6.- Su actuación se sujetará al contrato. No tiene autoridad para modificarlo ya sea total o parcialmente en cualquier extremo.

11.5.7.- Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la obra.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- Cumplimiento del contrato

12.1.- **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra, objeto del presente contrato, totalmente terminada con el pronunciamiento de la Supervisión y a satisfacción de **LA ENTIDAD**, en el plazo previsto en este contrato y oferta técnica.

12.2.- Queda establecido que **EL CONTRATISTA** debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la culminación de la obra en el plazo establecido en el presente contrato.

12.3.- **EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- Penalidad por mora

13.1.- En el caso que **EL CONTRATISTA** incurra en mora por retraso injustificado en la ejecución de la obra, se le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por el porcentaje máximo establecido por la ley de contrataciones, por el componente correspondiente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía del contrato.

13.2.- La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad} = \frac{0,10 \times \text{Monto del contrato}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

$$F = 0,15$$

13.3.- En caso que llegase acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo la entidad podrá resolver el contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- Causas de caso fortuito o de fuerza mayor

14.1.- Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor a la causa no imputable a las partes consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

14.2.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea común en el área donde se realiza la obra, tampoco se considerarán como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos complementarios suministrados por **EL CONTRATISTA**; por lo que éste deberá tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar dichas demoras no consideradas dentro del

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Ing. LUIS SATTORI CASTAÑEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[Handwritten signature]





plazo de su oferta, a excepción de aquellos artículos sujetos de importación a ser utilizados en la obra objeto del presente contrato.

14.3 La definición de caso fortuito o de fuerza mayor le corresponde pronunciarse a **LA ENTIDAD** a propuesta del supervisor.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- Adicionales y Reducción de Obras

15.1.- **LA ENTIDAD** dará su NO OBJECIÓN para el pago de la ejecución de obras adicionales hasta por el diez (10%) por ciento de su monto, siempre que resulten indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

LA ENTIDAD dará su NO OBJECIÓN, previo informe de la Supervisión, de la detracción del pago de obras reducidas hasta el diez por ciento (10%) de su monto.

15.2.- Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente previamente con la NO OBJECIÓN antes indicada y en los casos en que su valor, restándole los presupuestos deductivos, no superen el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original.

15.3.- Las obras ejecutadas sin cumplir los requisitos señalados en los párrafos anteriores no generan derecho alguno a favor de **EL CONTRATISTA** por cuenta de **LA ENTIDAD**.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- Garantía de la obra y responsabilidad de EL CONTRATISTA

16.1.- A partir de la fecha del acta de recepción final de la obra, comienza el período de garantía (calidad ofrecida) que tendrá vigencia de siete años (07) durante los cuales **EL CONTRATISTA** garantiza el funcionamiento adecuado de la obra, los materiales, instalaciones y todos los elementos que constituyen la obra, con arreglo a las especificaciones y demás indicaciones técnicas.

16.2.- **EL CONTRATISTA** es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que la obra presente, por un plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la obra.

CLAUSULA DECIMO SETIMA.- Recepción de la obra

17.1.- El Comité de Recepción de obra realizará una inspección total de la misma y si no surgen observaciones procederá a la redacción y suscripción del acta de recepción de obra, dando su conformidad de la misma.


17.2.- Ningún otro documento que no sea el acta de recepción de la obra, servirá para acreditar que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado. No se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado mientras no sea suscrita la indicada acta por los miembros del Comité de Recepción de Obra y **EL CONTRATISTA** o su residente, en la que conste que la obra ha sido concluida a entera satisfacción de **LA ENTIDAD**.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- Intervención económica de la obra

18.1.- **LA ENTIDAD** en los casos establecidos en la normatividad vigente, podrá Intervenir Económicamente la Obra.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Ing. LUIS ATTUJ CASTANEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA





CLAUSULA DECIMA NOVENA.- Resolución del contrato

19.1.- Para el Caso de Resolución de Contrato de Obra se procederá de acuerdo a lo indicado en la normatividad vigente.

19.2.- Bajo cualquier circunstancia que implique la resolución del contrato, esta será solicitada por **LA ENTIDAD** con o sin previo requerimiento elaborado por el Supervisor de Obra.

19.3.- Dentro del proceso previo a la resolución del contrato, los requerimientos escritos para el cumplimiento del contrato serán emitidos por **LA ENTIDAD** a solicitud del Supervisor de Obra.

CLAUSULA VIGESIMA.- Solución de controversias

20.1.- Cláusula de Solución de Controversias.

20.1.1.- Las controversias que surjan sobre la ejecución o interpretación del contrato se resolverán obligatoriamente mediante el procedimiento de conciliación.

20.1.2.- **LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA** tienen el derecho de someter la controversia a un centro de conciliación dentro de los siete (07) días calendarios.

20.1.3.- Si la conciliación soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es título de ejecución para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deben someterse obligatoriamente a un arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince días siguientes a la suscripción del acta respectiva.

20.2.- De conformidad con la cláusula anterior las partes acuerdan que las controversias no resueltas o resueltas parcialmente serán resueltas por un Tribunal Arbitral, de manera que en forma expresa se dispone que la conciliación es previa al arbitraje.

20.3.- De acuerdo a la presente cláusula todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de derecho, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima y de acuerdo con su Reglamento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- Seguros

21.1.-**EL CONTRATISTA** se compromete a presentar antes del pago de la primera valorización:

- Copia de la Cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Copia de la inscripción de la obra en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Copia de la Póliza de Seguro por daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de **EL CONTRATISTA** o daños a la propiedad de terceros, así como aquellos derivados de la ejecución de los trabajos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- Disposiciones Finales

22.1.- Los casos no previstos en el presente contrato se regirán por lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones complementarias. Siendo de aplicación supletoria, en lo pertinente, el Código Civil.





22.2.- **EL CONTRATISTA** declara conocer los documentos señalados en la cláusula segunda numeral 2.2 del presente contrato, así como las Normas a seguir en caso de resolución administrativa de contratos de Obras Públicas, contenidas en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones complementarias sobre la materia.

22.3.- El presente contrato podrá ser elevado a Escritura Pública por cualquiera de las partes, debiendo correr los gastos por cuenta de la parte solicitante.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- De la Conformidad

Las partes han aprobado el presente contrato, que consta de veintitrés cláusulas, lo suscriben los representantes que se mencionan en las generales introductorias de este mismo documento, en la Provincia Constitucional del Callao, a los **07** días del mes de Enero de 2009.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. LUIS SATHIE CASTAÑEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA