



## **Resolución Gerencial General Regional N° 563-A-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR**

Callao,

09 SET. 2010

### **VISTOS:**

La Resolución Gerencial General Regional N° 239-2010-Gobierno Regional del Callao –GGR del 09 de Abril de 2010, el Informe N° 347-2010-GRC/GGR/OTIC del 09 de Septiembre de 2010;

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 239-2010-Gobierno Regional del Callao –GGR** del 09 de Abril de 2010, de Vistos, se aprobó el Expediente de la Actividad: **“GUÍA VIRTUAL DE RUTAS Y CALLES DE LA REGIÓN CALLAO”**, con un período de ejecución de **cinco meses**, con cobertura presupuestal en la cadena de gasto: 2.3.2.7.4.99, por la suma total de S/.63,000.00, a ser ejecutada por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

Que, por la referida resolución de Vistos, a su vez se aprobó el **Expediente de Contratación** para los Servicios que conforman la Actividad **“GUÍA VIRTUAL DE RUTAS Y CALLES DE LA REGIÓN CALLAO”**, y que son detallados en el Anexo 01 que forma parte de la resolución;

Que, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones solicita la Ampliación de Plazo de la Actividad: **“GUÍA VIRTUAL DE RUTAS Y CALLES DE LA REGIÓN CALLAO”**, por cuanto con fecha 29 de abril de 2010 se contrata al personal para los servicios de *Desarrollador CAD/GIS* y *Diseñador Gráfico Multimedia*; y, con fecha 15 de mayo de 2010 se contrata al personal faltante para que cumpla con los servicios de *Analista Cartográfico CAD/GIS*, todos por cinco meses, por lo que existe una diferencia entre el periodo programado y la ejecución de los servicios, dado que las contrataciones del personal no procedieron en su momento, encontrándose la actividad actualmente en ejecución, por lo que solicita se amplíe el periodo de ejecución hasta el 15 de Octubre de 2010;

Que, la Directiva General N° 002-2008-GRC/GGR/GRPPAT-ORE *“Directiva para la Aprobación, Ejecución y Liquidación de Actividades del Gobierno Regional del Callao”* establece los lineamientos generales que las unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao deben seguir para la aprobación, ejecución y liquidación de actividades;

Que de conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de abril de 2009, y de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGIONCALLAO-CR de fecha 11 de marzo de 2008, con el Visto de Gerencia de Asesoría Jurídica:

### **SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR** la Ampliación de Plazo de Ejecución de la Actividad: **“GUÍA VIRTUAL DE RUTAS Y CALLES DE LA REGIÓN CALLAO”**, hasta el 15 de Octubre de 2010, sin incremento del presupuesto inicialmente otorgado.




563-A

**Artículo Segundo.-ENCARGAR** a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la liquidación oportuna de la actividad.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
Arq. FERNANDO E. GORDILLO TORDOYA  
GERENTE GENERAL REGIONAL

