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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA “XXXXXXXX” – CÓDIGO SNIP XXXX 

I. Antecedentes: 

El Proyecto de Inversión Pública (PIP) “XXXXXXXX” (Código SNIP XXXX), tuvo como objetivo central “XXXXXX” y 
consideraba la implementación de: 

i) Componente 1 

ii) Componente 2 

iii)   : 

iv)    : 

(Descripción breve de las características e historia del proyecto a ser evaluado. Por ejemplo: ¿Cómo fue concebido? 
¿Cuál fue el problema a resolver? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuál es el área de influencia? ¿Cuándo realizaron 
el estudio de preinversión y la declaración de viabilidad? ¿Cómo y cuándo se ha ejecutado y culminado? ¿Cómo se ha 
operado hasta la fecha? ¿Cuándo realizaron la evaluación de culminación y qué conclusiones se han tenido?).Anexo 5 

II. Objetivo: 

Elaborar un estudio de evaluación de resultados del PIP “XXX”, aplicando los contenidos mínimos y las pautas de 
orientación para la elaboración de evaluación de resultados de proyectos de inversión pública. 

III. Alcances de la consultoría 

El consultor realizará la evaluación de resultados del proyecto según los Contenidos Mínimos para la Evaluación de 
Resultados (Ver Anexo 3). El alcance del estudio incluye el desarrollo de los contenidos mínimos, así como las 
preguntas particulares y los temas específicos señalados en los siguientes párrafos; los consultores podrán proponer 
modificaciones y agregados a los ítems que se consideren necesarios. 

El consultor elaborará el estudio de evaluación de resultados tomando como base las Pautas Generales para la 
Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública, Sección 5 (en adelante denominada Pautas Generales). 

Los siguientes temas deberán ser investigados en profundidad complementariamente a las preguntas de evaluación 
presentadas en las Pautas Generales, Sección 5. 

(Indicar la lista de preguntas o temas específicos. Evite duplicidades con las preguntas estándares que se incluyen en 
las Pautas Generales. El número de preguntas específicas no deben ser más de diez. Cada pregunta puede ser 
ligada con uno o más de los cinco criterios de evaluación.) 

Ejemplos; 

 Con base en el consumo unitario de energía eléctrica por tipo de usuario, ¿existe correspondencia entre la 
demanda proyectada, la demanda real y el dimensionamiento de la infraestructura eléctrica? (Pertinencia / 
Eficacia). 

 ¿Se considera que el sistema de referencia del Red de Salud funciona adecuadamente y si su fortalecimiento 
debió considerarse en el PIP? ¿De qué manera las intervenciones consideradas (si las hubo) o la ausencia de 
éstas, han cambiado la situación de la red de servicios de salud e influenciado la operación y los efectos del 
Hospital? (Pertinencia / Eficacia / Impacto). 

 ¿Qué porcentaje de los usuarios conectados al alcantarillado han instalado el módulo de saneamiento en la 
casa? ¿Cómo facilitar la instalación de los módulos? (Eficacia). 

 ¿En qué medida el proyecto de carretera contribuyó o contribuirá al desarrollo agrícola, comercial y turístico de la 
zona? ¿Cómo se puede maximizar tales impactos? (Impacto). 

 ¿Qué tipo de artefactos eléctricos son utilizados por los abonados y en qué medida (cuántas horas al día)? ¿Qué 
beneficios se han generado por estos nuevos usos de la energía en el desarrollo productivo? (Impacto). 
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 ¿A cuánto asciende el costo de operación y mantenimiento mensual, semestral y anual del sistema eléctrica rural 
por el Proyecto?, ¿Cuál es la estructura de costos de operación y mantenimiento? ¿La estimación del costo de 
operación y mantenimiento fue acertada? (Sostenibilidad). 

 ¿El presupuesto asignado por la DIRESA es suficiente para operar y mantener el Hospital? En caso de no ser 
suficiente, ¿Cuánto adicional se necesita para operar y mantener el hospital? (Sostenibilidad). 

 ¿Cuál es el nivel de compromiso de la población para el buen uso del sistema condominial de alcantarillado? 
¿Fue el sistema condominial la mejor opción para el proyecto? ¿Los Comités de Agua y Saneamiento 
formulados por el proyecto están activos y siguen funcionando según lo previsto? (Sostenibilidad).Anexo 5 

IV. Metodología de Trabajo: 

La consultoría deberá realizarse teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 

i. Se recopilarán y revisarán los documentos previos relacionados al proyecto para cada una de las etapas del ciclo 
de inversión; preinversión, inversión (ejecución) y postinversión (operación). Estos documentos servirán de fuente 
fundamental para la elaboración de la evaluación. 

ii. La evaluación se desarrollará sobre la base de los cinco criterios establecidos en las Pautas Generales, en la 
Sección 5. 

Los cuales son: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. 

iii. S e deberá desarrollar el trabajo encomendado en estrecha coordinación con XXXXXXXX. 

iv. Las actividades de la consultoría se desarrollarán en el marco de un Plan de Trabajo a ser aprobado por la 
supervisión del estudio. 

v. El consultor revisará el marco lógico del PIP (Anexo XX) y propondrá en el Primer Informe los métodos de 
recopilación de datos de los indicadores. 

vi. Reunión de inicio del proceso de evaluación con representantes de los involucrados al proyecto. 

Ejemplos: 

 OPI 
  UF 
 UE 
 Operador 
 Gobiernos Locales involucrados 

vii. El proceso de recopilación de la información primaria y secundaria para la medición de indicadores claves 
planteados en el marco lógico del proyecto, la identificación de los factores relacionados y los análisis basados en 
los cinco criterios deberá abarcar lo siguiente: 

 Talleres, entrevistas grupales/individuales con los involucrados al proyecto. 
 Recopilación de información secundaria de los involucrados. 
 Inspección física de las instalaciones realizadas por el proyecto. 

(Especificar el alcance de la inspección física a realizar y los criterios de inspección, considerando la 
necesidad y el disponibilidad de recursos. No es necesario hacer un censo, si no se requiere 
específicamente.) 

 Para efectos de la recopilación de fuente primaria en relación a la población del área de influencia del 
proyecto, deberán considerarse las siguientes características: 

 Encuesta con la población 

 Objetivos 

 Variables principales 

 Población universo (beneficiarios, grupo de control, etc.) 

 Unidad de investigación, informante 

 Diseño y tamaño (mínimo) de la muestra 

 Talleres y/o entrevista grupal 

 Objetivos 

 Alcance (temas, informantes, etc.) 
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Un taller con los representantes de involucrados del proyecto para compartir y validar los resultados del estudio. 

Se deberán analizar e incluir, todas las recomendaciones en la versión final del informe de la consultoría. 

V. Entregables y Producto 

Estudio de evaluación de resultados del PIP “XXXXXXXXXXXX” 

El documento se estructura de acuerdo con los Contenidos Mínimos, considerando los siguientes capítulos: 

i. Resumen Ejecutivo 
ii. Aspectos generales del proyecto 
iii. El evaluador y la metodología utilizada 
iv. Evaluación del criterio de Pertinencia 
v. Evaluación del criterio de Eficiencia 
vi. Evaluación del criterio de Eficacia 
vii. Evaluación del criterio de Impacto 
viii. Evaluación del criterio de Sostenibilidad 
ix. Conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones 

VI. Plazos y Cronograma de presentación de Entregables: 

Primer entregable: dentro de los 5 días calendario de iniciada la consultoría conteniendo el Plan de Trabajo, el cual 
comprende: 

a. Definición de objetivos: generales, específicos y por producto esperado 
b. Definición de la gestión/organización de los recursos en relación a los productos esperados 
c. Definición de cronogramas y duración de las tareas, así como presentación de informes con fechas 
d. Señalar la relación con el usuario del servicio 
e. Planificación de la reunión de inicio con los involucrados del proyecto. 

Segundo entregable: dentro de los XX días calendario de iniciada la consultoría conteniendo la elaboración de los 
instrumentos para: 

a. Aspectos generales del proyecto 
b. El evaluador y la metodología utilizada 
c. Entrevistas individuales / grupales a los involucrados 
d. Encuesta a la población 
e. Inspección física de las instalaciones realizadas por el proyecto 

Tercer entregable: dentro de los XX días calendario de iniciada la consultoría conteniendo la elaboración de los 
resultados de: 

a. Medición de los indicadores principales del marco lógico 
b. Análisis preliminar de los cinco criterios 

Cuarto entregable: a los XX días calendario de iniciada la consultoría conteniendo el producto con la totalidad de sus 
contenidos de acuerdo a la estructura descrita en el punto VI, con las observaciones que hayan sido identificadas 
totalmente corregidas. 5 

VII. Perfil del Equipo Consultor: 

El equipo de profesionales se conformará como mínimo de un grupo permanente, pudiendo el postor presentar 
personal adicional que coadyuve al logro del objetivo de la presente consultoría. 

Grupo permanente: Que estará durante todo el periodo de la consultoría. Estará formado por: 

A. Coordinador de Equipo 

a. Formación Académica: 
b. Magíster (titulado) en XXXXX 
c. Experiencia Laboral General: 
d. Experiencia Laboral Específica: 

B. Especialista en XXXXX 

a. Formación Académica: 



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública 

Resolución Directoral Nº 004-2013-EF/68.01 

Anexo SNIP 27E  

4 

 
 
 
b. Experiencia Laboral General: 
c. Experiencia Laboral Específica: 

 

C. Especialista en XXXXX 

a. Formación Académica: 
b. Experiencia Laboral General: 
c. Experiencia Laboral Específica: 

(Añadir más especialistas, si es necesario) 

VIII. Plazo 

IX. Coordinación y Supervisión 

X. Costo y Condiciones de Pago 

XI. Conformidad de la Contratación 

XII. Responsabilidad del Contratista 

XIII. Consideraciones Generales a los productos 

 

ANEXOS 

1. Los Contenidos Mínimos para la Evaluación de Resultados 

2. Marco Lógico (Ajustado) 


