Gta. ACTA DE SESION DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA

Siendo las 11:30 horas del dia 27 del mes de junio del ano dos mil sels, se reunieron en |a
Sede del Gobierno Regional del Callao, site en la Av. Faucett N® 3970 Callao; los miembros de
la Comisian Ordinaria de Infragstructura del Consejo Regienal del Callao. bajo la presidencia
de ta Conseiera Juana Oliva Semagque, Consejera Licenciada Martha Bernuy Neira, Consejera
Carmen Bringas de Zevallos Ortiz, a fin de tratar la presente agenda;

l. AGENDA

s Dar cuenta sobre el despacho de documentos ingresades y egresados [l
parte de fa comision

i LECTURA ¥ APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

La sefiora Presidenta Juana Oliva Sernague, manitiesta que habiende sido distribuida en forma
oportuna a las senoras Consejeras miembros de la Comisian, el Acta de Sesion de la Sesion
Ordinaria N2 05 de fecha 30 de mayo del 2006 de la Comision Ordinaria de |nfraestruciura, y no
axistiendo ohservaciones al texto de la misma, se aprueba por unanimidad, Habiendose
verificado el guorum correspondiente, la sefora presidenta da por iniciada |a sesion.

i DESPACHOS

La Presidenta de la Comision da cuenta al pleno que ha ingresado a la Comision el siguiente
documenta:

- Oficio No. 718-2008-REGION CALLAO/GGR, de fecha 30 de mayo de 2006 de la
Gerencia General Begional, mediante el cual hace llegar el informe N® 123-2006-
REGION CALLAQ/GRPPAT, referente al con e! Presupuesto Participativo 2006, y con
el Programa de Inversiones de los anos 2003, 2004 y 2005
Memo No. 329-2006-REGION CALLAO/GGR, de fecha 19 de junio de 2006 de la
Gerencia General Regional, mediante el cual hacen de conocimiento a |a Gerancia
Regional de Infraestructura lo solicitado por la Presidencia de ia Comision de
Infraestructura, solicitando se de cumplimiento referente a la documentacién remitida
anteriormente por dicha comisién.

Se da lectura a los documentos cursados:

Oficio No. 020-2006-REGION CALLAD/PCI, cursado al Gerente General Regional, de fecha 05
de junio-2006, reiterando a la Gerencia de Infraestructura — Oticina de Construccion en relacion
al Plan Basico de Capacidades de en Construccion-2006; reiterando los pedidos de las
anteriores sesiones de |a Comisién 2008, el mismo gue se ha coordinado con el Arg. Freddy
Hemandez

Oficio No. 023-2008-REGION CALLAQ/PIC, cursado a la Gerencia de Infraestructura, mediante
el cual se invita a dicha Gerencia para la Sesion de Infragstructura del 27 de junio del presente
ano.

El pleno de la Comisién tomé conocimiento.

V. INFORMES

Na existiendo informes por parte de las consejeras, se pasaa seccion pedidos.

V. PEDIDOS

Cie lg Sefore Conselera Juans Oliva




« Solicitar a la Gerencia de Infraestructura sobre la evaluacion del Centro de
Salud de la Perla

De la Senora Consejera Lic. Martha Bernuy Neira.

s Solicitar a la Presidencia el Contrato de Concesidn del Patic de Contenedores
del Muelle Sur

» Solicitar a la Gerencia de Desarrollo Social y a la Direcoion de Salud — DISA
CALLAD el Acta de transferencia de Puesrto Muavo.,

Vi, ORDEN DEL DiA

Habiéndose dado cuenta de |la documentacion emitida vy recibida, la Presidenta pregunta a los
miembros si tienen alguna inquietud u ebservacidn al respecto.

Asimismo informo que en el Gtimo Presupuesto Participativo el Decano del Colegio de
Ingenieros presenta una queia en la cual sclicta en reiteradas ocasiones informacion  del
proyecto de la Costanera, sin que hasta |a fecha haya recibido respuesta alguna por parie de la
Gerencia, seria conveniente hacerlo a través de la Comision cursando un documento a la
Gerencia correspondiants, de esa manera ver si en la fecha en que se llevo a cabo el taller a la
fecha se ha remitido la informacion, de no ser | caso solicitar dicha infermacion, tomando en
cuenta que el Decano del Colegio de Ingenieros preside el Comité de Vigilancia del
Presupuesto Participativo 2007.

De la Consejera Lic. Martha Bernuy Neira.- Informarles que en la Sesién de la Comision de
Desarrollo Economico se acordo entre otros, solicitar copia del Contrato de Concesidn del Patio
de Contenedores del Muelle Sur, para gue a través de la Comision de Desarrollo Econémico
como de la Comision de Infraestructura se pueda analizar, dado que la Region tiene
participacion en la renta de esla concesion, seria menester solicitarlo a través de esla
omisian.

De la Consejera Juana Oliva.- Considero que no esta dentro de la facultad de nuestra
comision, en todo caso debiera hacerlo como consejera, ya que es facultad de la Comision de
Desarrollo Econamico.

De la Conzejera Lic. Martha Bernuy MNeira.- En razén a aceptar el Contrato de Concesidén del
Patio de Contenedores del Muelle Sur, esto va a permitir el uso intensivo de vias, las cuales no
estan acondicionadas actualmente, y ese impacto pueda ocasionar dafios a la estructura vial,
por lo que la Gerencia de Infraestructura debe tomar cenocimiento v ver la forma como
coordinar al respecto.

De la Consejera Juana Oliva.- Las que se han priorizados en los Presupuestos Participativos
aniericres en la cual estuvieron el Decano del Colegio de Ingenieros y un representante de
EMAPU vya se estaba previnlendo lo de transporie pesado por esas vias, en todo caso habria
que hacer las consultas respectivas.

De la Consejera Lic. Martha Bernuy Neira.- Seria conveniente solicitar nos alcancen el Contrate
de Concesidn del Muelle Sur, para saber realmente que vias son las afectadas, de que forma
se podria evitar este posible impacto de las vias de acceso al Callac,

Del Arg. Freddy Herndndez.- En lo referente a las vias lo ve el Arg. Luis Mova, yo veo todo 1o
gue es ejecuclon y tfransferencia de obras.

De la Consejera Lic, Martha Bernuy Meira.- En que constituye el proyecte de la Universidad del
Callag; en dias anteriores el Decano de la Universidad Sr, Lic, Reyes se ha comunicado a mi
despacho queriendo saber si se van implementar las aulas con bancas, hasta donde va el
equipamianto
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Clue otras obras tiene prevista para Bellavista
En cuanto al proyecto del segunda piso del area de Salud de |a Peria en Alfonso Ugarie

Del Arg. Freddy Hemandez.- Es una obra gque tiene diferentes ambientes para la parte
administrativa, el equipamiento es muy puriual especificamente para lo gue es el auditdrium,

La obra se terming a fines del mes de agosto.

Para Bellavista estamos ferminando el expediente técnico del Complejo Policial Ciudad del
Pescador, tuvimos un pegueno percance con un ingeniero; pero se ha superado y estamos en
la etapa final.

En el Centro de Salud Altamar tenemos ya el consentimiento del olorgamiento de la Buena Pro.

De |a Consejera Juana Oliva:- Altamar es un proyecto gue viene desde el 2002, los cualss
inicialmente se presupuesto con recurses ordinarios, en el 2003 =olicho que pase a Renta de
Aduanas, y pastd a recursos de Henta de Aduanas; hubieron inconvenientes por que se
observo v tuvo que regresar a la OPl de la DISA, hasta el afio pasado se ha terminado v ha
estado en la etapa de licitacidon y en este momento estd en consentimienio de Buena Pro,
pienso en que en veinte dias se Inicia la ampliacion y reforzamiento.

De la Consejera Martha Bernuy Neira.- Me he enconirade con el Director del Centro de Salud
de la Perla en Alfonso Ugare el cual menciona gque se estd evaluando para construir el
segundo piso, porque la demanda es muy alta, v quiere saber sobre los avances.

De la Consejera Juana Oliva.- El Centro de Salud de Alfonso Ugarle, el afo pasado en el
Presupuesio Participativo 2006 se priorizd la evaluacion de este centro médico, se supone gue
&n esle ano se esld ejecutando la evaluacién de todo el centro médico y ver que es lo gue se
va hacer, ez el gue esia en Alfonso Ugarie y Alahualpa.

Esto lo esta viendo el Arg. Maurino,

Lo gue no se han percatade es averiguar antes del Presupuesto del 2007 en que estado estaba
para presupuestar el resultado de la evaluacion, si era factible la construccion priorizarle en |
2007, no he estado en la mesa de salud y no se que se ha priorizado.

E=zo erz para la segunda eiapa, el ano pasado si participe de esa mesa, y estuvieron
representantes del Centro de Salud y pidieron |a evaluacion,

Habria que pedir la informacion de este proyecio, el afio pasado estuve pendiente, luego
conversé con la sefior Melva ese tema vy dijo que lo iban a evaluar, y de acuerdo a es0 s&
determinard gue es lo gue se va hacer en ese centro, para luego priorizar la segunda etapa,
. como no he participado de esta mesa desconozeo gue es lo gue se va hacer.

Del Arg. Freddy Hemandez.- En la Gerencia de Desarrollo Social se hacen las evaluaciones y
perfiles, después pasan a la Gerencia de Infragstructura para elaborar los perfiles

He estado en esa mesa, y parece que no s& ha pricrizado.

De |a Consejera Juana Oliva.- Arg. Hermandez cuanto tiempo de duracion tiene la ampliacion
de |a obra de Altamar.

Del Arg. Harnandez.- Son cuatro meses.
De la Consejera Martha Bernuy.- Cuando termina la obra del Hospital de Ventanilla.

Del Arg. Hemandez.- La fecha exacta de cuando empezé no recuerda pero estan en |s elapa
de acabados, de equipamiento estén en el 80%. La inauguraclon esta programada para fines
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De la Consejera Martha Bernuy.- Pregunta al Arg. Hernandez, respecto al Convenio Perd -
Corea, porque se supone tenia que empezar desde el primero de junio.

Del Arg. Hermnandez.- Con respecto al Convenio de Perl Corea es de tres afos, la demora es
por la parte de costo referencial, no se habia definido bien con respecto a la parte final de
equipamignta, ya se termind, se informaé la regulacion al Ministerio de Salud.

El Arg. Hermandez, informa que el dia 28 de este mes se va ha entregar la obra del Ceniro
Departivo Marota en La Funta, es una inversion de dos millones y medio de nuevos soles, |2
Municipalidad de La Punia estd por construir una Piscina al costado del Centro Deportivo, que
se va ha Integrar al Centro Deportivo

ACUERDOS:
La comision acuerda:

« Solicitar a |a Gerencia de Infraestructura informe sobre la evaluacion del
Centro de Salud de la Perla

¢ Solicitar a la Presidencia haga llegar el Contrato de Concesion del Palio de
Contenedoras del Muelle Sur.

« Solicitar a la Gerencla de Desarrollo Social y a la Direccion de Salud — DISA
CALLAO haoga llegar el Acta de transferencia de Puerto Nuevo.

No habiendo otro punte que tratar, la sefiora Presidente agradecid la concurrencia y
participacion de los asistentes, siendo las  horas 1:20 p.m, dio por levaniada la presente
sesidn.
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