

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2007

Nº	TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS		ACTA DE APROBACION Y DECLARACION DE BASES	Nº DE RESOLUCION DE APROBACION DE BASES		TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA CONVOCATORIA	REGISTRO Y ENTREGA DE BASES	CONSULTAS	ABSOL.CON SULTAS	OBS. A LAS BASES	ABSOL. DE LAS OBSERVACIONES A LAS BASES	CONSUCODE	INTEGRACION DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		OTORG. BUENA PRO EN MESA		POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO	CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO	RECURSO DE APELACION	RECURSO DE REVISION	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	FECHA PROBABLE DE FIRMA CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	ESTADO	ARCHIVO	
				FECHA	HORA												DESDE	HASTA	FECHA	HORA														
	APROBACION	RECEPCION OL																			Nº GERENCIA	FECHA												
1	019-2007-GGR 23/02/2007	27/02/2007	01/03/2007	038-2007-GGR	01/03/2007	LP-0001-2007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS	870,606.71	1-Mar	2-Mar							14-Mar	10:00:00														En Proceso		
2	018-2007-GGR 16/02/2007	16/02/2007	16/02/2007	020-2007-GGR	19/02/2007	CP-0001-2007	SERVICIO DE PROTECCION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O BAJO RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,102,133.70	19-Feb	20-Feb	26-Feb	28-Feb	5-Mar	7-Mar		12-Mar	20-Mar	9:00:00	21-Mar	22-Mar	23-Mar	10:00:00											En Proceso	
3	014-2007-GRDS 20/02/2007	21/02/2007	22/02/2007	018-2007-GA	22/02/2007	ADP-0001-2007	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION: SERENAGGO REGIONAL 2007 EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO"	257,371.83	22-Feb	23-Feb	27-Feb	1-Mar	27-Feb	1-Mar		6-Mar	12-Mar	9:00:00	13-Mar	14-Mar	15-Mar	10:00:00											En Proceso	
4	015-2007-GGR 16/02/2007	20/02/2007	22/02/2007	017-2007-GA	22/02/2007	ADP-0002-2007	SERVICIO CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA	206,141.62	22-Feb	23-Feb	27-Feb	6-Mar	27-Feb	6-Mar		9-Mar	15-Mar	15:00:00	16-Mar	19-Mar	20-Mar	15:00:00											En Proceso	
5	012-2007-GRDS 20/02/2007	21/02/2007	21/02/2007	016-2007-GA	21/02/2007	ADS-0001-2007	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA PROTECCION AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS D ELA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2007	62,730.60	21-Feb	22-Feb	26-Feb	28-Feb	26-Feb	28-Feb		5-Mar	9-Mar	16:30:00	12-Mar	13-Mar	14-Mar												En Proceso	
6	014-2007-GRDS 20/02/2007	21/02/2007	23/02/2007	020-2007-GA	26/02/2007	ADS-0002-2007	ADQUISICIÓN DE BORCELLIS PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCION SERENAZGO REGIONAL 2007EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO"	49,740.00	26-Feb	27-Feb	1-Mar	5-Mar	1-Mar	5-Mar		8-Mar	14-Mar	16:30:00	15-Mar	16-Mar	19-Mar												En Proceso	
7	014-2007-GRDS 20/02/2007	21/02/2007	23/02/2007	021-2007-GA	26/02/2007	ADS-0003-2007	ADQUISICION DE CORREAJE PARA LA ACTIVIDAD "SEGURIDAD Y PROTECCIONPROGRAMA PROTECCION AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS D ELA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2007	65,400.00	26-Feb	27-Feb	1-Mar	6-Mar	1-Mar	6-Mar		9-Mar	15-Mar	16:30:00	16-Mar	19-Mar	20-Mar												En Proceso	
8	029-2007-GGR 22/02/2007	26/02/2007	28/02/2007	027-2007-GA	28/02/2007	ADS-0004-2007	SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL EN DESCENTRALIZACION	90,000.00	28-Feb	1-Mar	5-Mar	7-Mar	5-Mar	7-Mar		9-Mar	15-Mar	16:30:00	16-Mar	16-Mar	19-Mar												En Proceso	

NOTA:

L.P. = Licitación Pública

C.P. = Concurso Público

A.D.P = Adjudicación Directa Pública

A.D.S = Adjudicación Directa Selectiva