

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2006

N°	TIPO DE PROC. SELEC	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT. DE BASES	CONSULTAS	ABSOL. CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	ABSOL. DE LAS OBSERVACIONES A LAS BASES	INTEGRACION DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL. DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACION
											FECHA	HORA	DESDE	HASTA			FECHA	HORA							
1	LP-0001-2006	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MODULOS DE CAPACITACION PARA DOCENTES DE LA REGION CALLAO - EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	3,057,788.40	24-Feb	27-Feb	3-Mar	9-Mar	14-Mar	17-Mar	22-Mar	29-Mar	10:00:00	30-Mar	3-Abr	4-Abr	10:00:00	4-Abr	10:00:00							En Proceso
2	ADP-0001-2006	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I VENTANILLA BAJA - CALLAO	946,879.99	31-Ene	1-Feb	3-Feb	7-Feb	3-Feb	7-Feb	10-Feb	16-Feb	10:00:00	17-Feb	20-Feb	21-Feb	10:00:00	21-Feb	10:00:00	28-Feb	INVERSIONES, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	942,145.55	15-Mar			Impugnado por Solucion ARKO EL 28.02.2006
3	ADP-0002-2006	SERVICIO DE ALQUILER DE 578 CUERPOS DE ANDAMIOS METALICOS. INCLUYE TABLAS EN MADERA TORNILLO DE 2.1/2"x 12" x10" PARA LA ACTIVIDAD <"MANTENIMIENTO EN PINTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO	104,040.00	23-Feb	24-Feb	28-Feb	2-Mar	28-Feb	2-Mar	7-Mar	10-Mar	10:00:00	13-Mar	13-Mar	14-Mar	14-Mar	14-Mar	10:00:00							En Proceso
4	ADP-0003-2006	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 32,018.00 GALONES DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: REUBICACION DE POBLADORES DE ZONA DE ALTO RIESGO - VENTANILLA CALLAO	340,991.70	28-Feb	1-Mar												10-Mar	12:00:00							En Proceso
5	ADP-0004-2006	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE L.SALUD TIPO I - EL ALAMO - CALLAO	960,789.96	28-Feb	1-Mar	3-Mar	7-Mar	3-Mar	7-Mar	10-Mar	15-Mar	10:00:00	16-Mar	17-Mar	20-Mar	20-Mar	20-Mar	10:00:00							En Proceso
6	ADS-0053-2005	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ORGANIZACION VECINAL JUAN PABLO II - CALLAO (Segunda Convocatoria)	92,106.00	16-Feb	17-Feb	21-Feb	24-Feb	21-Feb	24-Feb	28-Feb	3-Mar	16:30:00	6-Mar	7-Mar			8-Mar								En Proceso
7	ADS-0055-2005	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5096 AARHH, HIJOS DE VENTANILLA - CALLAO - RECONSTRUCCION (Segunda Convocatoria)	56,499.33	16-Feb	17-Feb	21-Feb	23-Feb	21-Feb	23-Feb	27-Feb	2-Mar	16:30:00	3-Mar	6-Mar			7-Mar								En Proceso
8	ADS-0001-2006	ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA URBANIZACION SAN JUAN MACIAS - CALLAO	48,650.18	31-Ene	1-Feb	3-Feb	7-Feb	3-Feb	7-Feb	9-Feb	14-Feb	16:30:00	15-Feb	16-Feb			17-Feb		24-Feb	CONSORCIO VICTOR CHAVEZ	43,785.17	14-Mar			Para firmar contrato
9	ADS-0002-2006	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD POLIGONO IV - CALLAO	39,198.80	31-Ene	1-Feb	3-Feb	8-Feb	3-Feb	8-Feb	10-Feb	15-Feb	16:30:00	16-Feb	17-Feb			20-Feb		27-Feb	CONSORCIO ESB	35,278.74	14-Mar			Para firmar contrato

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 2006

N°	TIPO DE PROC. SELEC.	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	FECHA PUBLIC. BASES	VTA Y ENT. DE BASES	CONSULTAS	ABSOL. CONSULTAS	OBS. A LAS BASES	ABSOL. DE LAS OBSERVACIONES A LAS BASES	INTEGRACION DE BASES	ENTREGA DE PROPUESTAS		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		APERTURA DE PROPUESTAS ECON.	EVAL. DE PROP. ECONOMICAS	OTORG. BUENA PRO EN MESA		OTORG. BUENA PRO CONSENTIDA	POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO	FECHA PROB. FIRMA DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA REAL DE FIRMA CONTRATO	OBSERVACION
											FECHA	HORA	DESDE	HASTA			FECHA	HORA							
10	ADS-0003-2006	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - SANTA FE	49,765.80	3-Feb	6-Feb	8-Feb	10-Feb	8-Feb	10-Feb	15-Feb	20-Feb	16:30:00	21-Feb	22-Feb			23-Feb		2-Mar	CONSORCIO ESB	44,789.22	17-Mar			Para que buena Pro quede consentida
11	ADS-0004-2006	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 5035 SAN RAFAEL - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	21,000.00	3-Feb	6-Feb	8-Feb	10-Feb	8-Feb	10-Feb	15-Feb	21-Feb	16:30:00	22-Feb	23-Feb			28-Feb	15:00:00	7-Mar	CONSORCIO SUPERVISORES ASOCIADOS	18,900.00	22-Mar			Para que buena Pro quede consentida
12	ADS-0005-2006	ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO CALLAO	56,506.56	27-Feb	28-Feb	2-Mar	7-Mar	2-Mar	7-Mar	13-Mar	16-Mar	16:30:00	17-Mar	20-Mar			21-Mar								En Proceso
13	ADS-0006-2006	ESTUDIO DEFINITIVO PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA CALLAO	80,420.20	27-Feb	28-Feb	2-Mar	7-Mar	2-Mar	7-Mar	9-Mar	14-Mar	16:30:00	15-Mar	16-Mar			17-Mar								En Proceso
14	ADS-0007-2006	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD "MANUTENIMIENTO EN PINTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION CALLAO	78,750.00	28-Feb	1-Mar	3-Mar	8-Mar	3-Mar	8-Mar	13-Mar	16-Mar	16:30:00	17-Mar				20-Mar								En Proceso
15	ADS-0008-2006	ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA - CALLAO	79,561.91	28-Feb	1-Mar	3-Mar	8-Mar	3-Mar	8-Mar	15-Mar	20-Mar	16:30:00	21-Mar	22-Mar			23-Mar								En Proceso
16	ADS-0009-2006	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I VENTANILLA BAJA - CALLAO	49,269.96	28-Feb	1-Mar	3-Mar	8-Mar	3-Mar	8-Mar	14-Mar	17-Mar	16:30:00	20-Mar	21-Mar			22-Mar								En Proceso
17	ADS-0010-2006	SUPERVISION DE LA OBRA: SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL C.E.I. N° 070 VENTANILLA - CALLAO	45,212.19	28-Feb	1-Mar	3-Mar	8-Mar	3-Mar	8-Mar	16-Mar	21-Mar	16:30:00	22-Mar	23-Mar			24-Mar								En Proceso
18	ADS-0011-2006	ADQUISICION DE 4,931.00 GALONES DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN LA ZONA BAJA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACAHCAUTEC - SECTOR B - GRUPO RESIDENCIAL 4 - VENTANILLA - CALLAO	52,515.15	28-Feb	1-Mar												13-Mar								En Proceso

NOTA:

L.P.I = Licitación Pública Internacional
L.P.N = Licitación Pública Nacional
L.P. = Licitación Pública
C.P.N = Concurso Público Nacional
A.D.P = Adjudicación Directa Pública
A.D.S = Adjudicación Directa Selectiva
A.M.C = Adjudicación de Menor Cuantía