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10ma. ACTA DE SESION DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA

Sienda las 11.15 horas dal dia 24 del mes de noviembre del afio dos mil cinco, se reunigron en la Sede
del Gobiermo Hegional del Callao, sito en la Av, Faugstt N? 3870 Callao; los miembros da la Comisién
Ordinaria de Infrasstructura del Consajo Regional dal Callac, bajo la presidencia de la Consejera Juans
Oliva Sermague, v la sefiora Sra. Carmen Bringas de Zevallos Ortiz Consejera Hegional, asimismo
presentando las disculpas por la ausencia de la Consejera Licenciada Martha Bemuy Neira por habérsele
presentado inconvenientes, se contd ademds con la presencia del Arquitecto Luis Moya, Ingeniero Victar
Malmaceda en reprasentacion del Gerente Aegianal de Infraestructura, a fin de tratar |a presente agenda:

[ AGENDA

» Provecto de Pistas y Veredas AA. HH. Acapulco
« Canalizacion de Acequia de Regadio AA. HH. Acapuico

il LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

La sefora Presidentz Juana Oliva Semague, manifiasta que habiendo sido distibuida en farma oportuna
a las sefioras Consejeras miembros de la Comisidn, el Acta de Sesion Ordinaria N 09 de fecha 23 de
octubre dal 2005, y no existiendo observaciones al texto de la misma, se aprusba por unanimidad.
Habiéndoss verificado &l quérum correspondisnts, la sefiora presidenta da por iniciada la sesidn

. DESPACHOS
Mo habiendo ingresado documentos a la Comision s2 pasa a Informes.
. INFORMES
La Presidenta de la Comisléon comunica gue la Consejera Martha Bernuy pide disculpas por su
inasistencia por encontrarse an un evento, manifestando gue esta de acuardo con los puntos de agenda

en lo que respecia al Banco de Proyectos, asimismo da su conformidad a los asuntos a lralar.

V. PEDIDOS

De |la Presidenta Juana Oliva Sarnagque

«  Saollcitar al Gerents Regional de Infraestructura designe a/o las personas para realizar una visita
de verificacidn al AA.HH. a la Obra de Acapulco, el dia 28 del presente mes, & horas 2:00 am,,
pasa a orden del dia a ser considerado en el primer punto de agenda, aprobada por unanimidad.
Solicits la aprobacion & Implamentacidn de un Banco de Proyectos en la Gerencia de
Infraestructura, para ser presentado en los Presupusstos Participativos, proporcionando asiun
alcance de cardcter técnico v factible de ejecucién de las obras en coordinacion con la Sociedad
Civil, para ser presentado al Pleno del Consejo, pasa orden del dia aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DiA

Se tratara el primer y segundo punto de agenda por guardar ambaos ralacidn: El Proyecto de Pistas y
Veredas del AA. HH. Acapulco, Canalizacién de Acequia de Regadio AA. HH. Acapulco.

La Prezidenta do lo Comision  hace de canocimiento del pleno, que: la semana pasada la Consejera
Martha Barmuy visitd el AA. HH. Oquendo verificando que |a ohra que asta haclendo el Gobierno Regicnal
en Acapulco, ha traido consecuencias para los moradores del lugar, ya que por ahi pasa un canal de
regadio que cusnta con un puents gue les sirve a los moradores del lugar para trasladarse al otro
extremo, &l mismo ha colapsado provocando que s& Inunde afectando el puente, lo cual s preocupante
ya que podria ocasionar problemas de salud a los habitantes de la zona, mas aun slendo una obra
realizada por sl Goblamo Regional; por [0 expussto hemos conslderado como punte de agenda para
tomar un acuerdo; teniendo en cusnta que la Conselera ha enviado fotocopias de las fotos de la Zona
tomadas antes que la Regldn empezara la obra de canalizacién de la acequia gue no as profunda pero
cuanda llueve sumenta el rebocs del colector de Comas, la Conssjera en gu visita ha conversado con los
arquitectos, en esze memento le manifestaron gue era una cosa Insignificante hasta que personalments ha
constatads, que no es tan insignificate como decian, en tal sentido proponga que salga un pedido de |2
Comisién hacia la Gerencla Regional de Infrasstructura solicitando se informe sobrs los problamas y
soluciones que se han dado y se estancando estan dando, sobre lodo las medidas correctivas que se
tiene que dar de urgencia, va gus la poblacion de esta zona tiene razon de astar contrarada, sobre todo
ahora que se viene el verano v se pusden presentar problemas de salud en la zona.




En este estado la presidenta da |a blanvenida a los ingenisros de la Garencia Regional de Infraestructura
gus se encuantran presents, iniciandose debate:

Del Ing. Luis Maya.- Consejera sobre este contexto en cuanto al inicio de esta obra v las acciones gue s&
han tomado de inmediato, doy |a palabra ai Ing. Malmaceda.- &n cuanto a las obras de pistas y veredas
de Acapulco el ingreso a la parte de pavimentacidn, nosotros centramos la canalizacion de acuerdo ai
sxpedients técnico que contemplaba un canal ds regadio para desviar el agua que circula por lz acequiay
poder trabalar el pusnte, un pequafic tramo que se va hacer, pero gua sucede, hemas visto &l volumen
del caudal de agua que pasa es demasiada cantidad, sucede gue sl canal auxiliar gue debemos
obligatoriaments hacer para poder desviar las aguas, pasa por un tramo que estd en una zona que &s
hechio de un material de relleno v es par donde sa fiitra &l agua, lo que sstamos hacienda es forrar con
plastico v sse no ha sido suficients como para contener la cantidad de agus gue salse, En esta
circurstancias nos hemaos apersonado a Sedapal porgue contemplamos que el agua que pasano as agua
de regadio sino ague de desagile, entonces hemos hecho todo un recorrido para ver gue suceds,
Sedapal la primera vez nos dijo que no habia naga, inclusive hay una carta que enviamos a Sedapal an
junio del 2005, donds saolicitabamas gue nos Informen sobre redes de agua y desaglie para hacer un
estudic de pavimentacion de pistas y veredas en sl AAHH, Acapulco, eso obligado a haer una pEquena
canallzacitn para poder terminar las pistas y veredas, segun carta de Sedapal del 27 de junio, nos dice
con relacién a las redes de agua potable existen fuberias de 100, 150 y 200 mm. de agua en toda la via
dae Acapulco, las tuberias tisnen una antigliedad de 25 ahos apraximadamente y se encuaniran en reguiar
sstadn de conservacion y funcionamiento, siendo necesaria la rehabilitacion parcial de las mismas, asi
como de las conexiones domiciliarias de agua potable si es que se van a sjecutar obras de rehabilitacion
da pavimentacicn y veredas, eslo es en cuantc a desagiss,

Existen tubsrfas de 150, 200 y 250 mm. de CSN en todas las vias dal AA. HH. Acapulco, las tuberias
tiene una antigliedad de 10 afios apraximadamente y se encuentran en buen gstado de consarvacion y
fincinnamiento. siendo necssario de todss maneras tomar |as precauciones del caso st 85 que se van a
sjecutar obras de rehabilitacldn de pavimentos y veredas, podemos apreciar gue no nos hablan nada
sobre la evacuacion de agua extra que sale, viendo que |a cantidad de agua que pasa es completaments
nocivo, nos hemos puesto en contacto con Ia Comisian de la Em
presa Regas, manifestando que el agua qua ellos tienen es solamente de un ingreso de 400 m, y como a5
postble que esté Ingresando mas de 1500, en tal razdn hemos hecho un recorrido, descubriendo que
dentro del asropuerio hay un rebose, una troncal gue viene de Comas por donde desfoga el agua,
practicamente &f 90% es desagls, es por ello gue nos hemos apersonado a Sedapal para preguntar gue
s lo que sucede, inclusive se han sacado fotogralias y coordinando con la Consejara, al respecio, se ha
remitido un Oficio Mo, 440-2005-GOBIERNG REGIONAL DEL CALLAC/GAI, donde solicitamos se nos
informe sobre el estado de las redes de agua potable y alcantarillado existentes en el sector, debido al
axceso de agua que corre actualmente por la acequia existente, ya que se tiene gue electuar la
canalizacién en el tramo correspondients para la construcclén de un canal auxiliar.  Ellos saben del
problema, aungue en primer Instants lo negaban,

De la Gonsejera Juaria Oliva.- Al margen de la funcion de Sedapal, cuales han sido las acciones gue &
tomado la Gerencia Regional de Infraestructura para dar solucion a este problema, primero que era agua
de acequia, y después que era agua de desagie,

Del Ing. Victor Malmaceda.- Hace diez dias que estamas en raunion con Sedapal coordinande con ellos al
respecta, hasta &l momento hemos puesta en curso el canal en lo que estaba.

Del Arg. Mova.- Lo gue puedo decirdes sefioras Consejeras es algo muy imporiants, es gue hay una
comision, cuands se coording con Sedapal, eso como primera condicién, el Ing. Malmaceda fus can la
gente de Sedapal v coording en ese instante canalizar, o crear un canal auxiliar para poder hacer la
presentacion de dicho canal, era la tnica forma  gue podiamos avanzar, hemos abierto el canal para qua
el agua corra v se svite el estancamiento, no podemos hacerlo en forma genersl por gue seria mas
desfavorable para toda esa gents; pero eso no quita el problema de gue Sedapal de solucidn, ya gue
existz el desague que viene desde Camas.

De Ja Consajera Juana Oliva.- Los pobladores se quejan manifestando que desde el inicio del problema
scudisron a |z Aegidn para dar solucidn, recibiendo una respuesta negativa; =l personal de la Regidn
manifissta gus han coordinado pere gue no les han hecho caso, prusba de ello es qus |a Consejera
Bemuy, acude a |a zona ya que los moradores estaban dispuestos a hacer una denuncia por la cbra, &
yeess no damos la importancia que amerita &l caso por gue no vivimos el problema, pero hay que tener
més culdado v ver mas por la poblacién, tenlendo en considaracion gue &s agua de desague, ¥ sobre
todo cuando hay nifios, por lo que invocamos los miembros de la comision que debe haber mas
coerdinacidn, y prestar mas atencidn a |a gente de 25CAS0S recuUrsns scondmicos gue vive en ese lugar
desda hace mucho tiempe, tomado las acciones urgentes, y se coordine con SEDAPAL para dar solucion
lo mas pronte posible &l problema para evitar algin lipo de epidemia en esa zana, y coordinar con la
poblacidn sobre fas alternativas de solucion.




GCuando |a obra colapso recién se toma conocimianto que habia agua de desague ya gue inicialments
Sadapal negaba. recién con la construceion de esta abra se ha podido descubrir que por ahi sale agua de
dasagls.

La Comisién solicita que haya una comunicacion mas fluida, para que de esta manera nos mantengamos
infarmados, v asl coordinar una visita a la zona, 2 fin da verificar los avances y dar sclucion al problema
gue aqueja a los moradores de este saotor, v asi la poblacion este mas trangquila v vean que la Regidn
rezlmente fiene toda la intencian que esto prospere, ya que existe Una preccupacion por parte de sllos, ya
que ni siquiera pueden cruzar por el desbarda gue hay.

Dei Ing. Vietar Malmaceda.- Lo gue ha ocasionado precisamente el reclame es que a |a hora de hacer &
canal, lamentablements el tarreng &n construccldn, s de material oue permite que sl agua filtre

Dal Arg. Luis Moya.- Tensmos que tener en consideracion lo siguients, si no se ataca el problema
principal que es el exceso de agua &n ese canal, por mas que nosotros terminemos la obra pusde
zucedaer el desbords

En este estado la Seficra Presidanta da por agotado sl debats y despugs de cada una de las
intervenciones de las Seoforas Consejeras Mismbros de la Comision de Infraestructura somete a
consideracion del pleno, acordando por unanimidad; solicitar al Gerente de infraestructura tome las
medidas necesarnas para dar solucldn a los impaces suscitados en el Proyecto Pistas y Veredas del AA.
HH. Acapulco, ya gue perjudican a los moradores de Oguendo; con caracter de urgencia, y designe a/o
las personas para realizar una visita de verificacion al AAHH. a la Obra de Acapulco, el dia 28 del
presente mes, & horas 9:00 a.m.

El ssgunds punto &s sobre un pedido respecto & la implementacion de un Banco de Proyectos en la
Gerencia de Infraestructura,
Acto seguido la presidenta de la Comision da lectura al pedido:

Siendo la Gerencia Ragional de Infraestruciura uno de los principales Organos de linea dentra de
la estructura orgénica del Gobierno Fegional del Callao, y teniendo como metas el contribuir con sl
proceso de crecimiento y cambio estructural que conduzca al mejoramiento y bienestar de la poblacion
dal Callao, con una efectiva participacidn concertada de fodos los sectores organizados a nival local y
regional con &l compromiso de perseguir el cambio que reguiere &l pueblo Chalaco, con Igualdad de
oportunidades a todo nival, en ejerciclo de las funcicnes especificas sectorlales en matarla de vialidad,
transpories, comunicaciones, telecomunicaciones, construccion y demas funciones establecidas por ley.

Clue, la Ley MNo. 28056, Ley Marco del Presupuesio Participativo ¥ su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Mo. 171-2003-EF, establece la necesidad de mejorar las relaclones entre &l Estado y el
3obiemao Aegional madiants la pardicipacidn efectiva de la Sociedad Civil en el Proceso de Programacion
Parlicipativa del Prasupuesio, de modo que la asignacion de los recursos piblicos ssa equitativa,
racional, eficiente, eficaz v transparante, promoviando su ejecucion a traves de programas y proyectos,
debidaments priorizados en los Talleres Participativos, a fin de optimizar &l uso de los recursos, en
armonia con &l Plan da Desarrallo concertado Regional.

e, para optimizar &l uso de los recursos es necesaro llevar a cabo reunlonss o talleres de
trabajo con la participacicn de la Sociedad Civil, a fin de desarrollar acciones de Impacto regional en &l
ambito de la Regidn Callao, conjuntamente con los representantas de las entidades dsl Gobisrmo
Macional, Regional v Local a fin de identificar los problemas v potencialidades, proponer scluciones y
gstablecer compromisos compartides para asi ejecutar las actividades y/o proysctos durants el afio fiscal,

Por lo Expuesio:

La Comisién de Infraestructura en Sesidn de Comision N® 10 de fecha 24 de Noviembre de 2005

S acuerda por unanimidad aprobar la implementacién de un Banco de Proyecto en la Gerencia de

SRR ISR Infraestructura, para ser presentado en los Presupuestos Participatives, proporclonando asi un alcance

* W =\ de cardcter técnico v factible de sjecucién de las obras en coordinacién con la Socledad Civil, para ser
presentado al Pleno del Consejo para su aprobacion correspondients.
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‘“ﬁ—/ En este esstado la Sefora Prasidenta da por agotado el debale y después de cada una de las
Intervenciones de las Seforas Consejeras Miembros de la Comision de Infraestructura somets a
consideracién del pleno, aprobando aprobado por unanimidad la implementacidn de un Banco de
Prayectos en la Gerencia de Infraestructura, para ser presentado en los Presupuestos Participativos,
proporcionando asi un cardcter de alcance técnico v factible de ejecucion de obras, sn coordinacion con
la Saciedad Civil, para ser presantado al Pleno para su aprobacién corrsspondients

ACUERDOS:

NE




1.- Solicitar al Gerente de Infraestuctura tome las medidas necesarias para dar solucion a los impaces
suscitades en el Provecto Pistas y Veredas del AA. HH. Acapulco, ya que perjudican a los moraderes de
Cquendo con cardcter de urgencia, y designe a las personas para realizar una visita de verificacion al
AAHH. a la Obra de Acapulco, el dia 22 del presente mes, & horas 9:00 a.m.

.. La Comisian aprueba |a implementacion de un Banco de Proyecto en la Gerencia de Infraestructura,
para ser presentado en los Presupuestos Paricipatives, proporcionande asi un caracter de alcance
técrico factible de ejecucién de cbras, en coordinacidn con la Geciedad Civil, para ser presentado al

Pleno para su aprobacion correspondisnte,

o habiendo otro asunto que tratar, |a Sefiora Presidenta agradecid la concurrencia v parficipacion de los
asistentes: siendo las 12:00 m. horas, dio por levaniada la presente sesidn.
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