
APROBACION RECEPCION 
OL

Nº 
GERENCIA FECHA FECHA HORA DESDE HASTA FECHA HORA

1 019-2007-GGR 
23/02/2007 27/02/2007 01/03/2007 038-2007-

GGR 01/03/2007 LP-0001-2007

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA LA 
UNIDAD DE MAQUINARIA 
PESADA Y VEHICULOS

870,606.71        1-Mar 2-Mar 14-Mar 10:00:00 En Proceso

2 018-2007-GGR 
16/02/2007 16/02/2007 16/02/2007 020-2007-

GGR 19/02/2007 CP-0001-2007

SERVICIO DE 
PROTECCION, 
SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PRIVADA 
PARA LAS 
INSTALACIONES, BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 
DE PROPIEDAD O BAJO 
RESPONSABILIDAD DEL 
GOBIERNO REGIONAL 
DEL CALLAO 

1,102,133.70     19-Feb 20-Feb 26-Feb 28-Feb 5-Mar 7-Mar 12-Mar 20-Mar 9:00:00 21-Mar 22-Mar 23-Mar 10:00:00 En Proceso

3
014-2007-

GRDS 
20/02/2007

21/02/2007 22/02/2007 018-2007-
GA 22/02/2007 ADP-0001-

2007

ADQUISICION DE 
VESTUARIO PARA LA 
ACTIVIDAD "SEGURIDAD 
Y PROTECCION: 
SERENAGGO REGIONAL 
2007 EN CONVENIO CON 
LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DEL 
CALLAO"

257,371.83        22-Feb 23-Feb 27-Feb 1-Mar 27-Feb 1-Mar 6-Mar 12-Mar 9:00:00 13-Mar 14-Mar 15-Mar 10:00:00 En Proceso

4 015-2007-GGR 
16/02/2007 20/02/2007 22/02/2007 017-2007-

GA 22/02/2007 ADP-0002-
2007

SERVICIO 
CONTRATACION DE 
PERSONAL DE 
SEGURIDAD PARA LA 
OBRA: CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL 
HOSPITAL DE 
VENTANILLA

206,141.62        22-Feb 23-Feb 27-Feb 6-Mar 27-Feb 6-Mar 9-Mar 15-Mar 15:00:00 16-Mar 19-Mar 20-Mar 15:00:00 En Proceso

5
012-2007-

GRDS 
20/02/2007

21/02/2007 21/02/2007 016-2007-
GA 21/02/2007 ADS-0001-

2007

ADQUISICIÓN DE 
VESTUARIO PARA LA 
ACTIVIDAD "PROGRAMA 
PROTECCION AL 
ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS D ELA 
PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO - 2007

62,730.60          21-Feb 22-Feb 26-Feb 28-Feb 26-Feb 28-Feb 5-Mar 9-Mar 16:30:00 12-Mar 13-Mar 14-Mar En Proceso

6
014-2007-

GRDS 
20/02/2007

21/02/2007 23/02/2007 020-2007-
GA 26/02/2007 ADS-0002-

2007

ADQUISICIÓN DE 
BORCELLIS PARA LA 
ACTIVIDAD "SEGURIDAD 
Y PROTECCION 
SERENAZGO REGIONAL 
2007EN CONVENIO CON 
LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DEL 
CALLAO"

49,740.00          26-Feb 27-Feb 1-Mar 5-Mar 1-Mar 5-Mar 8-Mar 14-Mar 16:30:00 15-Mar 16-Mar 19-Mar En Proceso

7
014-2007-

GRDS 
20/02/2007

21/02/2007 23/02/2007 021-2007-
GA 26/02/2007 ADS-0003-

2007

ADQUISICIÓN DE 
CORREAJE PARA LA 
ACTIVIDAD "SEGURIDAD 
Y 
PROTECCIONPROGRAMA 
PROTECCION AL 
ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS D ELA 
PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO - 2007 65,400.00          26-Feb 27-Feb 1-Mar 6-Mar 1-Mar 6-Mar 9-Mar 15-Mar 16:30:00 16-Mar 19-Mar 20-Mar En Proceso

8 029-2007-GGR 
22/02/2007 26/02/2007 28/02/2007 027-2007-

GA 28/02/2007 ADS-0004-
2007

SERVICIO DE 
CONSULTORIA 
PROFESIONAL EN 
DESCENTRALIZACION

90,000.00          28-Feb 1-Mar 5-Mar 7-Mar 5-Mar 7-Mar 9-Mar 15-Mar 16:30:00 16-Mar 16-Mar 19-Mar En Proceso

NOTA:
L.P. = Licitación Pública
C.P. = Concurso Público
A.D.P = Adjudicación Directa Pública 
A.D.S = Adjudicación Directa Selectiva
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