
Unidad de Procesos de Selección

FECHA HORA DESDE HASTA FECHA HORA

1 LP-0001-2006

ADQUISICION DE EQUIPOS 
INFORMATICOS Y MODULOS DE 
CAPACITACION PARA 
DOCENTES DE LA REGION 
CALLAO - EQUIPAMIENTO Y 
BIENES DURADEROS

3,057,788.40    24-Feb 27-Feb 3-Mar 9-Mar 14-Mar 17-Mar 22-Mar 29-Mar 10:00:00 30-Mar 3-Abr 4-Abr 10:00:00 4-Abr 10:00:00

En Proceso

2 ADP-0001-2006

EJECUCION DE LA OBRA: 
CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD TIPO I VENTANILLA 
BAJA - CALLAO

946,879.99       31-Ene 1-Feb 3-Feb 7-Feb 3-Feb 7-Feb 10-Feb 16-Feb 10:00:00 17-Feb 20-Feb 21-Feb 10:00:00 21-Feb 10:00:00 28-Feb

INVERSIONES, 
SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONE
S S.A.

942,145.55     15-Mar

Impugnado por 
Solucion ARKO 
EL 28.02.2006

3 ADP-0002-2006

SERVICIO DE ALQUILER DE 578 
CUERPOS DE ANDAMIOS 
METALICOS, INCLUYE TABLAS 
EN MADERA TORNILLO DE 
2.1/2"x 12" x10" PARA LA 
ACTIVIDAD <"MANTENIMIENTO 
EN PINTURA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE LA REGION CALLAO

104,040.00       23-Feb 24-Feb 28-Feb 2-Mar 28-Feb 2-Mar 7-Mar 10-Mar 10:00:00 13-Mar 13-Mar 14-Mar 14-Mar 14-Mar 10:00:00

En Proceso

4 ADP-0003-2006

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 
32,018.00 GALONES DE 
PETROLEO DIESEL 2 PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA: 
REUBICACION DE POBLADORES 
DE ZONA DE ALTO RIESGO - 
VENTANILLA CALLAO

340,991.70       28-Feb 1-Mar 10-Mar 12:00:00

En Proceso

5 ADP-0004-2006

EJECUCION DE LA OBRA: 
CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE LSALUD TIPO I - EL ALAMO -
CALLAO

960,789.96       28-Feb 1-Mar 3-Mar 7-Mar 3-Mar 7-Mar 10-Mar 15-Mar 10:00:00 16-Mar 17-Mar 20-Mar 20-Mar 20-Mar 10:00:00

En Proceso

6 ADS-0053-2005

ELABORACION DE ESTUDIO 
DEFINITIVO DEL PROYECTO 
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO 
ORGANIZACIÓN VECINAL JUAN 
PABLO II - CALLAO (Segunda 
Convocatoria) 92,106.00         16-Feb 17-Feb 21-Feb 24-Feb 21-Feb 24-Feb 28-Feb 3-Mar 16:30:00 6-Mar 7-Mar 8-Mar

En Proceso

7 ADS-0055-2005

ADQUISICION DE CONCRETO 
PREMEZCLADO PARA LA OBRA: 
REHABILITACION Y 
SUSTITUCIÓN DE LA I.E. Nº 5096 
AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA - 
CALLAO - RECONSTRUCCIÓN 
(Segunda Convocatoria) 56,499.33         16-Feb 17-Feb 21-Feb 23-Feb 21-Feb 23-Feb 27-Feb 2-Mar 16:30:00 3-Mar 6-Mar 7-Mar

En Proceso

8 ADS-0001-2006

ESTUDIO DEFINITIVO 
CONSTRUCCION DE PISTAS EN 
LA URBANIZACION SAN JUAN 
MACIAS - CALLAO

48,650.18         31-Ene 1-Feb 3-Feb 7-Feb 3-Feb 7-Feb 9-Feb 14-Feb 16:30:00 15-Feb 16-Feb 17-Feb 24-Feb

CONSORCIO 
VICTOR CHAVEZ 

43,785.17    14-Mar

Para firmar 
contrato

9 ADS-0002-2006

SUPERVISION DE LA OBRA: 
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO 
DEL PUESTO DE SALUD 
POLIGONO IV - CALLAO

39,198.80         31-Ene 1-Feb 3-Feb 8-Feb 3-Feb 8-Feb 10-Feb 15-Feb 16:30:00 16-Feb 17-Feb 20-Feb 27-Feb

CONSORCIO ESB

35,278.74    14-Mar

Para firmar 
contrato
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10 ADS-0003-2006

SUPERVISION DE LA OBRA: 
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO 
DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - 
SANTA FE

49,765.80         3-Feb 6-Feb 8-Feb 10-Feb 8-Feb 10-Feb 15-Feb 20-Feb 16:30:00 21-Feb 22-Feb 23-Feb 2-Mar

CONSORCIO ESB

44,789.22    17-Mar

Para que 
buena Pro 
quede 
consentida

11 ADS-0004-2006

SUPERVISION DE LA OBRA: 
CONSTRUCCION DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA I.E. Nº 
5035 SAN RAFAEL - CARMEN DE 
LA LEGUA - CALLAO

21,000.00         3-Feb 6-Feb 8-Feb 10-Feb 8-Feb 10-Feb 15-Feb 21-Feb 16:30:00 22-Feb 23-Feb 28-Feb 15:00:00 7-Mar

CONSORCIO 
SUPERVISORES 

ASOCIADOS

18,900.00    22-Mar

Para que 
buena Pro 
quede 
consentida

12 ADS-0005-2006

ESTUDIO DEFINITIVO 
REHABILITACION, AMPLIACION 
Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD PUERTO NUEVO 
CALLAO 56,506.56         27-Feb 28-Feb 2-Mar 7-Mar 2-Mar 7-Mar 13-Mar 16-Mar 16:30:00 17-Mar 20-Mar 21-Mar

En Proceso

13 ADS-0006-2006

ESTUDIO DEFINITIVO 
PROYECTO INTEGRAL 
COMPLEJO POLICIAL CIUDAD 
DEL PESCADOR - BELLAVISTA 
CALLAO 80,420.20         27-Feb 28-Feb 2-Mar 7-Mar 2-Mar 7-Mar 9-Mar 14-Mar 16:30:00 15-Mar 16-Mar 17-Mar

En Proceso

14 ADS-0007-2006

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 
PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD 
"MANTENIMIENTO EN PINTURA 
DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA REGION 
CALLAO 78,750.00         28-Feb 1-Mar 3-Mar 8-Mar 3-Mar 8-Mar 13-Mar 16-Mar 16:30:00 17-Mar 20-Mar

En Proceso

15 ADS-0008-2006

ESTUDIO DEFINITIVO 
CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD MANUEL BONILLA - 
CALLAO

79,561.91         28-Feb 1-Mar 3-Mar 8-Mar 3-Mar 8-Mar 15-Mar 20-Mar 16:30:00 21-Mar 22-Mar 23-Mar

En Proceso

16 ADS-0009-2006

SUPERVISION DE LA OBRA: 
CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD TIPO I  VENTANILLA 
BAJA - CALLAO

49,269.96         28-Feb 1-Mar 3-Mar 8-Mar 3-Mar 8-Mar 14-Mar 17-Mar 16:30:00 20-Mar 21-Mar 22-Mar

En Proceso

17 ADS-0010-2006

SUPERVISION DE LA OBRA: 
SUSTITUCION, AMPLIACION Y 
EQUIPAMIENTO DEL C.E.I. Nº 
070 VENTANILLA - CALLAO

45,212.19         28-Feb 1-Mar 3-Mar 8-Mar 3-Mar 8-Mar 16-Mar 21-Mar 16:30:00 22-Mar 23-Mar 24-Mar

En Proceso

18 ADS-0011-2006

ADQUISICION DE 4,931.00 
GALONES DE PETROLEO 
DIESEL 2 PARA LA EJECUCION 
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 
DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE 
LASTRADO EN LA ZONA BAJA 
DEL PROYECTO PILOTO NUEVO 
PACAHCAUTEC - SECTOR B - 
GRUPO RESIDENCIAL 4 - 
VENTANILLA - CALLAO

52,515.15         28-Feb 1-Mar 13-Mar

En Proceso

NOTA:
L.P.I = Licitación Pública Internacional
L.P.N = Licitación Pública Nacional
L.P. = Licitación Pública
C.P.N = Concurso Público Nacional
A.D.P = Adjudicación Directa Pública 
A.D.S = Adjudicación Directa Selectiva
A.M.C = Adjudicación de Menor Cuantía
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