REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006
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CONTRATO

FECHA REAL
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CONTRATO

OBSERVACION

LP-0001-2006

[ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y MODULOS DE
CAPACITACION PARA
DOCENTES DE LA REGION
CALLAO - EQUIPAMIENTO Y
BIENES DURADEROS

3,057,788.40

24-Feb

27-Feb

3-Mar

9-Mar

14-Mar

17-Mar

22-Mar

29-Mar

10:00:00

30-Mar

3-Abr

4-Abr

10:00:00

4-Abr

10:00:00

En Proceso

ADP-0001-2006

EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
DE SALUD TIPO | VENTANILLA
BAJA - CALLAO

946,879.99

31-Ene

1-Feb

3-Feb

7-Feb

3-Feb

7-Feb

10-Feb

16-Feb

10:00:00

17-Feb

20-Feb

21-Feb

10:00:00

21-Feb

10:00:00

28-Feb

INVERSIONES,
SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONE
SSA.

942,145.55

15-Mar

Impugnado por
Solucion ARKO
EL 28.02.2006

ADP-0002-2006

SERVICIO DE ALQUILER DE 578
CUERPOS DE ANDAMIOS
METALICOS, INCLUYE TABLAS
EN MADERA TORNILLO DE
2.1/2'x 12" X10" PARA LA
ACTIVIDAD <"MANTENIMIENTO
EN PINTURA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LA REGION CALLAO

104,040.00

23-Feb

24-Feb

28-Feb

2-Mar

28-Feb

2-Mar

7-Mar

10-Mar

10:00:00

13-Mar

13-Mar

14-Mar

14-Mar

14-Mar

10:00:00

En Proceso

IS

ADP-0003-2006

[ADQUISICION Y SUMINISTRO DE|
32,018.00 GALONES DE
PETROLEO DIESEL 2 PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA:
REUBICACION DE POBLADORES
DE ZONA DE ALTO RIESGO -
[VENTANILLA CALLAO

340,991.70

28-Feb

1-Mar

10-Mar

12:00:00

En Proceso

ADP-0004-2006

EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
DE LSALUD TIPO | - EL ALAMO -
CALLAO

960,789.96

28-Feb

1-Mar

3-Mar

7-Mar

3-Mar

7-Mar

10-Mar

15-Mar

10:00:00

16-Mar

17-Mar

20-Mar

20-Mar

20-Mar

10:00:00

En Proceso

ADS-0053-2005

ELABORACION DE ESTUDIO
DEFINITIVO DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO
ORGANIZACION VECINAL JUAN
PABLO Il - CALLAO (Segunda
Convocatoria)

92,106.00

16-Feb

17-Feb

21-Feb

24-Feb

21-Feb

24-Feb

28-Feb

3-Mar

16:30:00

6-Mar

7-Mar

8-Mar

En Proceso

ADS-0055-2005

ADQUISICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO PARA LA OBRA:
REHABILITACION Y
SUSTITUCION DE LA LE. N° 5096
AAHH. HIJOS DE VENTANILLA -
CALLAO - RECONSTRUCCION
(Segunda Convocatoria)

56,499.33

16-Feb

17-Feb

21-Feb

23-Feb

21-Feb

23-Feb

27-Feb

2-Mar

16:30:00

3-Mar

6-Mar

7-Mar

En Proceso

ADS-0001-2006

ESTUDIO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE PISTAS EN
LA URBANIZACION SAN JUAN
MACIAS - CALLAO

48,650.18

31-Ene

1-Feb

3-Feb

7-Feb

3-Feb

7-Feb

9-Feb

14-Feb

16:30:00

15-Feb

16-Feb

17-Feb

24-Feb

CONSORCIO
VICTOR CHAVEZ

43,785.17

14-Mar

Para firmar
contrato

ADS-0002-2006

SUPERVISION DE LA OBRA:
[AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO
DEL PUESTO DE SALUD
POLIGONO IV - CALLAO

39,198.80

31-Ene

1-Feb

3-Feb

8-Feb

3-Feb

8-Feb

10-Feb

15-Feb

16:30:00

16-Feb

17-Feb

20-Feb

27-Feb

CONSORCIO ESB

35,278.74

14-Mar

Para firmar
contrato
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Unidad de Procesos de Seleccién
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ABSOL. DE .
EVALUACION DE EVAL DE OTORG. BUENA PRO EN OTORG.
s TIPO DE PROC. OBJETO VALOR ;UE;:FI?: VTA Y ENT | CONSULTA | ABSOL.CON| OBS. A LAS OBSLE‘:?S\/ACI INLENGS‘E\CI ENTRECADERRORUESS PROPUESTAS /:’pR%RPTUUERS;}FADSE PROP. MESA BUENA PRO| POSTOR MONTO FEF?I:G:E(E)B NUMERO DE FEE:QHQ;ME:L OBSERVACION
SELEC REFERENCIAL oasEs | DEBASES s SULTAS | BASES |J ol oases ECON. ECONSMICA CONSAENTID GANADOR ADIUDICADO | (otn oo | CONTRATO | it
BASES
FECHA HORA DESDE HASTA FECHA HORA
SUPERVISION DE LA OBRA: Para que
[AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO buena Pro
10 | ADS-0003-2006 DEL CENTRO DE SALUD TIPO | - CONSORCIO ESB quede
SANTA FE consentida
49,765.80 | 3-Feb 6-Feb 8-Feb 10-Feb 8-Feb 10-Feb | 15-Feb | 20-Feb | 16:30:00 | 21-Feb | 22-Feb 23-Feb 2-Mar 44,789.22 17-Mar
SUPERVISION DE LA OBRA: Para que
CONSTRUCCION DE LA CONSORCIO T
11 | ADS-0004-2006 |INSTITUCION EDUCATIVA LE. N° SUPERVISORES o
5035 SAN RAFAEL - CARMEN DE ASOCIADOS QRS
LA LEGUA - CALLAO consentida
21,000.00 | 3-Feb 6-Feb 8-Feb 10-Feb | 8-Feb 10-Feb | 15-Feb | 21-Feb 22-Feb | 23-Feb 28-Feb | 15:00:00 | 7-Mar 18,900.00 22-Mar
ESTUDIO DEFINITIVO
REHABILITACION, AMPLIACION
12 | ADS-0005-2006 |Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO En Proceso
DE SALUD PUERTO NUEVO
CALLAO
56,506.56 | 27-Feb | 28-Feb | 2-Mar 7-Mar 2-Mar 7-Mar | 13-Mar | 16-Mar 17-Mar | 20-Mar 21-Mar
ESTUDIO DEFINITIVO
PROYECTO INTEGRAL
13 | ADS-0006-2006 |COMPLEJO POLICIAL CIUDAD En Proceso
DEL PESCADOR - BELLAVISTA
CALLAO 80,420.20 | 27-Feb | 28-Feb | 2-Mar 7-Mar 2-Mar 7-Mar 9-Mar | 14-Mar | 16:30:00 | 15-Mar | 16-Mar 17-Mar

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL|
PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD
"MANTENIMIENTO EN PINTURA

14 | ADS-0007-2006 | \o') 1 & |NSTITUCIONES En Proceso
EDUCATIVAS DE LA REGION

CALLAO 78,750.00 | 28-Feb | 1-Mar | 3-Mar | 8-Mar | 3-Mar | 8-Mar | 13-Mar | 16-Mar | 16:30:00 | 17-Mar 20-Mar

ESTUDIO DEFINITIVO
CONSTRUCCION Y
15 | ADS-0008-2006 |EQUIPAMIENTO DEL CENTRO En Proceso
DE SALUD MANUEL BONILLA -
CALLAO

79,561.91| 28-Feb | 1-Mar 3-Mar 8-Mar 3-Mar 8-Mar | 15-Mar | 20-Mar

21-Mar | 22-Mar 23-Mar

SUPERVISION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION Y

16 | ADS-0009-2006 |EQUIPAMIENTO DEL CENTRO En Proceso
DE SALUD TIPO | VENTANILLA
BAJA - CALLAO

49,269.96 | 28-Feb | 1-Mar 3-Mar 8-Mar 3-Mar 8-Mar | 14-Mar | 17-Mar

20-Mar | 21-Mar 22-Mar

SUPERVISION DE LA OBRA:
SUSTITUCION, AMPLIACION Y/
EQUIPAMIENTO DEL C.E.I N°
070 VENTANILLA - CALLAO

17 | ADS-0010-2006 En Proceso

45,212.19 | 28-Feb | 1-Mar 3-Mar 8-Mar 3-Mar 8-Mar | 16-Mar | 21-Mar | 16:30:00 | 22-Mar | 23-Mar 24-Mar

ADQUISICION DE 4,931.00
GALONES DE PETROLEO
DIESEL 2 PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE|
18 | ADS-0011-2006 | ") crn iy EN LA ZONA BAJA En Proceso
DEL PROYECTO PILOTO NUEVO
PACAHCAUTEC - SECTOR B -
GRUPO RESIDENCIAL 4 -
VENTANILLA - CALLAO
52,515.15 | 28-Feb | 1-Mar 13-Mar

NOTA:

L.P.I = Licitacién Publica Internacional
L.P.N = Licitacién Publica Nacional

L.P. = Licitacién Publica

C.P.N = Concurso Publico Nacional
A.D.P = Adjudicacién Directa Publica
A.D.S = Adjudicacion Directa Selectiva
A.M.C = Adjudicacién de Menor Cuantia
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