Unidad de Procesos de Seleccién

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE OTORG.
FECHA LAS |INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS|  EYALUACIONDE | ppegrypa pg| EVALDE | OTORG.BUENAPROEN | pijens FECHA PROB. FECHA REAL
B | olroE= OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC, |VTAY ENT CONSULTA|ABSOL.CO|OBS. ALAS g seRyac|  ON DE PROPUESTAS PROPUESTAS | _ PROP: MESA PRO ROSTOR MONTO) FIRMADE | NUMERODE | “ne cigya | oBsERVACION
PROC. SELEC saces | DEBASES s nsuLTas | Bases |Oada| Gases con - |ECONOMIC consenTi|  GANADOR ADJUDICADO i || R || i
LAS BASES| 28
FECHA | HORA | DESDE | HASTA FECHA | HORA
ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y
MODULOS DE
1 | LP-0001-2006 [CAPACITACION PARA
DOCENTES DE LA REGION
(CALLAO - EQUIPAMIENTO Y|
BIENES DURADEROS 3,057,788.40 | 24-Feb | 27-Feb | 3-Mar | 9-Mar | 14-Mar | 17-Mar | 22-Mar | 20-Mar |10:00:00 | 30-Mar | 3-Abr | 4-Abr | 10:00:00| 4-Abr | 15:00:00
CONSORCIO
GRUPO DELTRON
rom1 S.A.Y ANDEAN
TRADE
CONSULTING
SAC.
1,785,943.00 4-Abr | 15:00:00 | 11-Abr 1,950,250.00 23-May 006-2006 23-May _|contratado
CONSORCIO
GRUPO DELTRON
rom 2 S.A.Y ANDEAN
TRADE
CONSULTING
SAC.
1,271,845.40 4-Abr | 15:00:00 | 11-Abr 1,388,850.00 23-May 006-2006 | 23-May |Contratado
OBRA: CONSTRUCCION DE IBECO
2 | LPN-0002-2006LA LE.I. 122 PACHACUTEC CONTRATITAS
VENTANILLA GENERALES S.A
1,156,967.63 | 27-Abr | 28-Abr | 5-May | 10-May | 15-May | 18-May | 23-May | 30-May | 10:00:00 | 31-May | 1-Jun 2-Jun 2-Jun 2-Jun | 10:00:00 | 9-Jun 1,154,657.67 26-Jun 010-2006 26-Jun__|Contratado
OBRA: CONSTRUCCION DE
LA INSTITUCION EDUCATIV/
PRIMARIA Y SECUNDARIA N°
3 | LPN-0003-2006[5123 FRANCISCO coneomelo
BOLOGNESI EN EL AAHH
LAS LOMAS -VENTANILLA -
cALLAO 1,979,775.77 | 28-Abr | 2-May 8-May | 11-May | 16-May | 19-May | 24-May | 2-Jun |15:00:00 | 5-Jun 7-Jun 8-Jun 8-Jun 8-Jun | 10:00:00 | 15-Jun 1,879,497.48 10-Jul 012-2006 10-Jul _|Contratado
ADQUISICION DE
MOBILIARIO ESCOLAR PAR
4| LP-0004-2006 |LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGIO
CALLAO 2006
3,218,762.24 | 28-Abr | 2-May 8-May | 11-May | 16-May | 19-May | 24-May 1-Jun | 10:00:00 | 2-Jun 6-Jun 7-Jun 7-Jun 7-Jun_ | 10:00:00
Item 1: MODULO DE
LP-0004-2006 [fEN LVONILO DR DISMARA SR.L
245,668.50 7-Jun_ | 10:00:00 | 14-Jun 202,125.00 24-Jul 015-2006 24-Jul__|Contratado
Item 2: MODULO DE
LP-0004-2006 |EDUCACION PRIMARIA - 3° MAGENSA SAC.
AL 6 GRADO 1,010,377.50 7-Jun_| 10:00:00 | 14-Jun 94977150 | 24-Jul 014-2006 | 24-Jul _|contatado
Item 3: MODULO DE
LP-0004-2006 MAGENSA SAC.
EDUCACION SECUNDARIA 1,697,450.00 7-Jun_|10:00:00 | 14-Jun 1,595,620.00 5-Jul 011-2006 | 5-Jul _|Contratado
Item 4: MODULO DE
LP-0004-2006 DISMARA SR.L
EDUCACION ESPECIAL 66.,448.25 7-Jun_| 10:00:00 | 14-Jun 58,035.00 | 24-Jul 015-2006 | _24-Jul _|contratado
LP-0004-2006 ‘;;’gégggg;o PARA MAGENSA S.A.C.
198,817.99 7-Jun_ | 10:00:00 | 14-Jun 196,998.83 24-Jul 014-2006 24-Jul__|Contratado
Ejecucion de la Obra
"RECONSTRUCCION DEL
(COLISEO CERRADO DEL SEVILLA
5 | LP-0005-2006 |CoyipL £ 30 DEPORTIVO RODRIGUEZ SR.L.
FORTUNATO MAROTTA - LA
PUNTA - CALLAO". Para firmar
2,523,580.61 | 31-May | 1-Jun 7-Jun 9-Jun 14-Jun | 16-Jun | 21-Jun | 28-Jun |14:00:00 | 30-Jun 4-Jul 5-Jul 5-Jul 11-Ago | 15:30:00 | 18-Ago 2,599,288.03 6-Sep contrato
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA LA
6 | LP-0006-2006 |FLOTA VEHICULAR DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO
707,133.00 | 15-Jun | 16-Jun 3-Jul | 10:00:00 | 3-Jul 3-Jul 3-Jul 3-Jul 3-Jul | 10:00:00
CORPORACION
ITEM 1: PETROLEO DIESEL DE
2 SERVICENTROS 013-2006
108,405.00 3-Jul SAC. 108,405.00 18-Jul 18-Jul _|contratado
CORPORACION
ITEM 2: GASOLINA 90 DE
OCTANOS SERVICENTROS 013-2006
84,588.00 3-Jul SAC. 84,588.00 18-Jul 18-Jul _|contratado
CORPORACION
ITEM 3: GASOLINA 97 DE
OCTANOS SERVICENTROS 013-2006
514,140.00 3-Jul SAC. 514,140.00 |  18-Jul 18-Jul _|conuatado
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Unidad de Procesos de Seleccién

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE EVALUACION DE EVALDE | oToro sUENAPROEN | Oron
TIPO DE FECHA | yTa v ENT [cONSULTA| ABSOL.CO | 0BS. ALAS| | LAS  |INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS|  “prgpougstas APERTURA DE| “orop. MESA BUENA POSTOR MONTO FECHAPROB. |\ ,\iero pe | FECHA REAL
RSN OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC. [ /TAY ENT|CONSS A onCO |08 A LA osservac|  ONDE PROPUESTAS | _ PROP. PRO vt Ao o FiRmA e | NOMEROPE | oe Firma | oBservAcio

- BASES IONESA | BASES ECON. pos CONSENTI CONTRATO CONTRATO

LAS BASES|

FECHA HORA DESDE | HASTA FECHA HORA

Esperar que
quede consentidal
hasta el
04.09.2006 haber|
si va ha recurso
de REVISION y
solicitar
aprobacion del

1,177,980.44 | 28-Jun 3-Jul 7-Jul 11-Jul 14-Jul 18-Jul | 21-Jul | 2-Ago |10:00:00 | 3-Ago | 4-Ago 7-Ago 7-Ago 7-Ago | 10:00:00 | 14-Ago 1,201,540.05 Tiutlar del Pliego

OBRA: CONSTRUCCION DE IBECO
7 | LP-0007-2006 [PISTAS Y VEREDAS EN EL CONTRATITAS
AA.HH. BOTERIN - CALLAO GENERALES S.A.

SUMINISTRO DE
REFRIGERIO A LOS

8 | LP-0008-2006 |TRABAJADORES DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO

514,008.00 | 26-Jul 31-Jul 4-Ago 8-Ago | 11-Ago | 15-Ago | 18-Ago | 28-Ago | 9:00:00 |29-Ago | 31-Ago 1-Sep 1-Sep 1-Sep | 14:00:00 En Proceso

OBRA. CONSTRUCCION DE
9 | LP-0009-2006 |LA IE. 5137 VENTANILLA
ALTA CALLAO

2,063,067.43 | 14-Ago | 15-Ago | 21-Ago | 23-Ago | 28-Ago | 31-Ago | 5-Sep | 13-Sep | 10:00:00 | 14-Sep | 15-Sep 18-Sep 18-Sep | 18-Sep | 10:00:00 En Proceso

(OBRA CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN EL
LP-0010-2006 [ASENTAMIENTO HUMANO
(ORGANIZACION VECINAL
JUAN PABLO Il - CALLAO

1

5

3,124,806.02 | 31-Ago | 1-Sep 7-Sep | 12-Sep | 15-Sep | 20-Sep | 25-Sep | 3-Oct | 10:00:00 | 4-Oct 5-Oct 6-Oct 6-Oct 6-Oct | 10:00:00 En Proceso

ADQUISICION DE EQUIPOS
PARA LA RENOVACION DEL]
PAQRUE AUTOMOTOR DE
LA V COMANDANCIA
DEPARTAMENTAL CALLAO
DEL CUERPO GENERAL DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS

DEL PERY 13,353,665.78 | 31-Ago | 1-Sep | 7-Sep | 12-Sep | 15-Sep | 20-Sep | 26-Sep | 4-Oct |10:00:00 | 5-Oct | 6-Oct 10-Oct 10-Oct | 10-Oct | 10:00:00 En Proceso

1

[=

LP-0011-2006

OBRA: PROYECTO
INTEGRAL COMPLEJO
LP-0012-2006 [POLICIAL CIUDAD DEL
PESCADOR - BELLAVISTA -
CALLAO

1

9

3,604,969.27 | 31-Ago | 1-Sep 7-Sep | 12-Sep | 15-Sep | 20-Sep | 26-Sep | 5-Oct | 10:00:00 | 6-Oct | 10-Oct 11-Oct 11-Oct | 11-Oct | 10:00:00 En Proceso

POLIZA N° 1.- SEGURO
CONTRA ACCIDENTES
PERSONALES —
BRIGADISTAS para el
personal que participa en las
acciones de la actividad:
“PROGRAMA DE
EMERGENCIA SOCIAL
|CONTRA LA DELINCUENCIA|
EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL

CALLAO - 2006 US$ 315,329.92 | 18-Abr | 19-Abr | 25-Abr | 27-Abr | 3-May | 5-May | 10-May | 17-May | 10:00:00 [17-May| 17-May | 17-May | 17-May | 17-May | 10:00:00 | 24-May

1

&

CP-0001-2006

RIMAC
INTERNACIONAL
CIA DE SEGUROS
Y REASAEGUROS| 110,365.47 14-Jun 008-2006 | 14-Jun__|Contratado

LA POSITIVA
SEGUROS Y
REASEGUROS
110,365.48 14-Jun 009-2006 | 14-Jun _|Contratado

'SERVICIO DE LIMPIEZA Y PROFESIONALES
JARDINERIA DE LOS
LOCALES DEL GOBIERNO MANTENIMIENTO|
REGIONAL DEL CALLAO CONSUCODE| SRL

resolvio a favor Para firmar

393,795.39 | 27-Abr | 28-Abr | 5-May | 9-May | 12-May | 16-May | 19-May | 26-May | 10:00:00 | 29-May | 30-May 31-May 31-May | 31-May | 10:00:00 |de PROMANT 346,539.94 12-Sep contrato

1

=

CP-0002-2006

PROGRAMA DE SEGUROS
PARA LOS BIENES RIMAC R P
PATROMINIALES Y INTERNACIONAL ecurso de
€P-0003-2006 |t N P ey CIA DE SEGUROS Revision ante
|GOBIERNO REGIONAL DEL Y REASEGUROS CONSUCODE
CALLAO por CONSORCIO|
US$ 235,100.00 | 11-May | 12-May | 18-May | 23-May | 26-May 1-Jun 6-Jun 13-Jun |14:00:00 | 13-Jun | 13-Jun 13-Jun 13-Jun 13-Jun | 14:00:00 | 20-Jun 164,570.00 PACIFICO

1

&

EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION Y
ADP-0001-2006(EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD TIPO |
VENTANILLA BAJA - CALLA(

INVERSIONES,
SERVICIOS Y

B CONSTRUCCIONE
SSA.

=3

946,879.99 | 31-Ene | 1-Feb | 3-Feb | 7-Feb | 3-Feb | 7-Feb | 10-Feb | 16-Feb |10:00:00 | 17-Feb | 20-Feb 21-Feb | 10:00:00 | 21-Feb | 10:00:00 | 28-Feb 942,145.55 28-Mar 037-2006 | 28-Mar |Contratado

SERVICIO DE ALQUILER DE
578 CUERPOS DE
ANDAMIOS METALICOS,
INCLUYE TABLAS EN
MADERA TORNILLO DE
2.1/2'x 12" x10" PARA LA
ADP-0002-2006[ 1 % DESIERTO
|<"MANTENIMIENTO EN
PINTURA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGIO!

[CALLAO 104,040.00 | 23-Feb | 24-Feb | 28-Feb | 2-Mar | 28-Feb | 2-Mar | 7-Mar | 10-Mar | 10:00:00 | 13-Mar | 13-Mar 14-Mar 14-Mar | 14-Mar | 10:00:00 DESIERTO

1

5
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REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

Unidad de Procesos de Seleccién

N

TIPO DE
PROC. SELEC

OBJETO

VALOR REFERENCIAL

FECHA
PUBLIC.
BASES

VTAY ENT
DE BASES

CONSULTA
s

ABSOL.CO
NSULTAS

OBS.ALAS
BASES

ABSOL. DE|
LAS
OBSERVAC|
IONES A
LAS BASES|

INTEGRACI

ENTREGA DE PROPUESTAS|

EVALUACION DE
PROPUESTAS

FECHA

HORA

DESDE

HASTA

APERTURA DE
PROPUESTAS
ECON.

EVAL DE

PROP.
ECONOMIC

OTORG. BUENA PRO EN
MESA

FECHA

HORA

OTORG.
BUENA

PRO
CONSENTI

POSTOR
GANADOR

MONTO
ADJUDICADO

FECHA PROB.
FIRMA DE
CONTRATO

NUMERO DE
CONTRATO

FECHA REAL

DE FIRMA
CONTRATO

OBSERVACION

ADP-0002-2006/

'SERVICIO DE ALQUILER DE|
578 CUERPOS DE
ANDAMIOS METALICOS,
INCLUYE TABLAS EN
MADERA TORNILLO DE
2.1/2' 12" 10" PARA LA
ACTIVIDAD
<"MANTENIMIENTO EN
PINTURA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGIO!
[CALLAO (Segunda

c ia)

104,040.00

21-Mar

ADP-0003-2006|

ADQUISICION Y SUMINISTR)
DE 32,018.00 GALONES DE
PETROLEO DIESEL 2 PARA
LA EJECUCION DE LA
OBRA: REUBICACION DE
POBLADORES DE ZONA DE!
ALTO RIESGO - VENTANILLA
CALLAO

340,991.70

28-Feb

22-Mar

1-Mar

24-Mar

28-Mar

24-Mar

28-Mar

31-Mar

5-Abr

10:00:00

6-Abr

6-Abr

7-Abr

7-Abr

7-Abr

10:00:00

DESIERTO

DESIERTO

10-Mar

12:00:00

DESIERTO

DESIERTO

ADP-0003-2006/

ADQUISICION Y SUMINISTRf
DE 31,763 GALONES DE
PETROLEO DIESEL 2 PARA
LA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD: REUBICACION
DE POBLADORES DE ZONA
DE ALTO RIESGO -
VENTANILLA CALLAO
(Segunda Convocatoria)

346,216.70

6-Abr

7-Abr

21-Abr

15:00:00

21-Abr

15:00:00

21-Abr

PETROCENTRO
YULIASA.

320,488.67

10-May

055-2006

10-May

Contratado

ADP-0004-2006|

EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE LSALUD TIPO |
EL ALAMO -CALLAO

960,789.96

28-Feb

1-Mar

ADP-0005-2006/

CONTRATACION DEL
PROGRAMA DE SEGUROS
DE ACCIDENTES
PERSONALES DEL
"PROGRAMA DE
EMERGENCIA SOCIAL
CONTRA LA DELINCUENCIA
EN LA PROVINCIA

133,056.00

17-Mar

ADP-0006-2006|

ADQUISICION DE
VESTUARIO PARA EL
PERSONAL QUE PARTICIPA|
EN LA ACTIVIDAD
"PROGRAMA DE
EMERGENCIA SOCIAL
CONTRA LA DELINCUENCIA|
EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO

351,792.75

27-Mar

em 1. POLO CUELLO REDONDO
TIPO EXPORTACION, MANGA
|CORTA CON RIP, EN ALGODON
[CARDADO (50% 50%) COLOR
[ROJO, TINTE PERMANENTE Y
LOGOTIPOS ESTAMPADOS, TRAM)

15,290.00

20-Mar

28-Mar

3-Mar

22-Mar

30-Mar

7-Mar

24-Mar

4-Abr

3-Mar

22-Mar

30-Mar

7-Mar

10-Mar

15-Mar

10:00:00

16-Mar

17-Mar

20-Mar

20-Mar

20-Mar

10:00:00

27-Mar

WALTER
BARRENECHEA
soTo

912,446.53

19-Abr

050-2006

19-Abr

Contratado

24-Mar

4-Abr

28-Mar

5-Abr

31-Mar

9:30:00

31-Mar

31-Mar

31-Mar

31-Mar

7-Abr

10:00:00

7-Abr

RIMAC
INTERNACIONAL
CIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS

$39,340.07|

25-Abr

053-2006

25-Abr

Contratado

10-Abr

15:00:00

11-Abr

12-Abr

17-Abr

17-Abr

15-May

10:00:00

24-Abr

CONSORCIO
FENITEX -
TEXTILES DEL
PERU S.A.C.

10,703.00

10-May

056-2006

11-May

Contratado

llem 2: GORRO EN DRILL, DE
HIDRANTRENO SANFORIZADO Y
[MERCERIZADO, COLOR AZUL Y
coN LoGOTIPO

13,035.00

11-May

11:00:00

24-Abr

CONSORCIO
DARKEY -
PRESER - SAN
JUDAS TADEO

9,124.50

En Proceso. En
investigacion de
las facturas
presentadas en
CONSUCODE

llem 3: CORREA DE NYLON
|COLOR NEGRO CON HEBILLA|
CROMADA

5,500.00

11-May

11:00:00

24-Abr

CONSORCIO
DARKEY -
PRESER - SAN
JUDAS TADEO

3,850.00

En Proceso. En
investigacion de
las facturas

presentadas en

CONSUCODE
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Unidad de Procesos de Seleccién

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE EVALUACION DE EVALDE | oToro sUENAPROEN | Oron
o TIPO DE FECHA | \Ta v ENT |CoNsULTA| ABSOL.CO|0BS. A LAS| | LAS [INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS PROPUESTAS APERTURA DE| “pr0p. MESA BUENA POSTOR MONTO FECHA PROB. | \mero pe | FECHA REAL
2 | oo oo eC OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC. | [TA ¥ ENT|CONS: aonras | aaers |OBSERVAC|  ONDE PROPUESTAS | L N0 PRO CANADOR ADIUDICADO FIRvADE | DNERO PE | DEFIRMA | OBSERVACION
- BASES IONESA | BASES ECON. CONSENTI CONTRATO CONTRATO
As
LAS BASES|
FECHA | HORA | DESDE | HASTA FECHA | HORA
lem 4 CHALECO EN DRILL, DE
[HIDRANTRENO SANFORIZADO Y
[MERCERIZADO, COLOR AZUL Y CREACIONES
[CON LOGOTIPO. CON CINTA VIRMON E.LR.L.
REFLECTIVA 1,464.75 24-Abr 1,464.75 10-May 057-2006 | 16-May |Contratado
tem 5: BORCELLIS CANA ALTA DE
LONA CON CUERO COLOR CREACIONES
INEGRO, TRIPLE COSTURA Y VIRMON E.LRLL
[PLANTA VULCANIZADA.
91,465.00 15-May | 11:00:00 | 24-Abr 91,465.00 13-Jun 070-2006 13-Jun__|Contratado
Item 6: CORREAJE DE NYLON CON
HEBILLA DE METAL, VARA CREACIONES
[FORRADA CON CUERO Y TALY EN VIRMON E.LRLL
CUERO 57,816.00 24-Abr 57,816.00 10-May 057-2006 | 16-May |Contratado
tem 7: SILBATO DE POLICIA CREACIONES
cPORTA SILBATO VIRMON E.LRLL
4,818.00 24-Abr 4,818.00 10-May 057-2006 | 16-May |Contratado
lem 6: CAMISA EN DRILL, DE
[HIDRANTRENO SANFORIZADO Y
MERCERIZADO TIPO MILITAR, COMERCIAL
TRIPLE COSTURA, CINTA POLITEX S.A. -
[REFLECTIVA 3M, COLOR AZUL, PROVEEDORA
[MANGA LARGA, 4 BOLSILLOS, 2001 SRL
(GALONERAS Y LOGOTIROS. CON
CINTA REFELECTIVA 64,658.00 15-May | 11:00:00 45,260.60 20-Jun 072-2006 20-Jun__|Contratado
tem 9: PANTALON EN DRILL, DE COMERCIAL
[HIDRANTRENO SANFORIZADO Y POLITEX S.A. -
MERCERIZADO, COLOR AZUL Y 6 PROVEEDORA
BOLSILLOS TIPO PARCHIS. 2001 SRL
64,658.00 15-May | 11:00:00 45,260.60 20-Jun 072-2006 20-Jun__|Contratado
Ilem 10: CHOMPA EN DRALON,
| CUELLO JORGE CHAVEZ, COLOR CREACIONES
[ROJO, 3 HEBRAS PUNTO MILANO. VIRMON E.LR.L.
33,088.00 15-May | 11:00:00 33,088.00 13-Jun 070-2006 13-Jun__|Contratado
'SERVICIO DE DIFUSION EN
RADIO DE AVISOS PRODUCCIONES
24 | ADP-0007-2006{INFORMATIVOS DEL PUBLICITARIAS
(GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO
114,228.48 | 30-Mar | 31-Mar | 4-Abr 7-Abr 4-Abr 7-Abr | 12-Abr | 19-Abr | 10:00:00 | 20-Abr | 21-Abr 24-Abr 24-Abr | 24-Abr | 10:00:00 | 2-May 102,805.63 17-May 058-2006 | 17-May |Contratado
OBRA: CONSTRUCCION DE 1BECO
25 | ADP-0008-2006| -4 |E 123 VIRGEN DELA CONTRATITAS
ASUNCION PACHACUTEC - CENERA LS S A
VENTANILLA - CALLAO
1,064,321.06 | 28-Abr | 2-May | 4-May 11-May | 16-May | 10:00:00 | 17-May | 18-May 19-May 19-May | 19-May | 10:00:00 | 26-May 1,053,667.22 13-Jun 069-2006 13-Jun__|Contratado
SERVICIO DE SUPERVISIO
SEGUNDA ETAPA DE LA
(CAPACITACION DOCENTE
EN DOCTORADO,
26 | ADP-0009-2006{MAESTRIA, SEGUNDA
ESPECIALIDAD,
COMPLEMENTACION
PEDAGOGICA Y
UNIVERISTARIA
199,985.00 | 24-May | 25-May | 29-May | 31-May | 29-May | 31-May | 5-Jun 8-Jun | 10:00:00 13-Jun 13-Jun 13-Jun
ITEM 1: SERVICIO DE GALIA SUSANA
|COORDINADOR GENERAL LESCANO LOPEZ
85,405.00 93,100.00 24-Jul 084-2006| _ 18-Jul__|contratado
ITEM 2: SERVICIO DE JUAN CARLOS
SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO GAMEZ PEVES
64,030.00 69,350.00 24-Jul 085-2006|  18-Jul _|Contratado
ITEM 3: SERVICIO DE AMBROSIO TOMA
'SUPERVISOR ACADEMICO ROJAS
50,550.00 54,750.00 24-Jul 086-2006|  18-Jul _|Contratado
Gbra "AMPLIACION
REHABILITACION Y
EQUIPAMIENTO DEL
27 | ADP-0010-2006{CENTRO DE SALUD TIPO I - SR
ALTAMAR'. -
1,123,979.08 | 31-May | 1-Jun 5-Jun 7-Jun 5-Jun 7-Jun 12-Jun | 15-Jun | 15:00:00 | 16-Jun | 19-Jun 20-Jun 20-Jun | 20-Jun | 15:00:00 | 27-Jun 1,090,259.71 18-Jul 083-2006|  18-Jul _|Contratado
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE - 25,000
(GALONES DE PETROLEO
DIESEL 2 - PARA EL POOL
DE MAQUINARIA PESADA A|
UTILIZARSE EN LA
28 | ADP-0011-2006{EJECUCION DE LOS PETROCENTRO Nulidad de Oficio
TRABAJOS DE LA SAC. por
MOVIMIENTOS DE TIERRAS] CONSUCODE
Y TRATAMIENTO PAISAJISTA con Resolucion
DEL PROYECTO PILOTO Ny deueltoala
“EL MIRADOR - NUEVO (GRI para la
PACHAGUTEC actualizacion del
283,500.00 | 31-May | 1-Jun 14-Jun | 10:00:00 | 14-Jun | 14-Jun 14-Jun 14-Jun | 14-Jun 21-Jun 262,250.00 V.R.
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Unidad de Procesos de Seleccién

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE EVALUACION DE EVALDE | oToro sUENAPROEN | Oron

TIPO DE FECHA | yTa v ENT [cONSULTA| ABSOL.CO | 0BS. ALAS| | LAS  |INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS|  “prgpougstas APERTURA DE| “orop. MESA BUENA POSTOR MONTO FECHAPROB. |\ ,\iero pe | FECHA REAL

RSN OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC. [ /TAY ENT|CONSS A onCO |08 A LA osservac|  ONDE PROPUESTAS | _ PROP. PRO vt Ao o FiRmA e | NOMEROPE | oe Firma | oBservAcio
- BASES IONESA | BASES ECON. pos CONSENTI CONTRATO CONTRATO

LAS BASES|

FECHA HORA DESDE | HASTA FECHA HORA

ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE
ADP-0012-2006{COMPUTO PARA EL
GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO

2

]

227,437.37 | 28-Jun | 3-Jul 5-Jul 7-Jul 5-Jul 7-Jul 12-Jul | 18-Jul |10:00:00 | 19-Jul | 20-Jul 21-Jul 21-Jul 21-Jul | 10:00:00

ADQUISICION DE CONSORCIO
SUMINISTROS DE TRADING SERVICE
ADP-0012-2006{COMPUTO PARA EL MEASRL.-JL
GOBIERNO REGIONAL DEL BUSINESS AND
CALLAO SERVICE SAC.
1-Ago 79,580.49 16-Ago 094-2006 16-Ago__[Contratado

ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE
ADP-0012-2006{COMPUTO PARA EL
GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO

CONSORCIO
GRUPO SM/DAFO

1-Ago 79.625.67 16-Ago 100-2006 | 22-Ago |Contratado

|SERVICIO DE ACCESO TELEFONICA DEL|

3 DEDICADO A INTERNET PERU SAA.

&

ADP-0013-2006|

116,256.84 | 28-Jun | 3-Jul 5-Jul 7-Jul 5-Jul 7-Jul 12-Jul | 20-Jul |10:00:00 | 21-Jul | 24-Jul 25-Jul 25-Jul 25-Jul | 10:00:00 | 3-Ago 81,379.79 21-Ago 098-2006 | 21-Ago |Contratado

Supervision de la Obra
"RECONSTRUCCION DEL
|COLISEO CERRADO DEL CONSORCIO
COMPLEJO DEPORTIVO JUPITER

FORTUNATO MAROTTA - LA

PUNTA - CALLAO". 102,102.00 | 8-Ago | 9-Ago | 11-Ago | 15-Ago | 11-Ago | 15-Ago | 18-Ago | 24-Ago |10:00:00 | 25-Ago | 25-Ago 28-Ago 28-Ago | 28-Ago | 12:00:00 En Proceso

3

@

ADP-0014-2006|

OBRA. CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE LA LE.I
ADP-0015-2006(N° 083 AMIGOS DE JESUS -
VILLA LOS REYES -
VENTANILLA - CALLAO

3

&

689,163.04 | 23-Ago | 24-Ago | 28-Ago | 31-Ago | 28-Ago | 31-Ago | 5-Sep | 11-Sep | 14:00:00 | 12-Sep | 13-Sep 14-Sep 14-Sep | 14-Sep | 10:00:00 En Proceso

OBRA. CONSTRUCCION DE
LA INSTITUCION EDUCATIV/
INICIAL N° 127
DEFENSORES DE LA
PATRIA - VENTANILLA -

CALLAO 676,935.76 | 24-Ago | 25-Ago | 29-Ago | 1-Sep | 29-Ago | 1-Sep 7-Sep | 13-Sep |14:00:00 | 14-Sep | 15-Sep 18-Sep 18-Sep | 18-Sep | 14:00:00 En Proceso

3

&

ADP-0016-2006|

ELABORACION DE ESTUDI]
DEFINITIVO DEL PROYECTG
"CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO
ORGANIZACION VECINAL
JUAN PABLO Il - CALLAO
(Segunda Convocatoria)

3

4

ADS-0053-2005/

|CONSORCIO JUA!
92,106.00 | 16-Feb | 17-Feb | 21-Feb | 24-Feb | 21-Feb | 24-Feb | 28-Feb | 3-Mar | 16:30:00 | 6-Mar | 7-Mar 8-Mar 15-Mar PABLO Il 82,895.40 18-Abr 051-2006 | 20-Abr _|Contratado

ADQUISICION DE
CONCRETO
PREMEZCLADO PARA LA
OBRA: REHABILITACION Y
ADS-0055-2005[SUSTITUCION DE LA LE. N°
5096 AA.HH. HIJOS DE
VENTANILLA - CALLAO -
RECONSTRUCCION

(Segunda Convocatoria) 56,499.33 | 16-Feb | 17-Feb | 21-Feb | 23-Feb | 21-Feb | 23-Feb | 27-Feb | 2-Mar |16:30:00 | 3-Mar | 6-Mar 7-Mar DESIERTO DESIERTO

3

&

ESTUDIO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE PISTA! CONSORCIO

EN LA URBANIZACION SAN VICTOR CHAVEZ
JUAN MACIAS - CALLAO

3

&

ADS-0001-2006|

48,650.18 | 31-Ene | 1-Feb | 3-Feb | 7-Feb | 3-Feb | 7-Feb | 9-Feb | 14-Feb | 16:30:00 | 15-Feb | 16-Feb 17-Feb 24-Feb 43,785.17 14-Mar 033-2006 | 14-Mar |Contratado

SUPERVISION DE LA OBRA;
AMPLIACION Y
ADS-0002-2006(EQUIPAMIENTO DEL CONSORCIO ESB
PUESTO DE SALUD
POLIGONO IV - CALLAO

3

<9

39,198.80 | 31-Ene | 1-Feb | 3-Feb | 8-Feb | 3-Feb | 8-Feb | 10-Feb | 15-Feb | 16:30:00 | 16-Feb | 17-Feb 20-Feb 27-Feb 35,278.74 14-Mar 027-2006 3-Mar__|contratado

SUPERVISION DE LA OBRA;
AMPLIACION Y
ADS-0003-2006(EQUIPAMIENTO DEL CONSORCIO ESB
CENTRO DE SALUD TIPO | -
SANTA FE

3

&

49,765.80 | 3-Feb | 6-Feb | 8-Feb | 10-Feb | 8-Feb | 10-Feb | 15-Feb | 20-Feb | 16:30:00 | 21-Feb | 22-Feb . 23-Feb 2-Mar 44,789.22 17-Mar 032-2006 8-Mar__|contratado

SUPERVISION DE LA OBRA;
CONSTRUCCION DE LA
CONSORCIO
ADS-0004-2006|'NSTITUCION EDUCATIVA L SUPERVISORES
N° 5035 SAN RAFAEL - ASOCIADOS
CARMEN DE LA LEGUA -
CALLAO

3

&

21,000.00 | 3-Feb | 6-Feb | 8-Feb | 10-Feb | 8-Feb | 10-Feb | 15-Feb | 21-Feb | 16:30:00 | 22-Feb | 23-Feb 28-Feb | 15:00:00 | 7-Mar 18,900.00 22-Mar 036-2006 | 22-Mar |Contratado

Pagina s



REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

Unidad de Procesos de Seleccién

TIPO DE
PROC. SELEC

OBJETO

VALOR REFERENCIAL

FECHA
PUBLIC.
BASES

VTAY ENT
DE BASES

CONSULTA
s

ABSOL.CO
NSULTAS

OBS.ALAS
BASES

ABSOL. DE|
LAS
OBSERVAC|
IONES A
LAS BASES|

INTEGRACI

ENTREGA DE PROPUESTAS|

EVALUACION DE
PROPUESTAS

FECHA

HORA

DESDE

HASTA

APERTURA DE
PROPUESTAS
ECON.

EVAL DE

PROP.
ECONOMIC

OTORG. BUENA PRO EN
MESA

FECHA

HORA

OTORG.
BUENA

PRO
CONSENTI

POSTOR
GANADOR

MONTO
ADJUDICADO

FECHA PROB.

FIRMA DE
CONTRATO

NUMERO DE
CONTRATO

FECHA REAL
DE FIRMA
CONTRATO

OBSERVACION

a

8

ADS-0005-2006/

ESTUDIO DEFINITIVO
REHABILITACION,
AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD
PUERTO NUEVO CALLAO

56,506.56

27-Feb

28-Feb

2-Mar

a

&

ADS-0006-2006|

ESTUDIO DEFINITIVO
PROYECTO INTEGRAL
COMPLEJO POLICIAL
|CIUDAD DEL PESCADOR -
BELLAVISTA CALLAO

80,420.20

27-Feb

28-Feb

2-Mar

2

g

ADS-0007-2006|

SERVICIO DE TRANSPORTEH
DEL PERSONAL PARA LA
ACTIVIDAD
"MANTENIMIENTO EN
PINTURA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGIO!
CALLAO

78,750.00

28-Feb

1-Mar

4

4

ADS-0007-2006|

SERVICIO DE TRANSPORTE
DEL PERSONAL PARA LA
ACTIVIDAD
"MANTENIMIENTO EN
PINTURA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGIO!
[CALLAO (Segunda
Convocatoria)

78,750.00

7-Abr

10-Abr

3-Mar

12-Abr

7-Mar

7-Mar

8-Mar

18-Abr

2-Mar

2-Mar

3-Mar

12-Abr

7-Mar

13-Mar

16-Mar

16:30:00

17-Mar

20-Mar

21-Mar

28-Mar

CONSORCIO
ATAHUALPA -
MENDOZA

50,855.91

12-Abr

044-2006

12-Abr-06

Contratado

7-Mar

8-Mar

9-Mar

14-Mar

16:30:00

15-Mar

16-Mar

17-Mar

24-Mar

CONSORCIO
ALEJOS - SCIPIO|
—AYALA

72,378.18

11-Abr

040-2006

06-Abr-06

Contratado

13-Mar

16-Mar

16:30:00

17-Mar

20-Mar

DESIERTO

DESIERTO

18-Abr

21-Abr

26-Abr

16:30:00

27-Abr

27-Abr

28-Abr

DESIERTO

DESIERTO

4

2

ADS-0008-2006/

ESTUDIO DEFINITIVO
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD
MANUEL BONILLA - CALLAQ

79,561.91

28-Feb

1-Mar

2

&

ADS-0009-2006/

SUPERVISION DE LA OBRA;
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD TIPO |
VENTANILLA BAJA - CALLA(

49,269.96

28-Feb

1-Mar

4

&

ADS-0010-2006|

SUPERVISION DE LA OBRA;
SUSTITUCION, AMPLIACIO!
Y EQUIPAMIENTO DEL C.E.|
N° 070 VENTANILLA -
CALLAO

45,212.19

28-Feb

1-Mar

ADS-0011-2006|

ADQUISICION DE 4,931.00
GALONES DE PETROLEO
DIESEL 2 PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA;
MEJORAMIENTO DE VIAS D
ACCESO A NIVEL DE
LASTRADO EN LA ZONA
BAJA DEL PROYECTO
PILOTO NUEVO
PACAHCAUTEC - SECTOR B
- GRUPO RESIDENCIAL 4 -
VENTANILLA - CALLAO

52,515.15

28-Feb

1-Mar

3-Mar

3-Mar

3-Mar

8-Mar

8-Mar

3-Mar

3-Mar

3-Mar

8-Mar

15-Mar

20-Mar

16:30:00

21-Mar

22-Mar

23-Mar

30-Mar

CONSORCIO
ACUARIO

71,605.72

18-Abr-06

047-2006

18-Abr-06

Contratado

8-Mar

14-Mar

17-Mar

16:30:00

20-Mar

21-Mar

22-Mar

29-Mar

COSSIO VITORING
TEOFILO

44,342.97

17-Abr-06

046-2006

17-Abr-06

Contratado

8-Mar

16-Mar

21-Mar

16:30:00

22-Mar

23-Mar

24-Mar

28-Mar

27-Abr

COSSIO VITORING
TEOFILO

40,690.98

13-Jul-06

079-2006

13-Jul-06

Contratado

13-Mar

10:00:00

DESIERTO

DESIERTO

ADS-0011-2006|

ADQUISICION DE 4,924
GALONES DE PETROLEO
DIESEL 2 PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS DI
ACCESO A NIVEL DE
LASTRADO EN LA ZONA
BAJA DEL PROYECTO
PILOTO NUEVO
PACAHCAUTEC - SECTOR H
- GRUPO RESIDENCIAL 4 -
VENTANILLA - CALLAO
(Segunda Convocatoria)

53,671.60

28-Abr

2-May

12-May

10:00:00

12-May |

12-May

12-May

12-May

12-May

10:00:00

12-May

CORPORACION

SERVICENTROS
SAC.

50,471.00

30-May

066-2006

30-May

Contratado

ADS-0012-2006|

ADQUISICION DE 9,068.61
GALONES DE PETROLEO
DIESEL 2 PARA LA
EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD LIMPIEZA DE
CAUCE DEL RIO RIMAC -
CALLAO - 2005

99,029.22

22-Mar

23-Mar

4-Abr

10:00:00

PETROCENTRO
YULIASA.

92,953.25

24-Abr

052-2006

25-Abr

Contratado

ADS-0013-2006/

SUPERVISION DE LA OBRA;
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD TIPO |
EL ALAMO - CALLAO

62,232.24

24-Mar

27-Mar

29-Mar

3-Abr

29-Mar

3-Abr

5-Abr

10-Abr

16:30:00

11-Abr

12-Abr

17-Abr

20-Abr

27-Abr

CONSORCIO CHT
~ SAN QUIRINO

56,009.02

30-May

065-2006

30-May

Contratado

Pagina 6



Unidad de Procesos de Seleccién

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE| OTORG.

EVALUACION DE EVALDE | OTORG. BUENA PROEN

TIPO DE FECHA | yTa v ENT [cONSULTA| ABSOL.CO | 0BS. ALAS| | LAS  |INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS|  “prgpougstas APERTURA DE| “orop. MESA BUENA POSTOR MONTO FECHAPROB. |\ ,\iero pe | FECHA REAL

RSN OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC. [ /TAY ENT|CONSS AonCO|0BS AL ASosseRvac|  ONDE PROPUESTAS | _ PROP. PRO vt Ao o FiRmA e | NOMEROPE | oe Firma | oBservAcio
- BASES IONESA | BASES ECON. pos CONSENTI CONTRATO CONTRATO

LAS BASES|

N

FECHA HORA DESDE | HASTA FECHA HORA

'SERVICIO DE MOVILIDAD
PARA LA SUPERVISION Y
EVALUACION DE LAS
ACCIONES DEL PROGRAMA
DE PROTECCION AL
51 | ADS-0014-2006{ESCOLAR DE LAS DESIERTO
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA
PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO 97,020.00 | 27-Mar | 28-Mar | 30-Mar | 3-Abr | 30-Mar | 3-Abr 6-Abr | 11-Abr | 16:30:00 | 18-Abr | 18-Abr 18-Abr DESIERTO
'SERVICIO DE MOVILIDAD
PARA LA SUPERVISION Y
EVALUACION DE LAS
ACCIONES DEL PROGRAMA
DE PROTECCION AL
ESCOLAR DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA
PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL
[CALLAO (Segunda

|Convocaoria) 63,592.50 | 18-Ago | 21-Ago | 23-Ago | 25-Ago | 23-Ago | 25-Ago | 31-Ago | 6-Sep [16:30:00| 7-Sep | 8-Sep 11-Sep En Proceso

5:

8

ADS-0014-2006|

ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA LA
ACTIVIDAD COMERCIAL TRES|
ADS-0015-2006/ . R TALECIMIENTO DE LA ESTRELLAS S.A,
LABOR ABNEGADA DE
MADRES CHALACAS 2006

5:

&

163,560.00 | 20-Abr | 21-Abr | 25-Abr | 27-Abr | 25-Abr | 27-Abr | 2-May | 5-May | 1:00:00 | 5-May | 5-May 5-May 5-May | 5-May 12-May 142,200.00 29-May 062-2006 | 22-May |Contratado

ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DEL
PROYECTO: ING. PEDRO
ADS-0016-2006{CONSTRUCCION DE PISTA! ESQUIVES
Y VEREDAS EN EL AAHH. PIZARRO
BOCANEGRA SECTOR Il -
CALLAO

5.

4

29,988.00 | 21-Abr | 24-Abr | 26-Abr | 28-Abr | 26-Abr | 28-Abr | 4-May | 10-May | 16:30:00 | 11-May | 15-May 15-May 15-May | 16-May 23-May 26,989.20 8-Jun 068-2006 6-Jun__|Contratado

SUPERVISION DE LA OBRA!
CONSTRUCCION DE LA LE.| CONSORCIO

N° 122 PACHACUTEC - YACILA - FLORES
VENTANILLA

5!

&

ADS-0017-2006|

53,228.87 | 28-Abr | 2-May | 4-May

12-May | 17-May | 16:30:00 | 18-May | 19-May 19-May 19-May | 22-May 29-May 47,905.99 23-Jun 073-2006 23-Jun__|Contratado

SUPERVISION DE LA OBRA; CONSORCIO ING.
CONSTRUCCION DE LA LE.| NICANOR LOPEZ|
ADS-0018-2006(N° 123 VIRGEN DE LA RUIZ & ING.
ASUNCION - PACHACUTEC INOCENCIO S.
VENTANILLA - CALLAO VIZCARDO OTAZO|

5

&

43,804.07 | 24-May | 25-May | 29-May | 31-May | 29-May | 31-May | 5-Jun 8-Jun | 16:30:00 | 15-Jun | 15-Jun 15-Jun 15-Jun | 22-Jun | 15:00:00 | 3-Jul 39,423.67 19-Jul 077-2006 7-Jul _|Contratado

ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MAQUINARIA PESADA,
ADS-0019-2006|EQUIPOS Y VEHICULOS A
CARGO DE LA OFICINA DE
MAQUINARIA PESADA Y
VEHICULOS

5

g

100,810.00 | 25-May | 26-May 7-Jun_ | 14:00:00 | 7-Jun 7-Jun 7-Jun 7-Jun 7-Jun

Item 1:Gasolina de 90 PETROCENTRO
Octanos 7-Jun 7-Jun | YOUASAC 1269000 |  22-Jun | 075-2006 | 27-Jun_|contatado

PETROCENTRO
7-Jun 7-Jun | YOUASAC 8160000 | 22-Jun | 075-2006 | 27-Jun _|convatad

Item 2: Petroleo Diesel 2

ESTUDIO "JERARQUIZACIO!
58 | ADS-0020-2006(DE LA RED VIAL REGIONAL
DEL CALLAO"

46,671.80 | 29-May | 30-May | 1-Jun 5-Jun 1-Jun 5-Jun 8-Jun | 13-Jun | 16:30:00 | 14-Jun | 15-Jun 20-Jun DESIERTO DESIERTO

ESTUDIO "JERARQUIZACIO
DE LA RED VIAL REGIONAL
DEL CALLAO"(Segunda
Convocatoria)

59 | ADS-0020-2006!

46,671.80 | 24-Ago | 25-Ago | 29-Ago | 1-Sep | 29-Ago | 1-Sep 6-Sep | 12-Sep [16:30:00 | 13-Sep | 14-Sep 15-Sep En Proceso
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Unidad de Procesos de Seleccién

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE EVALUACION DE EVALDE | oToro sUENAPROEN | Oron

TIPO DE FECHA | yTa v ENT [cONSULTA| ABSOL.CO | 0BS. ALAS| | LAS  |INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS|  “prgpougstas APERTURA DE| “orop. MESA BUENA POSTOR MONTO FECHAPROB. |\ ,\iero pe | FECHA REAL

RSN OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC. [ /TAY ENT|CONSS AonCO|0BS AL ASosseRvac|  ONDE PROPUESTAS | _ PROP. PRO vt Ao o FiRmA e | NOMEROPE | oe Firma | oBservAcio
- BASES IONESA | BASES ECON. pos CONSENTI CONTRATO CONTRATO

LAS BASES|

N

FECHA HORA DESDE | HASTA FECHA HORA

ADQUISICION DE
MEDICAMENTOS PARA LA
ACTIVIDAD: “COSTOS DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL

60 | ADS-0021-2006/PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS
'SERVICIOS DE SALUD —
ATENCION MEDICA
ITINERANTE EN VENTANILL
Y CALLAO 2006 DROGL;EAR\A LIMA

109,971.32 | 31-May | 1-Jun 5-Jun 8-Jun 5-Jun 8-Jun 13-Jun | 16-Jun |13:00:00 | 19-Jun | 20-Jun 21-Jun 28-Jun 87,977.06 18-Jul 082-2006 18-Jul _|contratado

Supervision de la Obra:
“CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
NIVEL PRIMARIA Y
|SECUNDARIA N 5123
FRANCISCO BOLOGNES! E
EL AAHH. LAS LOMAS —
VENTANILLA - CALLAC". CONSORCIO
61,090.79 | 31-May | 1-Jun 5-Jun 7-Jun 5-Jun 7-Jun 12-Jun | 15-Jun |16:30:00 | 16-Jun | 19-Jun 23-Jun | 10:00:00 | 4-Jul VENTANILLA 54,981.72 19-Jul 088-2006 19-Jul

61 | ADS-0022-2006/

Ejecucion de la Obra

"AMPLIACION E

62 | ADS-0023-2006(IMPLEMENTACION DE LA

|COMISARIA PNP CIUDADEL.

CHALACA - CALLAC". ComTReTAs
GENERALES

288,502.12 | 31-May | 1-Jun 5-Jun 7-Jun 5-Jun 7-Jun 12-Jun | 15-Jun | 16:30:00 | 16-Jun | 20-Jun 21-Jun 28-Jun SRL 286,349.45 21-Jul 089-2006 21-Jul_|contratado

ADQUISICION Y SUMINISTR
DE 6190 M3 DE AGUA
POTABLE PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS
DE ACCESO A NIVEL DE

63 | ADS-0024-2006{LASTRADO EN LA ZONA
MEDIA DEL PROYECTO
PILOTO NUEVO
PACHACUTEC - SECTOR B
GRUPO RESIDENCIAL 3 -

VENTANILLA CALLAO CONSORCIO

66,294.90 | 31-May | 1-Jun 5-Jun 7-Jun 5-Jun 7-Jun 14-Jun | 19-Jun | 16:30:00 | 20-Jun | 21-Jun 22-Jun 22-Jun CURICH 66,294.90 12-Jul 081-2006 17-Jul__|Contratado

Senvicio de Alquiler de
Volquetes — 383 hm. - para la
ejecucion de la obra.
“MEJORAMIENTO DE VIAS
DE ACCESO A NIVEL DE

64 | ADS-0025-2006|LASTRADO EN LA ZONA
MEDIA DEL PROYECTO
PILOTO NUEVO
PACHACUTEC - SECTOR B
GRUPO RESIDENCIAL 3 — CONSORCIO

VENTANILLA CALLAO". 55,148.17 | 31-May | 1-Jun | 5-dun | 7-Jun | 5-Jun | 7-Jun | 15-Jun | 20-Jun |16:30:00 | 21-Jun| 22-Jun 23-Jun 23-Jun CURICH 55,148.17 12-Jul 087-2006 | 18-Jul _|Contratado

ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA
ACTIVIDAD "PROGRAMA DE|
EMERGENCIA SOCIAL
CONTRA LA DELINCUENCIA|
EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO

65 | ADS-0026-2006!

98,733.92 | 12-Jun | 13-Jun 23-Jun | 14:00:00 | 23-Jun | 23-Jun 23-Jun | 14:00:00

CORPORACION

. DE
Item 1: Gasolina 90 SERVICENTROS

35,245.00 23-Jun SAC. 35,245.00 12-Jul 078-2006 12-Jul__|Contratado
CORPORACION

. DE
Item 2: Gasolina 97 SERVICENTROS

26,937.82 23-Jun SAC. 26,937.82 12-Jul 078-2006 12-Jul__|Contratado

Item 3: Petroleo Diesel 2

36,551.10 DESIERTO DESIERTO

ADQUISICION DE PAPEL SCHROTH
66 | ADS-0027-2006{BOND PARA EL GOBIERNO CCORPORACION
REGIONAL DEL CALLAO. PAPELERA S.A.C.

107,880.00 | 15-Jun | 16-Jun 28-Jun | 10:00:00 | 28-Jun | 28-Jun 28-Jun 28-Jun 28-Jun 28-Jun 94,800.00 18-Jul 080-2006 17-Jul__|Contratado

ADQUISICION DE UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
PARA EL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO

67 | ADS-0028-2006!

103,725.64 | 23-Jun | 26-Jun | 28-Jun | 4-Jul 28-Jun | 4-Jul 10-Jul | 13-Jul |16:30:00 | 14-Jul | 14-Jul 19-Jul

IMPORTADORA
DISTRIBUIDORA 095-2006

19-Jul 26-Jul | MUNDIALSAC 36,303.98 | 15-Ago 17-Ago_|conratado
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Unidad de Procesos de Seleccién

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE| OTORG.

EVALUACION DE EVAL DE | OTORG. BUENA PROEN
o TIPO DE FECHA | \Ta v ENT |CoNsULTA| ABSOL.CO|0BS. A LAS| | LAS [INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS PROPUESTAS APERTURA DE| “pr0p. MESA EUENS POSTOR MONTO FECHA PROB. | \mero pe | FECHA REAL
B |t OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC. | ¢ 1% % C8L 5 NSULTAS | Basks . |OBSERVAC| ONDE PROPUESTAS | _ “00 PRO Gy TG FRMADE | 'COT=RP " | DEFIRMA | OBSERVACION
g BASES IONESA | BASES ECON. CONSENTI CONTRATO CONTRATO
LAS BASES|
FECHA HORA | DESDE | HASTA FECHA HORA
TAIHENG SA 096-2006
19-Jul 26-Jul 36,303.97 | 15-Ago 17-Ago__|Contratado
'SUPERVISION DE LLA
OBRA: AMPLIACION,
REHABILITACION Y CONSORCIO
68 | ADS-0029-2006c o p AMIENTO DEL ALTAMAR 092-2006
|CENTRO DE SALUD TIPO | -
ALTAMAR
58,333.80 | 28-Jun 3-Jul 5-Jul 7-Jul 5-Jul 7-Jul 12-Jul 18-Jul |16:30:00 | 19-Jul | 20-Jul 21-Jul 1-Ago 52,500.42 16-Ago 15-Ago__|Contratado
ESTUDIO DEFINITIVO
|CONSTRUCCION DE PISTA:
69 | ADS-0030-2006|Y VEREDAS EN EL vw?:?gzoc:il\(/)sz
ASENTAMIENTO HUMANO
MARQUEZ - CALLAO
Para firmar
51,765.00 | 14-Jul 17-Jul 19-Jul | 21-Jul 19-Jul | 21-Jul | 26-Jul | 4-Ago | 16:30:00 | 7-Ago | 8-Ago 9-Ago 16-Ago 46,588.50 1-Sep contrato
'SUPERVISION DE LA OBRA
|CONSTRUCCION DE PISTA:
70 | ADS-0031-2006( G P CONSORCIO SAS
JOSE BOTERIN - CALLAO
Para firmar
54,799.50 | 21-Jul 24-Jul 26-Jul 1-Ago 26-Jul 1-Ago 4-Ago | 10-Ago |16:30:00 | 11-Ago | 14-Ago 15-Ago 22-Ago 49,319.55 11-Sep contrato
Ercucion e i cons
71 | ADS-0032-2006|PRONOEI LOS ng;g’;ﬂfgés
(CARINOSITOS Il AAHH
'SARITA COLONIA
Para firmar
398,818.10 | 24-Jul 25-Jul 31-Jul 2-Ago 31-Jul 2-Ago 7-Ago | 11-Ago |16:30:00 | 14-Ago | 15-Ago 16-Ago 23-Ago 398,818.10 11-Sep contrato

ADQUISICION DE 16,212.43
GALONES DE PETROLEO
DIESEL 2 PARA LA
ACTIVIDAD "LIMPIEZA DE
CAUCE DEL RIO CHILLON -
CALLAO - 2005 CORPORACION

72 | ADS-0033-2006/

SERVICENTROS
SAC.

177,526.11 | 26-Jul | 31-Jul 11-Ago | 10:00:00 | 11-Ago | 11-Ago 11-Ago 11-Ago 176,715.49 28-Ago 099-2006 | 21-Ago |Contratado

ADQUISICION DE

LUBRICANTES PARA LAS
UNIDADES DE MAQUINARIA|
PESADA

73 | ADS-0034-2006/

130,455.54 | 31-Jul 1-Ago 3-Ago 7-Ago 3-Ago 7-Ago | 10-Ago | 16-Ago |16:30:00 | 17-Ago | 18-Ago 21-Ago 28-Ago 108,484.51

ITEM L:ACEITE MULTIGRAD!

w0 Ot Para firmar
56,764.50 28-Ag0 | ISOPETROL S.A. 50,225.00 13-Sep contrato

ITEM 2: ACEITE

MONOGRADO SAE 10W Para firmar
25,351.00 28-Ag0 | ISOPETROL S.A. 22,805.80 13-Sep contrato

ITEM 3: ACEITE HIDRAULIC

1SO 68 Para firmar
18,129.60 28-Ag0 | ISOPETROL S.A. 14,306.40 13-Sep contrato
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Unidad de Procesos de Seleccién

REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE| OTORG.

EVALUACION DE EVALDE | OTORG. BUENA PROEN

TIPO DE FECHA | yTa v ENT [cONSULTA| ABSOL.CO | 0BS. ALAS| | LAS  |INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS|  “prgpougstas APERTURA DE| “orop. MESA BUENA POSTOR MONTO FECHAPROB. |\ ,\iero pe | FECHA REAL

RSN OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC. [ /TAY ENT|CONSS AonCO|0BS AL ASosseRvac|  ONDE PROPUESTAS | _ PROP. PRO vt Ao o FiRmA e | NOMEROPE | oe Firma | oBservAcio
- BASES IONESA | BASES ECON. pos CONSENTI CONTRATO CONTRATO

LAS BASES|

N

FECHA HORA DESDE | HASTA FECHA HORA

ITEM 4: ANTICONGELANTE Para firmar

30,210.44 28-Ag0 | ISOPETROL S.A. 21,147.31 13-Sep contrato

74 | ADS 5 10 COURIER

SERVICIO
EXPRESO S.A.
OPERADORES para firmar
64,926.00 | 3-Ago 4-Ago 8-Ago | 10-Ago | 8-Ago | 10-Ago | 15-Ago | 21-Ago |16:30:00 | 22-Ago | 22-Ago 23-Ago 31-Ago LOGISTICOS 45,448.20 15-Sep contrato

ADQUISICION DE
|COMBUSTIBLE - 4,327.00
|GALONES DE PETROLEO
DIESEL 2- PARA LA
[EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE VIAS DE
75 | ADS-0036-2006{ACCESO A NIVEL DE
LASTRADO EN LA ZONA MEDIA
DEL PROYECTO PILOTO
INUEVO PACHACUTEC —
|SECTOR B GRUPO
[RESIDENCIAL 3 - VENTANILLA -

47,337.38 | 23-Ago | 24-Ago 7-Sep |10:00:00 | 7-Sep | 7-Sep 7-Sep | 10:00:00 En Proceso

Supervision de la obra:
CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE LA LE.|.
N° 083 AMIGOS DE JESUS -
VILLA LOS REYES -
VENTANILLA - CALLAO

76 | ADS-0037-2006/

33,480.34 | 24-Ago | 25-Ago | 29-Ago | 1-Sep | 29-Ago | 1-Sep 6-Sep | 12-Sep |16:30:00 | 13-Sep | 14-Sep 15-Sep En Proceso

Supervision de la OBRA.
CONSTRUCCION DE LA IE.
5137 VENTANILLA ALTA
CALLAO

77 | ADS-0038-2006/

56,190.86 | 25-Ago | 28-Ago | 31-Ago | 4-Sep | 31-Ago | 4-Sep 7-Sep | 13-Sep [16:30:00 | 14-Sep | 15-Sep 18-Sep En Proceso

ESTUDIO DEFINITIVO
PAVIMENTACION DE PISTA
EN EL AA HH. BOCANEGRA
SECTOR Ill - CALLAO

78 | ADS-0039-2006/

32,665.50 | 31-Ago | 1-Sep 5-Sep 7-Sep 5-Sep 7-Sep | 12-Sep | 18-Sep |16:30:00 | 19-Sep | 20-Sep 21-Sep En Proceso

EJECUCION DE LA OBRA:
|CONSTRUCCION DE PISTA:
79 | ADS-0040-2006|Y VEREDAS EN EL AA HH.
BOCANEGRA SECTOR Il -
CALLAO

558,964.91 | 31-Ago | 1-Sep 5-Sep 7-Sep 5-Sep 7-Sep | 13-Sep | 19-Sep | 16:30:00 | 20-Sep | 21-Sep 22-Sep En Proceso

ADQUISICION DE
VESTUAIRO PARA EL
PERSONAL DE LA
ACTIVIDAD PROGRAMA DE
PROTECCION AL ESCOLAR
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA
PROVINCIA
(CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - 2006 48,006.60 | 31-Ago | 1-Sep | 5-Sep | 7-Sep | 5-Sep | 7-Sep | 12-Sep | 18-Sep | 16:30:00 | 19-Sep | 20-Sep 21-Sep En Proceso
ADQUISICION DE INSUMOS
PARA PRUEBA DE DOSAJE
DE CONTENIDO DE PLOMO
EN LA SANGRE DE LA
ACTIVIDAD "MEJORAMIENT!
81 | AMC-306-2006 |DE LA SALUD AMBIENTAL DESIERTO
PARA LOS ALUMNOS DE
LOS CENTROS
EDUCATIVOS UBICADOS E!
LA ZONA CONTAMINADA

CON PLOMO 86,321.00 | 15-Jun | 16-Jun DESIERTO

ADQUISICION DE INSUMOS
PARA PRUEBA DE DOSAJE
DE CONTENIDO DE PLOMO
EN LA SANGRE DE LA
ACTIVIDAD "MEJORAMIENT
DE LA SALUD AMBIENTAL
PARA LOS ALUMNOS DE DESIERTO
LOS CENTROS
EDUCATIVOS UBICADOS Ef
LA ZONA CONTAMINADA
[CON PLOMO (Segunda

Convocatoria) 86,321.00 | 14-Jul | 17-Jul 20-Jul | 16:30:00 | 21-Jul 24-Jul DESIERTO

ADQUISICION DE INSUMOS
PARA PRUEBA DE DOSAJE
DE CONTENIDO DE PLOMO
EN LA SANGRE DE LA
ACTIVIDAD "MEJORAMIENT(
DE LA SALUD AMBIENTAL
PARA LOS ALUMNOS DE
LOS CENTROS
EDUCATIVOS UBICADOS El
LA ZONA CONTAMINADA
CON PLOMO (Tercera

Convocatoria) 86,321.00 | 31-Jul | 1-Ago 4-Ago | 16:30:00 | 7-Ago | 7-Ago 8-Ago 15-Ago 86,321.00 1-Sep 102-2006 | 31-Ago |Contratado

80 | ADS-0041-2006!

82 | AMC-306-2006

83 | AMC-306-2006 LAB DEPOT S.A.
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Unidad de Procesos de Seleccién
REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCION 2006

ABSOL. DE EVALUACION DE EVALDE | oToro sUENAPROEN | Oron

TIPO DE FECHA | yTa v ENT [cONSULTA| ABSOL.CO | 0BS. ALAS| | LAS  |INTEGRACI|ENTREGA DE PROPUESTAS|  “prgpougstas APERTURA DE| “orop. MESA BUENA POSTOR MONTO FECHAPROB. |\ ,\iero pe | FECHA REAL

IR OBJETO VALOR REFERENCIAL | PUBLIC. [ /TAY ENT|CONSS A onCO |08 A LA osservac|  ONDE PROPUESTAS | _ PROP. PRO vt Ao o FiRmA e | NOMEROPE | oe Firma | oBservAcio
- BASES IONESA | BASES ECON. CONSENTI CONTRATO CONTRATO

LAS BASES|

N

FECHA HORA DESDE | HASTA FECHA HORA

Adquisicion de Combustible
(item 3: Petroleo Diesel 2)
para la Actividad *Programa d
84 | AMC-354-2006 [Emergencia Social contra la
elincuencia en la Provincia
Constitucional del Callao - CORPORACION
2006".

SERVICENTROS
36,551.10 | 26-Jul 31-Jul 11-Ago |14:00:00 | 11-Ago | 11-Ago 11-Ago 11-Ago SAC. 36,551.10 28-Ago 097-2006 | 21-Ago |Contratado

SERVICIO DE ALQUILER DE|
578 CUERPOS DE
ANDAMIOS METALICOS,
INCLUYE TABLAS EN

MADERA TORNILLO DE CEYFRA
2.1/2"x 12" x10" PARA LA CONTRATISTAS
ACTIVIDAD GENERALES
<"MANTENIMIENTO EN SRL.
PINTURA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGIO!
CALLAO 154,759.50 | 31-Jul | 1-Ago 3-Ago | 16:30:00 | 4-Ago | 4-Ago 7-Ago 154,759.50 | 22-Ago

Se ha elevado a
GA para que
proceda su
Nulidad y
sancional postor
ganador por no
suscribir contrato

85 | AMC-358-2006

SERVICIO DE TRANSPORTEH]
DEL PERSONAL PARA LA
ACTIVIDAD

"MANTENIMIENTO EN CONSORCIO
PINTURA DE LAS NELAN SERVICE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA REGIO!
CALLAO

86 | AMC-359-2006

113,222.50 | 31-Jul | 1-Ago 3-Ago | 16:30:00 | 4-Ago | 4-Ago 7-Ago 113,125.00 24-Ago 101-2006 | 24-Ago |Contratado

NOTA:

L.P.1 = Licitacién Publica Internacional
L.P.N = Licitacién Publica Nacional

L.P. = Licitacién Publica

C.P.N = Concurso Publico Nacional
A.D.P = Adjudicacién Directa Publica
A.D.S = Adjudicacién Directa Selectiva
A.M.C = Adjudicacion de Menor Cuantia
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