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ANEXO 01
LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION
SUPERVISION : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL
PROCESO : [ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-GRC-CS-1 |
CONTRATO [N° 029-2024-GRC Fecha: 20-may.-24 |
SUPERVISOR : [ ING. ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE |
A. LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS
I. AUTORIZADO Y PAGADO SUB - TOTAL TOTAL
1.1.0 AUTORIZADO S/. S/.
Contrato vigente (Tarifas) 213,267.94
1.1.1 Honorarios Cont.Principal 213,267.94
1.1.2 Prestacion Adicional N© 01 0.00
1.1.3 Deductivo N° 0.00
1.1.4 Reintegros Netos : 637.69
Reajuste de Contrato Principal (Ejecucion) 637.69
Deduccion por Adelanto Directo 0.00
1.1.5 Mayores Gastos Generales: Laudo Arbitral 0.00
1.1.6 Intereses (Segun Laudo Arbitral) 0.00
Sub Total AUTORIZADO Contrato Vigente (sIGV) Mto.Cto.Vgnte.! 213,905.63
1.1.7 L.G.V. (18%) 38,503.01
Sub Total AUTORIZADO Contrato Vigente (Tarifas) [ S/. 252,408.64
Contrato vigente Suma Alzada) 57,689.96
1.1.8 Honorarios del Cto. Principal (Sup.Recepcion Obra) 0.00
1.1.9 Honorarios del Cto. Principal (Sup.Liquidacion Obra) 57,689.96
Total AUTORIZADO Contrato Vigente Suma Alzada) S/. 57,689.96 |
Total AUTORIZADO Contrato Tarifas + Suma Alzada) [ S/. 310,098.60]
1.2.0 PAGADO
Contrato vigente 213,267.94
1.2.1 Honorarios Cont.Principal 213,267.94
Honorarios del Contrato Principal (Sup.Liquidacién.Obra)
1.2.2 Prestacion Adicional N° 01 0.00
1.2.3 Reintegros Netos : 0.00
Reajustes Contrato Principal (inc.Ded.qg'no.corresp) 0.00
Deduccion g'no corresp.por Adelanto Directo
1.2.4 Intereses 0.00
SUB TOTAL PAGADO Contrato Vigente 213,267.94
1.2.5 I.G.V. (18%) 38,388.23
TOTAL PAGADO Contrato Vigente [ S/ 251,656.17]
AUTORIZADO - PAGADO (SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR) S/. 58,442.43
- En efectivo 49,527.48
-1LG.V. 8,914.95
II. ADELANTOS (s/IGV)
2.1.0 Concedido
2.1.1 Directo [ 0.00]
212 Materiales o0
2.2.0 Amortizados
2.2.1 Directo [ 0.00]
222 Materiales o0
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 0.00
III.- OTROS CONCEPTOS
3.1 Gastos por Elaboracion de Liquidaciones (Anexo 01 de Direct.01-2006-GRC-GRI)
Autorizado [ 0.0
Descontado L 000
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR S/. 0.00
3.2 OTROS CONCEPTOS A FAVOR DEL CONTRATISTA:
3.2.1 Intereses por demora en Pago de Valorizaciones (Cuadro N° 06)
Autorizado [ 0.0
Descontado L 0.00
GOBIERNO
2., REGIONAL SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 0.00
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IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO o FONDO DE GARANTIA

4.1.0
4.1.1

Retencion de la Garantia del 10%, del Monto Contratado 43,143.68

Devueltos | 0.00] S/.43,143.68
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 43,143.68

NOTA: Devolucién de la retencion de garantia de Fiel Cumplimiento a la Aprobacion
de la Liquidacién mediante Resolucion y previo pago a la Entidad del Saldo a Cargo
del Consultor

RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Soles)

ITEM CONCEPTO A CARGO DEL A FAVOR DEL

SUPERVISOR SUPERVISOR

s/. S/.

I.  AUTORIZADO Y PAGADO 58,442.43
1. ADELANTOS
IIl. OTROS CONCEPTOS
IV.- GARANTIA FIEL CUMPLIM. o F.G. 43,143.68
0.00 101,586.11
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: AUTORIZADO Y PAGADO s/. 58,442.43 |
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR: OTROS CONCEPTOS S/. 0.00 |

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: GARANTIA FIEL CUMPLIM. o F.G. S/. 43,143.68 |
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