
ANEXO 01

SUPERVISION :

PROCESO :

CONTRATO Fecha: 20-may.-24

SUPERVISOR :

A. LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y  PAGADO    SUB - TOTAL     T O T A L

1.1.0 AUTORIZADO                S/.               S/.

Contrato vigente (Tarifas) 213,267.94

1.1.1 Honorarios Cont.Principal 213,267.94

1.1.2 Prestación Adicional Nº 01 0.00

1.1.3 Deductivo Nº 0.00

1.1.4 Reintegros Netos : 637.69

Reajuste de Contrato  Principal (Ejecución) 637.69

Deduccion por Adelanto Directo 0.00

1.1.5 Mayores Gastos Generales: Laudo Arbitral 0.00

1.1.6 Intereses (Según Laudo Arbitral) 0.00

Sub Total AUTORIZADO Contrato  Vigente (sIGV) Mto.Cto.Vgnte.sIGV 213,905.63

1.1.7 I.G.V. (18%) 38,503.01

Sub Total AUTORIZADO Contrato  Vigente (Tarifas) S/. 252,408.64

Contrato vigente Suma Alzada) 57,689.96

1.1.8 Honorarios del Cto. Principal (Sup.Recepción Obra) 0.00

1.1.9 Honorarios del Cto. Principal (Sup.Liquidación Obra) 57,689.96

Total AUTORIZADO Contrato  Vigente Suma Alzada) S/. 57,689.96

Total AUTORIZADO Contrato  Tarifas +  Suma Alzada) S/. 310,098.60

1.2.0 PAGADO

Contrato vigente 213,267.94

1.2.1 Honorarios Cont.Principal 213,267.94

Honorarios del Contrato  Principal (Sup.Liquidación.Obra)

1.2.2 Prestación Adicional Nº 01 0.00

1.2.3 Reintegros Netos : 0.00

Reajustes  Contrato  Principal (inc.Ded.q'no.corresp) 0.00

Deduccion q'no corresp.por Adelanto Directo

1.2.4 Intereses 0.00

SUB TOTAL PAGADO Contrato Vigente 213,267.94

1.2.5 I.G.V. (18%) 38,388.23

Mto.Cto.Vgnte

TOTAL PAGADO Contrato Vigente S/ 251,656.17

AUTORIZADO - PAGADO (SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR) S/. 58,442.43

- En efectivo 49,527.48

- I.G.V. 8,914.95

II. ADELANTOS (s/IGV)

2.1.0 Concedido

2.1.1 Directo 0.00

2.1.2 Materiales 0.00 0.00

2.2.0 Amortizados

2.2.1 Directo 0.00

2.2.2 Materiales 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 0.00

III.- OTROS CONCEPTOS

3.1 Gastos por Elaboración de Liquidaciones (Anexo 01 de Direct.01-2006-GRC-GRI)

Autorizado 0.00
Descontado 0.00 0.00

SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR S/. 0.00

3.2 OTROS CONCEPTOS A FAVOR DEL CONTRATISTA:

3.2.1 Intereses por demora en Pago de Valorizaciones (Cuadro Nº 06)

Autorizado 0.00
Descontado 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 0.00

SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR POR OTROS CONCEPTOS S/. 0.00

LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION 

 "	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION 

DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-GRC-CS-1

 ING. ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE

Nº 029-2024-GRC

GGOT07CD
Lápiz



ANEXO 01

SUPERVISION :

PROCESO :

CONTRATO Fecha: 20-may.-24

SUPERVISOR :

LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION 

 "	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION 

DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-GRC-CS-1

 ING. ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE

Nº 029-2024-GRC

IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO o FONDO DE GARANTIA 

4.1.0 Retencion de la Garantia del 10%, del Monto Contratado 43,143.68

4.1.1 Devueltos 0.00 S/. 43,143.68

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 43,143.68

ITEM
A CARGO DEL 

SUPERVISOR

A FAVOR DEL 

SUPERVISOR
              S/.             S/.

I. AUTORIZADO Y PAGADO 0.00 58,442.43

II. ADELANTOS 0.00 0.00

III. OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00

IV.- GARANTIA FIEL CUMPLIM. o F.G. 0.00 43,143.68

0.00 101,586.11

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: AUTORIZADO Y PAGADO S/. 58,442.43 

SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR: OTROS CONCEPTOS S/. 0.00 

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: GARANTIA FIEL CUMPLIM. o F.G. S/. 43,143.68 

CONCEPTO

RESUMEN  DE   SALDOS (Expresado en Soles)

NOTA: Devolución de la retencion de garantia de Fiel Cumplimiento a la Aprobación 

de la Liquidación mediante Resolución y previo pago a la Entidad del Saldo a Cargo 

del Consultor
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