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LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION

SUPERVISION "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. LA PAZ DEL
DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAQ"
PROCESO [Concurso Plblico N° 008-2023-GRC-CS-1 |
CONTRATO [N© 021-2024-GRC Fecha: 26-abr.-24 |
SUPERVISOR [SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO |
A. LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS
L. AUTORIZADO Y PAGADO SUB - TOTAL TOTAL
1.1.0 AUTORIZADO S/. S/.
Contrato vigente (Tarifas) 870,211.00
1.1.1 Honorarios Cont.Principal (Sup.Ejecucién.Obra) 576,158.08
1.1.2 Prestacion Adicional N°01 136,988.98
Prestacion Adicional N°02 90,931.75
Prestacion Adicional N°03 66,132.19
1.1.3 Reintegros Netos : 15,076.54
Reajuste de Contrato Principal (Ejecucion) 9,861.91
Reajuste de Ampliacién Plazo N° 01 2,515.62
Reajuste de Ampliacion Plazo N° 02 1,549.97
Reajuste de Ampliacion Plazo N° 03 1,149.04
Sub Total AUTORIZADO Contrato Vigente (sIGV) Mto.Cto.Vgnte.sIGV 885,287.54
1.1.4 L.G.V. (18%) 159,351.73
Sub Total AUTORIZADO Contrato Vigente (Tarifas) | S/. 1,044,639.27
Contrato vigente Suma Alzada) 132,941.87
1.1.5 Honorarios del Cto. Principal (Sup.Liquidacién Obra) 132,941.87
Total AUTORIZADO Contrato Vigente Suma Alzada) | S/. 132,941.87]
Total AUTORIZADO Contrato Tarifas + Suma Alzada) | S/. 1,177,581.14]
1.2.0 PAGADO
Contrato vigente 870,211.00
1.2.1 Honorarios Cont.Principal (Sup.Ejecucién.Obra) 576,158.08
1.2.2 Prestacion Adicional N° 01 136,988.98
Prestacion Adicional N° 02 90,931.75
Prestacion Adicional N° 03 66,132.19
1.2.3 Reintegros Netos : 0.00
Reajustes Contrato Principal [ 0.0
1.2.4 Mayores Gastos Generales: 0.00
SUB TOTAL PAGADO Contrato Vigente 870,211.00
1.2.5 L.G.V. (18%) 156,637.98
TOTAL PAGADO Contrato Vigente | S/ 1,026,848.98|
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 150,732.16
- En efectivo 127,739.12
-LG.V. 22,993.04
II. ADELANTOS (s/IGV)
2.1.0 Concedido
2.1.1 Directo 0.00
2.1.2 Materiales \ 0.00 \ 0.00]
2.2.0 Amortizados
2.2.1 Directo 0.00
2.2.2 Materiales | 0.00 [ 0.00]
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 0.00

III.- OTROS CONCEPTOS

3.1
3.1.1

OTROS CONCEPTOS

Reconocimiento de mayor servicio de la Supervision a cargo del Contratista VOLKER CONSTRUCTORA SAC
seguin Resolucion Gerencial Regional N° 000032-2025-GRC/GRI que aprueba la Liquidacion del Contrato de Obra.
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SUPERVISION "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. LA PAZ DEL
DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO"
PROCESO : |[Concurso Publico N© 008-2023-GRC-CS-1 |
CONTRATO [N© 021-2024-GRC Fecha: 26-abr.-24 |
SUPERVISOR : [SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO |
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 29,263.49
IV.. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO o FONDO DE GARANTIA
4.1.0 Retencién Fondo de Garantia \ 81,280.84
4.1.1 Devueltos | 0.00 | S/. 81,280.84]
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 81,280.84
NOTA: La devolucién del Fondo de Garantia es a la Aprobacién de la Liquidacion
mediante Resolucion y previo pago a la Entidad del Saldo a Cargo del Consultor
RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Soles)
ITEM CONCEPTO A CARGO DEL A FAVOR DEL
SUPERVISOR SUPERVISOR
s/. S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO [ 0.00] [ 150,732.16]
II. ADELANTOS \ 0.00] \ 0.00]
III. OTROS CONCEPTOS [ 0.00] [ 29,263.49]
IV.- FONDO DE GARANTIA [ 0.00] [ 81,280.84]
0.00 261,276.49
[ SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: AUTORIZADO Y PAGADO S/. 150,732.16 |
[ SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR S/. 0.00]
[ SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: OTROS CONCEPTOS S/. 29,263.49 |
[ SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: FONDO DE GARANTIA S/. 81,280.84 |




		2025-12-16T11:48:20-0500
	INGA TAMARA JEEVETH JAKELIN FIR 71533393 hard
	Soy el autor del documento


		2026-04-16T09:18:10-0500
	GONZALES RIOS Alex Alveiser FAU 20505703554 soft
	Soy el autor del documento




